



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL SOTTO PIANO OPERATIVO 2 POA 2014-2020.

INTERVENTI NEL CAMPO DELLE INFRASTRUTTURE IRRIGUE

Consorzio Irriguo Bealerotto Mussi.

Decreto di rideterminazione quadro economico di spesa a seguito di assestamento delle voci b.2 e b.3 delle Somme a disposizione e di compensazione prezzi 1° e 2° semestre 2021 (art 1 septies DL 73/2021) 1° semestre 2022 (art 26 DL 50/2022) e di modifica delle voci

Progetto esecutivo: “Interventi di adeguamento dell’approvvigionamento ed ammodernamento del sistema d’irrigazione delle aree irrigue sottese all’invaso Pianfei, volti al risparmio delle risorse idriche, nei comuni di Pianfei e Chiusa Pesio”. CUP D82B17000690001.

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e le successive integrazioni e modifiche;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”, così come modificato da ultimo dal D.P.C.M. del 24 marzo 2020, n. 53;

VISTO l’articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni “Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

VISTO il Decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell’ambito delle direzioni generali del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, definendone le attribuzioni e i compiti ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 e, in particolare, l’articolo 1, comma 2 relativamente alle attribuzioni e ai compiti dell’Ufficio DISR 1;

VISTA la Direttiva del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, in corso di registrazione presso il competente Organo di controllo, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa;

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022 n. 138295, con la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella Direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata dall’UCB-Masaf in data 04 aprile 2022 al n. 263, come integrata dalla Direttiva Dipartimentale n. 346802 del 5 agosto 2022 e dalla Direttiva Dipartimentale n. 492581 del 4 ottobre 2022;

MIPAAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0044045 del 30/01/2023



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL SOTTO PIANO OPERATIVO 2 POA 2014-2020.

INTERVENTI NEL CAMPO DELLE INFRASTRUTTURE IRRIGUE

VISTA la Direttiva Direttoriale n. 151082 del 1° aprile 2022 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi e le risorse finanziarie per l'attività amministrativa per l'anno 2022, registrata dall'UCB-Masaf in data 4 aprile 2022 al n. 264;

VISTO il D.P.C.M. del 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19/01/2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

VISTO Il Decreto n. 328501 del 16/07/2021, registrato dalla Corte dei Conti il 30/07/2021 al n. 749, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Francesca Coniglio l'incarico di Direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR I della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

VISTA la Delibera del Comitato interministeriale programmazione economica (CIPE) del 10 agosto 2016, n. 25, recante "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della Legge n.190/2014", che ha destinato al Piano operativo Agricoltura, il complessivo importo di € 400 milioni.

VISTA la Delibera CIPE 1 dicembre 2016, n. 53 che ha approvato il Piano operativo agricoltura – POA - FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e le successive Delibere CIPE del 28 febbraio 2018, n. 13 e n. 26, recanti, rispettivamente, un Addendum al Piano operativo agricoltura che assegna ulteriori risorse ad integrazione della dotazione finanziaria per un valore di € 12.601.198,45, e la ridefinizione del quadro programmatico finanziario complessivo;

VISTE le "Linee Guida concernenti la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Ministero delle politiche agricole e forestali ed i Concessionari per la realizzazione sull'intero territorio nazionale, di opere e/o interventi nel settore irriguo e progetti connessi" - di seguito Linee Guida - emanate con il D.M. n. 4080 del 9 febbraio 2017, come modificate dal D.M. n. 9460 del 2 marzo 2018, e da ultimo aggiornate con D.M. n. 15869 del 15/05/2020, registrato dalla Corte dei conti in data 9/06/2020 al n. 562, che si intendono richiamate per quanto non disposto dal presente decreto, pubblicate alla seguente pagina del sito istituzionale del Ministero: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/386> ed in particolare gli articoli 3 e 5 recanti norme sulla rimodulazione del finanziamento pubblico concesso, a seguito di aggiudicazione gara e, in particolare, sulla rimodulazione delle spese generali;

VISTO in particolare l'art. 14 delle Linee Guida rubricato "Alta Sorveglianza" che disciplina l'attività di alta sorveglianza svolta dai Provveditorati prevedendo un contributo per spese di vigilanza a carico dei concessionari pari allo 0,30% di ogni stato di avanzamento da versare al Tesoro dello Stato sul Capo X – entrate – Capitolo 2066 per il tramite della Tesoreria provinciale;

CONSIDERATO che gli Enti consortili hanno richiesto di determinare già in sede di liquidazione gli importi da corrispondere per l'Alta sorveglianza per le opere;

VISTA la circolare n. 1 del 5/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante "Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020. Adempimenti delibere CIPE n 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie";

MIPAAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0044045 del 30/01/2023



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL SOTTO PIANO OPERATIVO 2 POA 2014-2020.

INTERVENTI NEL CAMPO DELLE INFRASTRUTTURE IRRIGUE

VISTO, in particolare, l'art. 1 del Decreto n. 16437/2019 ai sensi del quale la domanda di sostegno n. 54250380232 presentata dal Consorzio irriguo Bealerotto Mussi il 31/08/2017, con la quale è stato chiesto il contributo per la realizzazione del progetto esecutivo "Interventi di adeguamento dell'approvvigionamento ed ammodernamento del sistema d'irrigazione delle aree irrigue sottese all'invaso Pianfei, volti al risparmio delle risorse idriche, nei comuni di Pianfei e Chiusa Pesio" di importo pari ad € 14.560.000,00, a seguito dello stralcio delle azioni A e H, in quanto finanziate e realizzate a carico del Piano Straordinario Invasi (legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 523), è ammessa al sostegno per l'importo rimodulato di € 7.271.791,00 relativamente all'azione E "Adeguamento delle reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti", come ammessa a seguito degli esiti istruttori comunicati con nota dell'Autorità di Gestione n. 0033847 in data 4/12/2018;

CONSIDERATO che il soprarichiamato decreto, per refuso, ha erroneamente attribuito la somma di € 7.271.791,00 quale finanziamento a carico del POA, in luogo della somma di € 7.325.000,00, come effettivamente dovuta, dovendosi pertanto provvedere a rettificare conseguentemente l'importo di finanziamento effettivamente a carico del POA;

VISTO il Decreto dell'Autorità di Gestione n. 26314 del 19/06/2019, notificato al Consorzio in pari data, con il quale è stato concesso il contributo per il "Progetto esecutivo Interventi di adeguamento dell'approvvigionamento ed ammodernamento del sistema d'irrigazione delle aree irrigue sottese all'invaso Pianfei, volti al risparmio delle risorse idriche, nei comuni di Pianfei e Chiusa Pesio" CUP D82B17000690001 nell'importo di € 7.325.000,00;

VISTO il Decreto dell'Autorità di Gestione n.15378 del 12/05/2020 con il quale è stato autorizzato il pagamento dell'anticipazione (10% del finanziamento) relativo al succitato progetto esecutivo per l'importo di € 732.500,00, mediante l'utilizzo della contabilità attiva presso la Tesoreria Centrale dello Stato, a valere sul finanziamento intestato a "MEF RIS FONDO SVIL E COESIONE;

VISTO il Decreto dell'Autorità di Gestione n. 44519 del 29/01/2021 con il quale è stato rideterminato, a seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto all'impresa Costruzioni Generali Sud Srl con un ribasso d'asta del 23,396%, il totale del finanziamento massimo ammissibile nella misura di € 6.138.995,17, comprensivo dell'accantonamento del 10% previsto dall'art. 3 delle citate Linee Guida;

VISTO il Decreto dell'Autorità di Gestione n.61507 del 9/02/2021 con il quale è stato autorizzato il pagamento dell'ulteriore anticipazione pari al 10% del finanziamento, ai sensi dell'art 97 del Deceto n.18 del 17 marzo 2020 per l'importo di € 732.500,00, mediante l'utilizzo della contabilità attiva presso la Tesoreria Centrale dello Stato, a valere sul finanziamento intestato a "MEF RIS FONDO SVIL E COESIONE;

VISTO il Decreti dell'autorità di Gestione di liquidazione dei pagamenti intermedi:

- n. 356398 del 4/08/2021 relativo al 1° pagamento intermedio, per l'importo di € 680.803,19
- n. 672453 del 22/12/2021 relativo al 2° pagamento intermedio per l'importo di di € 214.755,46;
- n. 57277 dell'8/02/2022 relativo al 3° pagamento per l'importo di € 409.400,86;
- n. 127515 del 18/03/2022 relativo al 4° pagamento per l'importo di € 298.535,85;
- n. 188309 del 28/04/2022 relativo al 5° pagamento per l'importo di € 298.472,24;

MIPAAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0044045 del 30/01/2023



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL SOTTO PIANO OPERATIVO 2 POA 2014-2020.

INTERVENTI NEL CAMPO DELLE INFRASTRUTTURE IRRIGUE

- n. 288966 del 28/06/2022 relativo al 6° pagamento intermedio per l'importo di € 546.973,48;

VISTA la nota n.511775 del 7/10/2021, con la quale l'Amministrazione ha autorizzato la trasmissione degli elaborati di perizia variante, per l'esecuzione di *“interventi di miglioramento funzionale dell'impianto idrico e ampliamento dell'edificio filtri”* (Stazione di sollevamento e ampliamento edificio filtri) per complessivi € 349.814,80 comprensivi degli oneri della sicurezza, al competente Provveditorato interregionale alle OO.PP. per l'acquisizione del relativo parere ad oggi non ancora pervenuto.

VISTA la nota consortile n.35 del 4/08/2022, con la quale il Consorzio ha richiesto la liquidazione della domanda di pagamento intermedio n.7 relativa all'importo derivante dall'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione relativamente al 1° e 2° semestre 2021 e al 1° semestre 2022, corredata dal parere favorevole espresso dal Provveditorato- nota 6628 del 29/07/2022

VISTA la nota n. 377769 del 30/08/2022, con la quale l'Amministrazione, ha:

- rilevato la non accoglibilità della richiesta di pagamento intermedio n.7, in quanto ai fini della riconoscibilità delle spese sostenute, ai sensi della delibera CIPE n. 25/2016 che alla lett. “I”, le spese ammissibili devono essere “effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati”;
- preso atto del parere del Provveditorato competente che in ordine alla congruità dell'ammontare dell'adeguamento dei prezzi per l'importo di € 387.305,42 ha verificato e vistati per accettazione (con nota n.6628 del 29/07/2022) la documentazione consortile specificando che tali ulteriori somme *“non trovano copertura nell'ambito del 50% della voce imprevisti e pertanto dovranno essere attinte dalle economie di ribasso d'asta(voce G) del QE rideterminato con Decreto n. 44519 del 29/01/2021”*;

CONSIDERATO che a seguito della decisione assunta in sede di Comitato di sorveglianza dello scorso 4/04/2022, le economie di gara non sono più nelle disponibilità del Consorzio, in quanto sono state riprogrammate consentendo il finanziamento di altri interventi FSC.

VISTA la nota n.38 del 2/09/2022 (prot. DISR 1 n. 385821 del 02/09/2022) con la quale l'Ente in riscontro alla nota n.377769 del 30/08/2022 ha rappresentato che:

- l'ammontare economico stanziato alla voce “accantonamento di cui agli artt. 3 e 5 - comma 3 delle Linee Guida risultava già impegnato in parte (€ 212.000,00) per la redazione della perizia di variante e la restante parte per la liquidazione delle compensazioni già maturate per l'anno 2021 - 1° e 2° semestre (€ 257.600,20);
- l'Ente ha effettuato l'accesso al “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” di cui al Decreto “Semplificazioni” (art. 7, comma 1 del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020) per l'ammontare complessivo di € 209.995,02 oltre IVA in quanto il conteggio revisionale delle lavorazioni relative al solo 2022 è stato, rispetto alla nota n. 35 in data 03.08.2022, correttamente aggiornato con il recente prezziario straordinario 2022 edito dalla Regione Piemonte.

allegando la seguente proposta di rimodulazione del quadro economico:

MIPAAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0044045 del 30/01/2023



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL SOTTO PIANO OPERATIVO 2 POA 2014-2020.

INTERVENTI NEL CAMPO DELLE INFRASTRUTTURE IRRIGUE

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'APPROVVIGIONAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI IRRIGAZIONE DELLE AREE IRRIGUE SOTTESE ALL'INVASO PIANFEI, VOLTI AL RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE, NEI COMUNI DI PIANFEI E CHIUSA PESIO		Decreto di rideterminazione post gara N° 44519 del 29/01/2021	PROPOSTA DI RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO
A)	TOTALE COSTO DI COSTRUZIONE A)		
a.1	Importo lavori	€ 3.762.442,67	€ 3.762.442,67
a.2	Spese complessive della Sicurezza non soggette a ribasso d'asta	€ 96.896,26	€ 96.896,26
	TOTALE A)	€ 3.859.338,93	€ 3.859.338,93
B)	SOMME A DISPOSIZIONE:		€ -
b.1	Lavori e forniture in economia	€ 10.000,00	€ 10.000,00
b.2	Oneri di allaccio e spostamenti pubblici servizi	€ 15.000,00	€ 30.000,00
b.3	Oneri di discarica	€ 65.000,00	€ -
b.4	Acquisizioni aree o immobili, espropri, occupazioni, servitù, costi catastali e notarili	€ 130.000,00	€ 130.000,00
b.5	Imprevisti	€ -	€ -
b.6.1	Rilievi, accertamenti, indagini e studi archeologici, paesaggistici e forestali	€ -	€ -
b.6.2	Accantonamento per art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) e per art. 205 (Accordo bonario per i lavori) Dlgs 50/2016 (2,5%di A))	€ -	€ 212.000,00
b.7	Compensazioni 2021 - 1° e 2° semestre		€ 257.600,20
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE - B)	€ 220.000,00	€ 639.600,20
C)	SPESE GENERALI	€ 611.900,84	€ 636.200,84
D)	IMPREVISTI	€ 192.966,95	€ 42.688,60
E)	I.V.A.	€ 868.854,56	€ 961.166,61
	TOTALE FINANZIAMENTO ASSENTITO (A+B+C+D+E)	€ 5.73061,28	€ 6.138.995,17
F)	ACCANTONAMENTO ex art. 3 co 3 e 5 delle L.G. - Dec. N. 4080/2017 e s.m.i.	€ 385.933,89	€ -
	TOTALE FINANZIAMENTO MASSIMO AMMISSIBILE	€ 6.138.995,17	€ 6.138.995,17

MIPAAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0044045 del 30/01/2023

RITENUTO di rettificare ex officio la proposta di quadro economico dell'Ente concessionario:

- non riconoscendo la voce "b.6.2 Accantonamento per art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) e per art. 205 (accordo bonario per i lavori) D. Lgs. 50/2016 (7% di A)) in quanto già ricompresa nella voce "F - Accantonamento ex art. 3, comma 3 e 5 delle L.G";
- prevedendo l'utilizzo della voce imprevisti nella misura del 50% come indicato dalle disposizioni di cui all'art 26 del decreto-legge n.50/2022 che specifica le modalità con cui assicurare la copertura delle maggiori somme per lavorazioni contabilizzate nell'anno 2022 (50% imprevisti, somme a disposizione ecc);
- considerando la somma di € 206.995,01, relativa alle compensazione del 1° semestre 2022 erogata dal Mims a fronte dell'accoglimento della istanza di accesso al citato Fondo effettuata



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL SOTTO PIANO OPERATIVO 2 POA 2014-2020.

INTERVENTI NEL CAMPO DELLE INFRASTRUTTURE IRRIGUE

dall'Ente in data 31/08/2022 (per l'importo originario di €233.658,08, successivamente rettificato nel minor importo di € 229.994,46+IVA che decurtato della franchigia del 10% risulta per un importo finale di € 206.995,01);

- rideterminando l'importo della voce "Spese Generali" che, a termini delle Linee Guida (art 5 comma 3), "è determinata in relazione alla definitiva aliquota percentuale da applicarsi al costo effettivo sostenuto dei lavori, al netto dell'IVA", applicando l'aliquota (14%) stabilita dalle Linee guida per importi di finanziamento compresi tra 5 milioni e 10 milioni di euro, calcolandola solo sull'effettivo costo dei lavori sostenuti inclusa la compensazione prezzi 1° e 2° semestre 2021 e la compensazione prezzi 1° semestre 2022 erogata dal Mims.

A termini delle vigenti disposizioni

DECRETA

Articolo 1

In conformità alle premesse e ferme restando tutte le altre condizioni stabilite dai precedenti decreti non modificate dal presente provvedimento, è approvato il quadro economico di spesa della concessione in favore del Consorzio di Irriguo Bealerotto Mussi per il Progetto esecutivo: "Ristrutturazione della Roggia Comunale e Cavetto di Lenta in Comune di Lenta (VC) – (10431)," come di seguito dettagliato come di seguito rappresentato in tabella:

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'APPROVVIGIONAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI IRRIGAZIONE DELLE AREE IRRIGUE SOTTESE ALL'INVASO PIANFEI, VOLTI AL RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE, NEI COMUNI DI PIANFEI E CHIUSA PESIO		Decreto di rideterminazione post gara N° 44519 del 29/01/2021	RIDETERMINAZIONE ex officio a seguito di compensazione
A)	TOTALE COSTO DI COSTRUZIONE A)		
a.1	Importo lavori	€ 3.762.442,67	€ 3.762.442,67
a.2	Spese complessive della Sicurezza non soggette a ribasso d'asta	€ 96.896,26	€ 96.896,26
a.3	compensazione prezzi ex art. 1 septies DL 73/2021 1° sem 2021	€ -	€ 43.636,89
a.4	compensazione prezzi ex art. 1 septies DL 73/2021 2° sem 2021	€ -	€ 213.963,31
		€ 3.859.338,93	€ 4.116.939,13
a.5	compensazione prezzi ex art 26 DL 50/2022 1° sem 2022 accesso al fondo MIMS	€ -	€ 206.995,01
	TOTALE A)	€ 3.859.338,93	€ 4.323.934,14
B)	SOMME A DISPOSIZIONE:		
b.1	Lavori e forniture in economia	€ 10.000,00	€ 10.000,00
b.2	Oneri di allaccio e spostamenti pubblici servizi	€ 15.000,00	€ 30.000,00
b.3	Oneri di scarica	€ 65.000,00	€ -

MIPAAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0044045 del 30/01/2023



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL SOTTO PIANO OPERATIVO 2 POA 2014-2020.

INTERVENTI NEL CAMPO DELLE INFRASTRUTTURE IRRIGUE

b.4	Acquisizioni aree o immobili, espropri, occupazioni, servitù, costi catastali e notarili	€ 130.000,00	€ 130.000,00
b.6.1	Rilievi, accertamenti, indagini e studi archeologici, paesaggistici e forestali	€ -	€ -
b.6.2	Accantonamento per art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) e per art. 205 (Accordo bonario per i lavori) Dlgs 50/2016 (2,5% di A))	€ -	€ -
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE - B)	€ 220.000,00	€ 170.000,00
C)	SPESE GENERALI 14% di A)	€ 611.900,84	€ 605.350,78
D)	IMPREVISTI	€ 192.966,95	€ 96.483,47
E)	I.V.A. di a.1+a.2+a.3+a.4+b.1+b.2+b.4	€ 868.854,56	€ 914.526,61
	TOTALE FINANZIAMENTO ASSENTITO (A+B+C+D+E)	€ 5.753.061,28	€ 6.110.295,00
F)	ACCANTONAMENTO ex art. 3 co 3 e 5 delle L.G. - Dec. N. 4080/2017 e s.m.i.	€ 385.933,89	€ 235.695,18
	TOTALE A+B+C+D+E+F	€ 6.138.995,17	€ 6.345.990,18
a.5	a detrarre revisione prezzi ex art 26 DL 50/2022 1° sem 2022 accesso al fondo MIMS	€ -	-€ 206.995,01
G)	TOTALE MASSIMO AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO	€ 6.138.995,17	€ 6.138.995,17

A copertura del maggiore importo di € 525.267,25 di cui:

- € 464.595,21 per compensazione per revisione prezzi;
- € 15.000,00 per la voce "b.2"
- € 45.672,04 per IVA;

si provvede tramite l'utilizzo di:

- € 206.995,01 a erogata dal Mims a fronte dell'accoglimento della istanza di accesso al Fondo;
- € 96.483,47, pari al 50% dell'importo della voce "Imprevisti" che si riduce da € 192.966,95 ad € 96.483,47;
- € 65.000,00 della voce B.3 "Oneri di discarica" che viene azzerata;
- € 6.550,06 della voce "C – Spese Generali" che si riduce ad € 605.350,78;
- € 150.238,71 della voce "Accantonamento ex art 3 co 3 e 5 delle L.G." che da 385.933,89 passa ad € 235.695,18;

Articolo 2

Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia alle disposizioni del decreto di concessione di finanziamento n. 26314 del 19/06/2019 e dei successivi decreti integrativi e modificativi.

MIPAAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0044045 del 30/01/2023



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL SOTTO PIANO OPERATIVO 2 POA 2014-2020.
INTERVENTI NEL CAMPO DELLE INFRASTRUTTURE IRRIGUE

Articolo 3

Il presente decreto è notificato al Responsabile Unico del Piano ed è caricato nella Banca Dati Unitaria (BDU).

L'Autorità di Gestione sottopiano 2

Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del CAD

MIPAAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0044045 del 30/01/2023