



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA
RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
IL DIRETTORE GENERALE
Autorità di Gestione Sottopiano 2- Interventi in infrastrutture irrigue

FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2 “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza”.

Decreto di liquidazione dell’VIII pagamento intermedio

Consorzio Irriguo Bealerotto Mussi. Progetto esecutivo: “Interventi di adeguamento dell’approvvigionamento ed ammodernamento del sistema d’irrigazione delle aree irrigue sottese all’invaso Pianfei, volti al risparmio delle risorse idriche, nei comuni di Pianfei e Chiusa Pesio”.

CUP D82B17000690001.

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”, così come modificato da ultimo dal D.P.C.M. del 24 marzo 2020, n. 53;

VISTO il Decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, n. 9361300 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell’ambito delle direzioni generali del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, definendone le attribuzioni e i compiti ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 e, in particolare, l’articolo 1, comma 2 relativamente alle attribuzioni e ai compiti dell’Ufficio DISR 1;

VISTO l’articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni “Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA
RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
IL DIRETTORE GENERALE
Autorità di Gestione Sottopiano 2- Interventi in infrastrutture irrigue

VISTA la Direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212;

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023 n. 42502, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio in data 30 gennaio 2023 al n. 1423;

VISTA la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio in data 28 febbraio 2023 al n. 124;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

VISTO Il Decreto ministeriale n. 328501 del 16 luglio 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 30 luglio 2021 al n. 749, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Francesca Coniglio l'incarico di Direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR I della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

VISTA la Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 10 agosto 2016, n. 25, recante "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della Legge n.190/2014", che ha destinato al Piano operativo Agricoltura, il complessivo importo di € 400 milioni.

VISTA la Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 1° dicembre 2016, n. 53 che ha approvato il Piano operativo agricoltura – POA – FSC 2014-2020 di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e le successive Delibere CIPE del 28 febbraio 2018, n. 13 e n. 26, recanti, rispettivamente, un Addendum al Piano operativo agricoltura che assegna ulteriori risorse ad integrazione della dotazione finanziaria per un valore di € 12.601.198,45, e la ridefinizione del quadro programmatico finanziario complessivo;

VISTE le "Linee Guida concernenti la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed i Concessionari per la realizzazione



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA
RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
IL DIRETTORE GENERALE
Autorità di Gestione Sottopiano 2- Interventi in infrastrutture irrigue

sull'intero territorio nazionale, di opere e/o interventi nel settore irriguo e progetti connessi” - di seguito Linee Guida - emanate con il D.M. n. 4080 del 9 febbraio 2017, come modificate dal D.M. n. 9460 del 2 marzo 2018, e da ultimo aggiornate con il D.M. n. 15869 del 15 maggio 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 9 giugno 2020 al n. 562, che si intendono richiamate per quanto non disposto dal presente decreto, pubblicate alla seguente pagina del sito istituzionale del Ministero: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/386> ed in particolare gli articoli 3 e 5 recanti norme sulla rimodulazione del finanziamento pubblico concesso, a seguito di aggiudicazione gara e, in particolare, sulla rimodulazione delle spese generali;

VISTA la Circolare n. 30 dell'11 agosto 2022 di adozione delle “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori” che illustrano nel dettaglio tutti i flussi procedurali inerenti gli interventi ricompresi nel PNRR prevedendo precisi obblighi e adempimenti di responsabilità posti in capo ai soggetti a vario titolo coinvolti nell'attuazione degli stessi, consultabili al link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_30_2022/;

VISTA la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze RGS n. 34 del 17 ottobre 2022 sulle “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

VISTO in particolare l'art. 14 delle Linee Guida rubricato “Alta Sorveglianza” che disciplina l'attività di alta sorveglianza svolta dai Provveditorati prevedendo un contributo per spese di vigilanza a carico dei concessionari pari allo 0,30% di ogni stato di avanzamento da versare al Tesoro dello Stato sul Capo X – Entrate – Capitolo 2066 per il tramite della Tesoreria provinciale di Roma;

CONSIDERATO che gli Enti consortili hanno richiesto di determinare già in sede di liquidazione gli importi da corrispondere per l'Alta sorveglianza per le opere;

VISTA la circolare n. 1/2017 del 5 maggio 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante “Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020. Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”;

VISTO, in particolare, l'art. 1 del Decreto n. 16437/2019 ai sensi del quale la domanda di sostegno n. 54250380232 presentata dal Consorzio irriguo Bealerotto Mussi il 31 agosto 2017, con la quale è stato chiesto il contributo per la realizzazione del progetto esecutivo “Interventi di adeguamento dell'approvvigionamento ed ammodernamento del sistema d'irrigazione delle aree irrigue sottese all'invaso Pianfei, volti al risparmio delle risorse idriche, nei comuni di Pianfei e Chiusa Pesio” di importo pari ad € 14.560.000,00, a seguito dello stralcio delle azioni A e H, in quanto finanziate e



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA

RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

IL DIRETTORE GENERALE

Autorità di Gestione Sottopiano 2- Interventi in infrastrutture irrigue

realizzate a carico del Piano Straordinario Invasi (legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 523), è ammessa al sostegno per l'importo rimodulato di € 7.271.791,00 relativamente all'azione E "Adeguamento delle reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti", come ammessa a seguito degli esiti istruttori comunicati con nota dell'Autorità di Gestione n. 0033847 in data 4 dicembre 2018;

CONSIDERATO che il soprarichiamato decreto, per refuso, ha erroneamente attribuito la somma di € 7.271.791,00 quale finanziamento a carico del POA, in luogo della somma di € 7.325.000,00, come effettivamente dovuta, dovendosi pertanto provvedere a rettificare conseguentemente l'importo di finanziamento effettivamente a carico del POA;

VISTO il Decreto dell'Autorità di Gestione n. 26314 del 19 giugno 2019, notificato al Consorzio in pari data, con il quale è stato concesso il contributo per il progetto esecutivo "Interventi di adeguamento dell'approvvigionamento ed ammodernamento del sistema d'irrigazione delle aree irrigue sottese all'invaso Pianfei, volti al risparmio delle risorse idriche, nei comuni di Pianfei e Chiusa Pesio" CUP D82B17000690001 nell'importo di € 7.325.000,00;

VISTO il Decreto dell'Autorità di Gestione n. 15378 del 12 maggio 2020 con il quale è stato autorizzato il pagamento dell'anticipazione (10% del finanziamento) relativo al succitato progetto esecutivo per l'importo di € 732.500,00, mediante l'utilizzo della contabilità attiva presso la Tesoreria Centrale dello Stato, a valere sul finanziamento intestato a "MEF RIS FONDO SVIL E COESIONE;

VISTO il Decreto dell'Autorità di Gestione n. 44519 del 29 gennaio 2021 con il quale è stato rideterminato, a seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto all'impresa Costruzioni Generali Sud S.r.l con un ribasso d'asta del 23,396%, il totale del finanziamento massimo ammissibile nella misura di € 6.138.995,17, comprensivo dell'accantonamento del 10% previsto dall'art. 3 delle citate Linee Guida;

VISTO il Decreto dell'Autorità di Gestione n. 61507 del 9 febbraio 2021 con il quale è stato autorizzato il pagamento dell'ulteriore anticipazione pari al 10% del finanziamento, ai sensi dell'art. 97 del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge n. 27/2020, per l'importo di € 732.500,00, mediante l'utilizzo della contabilità attiva presso la Tesoreria Centrale dello Stato, a valere sul finanziamento intestato a "MEF RIS FONDO SVIL E COESIONE;

VISTI i Decreti dell'Autorità di Gestione di liquidazione dei pagamenti intermedi:

- n. 356398 del 4 agosto 2021 relativo al I pag. intermedio per l'importo di € 680.803,19
- n. 672453 del 22 dicembre 2021 relativo al II pag. intermedio per l'importo di € 214.755,46;
- n. 57277 dell'8 febbraio 2022 relativo al III pag. intermedio per l'importo di € 409.400,86;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA
RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
IL DIRETTORE GENERALE
Autorità di Gestione Sottopiano 2- Interventi in infrastrutture irrigue

- n. 127515 del 18 marzo 2022 relativo al IV pag. intermedio per l'importo di € 298.535,85;
- n. 188309 del 28 aprile 2022 relativo al V pag. intermedio per l'importo di € 298.472,24;
- n. 288966 del 28 giugno 2022 relativo al VI pag. intermedio per l'importo di € 546.973,48;
- n. 113498 del 21 febbraio 2023 relativo al VII pag. intermedio per l'importo di € 988.835,31;

VISTO il Decreto dell'Autorità di Gestione n. 44045 del 30 gennaio 2023 di rideterminazione del quadro economico a seguito di assestamento delle voci b.2 e b.3 delle Somme a disposizione e di compensazione prezzi 1° e 2° semestre 2021 (art. 1 septies decreto – legge n.73/2021) 1° semestre 2022 (art. 26 del decreto – legge n.50/2022);

VISTO il Decreto dell'Autorità di Gestione n. 241005 del 9 maggio 2023 con il quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n.1 per l'importo di € 212.621,19 (comprensivo degli oneri della sicurezza per € 16.801,98) oltre IVA;

VISTA la nota consortile n. 27 del 4 maggio 2023 con la quale il Consorzio ha richiesto la liquidazione della domanda di pagamento intermedio n. 8 (l'ente la considera la n. 9) presentando la relativa documentazione contabile e amministrativa a sostegno della domanda;

PRESO ATTO della nota n. 26 del 4 maggio 2023 con cui l'Ente, relativamente alla compensazione prezzi 2° semestre 2022, ha comunicato di aver effettuato richiesta di accesso al fondo di cui all'art. 26, comma 4, lett. a) del Decreto-legge 50/2022, ottenendo il contributo per l'ammontare complessivo di € 307.281,61 (relativo alla fattura n. 63/CGS del 21 dicembre 2022 liquidata alla ditta appaltatrice con il mandato n. 6 del 18 aprile 2023- relativa al V SAL BIS);

VISTA la nota n. 420 del 19 gennaio 2023 del Provveditorato interregionale competente incaricato dell'Alta Sorveglianza del progetto, in cui sono stati opportunamente visti gli elaborati relativi al V SAL;

VERIFICATA l'ammissibilità delle spese sostenute sia con riferimento al periodo di eleggibilità che alla legittimità delle procedure di affidamento - per le quali è stata trasmessa la check-list appalti -, alla pertinenza e all'imputabilità delle stesse all'intervento finanziato;

RITENUTO che il concessionario abbia rispettato la condizione prevista dall'art. 5 del decreto di concessione e finanziamento avendo sostenuto e rendicontato spese per una percentuale superiore a quella indicata (5% dell'importo rimodulato) dal decreto quale soglia minima per la presentazione della domanda di pagamento intermedio, in osservanza della Circolare n. 1 del 5 maggio 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno del MEF – Ragioneria dello Stato – IGRUE;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA
RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
IL DIRETTORE GENERALE
Autorità di Gestione Sottopiano 2- Interventi in infrastrutture irrigue

CONSIDERATO che l'ufficio ha provveduto a verificare la documentazione trasmessa, accertandone gli importi, in particolare ha esaminato:

1. i certificati di pagamento n. 5 e 5 bis;
2. lo Stato avanzamento lavori n. 5 (per lavori eseguiti a tutto il 4 ottobre 2022) per l'importo di € 3.463.010,57;
3. le fatture:
 - n. 62/CGS del 21 dicembre 2022 relativa ai lavori per l'importo di € 877.420,34 (€ 719.197,00 + € 158.223,34 IVA);
 - n. 47/CGS dell'8 novembre 2022 relativa alla compensazione prezzi del 2° semestre 2021 per l'importo complessivo di € 261.035,24 (€ 213.963,31 + 47.071,93 IVA);
4. I mandati di pagamento e quietanza:
 - n. 5 del 13 aprile 2023 relativo all'acconto della fattura n. 62/CGS del 21 dicembre 2022 per l'importo di € 757.420,34 (€ 620.836,34 + € 136.584,00 IVA);
 - n. 4 del 13 aprile 2023 a saldo della fattura n. 47/CGS, per l'importo complessivo di € 200.000,00 (€ 163.934,43 + € 36.065,57 IVA);

RITENUTO, anche a seguito dell'istruttoria d'ufficio che ai fini della liquidazione dell'VIII pagamento intermedio si possa riconoscere:

- a fronte della fattura n. 62/CGS del 21 dicembre 2022 emessa dalla Costruzioni Generali Sud Srl relativa ai lavori per l'importo di € 877.420,34 (€ 719.197,00 + IVA € 158.223,34), la minor somma di € 757.420,34 (€ 620.836,34 + € IVA 136.584,00) relativo al mandato di pagamento n. 5 del 13 aprile 2023 (acconto della fattura n. 62/2022);
- a fronte della fattura n. 47/CGS dell'8 novembre 2022 emessa dalla Costruzioni Generali Sud Srl, relativa alla compensazione prezzi del 2° semestre 2021 per l'importo complessivo di € 261.035,24 (€ 213.963,31 + € 47.071,93 IVA), la somma di € 200.000,00 (€ 163.934,43 + IVA € 36.065,57) a saldo liquidata con mandato n. 4 del 13 aprile 2023. Tale importo in aggiunta a quanto già riconosciuto (€ 93.668,78 + IVA) determina un totale di compensazione prezzi 1° e 2° semestre 2021 di € 314.272,24 (€ 257.600,20 + IVA);

RILEVATO che la fattura n. 12/2023 del 10 gennaio 2023 per l'importo di € 1.248,00 relativa all'onorario del consulente che ha redatto la perizia di congruità delle indennità espropriative e la nota di debito n. 4 del 19 settembre 2022 del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA
RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
IL DIRETTORE GENERALE
Autorità di Gestione Sottopiano 2- Interventi in infrastrutture irrigue

per l'importo di € 50.000,00 relativa alle attività di progettazione sono spese rientranti tra le spese generali riconosciute forfettariamente in funzione dell'avanzamento dell'opera;

RITENUTO necessario, al fine di dare maggiore impulso all'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi previsti nel PNRR, procedere ad un recupero parziale dell'anticipazione concessa;

ACCERTATO che l'importo complessivo di spesa ammesso per lavori è pari ad € 3.604.934,54 (derivante dalla somma dei certificati di pagamento e dalla compensazione prezzi) a cui si aggiungono € 793.085,60 per IVA, € 530.045,14 per Spese Generali calcolate in funzione dell'avanzamento dei lavori, € 84.270,15 per le indennità di esproprio/occupazione per un totale complessivo di avanzamento della spesa di € 5.012.335,43

8° pagamento intermedio - acconto 5° SAL	Euro
Certificato di pagamento n. 1	681.525,00
Certificato di pagamento n. 2 acconto	214.977,93
Certificato di pagamento n. 2 saldo	409.836,07
Certificato di pagamento n. 3 acconto	298.824,36
Certificato di pagamento n. 3 saldo	245.901,64
Certificato di pagamento n. 4 acconto	547.564,15
Certificato di pagamento n. 4 saldo	327.868,85
Certificato di pagamento n. 5 acconto	620.836,34
Compensazione prezzi 1° semestre e 2° semestre 2021	257.600,20
tot. Certificati di pagamento	3.604.934,54
IVA 22%	793.085,60
Totale + IVA	4.398.020,14
Indennità di esproprio	84.270,15
Spese generali (87,56 % di 605.350,78)	530.045,14
Totale avanzamento spesa	5.012.335,43

CONSIDERATO che,

- ai sensi dell'art 5 del decreto di concessione è stabilito:
 - al comma n. 3 che "L'importo erogato tra l'anticipo di cui al comma 1, ed i pagamenti intermedi non potrà in ogni caso superare il 95% dell'importo rimodulato" consentendo



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
 DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA
 RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE**
 IL DIRETTORE GENERALE
 Autorità di Gestione Sottopiano 2- Interventi in infrastrutture irrigue

all'Autorità di Gestione al fine di rispettare tale limite, di effettuare compensazioni sui pagamenti intermedi;

- al comma n.5 che, in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera CIPE 25/2016 nell'art 2 lett. h "Trasferimento delle risorse", nonché al punto D2 della circolare n. 1 del 5 maggio 2017 del MCTM, è previsto il saldo del 5% da corrispondere a seguito di domanda finale di pagamento.
- per garantire il rispetto di tali disposizioni l'Amministrazione ha determinato l'importo del credito maturato a titolo di VIII° pagamento intermedio per € 813.767,26 , quota questa che, sommata alle precedenti erogazioni pari ad € 4.902.776,39 concorre al raggiungimento del 95% dell'ultimo importo rimodulato (con decreto dell'Autorità di Gestione n. 241005 del 9 maggio 2023) al netto delle voci che non sono state ad oggi rendicontate – imprevisti, lavori in economia e oneri deallacci e relativa IVA. L' minore importo è stato calcolato sottraendo al 95% dell'importo rimodulato, la somma attualmente finanziata al Consorzio la € 4.902.776,39 (comprensiva degli anticipi e dei pagamenti intermedi n.1,2,3,4,5,6,7) come di seguito dettagliato:

95% dell'importo rimodulato pari ad € 6.138.995,17 al netto degli imprevisti, lavori in economia e oneri di allaccio comprensivi di IVA) DM n 241005 del 9/05/2023		5.716.543,65 €
Somme erogate		
1° acconto -DM n.15378 del 12/05/2020	732.500,00	
2° acconto DM n.61507 del 09/02/2021	732.500,00	
1° pagamento intermedio DM n.356398 del 04/08/2021	680.803,19	
2° pagamento intermedio DM n.672453 del 22/12/2021	214.755,46	
3° pagamento intermedio DM n. 57277 del 08/02/2022	409.400,86	
4° pagamento intermedio DM n.127515 del 18/03/2022	298.535,85	
5° pagamento intermedio DM n. 188309 del 28/04/2022	298.472,24	
6° pagamento intermedio DM n.288966 del 28/06/2022	546.973,48	
7° pagamento intermedio DM n. 113498 del 21/02/2023	<u>988.835,31</u>	
totale erogato	4.902.776,39	4.902.776,39
differenza riscossibile a titolo di 8° pagamento intermedio		813.767,26

MASAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0321416 del 20/06/2023



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA
RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
IL DIRETTORE GENERALE
Autorità di Gestione Sottopiano 2- Interventi in infrastrutture irrigue

VERIFICATA l'ammissibilità delle spese sostenute sia con riferimento al periodo di eleggibilità, sia alla legittimità delle procedure di affidamento alla pertinenza e all'imputabilità delle stesse all'intervento finanziato e che il costo realizzato dall'Ente concessionario è superiore al 5% dell'importo di finanziamento (da ultimo rimodulato con Decreto n. 241005 del 9 maggio 2023) presente nella Banca Dati Unitaria;

RITENUTO che l'Ente concessionario abbia pertanto maturato il diritto all'VIII° pagamento intermedio successivo alla anticipazione per l'importo di € 813.767,26 come di seguito specificato;

8° pagamento intermedio - acconto 5° SAL	Euro
Certificato di pagamento n. 1	681.525,00
Certificato di pagamento n. 2 acconto	214.977,93
Certificato di pagamento n. 2 saldo	409.836,07
Certificato di pagamento n. 3 acconto	298.824,36
Certificato di pagamento n. 3 saldo	245.901,64
Certificato di pagamento n. 4 acconto	547.564,15
Certificato di pagamento n. 4 saldo	327.868,85
Certificato di pagamento n. 5 acconto	620.836,34
Compensazione prezzi 1° semestre e 2° semestre 2021	257.600,20
tot. Certificati di pagamento	3.604.934,54
IVA 22%	793.085,60
Totale + IVA	4.398.020,14
Indennità di esproprio	84.270,15
Spese generali (87,56 % di 605.350,78)	530.045,14
Totale avanzamento spesa	5.012.335,43
Recupero anticipazione	760.791,77 €
Svincolo precedenti SAL	3.437.776,39
credito maturato a titolo di 8° pagamento intermedio	813.767,26

VISTA la dichiarazione di spesa dell'Autorità di Gestione di Sotto piano, ai sensi dell'allegato A del SI.GE.CO. POA, che attesta che le spese sostenute, oltre ad essere conformi alla normativa nazionale e comunitaria, sono corrette, provengono da sistemi di contabilità affidabili e sono basate su documenti giustificativi verificabili;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA
RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
IL DIRETTORE GENERALE
Autorità di Gestione Sottopiano 2- Interventi in infrastrutture irrigue

ACCERTATA la disponibilità necessaria ad assicurare l'erogazione del pagamento intermedio per l'importo di € 813.767,26, sul Fondo di Rotazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato –IGRUE;

D E C R E T A

Articolo 1

Per effetto del presente provvedimento, si dispone l'VIII° pagamento intermedio, relativo al progetto esecutivo: "Interventi di adeguamento dell'approvvigionamento ed ammodernamento del sistema d'irrigazione delle aree irrigue sottese all'invaso Pianfei, volti al risparmio delle risorse idriche, nei comuni di Pianfei e Chiusa Pesio", CUP D82B17000690001, per un importo complessivo pari ad € 813.767,26 comprensivi di € 4.291,19 per spese di vigilanza da accantonare per l'ufficio del Provveditorato che esercita l'Alta Sorveglianza che l'Ente dovrà versare al Tesoro dello Stato sul Capo X – Entrate – Capitolo 2066 per il tramite della Tesoreria provinciale competente.

Il pagamento delle somme sopra riportate avviene mediante l'utilizzo della contabilità attiva presso la Tesoreria Centrale dello Stato, a valere sul finanziamento intestato a "MEF RIS FONDO SVIL E COESIONE".

Articolo 2

Gli importi erogati graveranno sulla disponibilità finanziaria di cui al "Fondo Sviluppo e Coesione - POA Agricoltura 2014-2020 - sotto piano 2 "Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza".

Articolo 3

Oltre agli impegni indicati nel decreto di concessione l'Ente concessionario dovrà:

- verificare e dare evidenza della coerenza del cronoprogramma amministrativo e finanziario di realizzazione del progetto con i vincoli temporali legati al tempestivo raggiungimento delle milestone e target della Misura M2C4 I.4.3 del PNRR e delle tempistiche stabilite per la richiesta di pagamento di saldo indicate nel decreto di concessione;
- garantire il contributo del progetto finanziato al conseguimento dei target associati;
- rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" e le Guide Operative che verranno adottate con Circolari RGS;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA
RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
IL DIRETTORE GENERALE
Autorità di Gestione Sottopiano 2- Interventi in infrastrutture irrigue

- rispettare le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei soggetti attuatori” citate tra le premesse;
- trasmettere le dichiarazioni e le attestazioni prescritte dalle Linee Guida di cui alle Circolari MEF richiamate in premessa e richiamate nella nota dell'Unità di Missione recante “Indicazioni operative per l'attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei progetti in essere” nonché nella successiva nota prot. 274434 del 26 maggio 2023.

Art. 4

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si rinvia alle disposizioni del Decreto dell'Autorità di Gestione n. 26314 del 19 giugno 2019 e successivi decreti modificativi.

Articolo 4

Il presente decreto è notificato al Responsabile Unico del Piano ed è caricato nella Banca Dati Unitaria (BDU).

L'Autorità di Gestione sottopiano 2
Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del CAD

MASAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0321416 del 20/06/2023