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PARTE PRIMA ‐ Definizione tecnica ed economica dell’appalto 

 

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni 
1. L’oggetto  dell’appalto  consiste  nell’esecuzione  di  tutti  i  lavori  e  forniture  necessari  per  la  realizzazione 

dell’intervento di cui al comma 2. 

2. L’intervento è così individuato: 

a) denominazione  conferita  dalla  stazione  appaltante:  Interventi  di  adeguamento 
dell'approvvigionamento  ed  ammodernamento del  sistema  d'irrigazione  delle  aree  irrigue  sottese 
all'invaso Pianfei, volti al risparmio delle risorse idriche, nei comuni di Pianfei e Chiusa Pesio; 

b) descrizione sommaria: i lavori consistono nell’esecuzione dei lavori di costruzione della rete idrica in 
pressione  di  adduzione  irrigua  principale  ed  ai  nodi  di  ripartizione  comiziale  sottesa  dall’invaso 
artificiale di Pianfei; 

c) ubicazione: Comune di Pianfei e Chiusa Pesio in Provincia di Cuneo. 

3. Sono compresi nell’appalto  tutti  i  lavori,  le prestazioni,  le  forniture e  le provviste necessarie per dare  il  lavoro 
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche 
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con  i  relativi allegati, con  riguardo anche ai 
particolari costruttivi, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.  

4. L’esecuzione  dei  lavori  è  sempre  e  comunque  effettuata  secondo  le  regole  dell’arte  e  l’appaltatore  deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 
del codice civile. 

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i 
seguenti codici: 

Codice identificativo della gara (CIG)  Codice Unico di Progetto (CUP) 

_____________________________  _____________________________ 

 

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni: 

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

b) Regolamento generale:  il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei  limiti della sua 

applicabilità ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino 

all’emanazione delle linee guida dell’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti; 

c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, 

limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36; 

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l’appalto 

sia  indetto da una Centrale di  committenza o da una Stazione unica appaltante, per Stazione appaltante  si 

intende  l’Amministrazione aggiudicatrice,  l’Organismo pubblico o  il soggetto, comunque denominato ai sensi 

dell’articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto; 

f) Appaltatore:  il  soggetto  giuridico  (singolo,  raggruppato  o  consorziato),  comunque  denominato  ai  sensi 

dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto; 

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti; 
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h) DL: l’ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, 

tecnico  incaricato  dalla  Stazione  appaltante,  ai  sensi  dell’articolo  101,  comma  3  e,  in  presenza  di  direttori 

operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti; 

i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti; 

j) SOA:  l’attestazione SOA che comprova  la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, 

rilasciata da una Società Organismo di Attestazione,  in applicazione dell’articolo 84, comma 1, del Codice dei 

contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale; 

k) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;  

l) POS:  il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1,  lettera h) e 96, comma 1,  lettera g), del 

Decreto n. 81 del 2008; 

m) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato 

dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, 

comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui 

agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5,  lettera d), del Codice dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del 

Decreto n. 81 del 2008;  

n) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere l’Appaltatore per l’adempimento alle misure 

di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attività  lavorativa e 

remunerati  all’interno  del  corrispettivo  previsto  per  le  singole  lavorazioni,  nonché  per  l’eliminazione  o  la 

riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, 

e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, 

del Decreto n. 81 del 2008;  

o) Oneri di  sicurezza  (anche OS): gli oneri per  l’attuazione del PSC,  relativi ai  rischi da  interferenza e ai  rischi 

particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché 

all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3‐ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV 

allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la 

redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 

2014); 

p) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, 

lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008; 

q) Lista per l’offerta: la lista delle  lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei lavori, dove 

l’offerente indica i prezzi unitari offerti per ciascuna lavorazione o fornitura, su apposita lista predisposta dalla 

stazione  appaltante  che  la  correda  preventivamente  con  le  pertinenti  unità  di misura  e  le  quantità,  come 

desunte dal computo metrico integrante il progetto posto a base di gara. 

r) L’appalto  in questione  è  finanziato mediante Decreto Ministeriale di  concessione n. 26314 del 19/06/2019 

(MIPAAF) a valere sui fondi di cui alla Delibera CIPE n. 25/2016 Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 ‐ Delibera 

CIPE n. 53/2016 ‐ Piano operativo Agricoltura ‐ Sottopiano 2 “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, 

bonifica  idraulica, difesa delle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza  tecnica e 

consulenza”  

 
Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto 

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: 
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2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1: 

a) importo dei  lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto 

dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo; 

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE». 

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue: 

 

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli 
importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato 
nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e 
dell’ultima colonna «TOTALE». 

5. All’interno dell’importo dei  lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate  le seguenti  incidenze, 
ricomprese  nel  predetto  importo  soggetto  a  ribasso  contrattuale,  stimate  in  via  presuntiva  dalla  Stazione 
appaltante nelle seguenti misure: 

 

6. Anche ai fini del combinato disposto dell’articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell’articolo 26, comma 6, 
del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente 
alle lettere a) e b) del precedente comma 5, sono ritenuti congrui. 

7. Ai sensi della  lettera a) del primo comma dell’articolo 106 del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50  la Stazione Appaltante si 
riserva la possibilità di estendere all’aggiudicatario, qualora sussistano le condizioni finanziarie, alcuni interventi di 
estensione degli  interventi nel  limite massimo del 20% dell’ammontare  contrattuale  alle  condizioni  e  clausole 
chiaramente ed inequivocabilmente riportate al comma 10. dell’art. 38 del presente capitolato speciale d’appalto. 

 
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto 

1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd) e lettera eeeee), del 
Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del Regolamento generale. L’importo del contratto, 
come determinato in sede di gara in seguito all’offerta dell’appaltatore: 

a) per  la parte di  lavoro a corpo,  indicato nella  tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna  (C), resta  fisso e 
invariabile, senza che possa essere  invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di  lavoro, alcuna 
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità; 

a corpo        

(C)

a misura       

(M)

in economia    

(E)

TOTALE         

(C + M + E)

1 4.611.128,68 300.419,90 0,00 4.911.548,58

2 89.932,34 6.963,92 0,00 96.896,26

T 4.701.061,02 307.383,82 0,00 5.008.444,84

importi in Euro

Lavori (L)

Oneri di sicurezza da PSC (OS)

IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2)

soggetti a 

ribasso

NON soggetti 

a ribasso

1 4.911.548,58  

2 96.896,26        

Lavori   ( L )

Oneri di sicurezza da PSC (OS)

Importi in euro

a)

30,00%

b) 1,36%

c) 13,00%

d) 10,00%

costo del lavoro (inteso come costo del personale o della

manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni

altro onere riflesso, con la sola eccezione dell’Utile e delle Spese 

generali)

costi di sicurezza aziendali propri dell’appaltatore

incidenza delle spese generali (SG)

incidenza dell’Utile di impresa (UT)
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b) della parte di lavori a misura, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (M), può variare, in 
aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi 
restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato 
speciale. 

2. E’ stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che: 

a) per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C), prevista a corpo negli atti 
progettuali e nella Lista per  l’offerta,  i prezzi unitari offerti dall’appaltatore  in sede di gara non hanno alcuna 
efficacia  negoziale  e  l’importo  complessivo  dell’offerta,  anche  se  determinato  attraverso  l’applicazione  dei 
predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 1, lettera a); allo stesso modo 
non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella 
Lista per  l’offerta, ancorché rettificata o  integrata dall’offerente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo  il 
controllo e  la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità  indicate dalla 
stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e 
quantitative, assumendone i rischi. Per tutto quanto non diversamente previsto: 

a.1) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a corpo”, la combinazione più favorevole alla Stazione 
appaltante  tra  i  prezzi  unitari  offerti  dall’appaltatore  risultanti  dalla  Lista  per  l’offerta,  eventualmente 
corretti o rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari integranti 
il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario; 

a.2) la rettifica o l’adeguamento di cui alla lettera a), fermi restando la percentuale di ribasso d’asta e l’importo 
di aggiudicazione, può estendersi al merito degli stessi prezzi, qualora  in sede di offerta  l’aggiudicatario 
abbia modificato le quantità previste dalla Stazione appaltante sulla Lista; 

b) per i lavori indicati nella tabella di cui articolo 2, comma 1, colonna (M), previsti a misura negli atti progettuali e 
nella lista per l’offerta, i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali 
e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a misura”; 

c) in nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati 
del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste “a misura”, anche in applicazione degli 
articoli 42, comma 2, secondo periodo, e 43, comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale. In assenza 
di tale individuazione si intendono comprese nella parte “a corpo” e quindi compensate all’interno del relativo 
corrispettivo di cui al comma 1, lettera a). 

3. I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, lettera a), per i lavori a corpo, e di cui al 
comma 2, lettera b), per i lavori a misura, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione 
di  eventuali  varianti,  addizioni o detrazioni  in  corso d’opera,  se  ammissibili  ed ordinate o  autorizzate  ai  sensi 
dell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 40, comma 2.  

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.  

5. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile  informatico, ovvero,  in modalità elettronica 
secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante 
dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. 

 

Art. 4. Categorie dei lavori 
1. Ai  sensi  dell’articolo  61,  comma  3,  del  Regolamento  generale  e  in  conformità  all’allegato  «A»  al  predetto 

Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere: 

 

2. L’importo della categoria prevalente di cui al comma 1 è definito al netto dell’importo delle categorie scorporabili 
di cui al comma 3. Resta fermo che le categorie per le quali è necessario o è possibile il subappalto, ma delle quali 
non è posseduta  la qualificazione specifica, devono essere sommate all’importo della categoria prevalente e gli 

N° CAT DECLATORIA CLASSIFICA IMPORTO % 

1 OG6 ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI  V  €     5.008.444,84  100,00%

CATEGORIA PREVALENTE
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importi subappaltabili, in ogni caso, non possono superare il 30% (trenta per cento) dell’importo totale dell’appalto. 

3. I lavori appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, indicati nella Documentazione di gara, di importo 
superiore al 10% (dieci per cento) o a 150.000 euro sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili, 
alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: 

a) le  lavorazioni  riportate  nell’apposita  tabella  al  fondo  del  presente  articolo  alla  fattispecie  A)  costituenti 
strutture, impianti e opere speciali elencate all’articolo 12, comma 1, della legge n. 80 del 2014 e disciplinate 
dall’articolo 92, comma 7, terzo periodo, del Regolamento generale ed elencabili nelle categorie OG11,  OS2‐
A, OS2‐B, OS4, OS11, OS12‐A, OS13, OS14, OS18‐A, OS18‐B, OS21, OS25, OS30, ciascuna  di importo superiore 
al 15% (quindici per cento) dell’importo dell’appalto, possono essere eseguite dall’appaltatore, eventualmente 
in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante  il 
possesso dei requisiti con una delle modalità di cui seguenti: 

a.1) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all’importo integrale della categoria scorporabile, con 
facoltà di subappaltarne una quota non superiore al 30% (trenta per cento) e  il divieto di subappalto 
della parte rimanente; 

a.2) attestazione SOA  in classifica  idonea  in relazione all’importo almeno pari al 70% (settanta per cento) 
dell’importo  della  categoria  scorporabile,  con  l’obbligo di  subappaltare  la parte  per  la  quale non  è 
posseduta la qualificazione, comunque non superiore al 30% (trenta per cento); l’importo per il quale 
non  è  posseduta  la  qualificazione  e  che  deve  essere  obbligatoriamente  subappaltato  concorre  alla 
qualificazione nella categoria prevalente sommandosi all’importo di cui al comma 2, ai sensi dell’articolo 
92, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento generale; 

a.3) per i soli appalti di importo inferiore a €. 1.000.000, ai sensi dell’articolo 92, comma 7, terzo periodo, del 
Regolamento generale, in parziale deroga alla disciplina di cui ai precedenti punti a.1) e a.2), per la/e 
categoria/e di importo inferiore a 150.000 euro, per il quale è sufficiente l’attestazione SOA in classifica 
I, in luogo della predetta attestazione SOA sono ammessi i requisiti di cui all’articolo 90, comma 1, del 
Regolamento generale, nella misura necessaria  in  relazione agli  importi della/e  stessa/e  categoria/e 
scorporabile/i; 

b) ai sensi dell’articolo 92, comma 1, del Regolamento generale, e all’articolo 12, comma 2, lettera a), della legge 
n. 80 del 2014,  i  lavori appartenenti alle categorie elencate a «qualificazione obbligatoria» all’articolo 12, 
comma 2, lettera b), della stessa legge (già allegato A al predetto Regolamento), di importo superiore a 150.000 
euro o superiore al 10%  (dieci per cento) dell’importo dell’appalto, diverse da quelle di cui alla precedente 
lettera a)  elencabili nelle categorie OG1, OG2, OG3, OG4, OG5, OG6, OG7, OG8, OG9, OG10, OG11, OG12, 
OG13, OS3, OS5, OS8, OS10, OS20‐A, OS20‐B, OS24, OS28, OS33, OS34, OS35, e quelli di cui alla precedente 
lettera a) di  importo  superiore al 10% ma  inferiore al 15% dell’importo dell’appalto, elencati nella  tabella 
riportata al fondo del presente articolo alla fattispecie B), possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in 
possesso dei requisiti di qualificazione per la pertinente categoria; in caso contrario devono essere realizzati 
da  un’impresa  mandante  in  raggruppamento  temporaneo.  Se  l’appaltatore,  direttamente  o  tramite 
un’impresa mandante in raggruppamento temporaneo, non possiede i requisiti per le predette categorie, deve 
obbligatoriamente  indicare  in  sede  di  gara  i  relativi  lavori  come  da  subappaltare;  in  tal  caso  concorrono 
all’importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in questa, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, 
secondo periodo, del Regolamento generale. In ogni caso l’esecutore (sia esso l’appaltatore singolo, l’impresa 
mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. 

c) ai sensi dell’articolo 92, comma 1, del Regolamento generale, e all’articolo 12, comma 2, lettera a), della legge 
n.  80  del  2014,  i  lavori  appartenenti  alle  categorie  specializzate  (serie  «OS»),  diverse  da  elencate  a 
«qualificazione obbligatoria» all’articolo 12, comma 2, lettera b), della stessa legge (già allegato A al predetto 
Regolamento), nonché diverse da quelle per  i Beni vincolati «OS2‐A», «OS2‐B», «OS25», ed elencabili nelle 
categorie OS1, OS6, OS7, OS9, OS12‐B, OS15, OS16, OS17, OS19, OS22, OS23, OS26, OS27, OS29, OS31, OS32, 
indicati nella tabella riportata al fondo del presente articolo alla fattispecie C), di  importo superiore al 10% 
(dieci per cento) dell’importo totale dell’appalto o a 150.000 euro e quelle di cui alla precedente lettera a) di 
importo  superiore  a  150,000  euro,  possono  essere  realizzati  dall’appaltatore  anche  se  questi  non  sia  in 
possesso  dei  requisiti  di  qualificazione  per  la  relativa  categoria;  in  tal  caso  concorrono  all’importo  della 
categoria  prevalente  ai  fini  della  qualificazione  in  quest’ultima;  essi  possono  altresì,  a  scelta  dello  stesso 
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appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un’impresa mandante oppure realizzati da un’impresa 
subappaltatrice se sono indicati come subappaltabili in sede di offerta.  

d) ai sensi degli ai sensi degli articoli 145 e 148, del Codice dei contratti le parti di lavoro, relative a manufatti o 
beni sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, appartenenti alla 
categoria «OG2» di importo inferiore a 150.000 euro o al 10% dell’importo dell’appalto (se superiore ricorrono 
le  fattispecie della  lettera b), nonché alle  categorie «OS2‐A», «OS2‐B» e «OS25»singolarmente di  importo 
inferiore al 15% dell’appalto (se superiore ricorrono le fattispecie della lettera a), indicati nella tabella riportata 
al fondo del presente articolo alla fattispecie D), devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso 
dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa 
mandante in raggruppamento temporaneo. Se l’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in 
raggruppamento  temporaneo,  non  possiede  i  requisiti  per  le  predette  categorie,  deve  obbligatoriamente 
indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare; in tal caso concorrono all’importo della categoria 
prevalente  ai  fini  della  qualificazione  in  questa,  ai  sensi  dell’articolo  92,  comma  1,  secondo  periodo,  del 
Regolamento  generale.  In  ogni  caso  l’esecutore  (sia  esso  l’appaltatore  singolo,  l’impresa mandante  o  il 
subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.  
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4. Ai fini dell’articolo 79, comma 16, terzo periodo, del Regolamento generale, qualora nell’appalto siano presenti 
categorie  d’appalto  inerenti  gli  impianti  tecnologici  OS3,  OS28  e  OS30,  la  tabella  sotto  riportata  definisce  la 
sussistenza o meno delle condizioni di obbligatorietà di cui al quarto periodo della stessa norma di individuare in 
alternativa la categoria OG11. 

N° CAT DECLATORIA CLASSIFICA IMPORTO %

 €                          -   0,00%

 €                          -   0,00%

N° CAT DECLATORIA CLASSIFICA IMPORTO %

 €                          -   0,00%

 €                          -   0,00%

N° CAT DECLATORIA CLASSIFICA IMPORTO %

 €                          -   0,00%

 €                          -   0,00%

N° CAT DECLATORIA CLASSIFICA IMPORTO %

 €                          -   0,00%

 €                          -   0,00%

B)   Categorie scorporabili e/o subappaltabili a «qualificazione obbligatoria» di importo superiore a 
150.000 euro o superiore al 10% dell’importo dell’appalto, diversa/e da quella/e di cui alla precedente 
fattispecie A) elencabili nelle categorie OG1, OG2, OG3, OG4, OG5, OG6, OG7, OG8, OG9, OG10, 
OG11, OG12, OG13, OS3, OS5, OS8, OS10, OS20-A, OS20-B, OS24, OS28, OS33, OS34, OS35, e 
quelle di cui alla precedente fattispecie A) di importo superiore al 10% ma inferiore al 15% dell’importo 
dell’appalto

C)   Categorie scorporabili e/o subappaltabili appartenenti alle categorie specializzate (serie «OS») , 
diverse da quelle elencate a «qualificazione obbligatoria» nonché diverse da quelle per i Beni vincolati 
«OS2-A», «OS2-B», «OS25», ed elencabili nelle categorie OS1, OS6, OS7, OS9, OS12-B, OS15, OS16, 
OS17, OS19, OS22, OS23, OS26, OS27, OS29, OS31, OS32, di importo superiore al 10% dell’importo 
totale dell’appalto o a 150.000 euro e quelle di cui alla precedente fattispecie A) di importo superiore a 
150.000 euro

D)    categorie scorporabili e/o subappaltabili, relative a manufatti o  beni sottoposti alle disposizioni di 
tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , appartenenti alla categoria «OG2» di importo 
inferiore a 150.000 euro o al 10% dell’importo dell’appalto (se superiore ricorrono le fattispecie B), nonché 
alle categorie «OS2-A», «OS2-B» e «OS25» singolarmente di importo inferiore al 15% dell’appalto (se 
superiore ricorrono le fattispecie A)

Lavori in appalto di importo superiore a 150.000 euro 

A)   Categorie scorporabili e/o subappaltabili costituenti ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della Legge 
23.05.2014 n. 80  strutture,impianti e opere speciali ed elencabili nelle categorie OG11,  OS2-A, OS2-B, 
OS4, OS11, OS12-A, OS13, OS14, OS18-A, OS18-B, OS21, OS25, OS30 ciascuna  di importo superiore 
al 15% dell’importo dell’appalto



Capitolato Speciale d’appalto – Contratto a corpo e misura 

12/105 

 

 

  

CAT. IMPIANTI IMPORTO IMPIANTI
INCIDENZA SUL 
TOTALE IMPIANTI

VERIFICA

OS3 -€                         0,00% >= 10%

OS28 -€                         0,00% >= 25%

OS30 -€                         0,00% >= 25%

OG11 -€                         0,00% NON RICORRE OBBLIGO

RISCONTRO DELLE CONDIZIONI DI CUI AL TERZO PERIODO DELL'ART. 79 
COMMA 16 DEL REGOLAMENTO GENERALE CIRCA L'OBBLIGARIETA' INERENTE 

LA CATEGORIA "OG 11" SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
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Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 
1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 8 e 9, del Regolamento generale e all’articolo 

38 del presente Capitolato speciale, nonché per la piena conoscenza di tutte le lavorazioni omogenee presenti nel 
progetto indipendentemente dalle soglie economiche contenute nel precedente art. 4, sono indicati nella seguente 
tabella: 

 
 

Lavori  (1)        

<<L>>

Oneri sicurezza  

del PSC (2)         

<<PS>>

TOTALE (1 + 2)    

<< T=L + PS >>

A CORPO

1
Demolizioni, scavi, movimenti  di  

materie
          749.222,21                 19.213,69          768.435,90  16,35%

2
Cls  semplici, armati, 

prefabbricati
      1.057.801,51                 32.410,58       1.090.212,09  23,19%

3 Opere di  difesa idraulica               8.044,60                      109,90               8.154,50  0,17%

4 Opere edili             95.413,09                   1.303,48             96.716,57  2,06%

5
Tubazioni  e apparecchiature 

idrauliche
      2.670.115,91                 36.477,59       2.706.593,50  57,57%

6 Asfalti, conglomerati  bituminosi             15.531,36                      212,18             15.743,54  0,33%

7 Opere a verde                            ‐                                  ‐                              ‐   

8 Opere elettriche             15.000,00                      204,92             15.204,92  0,32%

                           ‐                                  ‐                              ‐   

      4.611.128,68                 89.932,34       4.701.061,02  100,00%

A MISURA

1
Demolizioni, scavi, movimenti  di  

materie
          238.642,90                   6.119,96          244.762,86  79,63%

2
Cls  semplici, armati, 

prefabbricati
                           ‐                                  ‐                              ‐   

3 Opere di  difesa idraulica                            ‐                                  ‐                              ‐   

4 Opere edili                            ‐                                  ‐                              ‐   

5
Tubazioni  e apparecchiature 

idrauliche
                           ‐                                  ‐                              ‐   

6 Asfalti, conglomerati  bituminosi             41.964,00                      573,29             42.537,29  13,84%

7 Opere a verde             19.813,00                      270,67             20.083,67  6,53%

8 Opere elettriche                            ‐                                  ‐                              ‐   

                           ‐                                  ‐                              ‐   

          300.419,90                   6.963,92          307.383,82  100,00%

      4.911.548,58                 96.896,26       5.008.444,84 

Incidenza  

(%)

TOTALE A CORPO

TOTALE A MISURA

TOTALE GENERALE APPALTO

Importi in euro

N.

Descrizione delle categorie e 

sottocategorie omogenee di 

lavorazioni
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2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione 
contabile ai sensi dell’articolo 22. Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla 
rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 23.  

3. Per i seguenti lavori vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del 
d.m.  (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37: opere da  impianti di produzione, trasformazione,  trasporto, 
distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti antifulmine, impianti per l'automazione di porte, cancelli 
e barriere. 
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CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro 

è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

2. In  caso  di  norme  del  capitolato  speciale  tra  loro  non  compatibili  o  apparentemente  non  compatibili,  trovano 
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo 
quelle maggiormente conformi alle disposizioni  legislative o  regolamentari oppure all'ordinamento giuridico,  in 
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta 
tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni 
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

4. Ovunque nel presente Capitolato  si preveda  la presenza di  raggruppamenti  temporanei e  consorzi ordinari,  la 
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto 
di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.  

5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l’appaltatore, riportate 
nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole 
o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.  

6. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni altro atto del procedimento 
sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono il bando di gara di cui all’articolo 71 del Codice dei 
contratti e i relativi allegati. 

7. In  tutti  gli  atti  predisposti  dalla  Stazione  appaltante  i  valori  in  cifra  assoluta  si  intendono  in  euro  e,  ove  non 
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 

8. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono 
computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

 

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto 
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non  in 
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo; 

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti 
nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle 
strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell’allegato «A», 
ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; 

d) l’elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3; 
e) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal 

coordinatore per la sicurezza;  

f)   il POS; 

g)  il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale; 

h)  le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37; 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 

a) il Codice dei contratti; 

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile; 

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 
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3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo; 

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il 
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3; 

c) le  quantità  delle  singole  voci  elementari,  sia  quelle  rilevabili  dagli  atti  progettuali  e  da  qualsiasi  altro  loro 
allegato,  che  quelle  risultanti  dalla  Lista  per  l’offerta  predisposta  dalla  Stazione  appaltante,  compilata 
dall’appaltatore e da questi presentata in sede di offerta. 

d) le quantità delle singole voci elementari risultanti dalla Lista per l’offerta, predisposta dalla Stazione appaltante, 
compilata dall’appaltatore e da questi presentata in sede di offerta. 

 
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto   

1. La  presentazione  dell’offerta  da  parte  dei  concorrenti  comporta  automaticamente,  senza  altro  ulteriore 
adempimento,  dichiarazione  di  responsabilità  di    avere  direttamente  o  con  delega  a  personale  dipendente 
esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, 
di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità 
di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave 
eventualmente  necessarie  e  delle  discariche  autorizzate,  nonché  di  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di 
aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi 
e  tali  da  consentire  il  ribasso  offerto;  di  avere  effettuato  una  verifica  della  disponibilità  della mano  d'opera 
necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e 
categoria dei lavori in appalto. 

2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 troveranno applicazione le linee guida emanate dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori. La lista di cui all’articolo 3, comma 
2, limitatamente alla parte “a corpo” per quanto riguarda le quantità ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima 
della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista, nella parte “a 
corpo”, attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti in 
visione ed acquisibili. In esito a tale verifica  il concorrente è tenuto ad  integrare o ridurre  le quantità che valuta 
carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, sempre nella sola parte “a corpo”, 
rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto 
facciano parte  integrante del contratto, alle quali applica  i prezzi unitari che  ritiene di offrire. La presentazione 
dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione 
di responsabilità di presa d’atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo 
dell'offerta che, seppure determinato attraverso  l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie 
lavorazioni, resta fisso ed invariabile. 

3. La  sottoscrizione  del  contratto  da  parte  dell’appaltatore  equivale  a  dichiarazione  di  perfetta  conoscenza  e 
incondizionata  accettazione  anche dei  suoi  allegati, della  legge, dei  regolamenti e di  tutte  le norme  vigenti  in 
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e 
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

4. In particolare, nell'accettare i lavori in appalto e sottoscrivendo il contratto, l'Appaltatore oltre a quanto richiamato 
ai precedenti numeri 1.,2., e 3, esplicitamente dichiara: 

a) di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte  le circostanze ed elementi che  influiscono  tanto sul costo dei 
materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti, nonché degli oneri e degli obblighi di 
cui al successivo art. 58 del presente Capitolato Speciale d'appalto; 

b) di avere considerato la distanza e le condizioni imposte dagli Organi competenti in quanto l’appalto prevede 
lo smaltimento dell’esubero di terreno di scavo e di quanto proveniente dalle azioni di spurgo dei fossi e dei 
cavi  fognari  nelle  discariche  appositamente  autorizzate.  In  tal  senso  sono  a  totale  ed  esclusivo  carico 
dell’impresa in quanto compensate in progetto, le analisi di caratterizzazione, l’assegnazione del codice C.E.R., 
la compilazione degli appositi formulari di trasporto per rifiuti, gli oneri di trasporto e di discarica del materiale 
di risulta. Oppure di essere nelle condizioni di poter fruire di altri tipi di discariche, a distanze compatibili con 
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l'economia dei lavori ed adatte ed autorizzate alla tipologia di rifiuto o materiale; in tal caso sarà l’Appaltatore 
a produrre, almeno 90 giorni prima dell’allontanamento del materiale di risulta,  l’apposito piano di utilizzo 
delle terre di scavo di cui al D.Lgs. 152/06, al D.M. Ambiente 10.08.2012 n. 161 art. 5 e s.m. e i. per sottoporlo 
alla preventiva approvazione dell’Amministrazione comunale; 

c) di  aver  considerato  che  l’intervento D  facente parte dei  lavori oggetto  del  presente  appalto deve  essere 
realizzato al di fuori della stagione irrigua durante la quale tale cavo oggetto di adeguamento risulta funzionali 
all’esercizio cui è preposto. 
In tal senso i lavori di tale intervento subiranno un periodo di sospensione dal 15 maggio al 30 settembre di 
ogni anno senza che l’appaltatore possa richiedere alcun maggior compenso e ristorno di danni in quanto si 
tratta di un periodo di  sospensione predeterminato  contrattualmente. Durante  tale periodo  l’Appaltatore 
dovrà sostenere tutti gli oneri per guardiania a messa in sicurezza del cantiere. 
Qualora l’affidamento contrattuale avvenga nel periodo di stagione irrigua essi saranno consegnati a seguito 
del termine della stagione irrigua o sospesi contemporaneamente alla sottoscrizione del processo verbale 
di consegna senza che ciò possa dare diritti risarcitori o di svincolo dal contratto. 

d) di aver considerato che nell’offerta è ricompreso ogni onere derivante dall’obbligo di organizzare il cantiere e 
le forze lavoro in modo da rispettare il cronoprogramma di progetto; 

e) di  aver  considerato  che  nell’importo  contrattuale  è  compreso  e  compensato  ogni  e  qualsiasi  onere  per 
l’esecuzione della deviazione provvisoria delle acque meteoriche o  fluenti mediante  ture, difese,  ringrossi, 
utilizzando sia materiale in situ che eventualmente portato da cave di prestito da rimuovere a proprio carico. 
Non  sarà  riconosciuto  alcun  onere  economico  sostenuto  in  conseguenza  di  allagamenti  del  cantiere  o 
danneggiamento  delle  opere  a meno  che  non  ricorrano  situazioni  di  forza maggiore  e  che  queste  siano 
riconosciute con provvedimenti di pubblica calamità.  

f) di  aver  considerato  che  l’importo  in  appalto  ricomprende,  anche  se  non  esplicitato,  ogni  onere  per 
l’aggottamento delle acque  sia di provenienza occasionale che di  filtrazione,  che di  subalveo, che di  falda 
freatica dagli scavi che di fondazione delle opere d’arte, in qualsiasi forma esso venga eseguito, meccanizzato 
o non meccanizzato; 

g) di  aver  considerato  che  a  causa  della  notevole  quantità  di materiale  ghiaioso  presente  nel  sottosuolo, 
nell’onere dello scavo è ricompreso ogni onere per effettuare  la separazione della prima porzione di scavo 
(terra di  coltivo  ricca di  componenti organici) di  altezza mediamente pari  a  cm. 40  ÷ 50  cm dal  restante 
materiale di scavo in modo da poter procedere al rinterro finale dello scavo prima con la parte non fertile e 
ghiaiosa e ripristinare quindi lo strato agrario finale con quello precedentemente separato, scevro da pietrame. 
In caso di mancata separazione degli strati di  terreno  l’impresa sarà chiamata alla  refusione dei danni agli 
agricoltori interessati per l’impoverimento colturale arrecato ai terreni. A tale scopo l’Amministrazione potrà 
avvalersi anche delle garanzie d’appalto; 

h) di aver considerato nell’offerta ogni e qualsiasi onere derivante dall’impossibilità di chiudere il transito delle 
strade, vicinali, comunali, provinciale e regionali interessate dalle opere ed i conseguenti oneri per l’attivazione 
di protezioni, segnaletica, regolatori elettrici del traffico o via di transito alternative. In tal senso si evidenzia 
che  le  opere  in  progetto  comprendono  attraversamenti  di  strade  comunali  o  provinciali  trafficate  sia  in 
modalità a scavo aperto che mediante microtunneling con fresa telecomandata e che per tali operazioni sono 
a totale carico dell’impresa gli oneri per le procedure amministrativa con l’Amministrazione provinciale al fine 
di ottenere le autorizzazioni per la cantierizzazione; 

i) che per quanto riguarda  la cantierizzazione degli  interventi  l’appalto comprende ogni e qualsiasi onere per 
l’allestimento  di  tutte  le  opere  provvisionali  necessarie  nonché  per  tutte  le  attività  ed  apparecchiature 
necessarie per la fornitura di acque, l’accatastamento e la preparazione dei materiali, la gestione dei fluidi e 
materiali di risulta ivi incluse vasche e sistemi di contenimento idraulico. 

j) di  aver  inteso  che  le  opere  potranno  essere  realizzate  solamente  all’interno  della  fascia  di  occupazione 
temporanea d’urgenza e che eventuali richieste di danni derivante dall’occupazione di suolo al di fuori di tale 
fascia sarà interamente ed unicamente a carico dell’Appaltatore; 

k) di aver considerato che l’impresa è obbligata a procedere lasciando i luoghi sistemati a regola d’arte alla fine 
di ogni periodo lavorativo, avendo provveduto anche alla sistemazione finale sia dei terreni pubblici che privati 
nonché allo spietramento finale laddove necessario. In caso di viabilità pubblica il sedime stradale dovrà essere 
reso libero nel minor tempo possibile; 

l) di aver ben considerato che nell’offerta, all’articolo D.5 di elenco prezzi è ricompreso ogni onere economico 
per l’assistenza archeologica continuativa a tutti gli scavi eseguiti in tutto l’ambito dei lavori, come richiamato 
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al punto ad) dell’art.58 del presente capitolato speciale d’appalto. L’archeologo sarà incaricato e compensato 
dall’impresa appaltatrice previa gradimento della Stazione Appaltante.  

m) di aver ben considerato che nell’offerta dell’impresa è da  intendersi ricompreso e compensato ogni onere 
economico  per  il  perfetto  riposizionamento  di  tutti  i  termini  di  confine  rimossi  volontariamente  o 
accidentalmente; 

n) di  aver  ben  considerato  che  nell’offerta  formulata  dall’impresa  è  ricompreso  ogni  onere  per  la  ricerca 
preventiva alle attività di  scavo delle  interferenze sotterranee  (specialmente di  rete) presso  i gestori delle 
utenze nonché mediante metodi d’indagine in loco quali georadar ed ogni onere connesso al superamento di 
tali interferenze secondo le prescrizioni che saranno formulate; 

o) di aver ben considerato nella propria offerta che essa comprende  l’onere per  la pulizia dei mezzi d’opera 
mediante  l’uso di acqua  in pressione ed entro appositi bacini di decantazione, al  fine di  ridurre al minimo 
possibile  il deposito di materiale  inerte (terra, fango, sabbia ecc..)  lungo  le strade comunali e provinciali di 
accesso ai luoghi dei lavori. Aggiuntivamente l’impresa è tenuta alla pulizia delle stesse mediante idonei mezzi 
d’opera; 

p) l'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o 
la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati,  tranne che  tali nuovi elementi si configurino 
come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile; 

q) Il  presente  Capitolato  Speciale  di  appalto  è  valevole  anche  per  la  esecuzione  delle  varianti  al  progetto 
sopraindicato,  come  anche  per  le  variazioni  di  strutture, materiali  e modalità  esecutive  che  in  qualsiasi 
momento l'Amministrazione Appaltante intendesse apportare, nonché per tutte le prestazioni complementari 
che la Stazione Appaltante medesima richiedesse fino al collaudo definitivo delle opere. 

 
Art. 9. Modifiche dell’operatore economico appaltatore  

1. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la 
Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri  interessi, della 
procedura  prevista  dalla  norma  citata  e  dal  comma  2  dello  stesso  articolo.  Resta  ferma,  ove  ammissibile, 
l’applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.  

2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa 
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti. 

3. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è 
sempre  ammesso  il  recesso  di  una  o  più  imprese  raggruppate  esclusivamente  per  esigenze  organizzative  del 
raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora 
da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. 

 
Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a 
tale  domicilio  si  intendono  ritualmente  effettuate  tutte  le  intimazioni,  le  assegnazioni  di  termini  e  ogni  altra 
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le 
generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei 
modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, 
sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico 
dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da 
eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita 
da tutte  le  imprese operanti nel cantiere, con  l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato 
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

4. L’appaltatore,  tramite  il direttore di  cantiere  assicura  l’organizzazione,  la  gestione  tecnica  e  la  conduzione del 
cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per 
disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia 
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei 
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materiali. 

5. Ogni  variazione  del  domicilio  di  cui  al  comma  1,  o  delle  persone  di  cui  ai  commi  2,  3  o  4,  deve  essere 
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere 
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

 
Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

1. Nell'esecuzione  di  tutte  le  lavorazioni,  le  opere,  le  forniture,  i  componenti,  anche  relativamente  a  sistemi  e 
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di 
regolamento  in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto 
concerne  la descrizione,  i requisiti di prestazione e  le modalità di esecuzione di ogni categoria di  lavoro, tutte  le 
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del 
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 

2. Per  quanto  riguarda  l’accettazione,  la  qualità  e  l’impiego  dei materiali,  la  loro  provvista,  il  luogo  della  loro 
provenienza  e  l’eventuale  sostituzione di quest’ultimo,  si  applicano  gli  articoli 16 e 17 del  capitolato  generale 
d’appalto. 

3. L’appaltatore,  sia per  sé che per  i propri  fornitori, deve garantire che  i materiali da costruzione utilizzati  siano 
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 

4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia 
conforme alle «Norme tecniche per  le costruzioni» approvate con  il decreto del Ministro delle  infrastrutture 17 
gennaio 2018. 
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CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE 
 

Art. 12. Adempimenti anteriori all’inizio dei lavori 
1. L’appaltatore, alla stipula del contratto o, in caso di consegna anticipata ai sensi dell’articolo 13, comma 3, prima 

dell’inizio dei  lavori, deve acquisire dalla DL  l’atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa 
urbanistico‐edilizia  o  da  qualunque  altra  normativa  speciale,  necessario  per  l’esecuzione  dei  lavori  atto  a 
dimostrarne la legittimità. 

2. L’appaltatore, al più tardi al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica. L’eventuale verificarsi 
di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta: 

a) la sospensione immediata dei lavori; 

b) la tempestiva integrazione del PSC e dei POS, con la quantificazione dell’importo stimato delle opere di bonifica 
bellica necessarie; 

c) l’acquisizione del parere vincolante dell’autorità militare competente in merito alle specifiche regole tecniche 
da osservare, con l’adeguamento dei PSC e dei POS ad eventuali prescrizioni delle predette autorità; 

d) l’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2‐bis, del Decreto 81, ad opera di impresa in 
possesso dei  requisiti di cui all'articolo 104, comma 4‐bis, dello  stesso Decreto 81,  iscritta nell’Albo  istituito 
presso il Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 2 del d.m. 11 maggio 2015, n. 82, nella categoria B.TER in 
classifica d’importo adeguata. Se l’appaltatore è in possesso della predetta iscrizione, le operazioni di bonifica 
possono essere affidate allo stesso, ai sensi dell’articolo 38, in quanto compatibile, previo accertamento della 
sussistenza di una delle condizioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti. 

3. L’appaltatore, al più tardi al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL la relazione archeologica 
definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell’articolo 25 del Codice dei contratti, con la 
quale è accertata l’insussistenza dell’interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni necessarie 
ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le 
misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. 

4. L’appaltatore, in tempo utile per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, deve predisporre e sottoscrivere la 
documentazione  necessaria  alla  denuncia  e  al  deposito  ai  sensi  dell’articolo  93  del  d.P.R.  n.  380  del  2001  e 
all’articolo 17 della legge n. 64 del 1974, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale 
applicabile.  

 
Art. 13. Consegna e inizio dei lavori 

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito 
verbale, da effettuarsi ai sensi dell’art. 5 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, 
previa convocazione dell’esecutore. 

2. Qualora  l’esecutore non  si presenti,  senza giustificato motivo, nel giorno  fissato dal direttore dei  lavori per  la 
consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare 
una nuova data per  la consegna,  ferma  restando  la decorrenza del  termine contrattuale dalla data della prima 
convocazione. 

3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l’esecutore può chiedere di 
recedere dal contratto con l’eccezione di cui al punto c) del comma 4 dell’art. 8 del presente capitolato speciale 
d’appalto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali 
effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell’art. 5 
del D.M. 7 marzo 2018 n. 49. Ove l’istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, 
lo stesso ha diritto ad un  indennizzo per  i maggiori oneri dipendenti dal ritardo,  le cui modalità di calcolo sono 
stabilite al comma 14 dello stesso articolo. 

4. E’  facoltà della Stazione appaltante procedere  in via d’urgenza alla consegna dei  lavori, anche nelle more della 
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice 
dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è 
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destinata  a  soddisfare,  oppure  la  perdita  di  finanziamenti  comunitari;  la  DL  provvede  in  via  d’urgenza  su 
autorizzazione del RUP e  indica espressamente sul verbale  le motivazioni che giustificano  l’immediato avvio dei 
lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

5. Il RUP accerta  l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della  redazione del verbale di 
consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale 
positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 

6. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche 
alle  singole  consegne  frazionate,  in  presenza  di  temporanea  indisponibilità  di  aree  ed  immobili;  in  tal  caso  si 
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale 
di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il 
comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di 
esse. 

 
Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori 

1. Il tempo utile per ultimare tutti  i  lavori compresi nell’appalto è  fissato  in giorni 360 (trecentosessanta) naturali 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli 
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 

3. L’appaltatore  si  obbliga  alla  rigorosa  ottemperanza  al  cronoprogramma  dei  lavori  che  potrà  fissare  scadenze 
inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte 
per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione 
del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle opere. 

4. Fuori dai casi di cui agli articoli 16 e 17, il termine può essere sospeso, a discrezione della Stazione Appaltante, e 
rimanere sospeso per non più di 140 (centoquaranta) giorni consecutivi, con ripresa della decorrenza dei termini 
dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori, in conseguenza del periodo irriguo di cui al punto c del comma 4 
dell’art. 8 del presente capitolato speciale d’appalto durante  il quale  i canali oggetto dei  lavori devono risultare 
funzionali ed efficienti per  la finalità cui sono preposti.  Il periodo di sospensione  in questione non concorre alla 
decorrenza del  tempo utile di cui al comma 1. La sospensione dei  termini di cui al presente comma,  in quanto 
concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti per il 
seguente motivo: le attività agronomiche delle aree oggetto d’intervento devono essere rese disponibili nel periodo 
dal 15 maggio al 30 settembre di ogni anno e quindi i lavori devono essere sospesi durante tale periodo. E’ onere 
contrattuale dell’impresa provvedere per tempo alla messa  in sicurezza del cantiere ed alla rimozione di ogni e 
qualsiasi ingombro che ostacoli in qualsiasi modo la gestione ordinaria del canale nel periodo ina argomento. 

 

Art. 15. Proroghe 
1. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui 

all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni 
prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14. 

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al comma 1, purché 
prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; 
in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.  

3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la 
richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.  

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della 
richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi 
dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP. 

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la 
proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a 
partire da tale ultimo termine. 
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6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta. 

 
Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL 

1. Aggiuntivamente alla condizione di sospensione contrattualmente predeterminata di cui al comma 4 dell’art. 14 
del presente capitolato speciale d’appalto,  in caso di  forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente 
eccezionali od altre circostanze speciali che  impediscono  in via  temporanea che  i  lavori procedano utilmente a 
regola d’arte,  la DL d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare  la sospensione dei  lavori redigendo 
apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità 
di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera o altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo 38, 
qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e diverse da quelle di cui  e comma 
4, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. 

2. Il verbale di sospensione deve contenere: 

3. l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 

4. l’adeguata motivazione a cura della DL; 

5. l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del 
verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

6. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro  il quinto giorno naturale 
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non 
si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 
Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo 
stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in 
quanto compatibili. 

7. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata 
l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in 
assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il verbale di 
sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato 
trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al 
quinto giorno precedente la data di trasmissione.  

8. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente 
verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale 
dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori 
è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all’appaltatore. 

9. Fuori dal caso previsto dal 4° comma dell’art. 14, ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la 
sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata 
complessiva  prevista dall’articolo  14,  o  comunque  superano  6  (sei) mesi  complessivamente,  l'appaltatore può 
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del 
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della 
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 

10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano 
per oggetto parti determinate dei  lavori, da  indicare nei  relativi  verbali;  in  tal  caso  il differimento dei  termini 
contrattuali è pari ad un numero di giorni  costituito dal prodotto dei giorni di  sospensione per  il  rapporto  tra 
l’ammontare dei  lavori sospesi e  l'importo totale dei  lavori previsto nello stesso periodo secondo  il programma 
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19. 

 

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP 
1. Il RUP può ordinare  la sospensione dei  lavori per cause di pubblico  interesse o particolare necessità;  l’ordine è 

trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione. 

2. Lo  stesso RUP determina  il momento  in cui  sono venute meno  le  ragioni di pubblico  interesse o di particolare 
necessità  che  lo  hanno  indotto  ad  ordinare  la  sospendere  i  lavori  ed  emette  l’ordine  di  ripresa,  trasmesso 



Capitolato Speciale d’appalto – Contratto a corpo e misura 

23/105 

tempestivamente all’appaltatore e alla DL. 

3. Per quanto  non diversamente disposto,  agli ordini di  sospensione  e  di  ripresa  emessi dal RUP  si  applicano  le 
disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto 
compatibili.  

4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni: 

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione; 

b) per  i  tempi  strettamente  necessari  alla  redazione,  approvazione  ed  esecuzione  di  eventuali  varianti  di  cui 
all’articolo 38, comma 9. 

 
Art. 18. Penali in caso di ritardo ‐ Premio di accelerazione – Altre penali 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo 
di  ritardo  viene  applicata una penale pari  allo 1 per mille  (euro uno e  centesimi  zero ogni mille) dell’importo 
contrattuale.   

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13; 

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore 
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4; 

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL; 

d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto 
ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all’articolo 19. 

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale 
di  cui al  comma 2,  lettera  c) è applicata all’importo dei  lavori di  ripristino o di nuova esecuzione ordinati per 
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.  

5. Tutte  le  fattispecie  di  ritardi  sono  segnalate  tempestivamente  e  dettagliatamente  al  RUP  da  parte  della  DL, 
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle 
predette  indicazioni  le penali sono applicate  in sede di conto finale ai fini della verifica  in sede di redazione del 
certificato di cui all’articolo 56. 

6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) 
dell’importo  contrattuale;  se  i  ritardi  sono  tali  da  comportare  una  penale  di  importo  superiore  alla  predetta 
percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.  

7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione 
appaltante a causa dei ritardi. 

8. In ragione della natura del lavoro e degli aspetti finanziari che lo regolano, nel caso dell’appalto in questione NON 
e previsto alcun premio di accelerazione. 

9. Sono inoltre applicabili le seguenti ulteriori penali per i seguenti inadempimenti: 

 €. 25.000 nel caso in cui all’atto dell’emissione dello stato finale l’impresa non abbia provveduto a consegnare 
alla Direzione Lavori i disegni “as built” delle opere e degli impianti come previsto dal punto aa dell’art. 58 del 
capitolato speciale d’appalto; 

 €. 20.000 all’atto dell’emissione dello stato finale l’impresa non abbia provveduto al perfetto riposizionamento 
di tutti  i termini di confine rimossi durante  l’esecuzione dei  lavori e censiti  in occasione della consegna dei 
lavori. La penale sarà applicata proporzionalmente al numero di termini di confine mancanti rispetto al dato 
censito in fase di consegna dei lavori con un valore minimo di €. 5.000,00; 

 €. 15.000 nel caso in cui l’Appaltatore, per motivi a lui imputabili, sia stato sostituito dalla Stazione Appaltante 
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nell’attività  di  avviamento  funzionale  prevista  dall’art.  57  del  presente  capitolato.  In  caso  di  svolgimento 
parziale la penale sarà applicata proporzionalmente; 

 €. 40.000 nel caso in cui l’Appaltatore, per motivi a lui imputabili, non abbia dato corso all’attività di gestione 
gratuita dell’impianto realizzato di cui all’art. 57 del presente capitolato.  In caso di svolgimento parziale  la 
penale sarà applicata proporzionalmente. 

 

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità 
1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, 

e  comunque  prima  dell'inizio  dei  lavori,  l'appaltatore  predispone  e  consegna  alla  DL  un  proprio  programma 
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria 
organizzazione  lavorativa;  tale programma deve  riportare per ogni  lavorazione,  le previsioni  circa  il periodo di 
esecuzione  nonché  l'ammontare  presunto,  parziale  e  progressivo,  dell'avanzamento  dei  lavori  alle  date 
contrattualmente  stabilite  per  la  liquidazione  dei  certificati  di  pagamento  deve  essere  coerente  con  i  tempi 
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni 
dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori 
si  intende accettato,  fatte salve palesi  illogicità o  indicazioni erronee  incompatibili con  il  rispetto dei  termini di 
ultimazione. 

2. Il programma esecutivo dei  lavori dell'appaltatore può essere modificato o  integrato dalla Stazione appaltante, 
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte 
in  qualunque modo  con  l'andamento  dei  lavori,  purché  non  imputabile  ad  inadempimenti  o  ritardi  della 
Stazione appaltante; 

c) per  l'intervento o  il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che 
abbiano  giurisdizione,  competenze  o  responsabilità  di  tutela  sugli  immobili,  i  siti  e  le  aree  comunque 
interessate dal  cantiere; a  tal  fine non  sono  considerati  soggetti diversi  le  società o aziende  controllate o 
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati 
dai  lavori  intendendosi,  in questi casi,  ricondotta  la  fattispecie alla  responsabilità gestionale della Stazione 
appaltante; 

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento 
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 
1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, 
eventualmente integrato ed aggiornato. 

3. I  lavori  sono  comunque  eseguiti  nel  rispetto  del  cronoprogramma  predisposto  dalla  Stazione  appaltante  e 
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi 
delle condizioni di cui al comma 2. 

4. In caso di consegne frazionate ai sensi dell’articolo 13, commi 5 e 6, il programma di esecuzione dei lavori di cui al 
comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal 
caso  le  soglie  temporali di  cui al  comma 4  si  computano a partire dalla  relativa  consegna parziale. Se dopo  la 
realizzazione delle predette lavorazioni permangono le cause di indisponibilità si applica l’articolo 107, in quanto 
compatibile, e l’articolo 108, commi 3, 4 e 5, del Codice dei contratti.  

 

Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione 
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione 

secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

a) il  ritardo  nell'installazione  del  cantiere  e  nell'allacciamento  alle  reti  tecnologiche  necessarie  al  suo 
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 



Capitolato Speciale d’appalto – Contratto a corpo e misura 

25/105 

b) l’adempimento di prescrizioni, o  il rimedio a  inconvenienti o  infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di 
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 
se nominato; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle 
opere  di  fondazione,  delle  strutture  e  degli  impianti,  salvo  che  siano  ordinati  dalla  DL  o  espressamente 
approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 
e) il  tempo necessario per  l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal 

presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; 
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore 

né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 

h) le  sospensioni  disposte  dalla  Stazione  appaltante,  dalla  DL,  dal  Coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli 
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione 
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o  in caso di 
reiterate  violazioni della  disciplina  in materia di  superamento  dei  tempi di  lavoro, di  riposo  giornaliero  e 
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 

2. Non  costituiscono  altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei  lavori, della  loro mancata  regolare o 
continuativa  conduzione  secondo  il  relativo  programma  o  della  loro  ritardata  ultimazione  i  ritardi  o  gli 
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, 
se  l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per  iscritto alla Stazione appaltante medesima  le cause 
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di 
sospensione dei  lavori di cui all’articolo 16, per  la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono 
costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21. 

 

Art. 21. Risoluzione del contratto per ritardo dei termini  
1. Ai sensi del 4° comma dell’art. 108 del D. L.gs 50/2016, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza 

dell'appaltatore  rispetto  alle  previsioni  del  contratto  accumulando  rispetto  al  cronoprogramma  un  ritardo 
superiore a 120 giorni, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli 
assegna un  termine, che, salvo  i casi d'urgenza, non può essere  inferiore a dieci giorni o al  termine stabilito al 
comma 2, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni in ritardo. Scaduto il termine assegnato, e redatto 
processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante 
risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 

2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore 
con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori. 

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato 
sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato 
dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 

4. Sono  dovuti  dall’appaltatore  i  danni  subiti  dalla  Stazione  appaltante  in  seguito  alla  risoluzione  del  contratto, 
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di 
tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione 
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 
 

Art. 22. Lavori a corpo 
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione 

del  lavoro  a  corpo,  nonché  secondo  le  risultanze  degli  elaborati  grafici  e  di  ogni  altro  allegato  progettuale;  il 
corrispettivo per  il  lavoro a corpo resta fisso e  invariabile senza che possa essere  invocata dalle parti contraenti 
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 
l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli 
atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché 
non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. 
Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, 
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

3. La contabilizzazione della parte di  lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione  le 
percentuali  convenzionali  relative  alle  singole  categorie  di  lavoro  indicate  nella  tabella  di  cui  all’articolo  5,  di 
ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

4. La Lista per l’offerta relativa al lavoro a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore 
era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa 
dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 

5. Gli  oneri  di  sicurezza  (OS),  determinati  nella  tabella  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  rigo  2,  come  evidenziati 
nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all’articolo 5, comma 1, 
sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella 
Documentazione di gara, secondo  la percentuale stabilita nella predetta  tabella,  intendendosi come eseguita e 
liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso 
del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione. 

6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro 
di  contabilità,  gli  importi  relativi  alle  voci disaggregate per  il  cui  accertamento della  regolare esecuzione  sono 
necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli  installatori, previsti all’articolo 55, 
comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può 
contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di  incidenza,  in base al principio di 
proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.  

 
Art. 23. Lavori a misura 

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del 
capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione 
dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di 
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. 

2. Non  sono  comunque  riconosciuti nella  valutazione  ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non 
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL. 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 
per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e 
previsti negli atti della perizia di variante.  

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti 
desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b).  

5. Si richiama espressamente l’articolo 3, comma 2, lettera c), per cui in nessun caso sono contabilizzati a misura lavori 
che non siano  inequivocabilmente  individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara come  lavorazioni 
dedotte e previste “a misura”, anche in applicazione degli articoli 42, comma 2, secondo periodo, e 43, comma 9, 
secondo periodo, del Regolamento generale. In assenza di tale individuazione si intendono comprese nella parte “a 
corpo” e quindi compensate all’interno del relativo corrispettivo di cui al comma 1, lettera a). 
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6. Gli  oneri  di  sicurezza  (OS)  determinati  nella  tabella  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  rigo  2,  come  evidenziati 
nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, per la parte a misura sono valutati 
sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente 
articolo. 

7. Si applica quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, in quanto compatibile.  

 

Art. 24. Eventuali lavori in economia 
1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto è effettuata 

come segue: 

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell’articolo 40; 
b) per quanto  riguarda  i  trasporti,  i noli e  il costo del  lavoro,  secondo  i prezzi vigenti al momento della  loro 

esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed 
applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti. 

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza 
applicazione di alcun ribasso. 

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate 
con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità: 

a) nella misura dichiarata dall’appaltatore  in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell’articolo 97, 
commi da 4 a 7, del Codice dei contratti; 

b) nella misura determinata all’interno delle analisi dei prezzi unitari  integranti  il progetto a base di gara,  in 
presenza di tali analisi. 

c) nella misura di cui all’articolo 2, comma 5, in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e b). 

 

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 
1. I manufatti relativi all’elenco che segue, il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in 

cantiere e accettati dalla DL, sono accreditati nella contabilità delle rate di acconto di cui all’articolo 27 anche prima 
della loro messa in opera, per la metà del prezzo a piè d’opera: per tutte le categorie di lavorazione in cui l’onere 
della singola fornitura superi il 50%.   

2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 27, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la 
metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte 
dell'appalto ed accettati dalla DL, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.  

3. I materiali e i manufatti portati in contabilità possono sempre essere rifiutati dalla DL.  
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA 
 

Art. 26. Anticipazione del prezzo 
1. Ai  sensi  dell’articolo  35,  comma  18,  del  Codice  dei  contratti,  è  dovuta  all’appaltatore  una  somma,  a  titolo  di 

anticipazione,  pari  al  20%  (venti  per  cento)  dell’importo  del  contratto,  da  erogare  dopo  la  sottoscrizione  del 
contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non 
motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma 
dell’articolo 1282 codice civile. 

2. L’anticipazione è compensata mediante  trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un  importo 
percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a  titolo di graduale  recupero della medesima;  in ogni  caso 
all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 

3. L’anticipazione  è  revocata  se  l’esecuzione dei  lavori non procede  secondo  i  tempi  contrattuali  e,  in  tale  caso, 
spettano  alla  Stazione  appaltante  anche  gli  interessi  corrispettivi  al  tasso  legale  con  decorrenza  dalla  data  di 
erogazione della anticipazione. 

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 34, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da 
parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: 

a)  importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì 
del  tasso  legale  di  interesse  applicato  al  periodo  necessario  al  recupero  dell’anticipazione  stessa  in  base  al 
cronoprogramma dei lavori; 
b)  la  garanzia  può  essere  ridotta  gradualmente  in  corso  d’opera,  in  proporzione  alle  quote  di  anticipazione 
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione; 
c)  la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da 
un  intermediario  finanziario  autorizzato  o  polizza  fideiussoria  rilasciata  da  impresa  di  assicurazione, 
conformemente agli schemi tipo previsti dal Regolamento adottato giusto D.M. 19 gennaio 208, n. 31; 
d)  per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989. 

5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al 
comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione. 

 

Art. 27. Pagamenti in acconto 
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 

23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila), secondo quanto risultante dal 
Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori.  

2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui 
al comma 1: 

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; 

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS; 

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme 
in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, 
del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; 

d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: 

a) la  DL  redige  la  contabilità  ed  emette  lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori,  ai  sensi  dell’articolo  194  del 
Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data 
di chiusura; 

b) ai sensi dell’art. 113‐bis, comma 1, del D. L.gs 50/2016 come modificato dalla Legge n. 37 del 3 maggio 2019, 
entro i successivi 7 giorni il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del 
Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei 
lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 
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4. Fermo  restando  quanto  previsto  dall’articolo  29,  l’impresa  aggiudicataria  con  la  sottoscrizione  del  contratto 
accetta,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  accetta  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute  nel  Decreto  di 
Finanziamento emanato dal Soggetto indicato al comma 7. dell’art. 1 e nel bando di gara, ivi compresi gli eventuali 
allegati, nel capitolato speciale d’appalto, nello schema di contratto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto e, 
nello specifico, prende atto che  il momento dell’effettiva disponibilità, da parte della Stazione Appaltante, delle 
provvidenze finanziarie erogate da parte dell’Ente finanziatore definisce la decorrenza del termine di 30 (trenta) 
giorni per l’adempimento del pagamento degli stati di avanzamento e dello stato finale dei lavori, ossia il momento 
in cui i crediti via via vantati dall’Aggiudicatario in conseguenza di tali atti diventano esigibili, salvo i maggiori termini 
indicati  dalla  vigente  normativa  in materia  di  appalti  pubblici,  qualora  successivi,  anche  in  conseguenza  della 
preventiva  documentazione  da  produrre  a  carico  dell’Aggiudicatario  quale  cauzioni,  fatture  quietanzate  dei 
subappaltatori, ecc. 

5. Se  i  lavori  rimangono  sospesi  per  un  periodo  superiore  a  60  (sessanta)  giorni,  per  cause  non  dipendenti 
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, 
prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 

6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta 
per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente  tale 
percentuale,  anche  se  l’importo  della  relativa  rata  sia  inferiore  all’importo minimo  di  cui  al  citato  comma  1. 
L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per 
importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli 
atti di sottomissione approvati. 

7. In tutti i casi gli atti contabili devono contenere l’inequivocabile distinzione tra i corrispettivi determinati a corpo e 
quelli determinati a misura. 

 

Art. 28. Pagamenti a saldo 
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito 

verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di 
saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del 
certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio 
di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare 
le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il 
RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

3. Anche  la  rata di  saldo,  comprensiva delle  ritenute di  cui  all’articolo  27,  comma  2,  al  netto  dei pagamenti  già 
effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del 
certificato di cui all’articolo 56 previa presentazione di regolare fattura fiscale. Anche  la modalità di pagamento 
dello stato finale è condizionata dalle stesse riserve e condizioni di cui al 4° comma del precedente articolo 27. 

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, 
secondo comma, del codice civile. 

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che 
l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, 
emessa nei termini e alle condizioni che seguono:  

a) un  importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di  legge, 
maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; 

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di 
cui all’articolo 56;  

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con 
polizza  fideiussoria  rilasciata  da  impresa  di  assicurazione,  conformemente  agli  schemi  tipo  previsti  dal 
Regolamento adottato giusto D.M. 19 gennaio 208, n. 31. 

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, 
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ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione 
dei lavori riconosciuta e accettata. 

7. L’appaltatore  e  la  DL  devono  utilizzare  la massima  diligenza  e  professionalità,  nonché  improntare  il  proprio 
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure 
da adottare per il loro rimedio. 

 

Art. 29. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 
1. Ogni  pagamento  è  subordinato  alla  presentazione  alla  Stazione  appaltante  della  pertinente  fattura  fiscale, 

contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento. 

2. Ogni pagamento è altresì subordinato: 

a. all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; 
ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli 
estremi del DURC; 

b. all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; 
ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli 
estremi del DURC; 

c. agli adempimenti di  cui  all’articolo 49  in  favore dei  subappaltatori e  subcontraenti,  se  sono  stati  stipulati 
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; 

d. all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

e. all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell’attestazione del 
proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio  intermediario  incaricato degli adempimenti 
contributivi  (commercialista  o  consulente  del  lavoro),  che  confermi  l’avvenuto  regolare  pagamento  delle 
retribuzioni al personale impiegato, fino all’ultima mensilità utile. 

3. In  caso  di  ritardo  nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente  dell'appaltatore,  dei 
subappaltatori o dei  soggetti  titolari di  subappalti e  cottimi,  impiegato nel  cantiere,  il RUP  invita per  iscritto  il 
soggetto  inadempiente,  e  in  ogni  caso  l’appaltatore,  a  provvedere  entro  15  (quindici)  giorni.  Decorso 
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente  la fondatezza della 
richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma 
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente 

 

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo 
1. Non  sono  dovuti  interessi  per  i  primi  30  (trenta)  giorni  intercorrenti  tra  il  verificarsi  delle  condizioni  e  delle 

circostanze definite dal quarto comma dell’articolo 27 che certificano l’adottabilità dello stato d’avanzamento da 
parte della Stazione Appaltante per  la sua  liquidazione. L’impresa riconosce estranea  la Stazione Appaltante da 
qualsiasi richiesta risarcitoria in merito alla decorrenza del tempo dipendente dall’operato di altre Amministrazioni 
nelle attività di approvazione dei documenti contabili o di erogazione e trasferimento delle rate di pagamento; 

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine di cui al comma 1 per causa imputabile 
alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di 
riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto  legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8  (otto) punti 
percentuali.  

3. Il  pagamento  degli  interessi  non  avviene  d’ufficio  in  occasione  del  pagamento,  in  acconto  o  a  saldo, 
immediatamente successivo, ma a seguito di formulazione di esplicita domanda o riserva; il pagamento dei predetti 
interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle 
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% 
(venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di 
adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento 



Capitolato Speciale d’appalto – Contratto a corpo e misura 

31/105 

integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione 
appaltante, promuovere  il giudizio per  la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni 
dalla data della predetta costituzione in mora. 

5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa 
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli  interessi moratori nella misura di cui al 
comma 2. Anche per la rata di saldo l’Appaltatore riconosce estranea la Stazione Appaltante da qualsiasi richiesta 
risarcitoria in merito alla decorrenza del tempo dipendente dall’operato di altre Amministrazioni nelle attività di 
approvazione dei documenti contabili o di erogazione e trasferimento della somma di saldo. 

 
Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 

1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto 
dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di 
cui  all'articolo  23,  comma  7,  solo  per  l’eccedenza  rispetto  al  10%  (dieci  per  cento)  con  riferimento  al  prezzo 
contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: 

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: 
a.1) eventuali altre  somme a disposizione della  stazione appaltante per  lo  stesso  intervento nei  limiti della 

relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; 
a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; 
a.3) somme disponibili  relative ad altri  interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei  limiti 

della residua spesa autorizzata e disponibile; 
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti 

nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; 
c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per 

cento)  ai  singoli  prezzi  unitari  contrattuali  per  le  quantità  contabilizzate  e  accertate  dalla  DL  nell’anno 
precedente; 

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che 
ne abbia  interesse, accreditando o addebitando  il relativo  importo, a seconda del caso, ogni volta che siano 
maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è 
ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 

3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, 
deve  essere  richiesta  dall’appaltatore,  con  apposita  istanza,  entro  60  (sessanta)  giorni  dalla  pubblicazione  in 
Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei 
prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3. 

 

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali 
1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. 

 

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti 
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

2. E’ ammessa  la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei 
contratti  e  della  legge  21  febbraio  1991,  n.  52,  a  condizione  che  il  cessionario  sia  un  istituto  bancario  o  un 
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato 
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia 
autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. 
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CAPO 6.  GARANZIE E ASSICURAZIONI 
 

Art. 34. Garanzia provvisoria 
1. Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria con le modalità e 

alle condizioni cui alla Documentazione di gara. 

 

Art. 35. Garanzia definitiva 
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia  definitiva  a  sua  scelta  sotto 

forma  di  cauzione  o  fideiussione,  pari  al  10%  (dieci  per  cento)  dell’importo  contrattuale;  se  il  ribasso  offerto 
dall’aggiudicatario è  superiore al  steci10%  (dieci per cento),  la garanzia è aumentata di  tanti punti percentuali 
quanti sono quelli eccedenti  il 10%  (dieci per cento); se  il  ribasso offerto è superiore al 20%  (venti per cento), 
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.  

2. La  garanzia  è prestata mediante  atto  di  fideiussione  rilasciato da un’impresa  bancaria o  assicurativa, o da un 
intermediario  finanziario  autorizzato  nelle  forme  di  cui  all’Articolo  93,  comma  3,  del  Codice  dei  contratti, 
conformemente agli schemi tipo previsti dal Regolamento adottato giusto D.M. 19 gennaio 208, n. 31,  integrata 
dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,  in conformità 
all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima 
della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% 
(ottanta  per  cento)  dell'iniziale  importo  garantito;  lo  svincolo  è  automatico,  senza  necessità  di  benestare  del 
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del 
concessionario, degli stati di avanzamento dei  lavori o di analogo documento,  in originale o  in copia autentica, 
attestanti l'avvenuta esecuzione. 

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata 
automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 56; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, 
senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.  

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi 
d’ufficio  nonché per  il  rimborso delle maggiori  somme pagate durante  l’appalto  in  confronto  ai  risultati della 
liquidazione finale;  l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza 
necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità 
giudiziaria ordinaria. 

6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in 
corso d’opera, è stata  incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante;  in caso di variazioni al 
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione 
degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di 
un quinto dell’importo originario. 

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in 
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli 
articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti. 

8. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 
1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte 
della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

 
Art. 36. Riduzione delle garanzie 

1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei 
contratti,  l'importo  della  garanzia  provvisoria  di  cui  all’articolo  34  e  l'importo  della  garanzia  definitiva  di  cui 
all’articolo 35 sono ridotti: 

a) del 50% (cinquanta per cento) per  i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi 
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delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del 
Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per  il settore  IAF28 e per  le categorie di 
pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo 
estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum); 

b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione 
e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai 
sensi della norma UNI EN ISO 14001; 

c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della 
norma UNI EN ISO 14064‐1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI 
ISO/TS 14067.  

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono  tra  loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla  lettera b) che è 
cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste. 

3. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti: 

a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate; 
b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente 

da  imprese  in  raggruppamento  per  le  quali  sono  comprovate  le  pertinenti  condizioni;  il  beneficio  non  è 
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 

4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della 
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa 
ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all’impresa aggiudicataria. 

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione  in calce alla attestazione SOA ai sensi 
dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 

6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di 
cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo 
specifico appalto e  in  ragione dell’importo dei  lavori  che dichiara di assumere, non è  tenuta al possesso della 
certificazione del  sistema di qualità  in quanto assuntrice di  lavori per  i quali è  sufficiente  l’attestazione SOA  in 
classifica II. 

 

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 
1. Ai  sensi  dell’articolo  103,  comma  7,  del  Codice  dei  contratti,  l’appaltatore  è  obbligato,  contestualmente  alla 

sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei 
lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti 
i  rischi  di  esecuzione  e  che  preveda  anche  una  garanzia  di  responsabilità  civile  per  danni  causati  a  terzi 
nell’esecuzione  dei  lavori.  La  polizza  assicurativa  è  prestata  da  un’impresa  di  assicurazione  autorizzata  alla 
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del 
giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 56 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione 
dei  lavori  risultante  dal  relativo  certificato;  in  caso  di  emissione  del  certificato  di  cui  all’articolo  56  per  parti 
determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal 
fine  l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo  la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura 
assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’articolo 56. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per 
le  coperture di  cui  ai  commi 3 e 4.  Le  garanzie  assicurative  sono efficaci  anche  in  caso di omesso o  ritardato 
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono 
essere prestate conformemente agli schemi tipo previsti dal Regolamento adottato giusto D.M. 19 gennaio 208, n. 
31. 

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni 
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, 
anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,  insufficiente progettazione, azioni di terzi o 
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cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: 

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta:  

partita 1)  per le opere oggetto del contratto: importo citato in precedenza, al netto degli importi di cui alle 
partite 2) e 3),  

partita 2)  per le opere preesistenti:  euro 100.000,00,  

partita 3)  per demolizioni e sgomberi:  euro 50.000,00, 

b) essere  integrata  in  relazione  alle  somme  assicurate  in  caso  di  approvazione  di  lavori  aggiuntivi  affidati  a 
qualsiasi titolo all’appaltatore. 

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma 
assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.  

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono 
opponibili alla Stazione appaltante.  

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle 
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, 
giusto  il  regime delle  responsabilità  solidale disciplinato dall’articolo 48,  comma 5, del Codice dei  contratti,  la 
garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o 
consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 
6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, 
possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti. 

7. Per  lavori di  importo  superiore a 10.556.000 euro, prima dell’emissione del  certificato di  collaudo provvisorio, 
l’appaltatore si obbliga a presentare una polizza assicurativa indennitaria decennale postuma ai sensi dell’articolo 
126 del Regolamento  generale,  con decorrenza dalla data emissione del predetto  certificato e  cessazione  alla 
scadenza del decimo anno dalla stessa data. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui 
alle  lettere a) e b). Le garanzie assicurative  sono efficaci anche  in caso di omesso o  ritardato pagamento delle 
somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in 
conformità allo schema‐tipo allegato al d.m. n. 123 del 2004. Tale polizza deve prevedere: 

a) la copertura dei danni derivanti dai rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oppure dei rischi derivanti da 
gravi difetti costruttivi, con un limite di indennizzo di euro 2.428.000,00 e una somma assicurata non inferiore 
al costo di ricostruzione a nuovo dell’opera, stabilito in euro 12.240.000,00  di cui: 

partita 1)  per le opere oggetto del contratto:        euro                             
partita 2)  per demolizioni e sgomberi:          euro                             

b)  la copertura per la responsabilità civile verso terzi per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore 
ad euro 4.000.000,00; 

c)  che gli importi di cui alla lettera a), siano rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT o, se più favorevoli 
alla Stazione appaltante, in base alla variazione del prezziario regionale relativi ai costi di costruzione. 
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
 

Art. 38. Variazione dei lavori 
1. Fermi  restando  i  limiti e  le  condizioni di  cui al presente articolo,  la  Stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà di 

introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza 
che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti 
in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell’importo 
contrattuale,  ai  sensi dell’articolo 106,  comma 12, del Codice dei  contratti. Oltre  tale  limite  l’appaltatore può 
richiedere la risoluzione del contratto.  

2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto: 

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di 
qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione 
da parte del RUP; 

b) qualunque reclamo o riserva che  l’appaltatore si credesse  in diritto di opporre, deve essere presentato per 
iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazione; 

c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi 
natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 

3. Ferma  restando  la preventiva autorizzazione del RUP, ai  sensi dell’articolo 106, comma 1,  lettera e), non  sono 
considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un 
importo non  superiore al 5%  (cinque per  cento) dell’importo del  contratto  stipulato e purché non essenziali o 
sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti. 

4. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse 
della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua 
funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: 

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l’applicazione di nuove disposizioni 
legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi 
rilevanti;  

b) non è alterata la natura generale del contratto; 

c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per 
cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;  

d) non  introducono condizioni che, se  fossero state contenute nella procedura d'appalto  iniziale, avrebbero 
consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di 
un'offerta  diversa  da  quella  inizialmente  accettata,  oppure  avrebbero  attirato  ulteriori  partecipanti  alla 
procedura di aggiudicazione;  

e) non  modificano  l'equilibrio  economico  del  contratto  a  favore  dell'aggiudicatario  e  non  estendono 
notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; 

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39. 

5. Nel caso di cui al comma 4 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare 
le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive. 

6. La variante deve comprendere, ove  ritenuto necessario dal coordinatore per  la sicurezza  in  fase di esecuzione, 
l’adeguamento del PSC di cui all’articolo 43, con  i  relativi costi non assoggettati a  ribasso, e con  i  conseguenti 
adempimenti di cui all’articolo 44, nonché l’adeguamento dei POS di cui all’articolo 45.  

7. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l’articolo 54, comma 1. 

8. L’atto  di  ordinazione  delle modifiche  e  delle  varianti,  oppure  il  relativo  provvedimento  di  approvazione,  se 
necessario,  riporta  il differimento dei  termini per  l’ultimazione di  cui all’articolo 14, nella misura  strettamente 
indispensabile.  

9. Durante il corso dei lavori l’appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell’ambito del limite 
di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le 
caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL 
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devono essere approvate dal RUP, che ne può negare  l’approvazione senza necessità di motivazione diversa dal 
rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà 
costituisce economia a favore della Stazione appaltante e per metà è riconosciuto all’appaltatore. 

10. A prescindere dai contenuti dei precedenti commi del presente articolo, ai sensi della lettera a) del primo comma 
dell’articolo  106  del  D.Lgs.  18.04.2016  n°  50  la  Stazione  Appaltante  si  riserva  la  possibilità  di  estendere 
all’aggiudicatario  alcune  tratte  delle  opere  irrigue mediante  il  parziale  riutilizzo,  qualora  autorizzati  dall’Ente 
finanziatore,  delle  economie  d’asta  o  delle  somme  a  disposizione  dell’Amministrazione  Appaltane  nel  limite 
massimo del 20% dell’ammontare contrattuale. 
Tali lavori di completamento sono così riassumibili: 

 Prolungamento o adeguamento dei tracciati delle opere di collettamento (OG6); 

 Variazioni migliorative  e/o quantitative delle  apparecchiature  idrauliche  ed  alle opere d’arte  connesse 
relative ai nodi comiziali ed alla stazione di filtrazione (OG6); 

 Piccole estensioni di opere stradali per il raggiungimento dei siti operativi anche in ottica gestionale (OG3); 

 Miglioramento tecnologico delle attrezzature di monitoraggio dell’invaso e delle opere irrigue 
Le opere in questione saranno estese agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto d’appalto principale e 
nei  limiti  economici  ammessi  dal  sopraccitato  disposto  normativo.  In  particolare  gli  importi  delle  variazioni 
aggiuntive saranno tali da non determinare la necessità di possedere requisiti di qualificazione di cui all’art. 61 del 
D.P.R. 207/2010 differenti da quelli richiesti dal bando di gara originario. 

 

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali 
1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto 

posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione 
dell’opera  oppure  la  sua  utilizzazione,  e  che  sotto  il  profilo  economico  eccedono  il  15%  (quindici  per  cento) 
dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di 
una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 

2. Ai  sensi  dell’articolo  106,  commi  9  e  10,  del  Codice  dei  contratti,  i  titolari  dell’incarico  di  progettazione  sono 
responsabili  dei  danni  subiti  dalla  Stazione  appaltante;  si  considerano  errore  od  omissione  di  progettazione 
l’inadeguata  valutazione  dello  stato  di  fatto,  la  mancata  od  erronea  identificazione  della  normativa  tecnica 
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da 
prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 

3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile. 

 
Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come 
determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3. 

2. Se  tra  i prezzi di  cui all’elenco prezzi  contrattuale di  cui al  comma 1, non  sono previsti prezzi per  i  lavori e  le 
prestazioni di nuova  introduzione,  si procede alla  formazione di nuovi prezzi  in  contraddittorio  tra  la  Stazione 
appaltante e  l’appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal 
RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità: 

a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,  

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari 
di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. 

3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità:  

d)  prezziario Regione Piemonte vigente alla data della pubblicazione del bando di gara; 

e)  analisi dei prezzi. 

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati 
dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. 
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla 

Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 
30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione 
del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:  

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 
lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione 
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,  in corso di validità, oppure,  in 
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice 
fiscale e di partita IVA, numero REA; 

d) il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;  

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, 
commi 1, 1‐bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 
29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008,  la valutazione dei  rischi è effettuata  secondo  le 
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;  

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 
14 del Decreto n. 81 del 2008. 

2. Entro  gli  stessi  termini  di  cui  al  comma  1,  l’appaltatore  deve  trasmettere  al  coordinatore  per  l’esecuzione  il 
nominativo  e  i  recapiti  del  proprio  Responsabile  del  servizio  prevenzione  e  protezione  e  del  proprio Medico 
competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché: 

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui 
all’articolo 44; 

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45. 

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; 

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45, comma 
2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria 
organizzazione consortile; 

c) dalla  consorziata del  consorzio di  cooperative o di  imprese  artigiane, oppure  del  consorzio  stabile,  che  il 
consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se 
il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei  lavori; se sono state  individuate più  imprese 
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, 
per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre 
che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; 

d) da  tutte  le  imprese  raggruppate, per quanto di pertinenza di  ciascuna di esse, per  il  tramite dell’impresa 
mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del 
Codice dei  contratti;  l’impresa  affidataria,  ai  fini dell’articolo 89,  comma 1,  lettera  i), del Decreto n. 81 è 
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; 

e) da  tutte  le  imprese  consorziate,  per  quanto  di  pertinenza  di  ciascuna  di  esse,  per  il  tramite  dell’impresa 
individuata con  l’atto costitutivo o  lo statuto del consorzio, se  l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui 
all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 
1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; 
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f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante 
gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel 
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente. 

 

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato: 

a) ad osservare  le misure  generali di  tutela di  cui  agli  articoli 15,  17, 18  e 19 del Decreto n. 81 del 2008  e 
all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni 
previste nel cantiere; 

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene 
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli 
articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 

d) ad osservare  le disposizioni del  vigente Regolamento  Locale di  Igiene, per quanto  attiene  la  gestione del 
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la 
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

3. L’appaltatore garantisce che  le  lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo  il 
criterio «incident and injury free». 

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 
41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46. 

 

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)  
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da 

parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, 
punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 
4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale. 

2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì: 

a) alle eventuali modifiche e  integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per  la sicurezza  in fase di 
esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione 
del PSC; 

b) alle  eventuali modifiche  e  integrazioni  approvate  o  accettate  dal  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione ai sensi dell’articolo 44. 

3. Se  prima  della  stipulazione  del  contratto  (a  seguito  di  aggiudicazione  ad  un  raggruppamento  temporaneo  di 
imprese) oppure nel corso dei  lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di  impresa ad altra 
impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una 
variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve 
provvedere tempestivamente: 

a) ad adeguare il PSC, se necessario; 

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese. 
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Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento  
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di 

modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi: 

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza 
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva 
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b) per  garantire  il  rispetto  delle  norme  per  la  prevenzione  degli  infortuni  e  la  tutela  della  salute  dei  lavoratori 
eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, 
con  atto motivato da  annotare  sulla documentazione di  cantiere,  sull’accoglimento o  il  rigetto delle proposte 
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola 
volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia: 

a) nei casi di cui al comma 1,  lettera a),  le proposte si  intendono accolte;  l’eventuale accoglimento esplicito o 
tacito  delle  modificazioni  e  integrazioni  non  può  in  alcun  modo  giustificare  variazioni  in  aumento  o 
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo; 

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento 
o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente 
si intendono rigettate. 

4. Nei casi di cui al comma 1,  lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se  le modificazioni e  integrazioni 
comportano maggiori  costi per  l’appaltatore, debitamente provati  e documentati,  e  se  la  Stazione  appaltante 
riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

 

Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS) 
1. L'appaltatore,  entro  30  giorni  dall'aggiudicazione  e  comunque  prima  dell'inizio  dei  lavori,  deve  predisporre  e 

consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per  la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto 
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei 
lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 
1,  lettera  h),  del  Decreto  n.  81  del  2008  e  del  punto  3.2  dell’allegato  XV  al  predetto  decreto,  comprende  il 
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo 
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.  

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il 
tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.  

3. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti  l’appaltatore è tenuto ad acquisire  i POS redatti dalle  imprese 
subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare 
il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e 
coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, 
comma 4. 

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1‐bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si 
limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del 
citato Decreto n. 81 del 2008. 

5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, 
deve avere  in ogni caso  i contenuti minimi previsti dall’allegato  I al decreto  interministeriale 9 settembre 2014 
(pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di 
cui all'articolo 43. 
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Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, 

con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a 
XXV dello stesso decreto. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore 
letteratura tecnica in materia. 

3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei  lavori e quindi periodicamente, a 
richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato 
e  agricoltura,  l'indicazione  dei  contratti  collettivi  applicati  ai  lavoratori  dipendenti  e  la  dichiarazione  circa 
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte 
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili 
tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio 
ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di 
cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile 
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni 
dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, 
costituiscono causa di risoluzione del contratto.  

5. Ai  sensi  dell’articolo  105,  comma  17  del  Codice  dei  contratti,  l’appaltatore  è  solidalmente  responsabile  con  i 
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. 
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
 

Art. 47. Subappalto 
1. Il subappalto o  il subaffidamento  in cottimo,  ferme  restando  le condizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei 

contratti, è ammesso nel  limite del 30%  (trenta per cento)  in  termini economici, dell’importo  totale dei  lavori. 
Fermo restando tale limite complessivo: 

a) i lavori individuati all’articolo 4, comma 3: 

 lettera  a),  possono  essere  subappaltati  nella  misura  massima  del  30%  (trenta  per  cento),  in  termini 
economici, dell’importo di  ciascuna  categoria;  il  subappalto, nel predetto  limite, deve essere  richiesto e 
autorizzato unitariamente ed è vietato il frazionamento in più subcontratti per i lavori della stessa categoria; 

 lettera  b),  devono  essere  obbligatoriamente  subappaltati  se  l’appaltatore  non  ha  i  requisiti  per  la  loro 
esecuzione, oppure devono essere subappaltati per la parte eccedente la qualificazione dell’appaltatore; 

 lettera c), possono essere subappaltati per intero; 

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata 
all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, alle 
seguenti condizioni: 

a) che  l’appaltatore  abbia  indicato  all’atto  dell’offerta  i  lavori  o  le  parti  di  opere  che  intende  subappaltare  o 
concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; 
l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere 
autorizzato; 

b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante: 

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima 
della  data  di  effettivo  inizio  dell’esecuzione  delle  relative  lavorazioni  subappaltate;  dal  contratto  di 
subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: 

■ se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste 
dal  PSC  di  cui  al  punto  4  dell’allegato  XV  al  Decreto  n.  81  del  2008,  le  relative  specificazioni  e 
quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC; 

■ l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 
3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; 

■ l’individuazione delle categorie,  tra quelle previste dagli atti di gara con  i  relativi  importi, al  fine della 
verifica della qualificazione del  subappaltatore e del  rilascio del  certificato di esecuzione  lavori di  cui 
all’articolo 83 del Regolamento generale; 

■ l’individuazione  delle  lavorazioni  affidate,  con  i  riferimenti  alle  lavorazioni  previste  dal  contratto, 
distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica 
del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b); 

■ l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, 
comma 14, del Codice dei contratti; 

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma 
dell’articolo 2359 del codice civile, con  l’impresa alla quale è affidato  il subappalto o  il cottimo;  in caso di 
raggruppamento  temporaneo,  società di  imprese o  consorzio,  analoga dichiarazione dev’essere  fatta da 
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio; 

c)   che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi 
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante: 

1) la documentazione attestante  che  il  subappaltatore è  in possesso dei  requisiti prescritti dalla normativa 
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da 
realizzare in subappalto o in cottimo; 
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2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, 
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 
del Codice dei contratti; 

d) che  non  sussista,  nei  confronti  del  subappaltatore,  alcuno  dei  divieti  previsti  dall’articolo  67  del  decreto 
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo: 

1) se  l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000,  la condizione è accertata mediante 
acquisizione  dell’informazione  antimafia  di  cui  all’articolo  91,  comma  1,  lettera  c),  del  citato  decreto 
legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2; 

2) il  subappalto  è  vietato,  a  prescindere  dall’importo  dei  relativi  lavori,  se  per  l’impresa  subappaltatrice  è 
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo 
n. 159 del 2011. 

3. Il subappalto e  l’affidamento  in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante  in 
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:  

a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato 
una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; 

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, 
l'autorizzazione  si  intende  concessa  a  tutti  gli  effetti  se  sono  verificate  tutte  le  condizioni  di  legge  per 
l’affidamento del subappalto; 

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 
euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni. 

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere 
affidate  in subappalto,  i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati  in misura non superiore al 20%  (venti per 
cento), deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso; 

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal 
PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per 
la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per 
il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva 
applicazione della presente disposizione; 

c) nei  cartelli  esposti  all’esterno  del  cantiere  devono  essere  indicati  anche  i  nominativi  di  tutte  le  imprese 
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; 

d) le  imprese subappaltatrici devono osservare  integralmente  il  trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono 
responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti 
per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;  

e) le  imprese  subappaltatrici, per  tramite dell’appaltatore, devono  trasmettere alla Stazione appaltante, prima 
dell’inizio dei lavori in subappalto: 

1) la  documentazione  di  avvenuta  denunzia  agli  enti  previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  assicurativi  ed 
antinfortunistici; 

2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale; 

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, 
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. 

6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non 
può subappaltare a sua volta i lavori.  
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Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto 
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere 

oggetto  di  subappalto,  sollevando  la  Stazione  appaltante medesima  da  ogni  pretesa  dei  subappaltatori  o  da 
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 
del  2008,  provvedono  a  verificare,  ognuno  per  la  propria  competenza,  il  rispetto  di  tutte  le  condizioni  di 
ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 

3. Il  subappalto  non  autorizzato  comporta  inadempimento  contrattualmente  grave  ed  essenziale  anche  ai  sensi 
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto 
in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, 
n. 646, come modificato dal decreto‐legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla  legge 28 giugno 1995, n. 246 
(ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, comma 6 , del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo 
105,  comma 2,  terzo periodo, del Codice dei  contratti è  considerato  subappalto qualsiasi  contratto  avente  ad 
oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e 
i noli a caldo, se singolarmente di  importo superiore al 2 per cento dell'importo dei  lavori affidati o di  importo 
superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento 
dell'importo  del  contratto  di  subappalto.  I  sub‐affidamenti  che  non  costituiscono  subappalto,  devono  essere 
comunicati al RUP e al coordinatore per  la sicurezza  in  fase di esecuzione almeno  il giorno  feriale antecedente 
all’ingresso in cantiere dei soggetti sub‐affidatari, con la denominazione di questi ultimi. 

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto 
ai sensi del comma 4, si applica l’articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento. 

6. Ai  sensi  dell’articolo  105,  comma  3,  lettera  a),  del  Codice  dei  contratti  e  ai  fini  dell’articolo  47  del  presente 
Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, 
purché tali attività non costituiscano lavori. 

7.  

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori 
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e  l’appaltatore è 

obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi 
subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei 
successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di 
forniture  le  cui  prestazioni  sono  pagate  in  base  allo  stato  di  avanzamento  lavori  o  allo  stato  di  avanzamento 
forniture. Ai  sensi dell’articolo 105,  comma 13, del Codice dei  contratti,  in deroga a quanto previsto  al primo 
periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo 
dei lavori da loro eseguiti: 

a) quando  il  subappaltatore  o  il  subcontraente  è  una microimpresa  o  una  piccola  impresa,  come  definita 
dall’articolo 2,  commi 2  e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, 
ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005) 

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 

2. L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) 
giorni dall’emissione di  ciascun  stato di avanzamento  lavori, una  comunicazione  che  indichi  la parte dei  lavori 
eseguiti dai  subappaltatori,  specificando  i  relativi  importi e  la proposta motivata di pagamento.  I pagamenti al 
subappaltatore sono subordinati: 

 all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;  

 all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore; 

 all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

 alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4; 

 la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del  lavoro senza ribasso, ai 
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sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti. 
3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di 

cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore 
non adempie a quanto previsto. 

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: 

 l’importo degli eventuali oneri per  la  sicurezza da  liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, 
comma 4, lettera b); 

 il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate; 

 l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della 
verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 
1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto 
Regolamento generale. 

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della 
Stazione  appaltante  esonera  l’appaltatore  dalla  responsabilità  solidale  in  relazione  agli  obblighi  retributivi  e 
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.  

6. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 
agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono 
essere assolti dall’appaltatore principale. 

7. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante 
e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il 
pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato: 

 all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei 
lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto; 

 all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase 
di  esecuzione  e  formalmente  comunicate  all’appaltatore  e  al  subappaltatore,  relativi  a  lavorazioni 
eseguite dallo stesso subappaltatore;  

 alla  condizione  che  l’importo  richiesto  dal  subappaltatore,  non  ecceda  l’importo  dello  Stato  di 
avanzamento di  cui  alla  lettera)  e,  nel  contempo,  sommato  ad  eventuali pagamenti precedenti, non 
ecceda l’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante; 

 all’allegazione della prova che  la  richiesta di pagamento, con  il  relativo  importo, è  stata previamente 
comunicata all’appaltatore. 

8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o più 
d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito 
del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, 
del Codice civile. 
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 
 

Art. 50. Accordo bonario 
1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti 

contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5% 
(cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità 
di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia 
necessaria una variante  in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti,  il  tutto anche ai  fini 
dell’effettivo  raggiungimento della predetta misura percentuale.  Il RUP  rigetta  tempestivamente  le  riserve  che 
hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti. 

2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata dalla 
propria relazione riservata. 

3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore 
dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di 
cinque esperti aventi competenza specifica  in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e  l’appaltatore scelgono 
d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. 
In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera 
arbitrale  che ne  fissa anche  il  compenso.  La proposta è  formulata dall’esperto entro 90  (novanta) giorni dalla 
nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) 
giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.  

4. L’esperto,  se  nominato,  oppure  il  RUP,  verificano  le  riserve  in  contraddittorio  con  l’appaltatore,  effettuano 
eventuali audizioni,  istruiscono  la questione anche con  la  raccolta di dati e  informazioni e con  l’acquisizione di 
eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo 
bonario, che viene  trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all’impresa. Se  la proposta è 
accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene 
redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta  in sede di 
accordo  bonario  sono  dovuti  gli  interessi  al  tasso  legale  a  decorrere  dal  sessantesimo  giorno  successivo  alla 
accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante.  In caso di  rigetto della proposta da parte 
dell’appaltatore oppure di  inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi 
dell’articolo 51. 

5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). 
La  medesima  procedura  si  applica,  a  prescindere  dall’importo,  per  le  riserve  non  risolte  al  momento 
dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56.  

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 
60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione 
appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 

7. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi  in cui è previsto  il ricorso all’accordo 
bonario ai  sensi dei  commi precedenti,  le  controversie  relative  a diritti  soggettivi derivanti dall'esecuzione del 
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; 
se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura 
che  difende  la  Stazione  appaltante  o,  in mancanza,  del  funzionario  più  elevato  in  grado,  competente  per  il 
contenzioso.  Il dirigente competente, sentito  il RUP, esamina  la proposta di  transazione  formulata dal soggetto 
appaltatore,  ovvero  può  formulare  una  proposta  di  transazione  al  soggetto  appaltatore,  previa  audizione  del 
medesimo.  

8. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto 
o  degli  atti  che  ne  fanno  parte  o  da  questo  richiamati,  anche  quando  tali  interpretazioni  non  diano  luogo 
direttamente a diverse valutazioni economiche. 

9. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, 
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 
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Art. 51. Definizione delle controversie 
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e  l’appaltatore confermi  le  riserve, è esclusa  la 

competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al 
Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante. 

2. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e 
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 

 

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
1. L’appaltatore  è  tenuto  all’esatta osservanza di  tutte  le  leggi,  regolamenti  e  norme  vigenti  in materia, nonché 

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

 nell’esecuzione dei  lavori  che  formano oggetto del presente appalto,  l’appaltatore  si obbliga ad applicare 
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e 
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per  il tempo e nella località in cui si svolgono i 
lavori; 

 i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse 
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa 
e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

 è  responsabile  in  rapporto  alla  Stazione  appaltante  dell’osservanza  delle  norme  anzidette  da  parte  degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 
disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore 
dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

 è  obbligato  al  regolare  assolvimento  degli  obblighi  contributivi  in  materia  previdenziale,  assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel 
pagamento delle  retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei  subappaltatori,  la Stazione 
appaltante può pagare direttamente ai  lavoratori  le retribuzioni arretrate, anche  in corso d'opera, utilizzando  le 
somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, 
del presente Capitolato Speciale. 

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del 
libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti 
di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del 
lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1,  lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché 
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun 
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di 
assunzione  del  lavoratore.  L’appaltatore  risponde  dello  stesso  obbligo  anche  per  i  lavoratori  dipendenti  dai 
subappaltatori  autorizzati;  la  tessera  dei  predetti  lavoratori  deve  riportare  gli  estremi  dell’autorizzazione  al 
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.  

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività 
nei cantieri e  il personale presente occasionalmente  in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli 
eventuali  subappaltatori  (soci,  artigiani  di  ditte  individuali  senza  dipendenti,  professionisti,  fornitori  esterni, 
collaboratori familiari e simili); tutti  i predetti soggetti devono provvedere  in proprio e,  in tali casi,  la tessera di 
riconoscimento  deve  riportare  i  dati  identificativi  del  committente  ai  sensi  dell’articolo  5,  comma  1,  secondo 
periodo, della legge n. 136 del 2010. 

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione 
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento 
che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle 
predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, 
n. 124. 
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Art. 53. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 
7. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti 

di  sottomissione  o  di  appendici  contrattuali,  il  rilascio  delle  autorizzazioni  al  subappalto,  il  certificato  di  cui 
all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC.  

8. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non 
sia  abilitata  all’accertamento  d’ufficio  della  regolarità  del  DURC  oppure  il  servizio  per  qualunque  motivo 
inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramite 
esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di 
cui al comma 1. 

9. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto 
ogni 120  (centoventi) giorni, oppure  in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine;  il DURC ha 
validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento 
delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56.  

10. Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della  legge n. 98 del 2013,  in caso di ottenimento del DURC che segnali un 
inadempimento contributivo  relativo a uno o più soggetti  impiegati nell'esecuzione del contratto,  in assenza di 
regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante: 

 chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno 
determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; 

 trattiene un  importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e 
sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale; 

 corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli 
inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori; 

 provvede alla  liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente 
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.  

11. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia 
negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un 
termine  non  inferiore  a  15  (quindici)  giorni  per  la  presentazione  delle  controdeduzioni;  in  caso  di  assenza  o 
inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.  

 

Art. 54. Risoluzione del contratto ‐ Esecuzione d'ufficio dei lavori 
1. Ai  sensi dell’articolo 108,  comma 1, del Codice dei  contratti, e  la Stazione appaltante ha  facoltà di  risolvere  il 

contratto, nei seguenti casi: 

 al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del 
Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; 

 all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in 
una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per 
la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 

2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto 
con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: 

 inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato 
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

 manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

 inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e 
le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui 
al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di  sicurezza di  cui agli articoli 43 e 45,  integranti  il  contratto, o delle 
ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; 

 sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

 rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei 
termini previsti dal contratto; 

 subappalto  abusivo,  associazione  in  partecipazione,  cessione  anche  parziale  del  contratto  o  violazione  di 
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norme sostanziali regolanti il subappalto; 

 non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

 azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 
51 del Decreto n. 81 del 2008; 

 applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività  irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del 
Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1‐bis, del citato Decreto n. 81 del 2008; 

  ottenimento  del  DURC  negativo  per  due  volte  consecutive;  in  tal  caso  il  RUP,  acquisita  una  relazione 
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) 
giorni per la presentazione delle controdeduzioni; 

3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto 
e senza ulteriore motivazione:  

 la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 
mendaci; 

 il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una 
o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative 
misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui 
all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;  

 la nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della  legge n. 136 del 2010,  in caso di 
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

 la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione 
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, 
fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti. 

4. Nei  casi di  risoluzione  del  contratto o  di  esecuzione di  ufficio,  la  comunicazione della decisione  assunta dalla 
Stazione appaltante è comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del 
provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, 
anche mediante  posta  elettronica  certificata,  con  la  contestuale  indicazione  della  data  alla  quale  avrà  luogo 
l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in 
contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due 
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei 
mezzi  d’opera  esistenti  in  cantiere,  nonché,  nel  caso  di  esecuzione  d’ufficio,  all’accertamento  di  quali  di  tali 
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per 
l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure  in caso di fallimento dell'appaltatore,  i 
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della 
Stazione appaltante, nel seguente modo:  

a) affidando  i  lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio  in danno,  risultante dalla differenza  tra 
l’ammontare  complessivo  lordo  dei  lavori  in  contratto  nonché  dei  lavori  di  ripristino  o  riparazione,  e 
l’ammontare  lordo  dei  lavori  utilmente  eseguiti  dall’appaltatore  inadempiente,  all’impresa  che  seguiva  in 
graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di 
indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori; 

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 

1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto 
per  il  completamento dei  lavori e  l’importo netto degli  stessi  risultante dall’aggiudicazione effettuata  in 
origine all’appaltatore inadempiente; 

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta; 

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle 
nuove  spese di  gara e di pubblicità, delle maggiori  spese  tecniche di direzione,  assistenza,  contabilità e 
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso 
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal 
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contratto originario. 

6. Nel  caso  l’appaltatore  sia  un  raggruppamento  temporaneo  di  operatori,  oppure  un  consorzio  ordinario  o  un 
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 
7, del decreto  legislativo n. 159 del 2011,  ricorre per un’impresa mandante o  comunque diversa dall’impresa 
capogruppo,  le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non 
operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta 
giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto. 

7. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 39. 
In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci 
per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
 

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla 

richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore 
dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 

2. In  sede  di  accertamento  sommario,  senza  pregiudizio  di  successivi  accertamenti,  sono  rilevati  e  verbalizzati 
eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e 
con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In 
caso di ritardo nel ripristino, si applica  la penale per  i ritardi prevista dall’articolo 18,  in proporzione all'importo 
della parte di  lavori che direttamente e  indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque 
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale 
immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato 
dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con 
l’approvazione  finale  del  certificato  di  collaudo  provvisorio/di  regolare  esecuzione  da  parte  della  Stazione 
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale. 

5. Non può  ritenersi verificata  l’ultimazione dei  lavori  se  l’appaltatore non ha  consegnato al direttore di  lavori  le 
certificazioni e i collaudi tecnici degli impianti o altre opere da lui dipendenti per effetto normativo; in tal caso il 
direttore dei  lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non 
decorrono i termini di cui all’articolo 56, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28. 

 

Art. 56. Termini per il collaudo 
1. Termini per il collaudo e per l’accertamento della regolare esecuzione  

2. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori 
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso 
tale  termine,  il  collaudo  si  intende  tacitamente  approvato  anche  se  l’atto  formale  di  approvazione  non  sia 
intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora ricorrano gli estremi, il certificato di regolare esecuzione è emesso 
entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due 
anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine,  il certificato di regolare esecuzione si  intende tacitamente 
approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto 

3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.  

4. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale 
o  ogni  altro  accertamento,  volti  a  verificare  la  piena  rispondenza  delle  caratteristiche  dei  lavori  in  corso  di 
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. 

5. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e 
le deduzioni dell'organo di collaudo e  richiesto, quando ne sia  il caso,  i pareri  ritenuti necessari all'esame, può 
effettuare  la  revisione  contabile  degli  atti  e,  comunque,  determina  con  apposito  provvedimento,  entro  60 
(sessanta) giorni dalla data di  ricevimento degli atti,  sull'ammissibilità del  certificato di  cui all’articolo 56,  sulle 
domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui 
all’articolo 56 per  le quali  sia attivata  la procedura di accordo bonario,  il  termine di cui al precedente periodo 
decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. 
Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore. 

6. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo 
procedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente 
articolo. 
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Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati – Periodo di avviamento funzionale e gestione 
gratuita dell’impianto 

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle 
more  della  conclusione  degli  adempimenti  di  cui  all’articolo  56,  con  apposito  verbale  immediatamente  dopo 
l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL. 

2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non 
si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.  

3. L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia 
atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere 
stesse. 

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel  termine perentorio  fissato dalla stessa per 
mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

5. Se  la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere  in consegna  le opere dopo  l’ultimazione dei 
lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini 
previsti dall’articolo 55, comma 3. 

6.  Dalla data di ultimazione dei lavori avrà corso il periodo di avviamento funzionale. Il Consorzio redigerà 
un  programma  di  prove  funzionali  dell’impianto  della  durata  non  superiore  a  20  giorni  che  verrà 
consegnato all’impresa durante il quale richiederà l’effettuazione di tutte le manovre che si renderanno 
necessarie per l’utilizzo delle opere realizzate a totale spese e cura dell’Appaltatore che sarà obbligato a 
mettere a disposizione tutto il personale ed i mezzi necessari, anche per tutta l’estensione del sopraccitato 
periodo. 

  L’inizio del periodo di avviamento funzionale sarà formalizzato mediante verbale sottoscritto dall’impresa, 
dalla Direzione dei lavori e vistato dal R.U.P. e dovrà avvenire entro mesi uno dalla data di ultimazione dei 
lavori. 

  Al termine del periodo di avviamento funzionale verrà redatto apposito verbale. 
  Ritardi dipendenti dall’Appaltatore durante il periodo di avviamento funzionale condizioneranno, senza 

che  l’Appaltatore  possa  pretendere  alcunché,  la  data  di  avvio  del  periodo  di  gestione  gratuita 
dell’impianto e, conseguentemente, del successivo collaudo delle opere. 

  In assenza o per palese insufficienza dell’operato dell’impresa, il periodo di avviamento funzionale potrà 
essere svolto dal personale della Stazione Appaltante con addebito degli oneri sostenuti sul conto finale 
o in occasione della liquidazione finale da parte del Collaudatore. 

7.  All’esito positivo, verbalizzato dalla Direzione dei lavori e dal R.U.P. del periodo di avviamento funzionale, 
avrà inizio il periodo di gestione gratuita dell’impianto realizzato. Tale periodo avrà estensione pari al 
periodo irriguo immediatamente successivo alla fine dei lavori (15 maggio – 15 settembre). Durante tale 
periodo  l’Appaltatore  dovrà  assicurare  la  presenza  del  personale  e  dei mezzi  necessari  alla  gestione 
dell’impianto irriguo realizzato, non inferiore a: 

 n° 1 operaio qualificato; 

 n° 1 operaio specializzato per la gestione delle apparecchiature di riparto e della filtrazione; 

 un mezzo leggero (autocarro leggero o furgone scoperto) per raggiungere i luoghi di attività; 

 un escavatore per gli  interventi urgenti di  scavo nell’ambito di eventuali  riparazioni dell’impianto 
durante la fase gestionale; 

 pezzi di ricambio delle principali apparecchiature idrauliche. 
che, sotto il coordinamento del Consorzio, dovrà assicurare l’avvio e l’efficiente gestione irrigua secondo 
i  turni  e  gli  orari  dell’irrigazione  come  stabiliti  ad  inizio  stagione  dal  Consorzio,  la messa  a  riposo 
dell’impianto (svuotamento tubazioni ed apparecchiature soggetto al gelo) a fine stagione irrigua. 
Il periodo intercorrente tra la data di ultimazione dei lavori e l’ultimazione del periodo di gestione gratuita 
dell’impianto è da considerarsi a tutti gli effetti facente parte del contratto e, conseguentemente, i termini 
di legge per la redazione dello stato finale e per l’espletamento del collaudo decorreranno dalla data di 
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ultimazione  del  periodo  di  gestione  gratuita. Nulla  potrà  pretendere  l’impresa  per maggiori  oneri  di 
qualsiasi tipo derivanti dall’eventuale inattività nel lasso di tempo intercorrente tra la data di ultimazione 
fisica dei lavori e la data di ultimazione delle presenti attività (15 settembre). 
Oltre alle pure attività gestionali sopra richiamate, l’impresa durante tale periodo è tenuta a effettuare 
tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazioni e/o sostituzioni che si rendessero 
necessari a detta della Direzione dei lavori, operando con la massima sollecitudine al fine di non provocare 
rallentamenti nella gestione dei turni irrigui. 

  In assenza o per palese insufficienza dell’operato dell’impresa, il periodo di gestione gratuita dell’impianto 
potrà essere svolto dal personale della Stazione Appaltante con applicazione della penale prevista dall’art. 
18  del  presente  capitolato  sul  conto  finale  o  in  occasione  della  liquidazione  finale  da  parte  del 
Collaudatore. In caso di sostituzione parziale si procederà proporzionalmente. 
Nel  caso  di  ultimazione  dell’attività  di  avviamento  funzionale  dell’impianto  entro  il  periodo  irriguo  il 
Consorzio  e  l’Appaltatore  potranno,  concordemente,  decidere  l’attuazione  parziale  e  proporzionale 
dell’attività di gestione gratuita senza applicazioni di penali. 
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CAPO 12. NORME FINALI 
 

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, 

nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore 
gli oneri e gli obblighi che seguono. 

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in 
conformità alle pattuizioni contrattuali,  in modo che  le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, 
esattamente  conformi al progetto e a perfetta  regola d’arte,  richiedendo al direttore dei  lavori  tempestive 
disposizioni  scritte  per  i  particolari  che  eventualmente  non  risultassero  da  disegni,  dal  capitolato  o  dalla 
descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non 
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità 
dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte 
le  opere  prestabilite,  ponteggi  e  palizzate,  adeguatamente  protetti,  in  adiacenza  di  proprietà  pubbliche  o 
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento 
e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone 
addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante. 
Nell’esecuzione dei lavori è totale ed unico onere dell’impresa mantenere il cantiere e le opere sempre al riparo 
da ogni possibile invasione idrica indipendentemente dalla sua provenienza (piogge, ruscellamenti, livelli della 
falda, canali di scolo o irrigui, ecc.) mediante l’esecuzione di canali, ture, argini, posa di condotte provvisorie, 
sollevamenti meccanizzati o quant’altro. 

c) l’assunzione  in proprio,  tenendone  indenne  la Stazione appaltante, di ogni  responsabilità  risarcitoria e delle 
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto; 

d) l’esecuzione, presso gli  Istituti autorizzati, di  tutte  le prove che verranno ordinate dalla direzione  lavori,  sui 
materiali  e manufatti  impiegati  o  da  impiegarsi  nella  costruzione,  compresa  la  confezione  dei  campioni  e 
l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo 
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è 
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; 

e) le  responsabilità  sulla  non  rispondenza  degli  elementi  eseguiti  rispetto  a  quelli  progettati  o  previsti  dal 
capitolato; 

f) il mantenimento,  fino  all’emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  di  regolare  esecuzione,  della 
continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della 
direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e 
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di 
contratto all’appaltatore  le assistenze  alla posa  in opera;  i danni  che per  cause dipendenti dall’appaltatore 
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

h) la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non 
compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni 
provvisorie e degli apparecchi di  sollevamento per  tutto  il  tempo necessario all’esecuzione dei  lavori che  la 
Stazione  appaltante  intenderà  eseguire  direttamente  oppure  a mezzo  di  altre  ditte  dalle  quali,  come  dalla 
Stazione  appaltante,  l’appaltatore  non  potrà  pretendere  compensi  di  sorta,  tranne  che  per  l’impiego  di 
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; 

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto 
lasciati da altre ditte; 

j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di 
acqua, energia elettrica, gas e  fognatura, necessari per  il  funzionamento del cantiere e per  l’esecuzione dei 
lavori, nonché  le  spese per  le utenze  e  i  consumi dipendenti dai predetti  servizi;  l’appaltatore  si obbliga  a 
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concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture 
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

k) l’esecuzione  di  un’opera  campione  delle  singole  categorie  di  lavoro  ogni  volta  che  questo  sia  previsto 
specificatamente  dal  presente  capitolato  o  sia  richiesto  dalla  direzione  dei  lavori,  per  ottenere  il  relativo 
nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera 
di qualsiasi materiale o  l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di  lavoro, della campionatura dei materiali, dei 
dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera; 

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto 
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere; 

m) la costruzione e  la manutenzione entro  il  recinto del cantiere di spazi  idonei ad uso ufficio del personale di 
direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati; 

n) la  predisposizione  del  personale  e  degli  strumenti  necessari  per  tracciamenti,  rilievi, misurazioni,  prove  e 
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti 
e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i 
disegni e i modelli avuti in consegna; 

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità 
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione 
lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; 

p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, 
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve 
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi 
causa  alle opere eseguite,  restando  a  carico dell’appaltatore  l’obbligo di  risarcimento degli eventuali danni 
conseguenti al mancato   od insufficiente rispetto della presente norma; 

q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità 
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, 
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia 
responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché 
il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 

r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e  l’accurato lavaggio 
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia 
delle caditoie stradali; 

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura. 

t) agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971 e del NTC/2018, il deposito della documentazione presso l’ufficio 
comunale  competente  e  quant’altro  derivato  dalla  legge  sopra  richiamata.  Per  quanto  riguarda  i  collaudi 
strutturali, in quanto attività di mera responsabilità dell’esecutore, tutti gli oneri professionali valutati secondo 
le vigenti tariffe professionali cui sarà apportata  la riduzione del 20% sia su onorari che spese, sono a carico 
dell’impresa.  La  nomina  del  collaudatore  sarà  invece  a  scelta  della  Stazione  appaltante.  La  prestazione 
professionale sarà fatturata direttamente all’impresa dal collaudatore incaricato e, se non saldata entro i termini 
di giorni 60 dalla sua presentazione, trattenuta dal credito dell’impresa. 

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto 
salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante; 

v) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni  in materia di 
esposizioni ai rumori; 

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere; 

x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale 
(con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto; 

y) l’installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del 
codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con 
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l’esecuzione  delle  opere  appaltate.  L’appaltatore  dovrà  preventivamente  concordare  tipologia,  numero  e 
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza; 

z) l’installazione di  idonei dispositivi e/o attrezzature per  l’abbattimento della produzione delle polveri durante 
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. 

aa) la  redazione  di  tutti  i  disegni  di  consistenza  finale  “as  built”  sia  di  tipo  architettonico  che  impiantistico 
contenenti  tutte  le  realizzazioni  eseguite  dall’appaltatore  quali  planimetrie,  sezioni,  sistemazioni  esterne, 
schemi d’impianti, quadri elettrici ecc. Tale elaborazione dovrà essere  fornita su supporto  informatico con 
uscita  in  formato  Autocad  o  .DWG.  A  lavori  ultimati  l’Appaltatore  sarà  anche  tenuto  a  consegnare 
all’Amministrazione ed alla Direzione dei Lavori una completa e dettagliata monografia di tutti gli  impianti, 
costituita da: 

 Relazione illustrativa di tutte le principali caratteristiche; 

 dati e caratteristiche tecniche degli impianti; 

 schede dei materiali costituenti gli impianti; 

 disegni, grafici, schemi rappresentanti le varie parti degli impianti; 

 schemi dei quadri elettrici; 

 libretti di manutenzione degli impianti e delle relative attrezzature; 

 piano di manutenzione degli impianti e delle relative varie parti; 

ab) la perfetta esecuzione, a richiesta e sotto il controllo della Direzione dei Lavori, di: 

 tutti i rilievi di campagna delle opere, degli edifici, impianti, manufatti e opere d'arte, costituenti lo stato di 
fatto ed interessati dai lavori 

 la trasposizione delle opere tracciate in campagna, comprese le eventuali modifiche, su planimetrie in scala 
appropriata aggiornata con i rilievi del punto precedente e con i relativi punti di riferimento e la ubicazione 
esatta di riconoscimento dei capisaldi; 

 la trasposizione dei dati altimetrici su profili in scala adeguata ed il conseguente riporto su di essi delle varie 
opere da eseguire o eseguite, compresi i punti di riferimento ed i capisaldi. 

 La restituzione dovrà essere consegnata su supporto informatizzato in formato Autocad. 

ac) l’esecuzione di ogni onere di taglio o abbattimento di piante, alberi, arbusti su disposizione della Direzione dei 
Lavori presenti all’interno del cantiere. Il materiale derivante dal taglio sarà, a cura ed onere dell’Appaltatore, 
debitamente sramato e sezionato in pezzi di dimensione non superiore a 1,5 metri ed accatastato ai margini 
della  fascia  di  occupazione  avendo  cura  di  attribuire  ad  ogni  proprietà  catastale  il  materiale  ligneo  di 
pertinenza. Lo smaltimento delle ramaglie residue sarà a totale carico dell’Appaltatore. Resta a totale ed unico 
carico dell’Appaltatore ogni  incombenza presso  le  competenti Autorità di  sorveglianza  (Servizio  Forestale, 
Regione Piemonte – Assessorato ambiente, ecc.) per  l’ottenimento della preventiva autorizzazione al taglio 
della  vegetazione,  restando  sollevate  sia  la  Direzione  dei  Lavori  che  la  Stazione  Appaltante  da  qualsiasi 
responsabilità penale e civile che derivasse dall’operato dell’impresa senza tali assensi.  

ad) ogni e qualsiasi onere per l’assistenza a tutti gli scavi in appalto da parte di un archeologo, così come è stato 
prescritto  dalla  competente  Soprintendenza,  che  sarà  nominato  dall’Appaltatore  previo  gradimento  della 
stazione Appaltante. 

ae) la guardia e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, nonché nei periodi festivi o di sospensione dei lavori, 
con  il  personale  necessario,  del  cantiere  e  di  tutti  i materiali  in  esso  esistenti,  nonché  di  tutte  le  cose 
dell'Amministrazione Appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore; 

af) la fornitura di un’accurata documentazione fotografica dei luoghi oggetto dei lavori prima dell’avvio degli stessi 
e per la fornitura periodica mensile di fotografie a colori in duplice esemplare formato 18x24 e su supporto 
informatico  in  formato  riproducibile  .jpeg  dalle  quali  risulti  sia  l'avanzamento  delle  opere  che  la  loro 
consistenza  finale  con  particolare  riferimento  a  quelle  porzioni  di  lavori  non  più  ispezionabili  o  non  più 
verificabili dopo la loro esecuzione; 
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ag) aggiuntivamente a quanto rilevato in sede di progettazione esecutiva e riportato negli elaborati progettuali, 
l’impresa è tenuta, preventive all'inizio dei lavori, ad eseguire indagini proprie con opportune apparecchiature 
e  saggi  all’interno  della  fascia  di  occupazione mirate  all'individuazione  in  qualsivoglia modo,  di  eventuali 
infrastrutture ed impianti sotterranei da preservare allo scopo di non danneggiarli. L’impresa è, anche tenuta 
al preventivo ri‐confronto con i gestori delle reti al fine di esperire un sopralluogo che confermi le indicazioni 
progettuali circa  la presenza o meno di  interferenze.  In  tal senso  l’Appaltatore, prima dell’inizio dei  lavori, 
consegnerà alla Direzione dei lavori l’elenco dei gestori contattati con le date fissate per i relativi sopralluoghi; 

ah) ogni  e  qualsiasi  onere  per  il  ricollocamento  nella  posizione  originaria  di  tutti  i  termini  di  confine  rimossi 
volontariamente o accidentalmente durante  l’esecuzione dei  lavori.  I termini di confine saranno oggetto di 
censimento preventivo all’esecuzione dei  lavori e  consegnato alla Direzione dei  lavori.  In assenza del  loro 
ricollocamento entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori essi saranno ricollocati dall’Amministrazione 
appaltante a spese dell’Appaltatore che sarà comunque soggetto alla penale di cui all’articolo 18. 

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per 
l'attività del cantiere deve essere  facilmente  individuabile; a  tale scopo  la bolla di consegna del materiale deve 
indicare  il numero di targa dell’automezzo e  le generalità del proprietario nonché, se diverso, del  locatario, del 
comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. 

3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione 
appaltante  (Consorzi,  rogge,  privati,  Provincia,  gestori  di  servizi  a  rete  e  altri  eventuali  soggetti  coinvolti  o 
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi 
necessari  e  a  seguire  tutte  le  disposizioni  emanate  dai  suddetti  per  quanto  di  competenza,  in  relazione 
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso 
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti,  i  lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti 
dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile determinata con le modalità 
di cui all’articolo 24, comma 3. 

5. L'appaltatore è altresì obbligato: 

a) ad  intervenire alle misure,  le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, 
invitato non si presenta; 

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo 
la firma di questi; 

c) a  consegnare  alla  DL,  con  tempestività,  le  fatture  relative  alle  lavorazioni  e  somministrazioni  previste  dal 
presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura; 

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste 
somministrate,  per  gli  eventuali  lavori  previsti  e  ordinati  in  economia  nonché  a  firmare  le  relative  liste 
settimanali sottopostegli dalla DL. 

6. Qualora  l’Appaltatore difetti nell’assolvimento degli obblighi elencati al precedente comma 1. che costituiscono 
attività  espressamente  facenti  parte  del  contratto  di  appalto,  la  rata  di  saldo  sarà  sospesa  in  attesa  del  loro 
compimento o  liquidata al netto del controvalore delle prestazioni non soddisfatte, sebbene non unitariamente 
quotate nell’offerta, costituenti costo o deficit funzionale o danno per l’Amministrazione. 

 
Art. 59. Conformità agli standard sociali  

1. L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali 
minimi», in conformità all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 
2012),  che,  allegato  al  presente  Capitolato  sotto  la  lettera  «B»  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del 
contratto d’appalto. 

2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità 
con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti 
dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni 
fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.  
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3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli 
standard, l'appaltatore è tenuto a:  

 informare fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che 
la  Stazione  appaltante  ha  richiesto  la  conformità  agli  standard  sopra  citati  nelle  condizioni  d'esecuzione 
dell’appalto; 

 fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni 
e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti 
dei fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura;  

 accettare e far accettare dai propri fornitori e sub‐fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità 
agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo 
da parte della stessa Stazione appaltante;  

 intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali 
ed adeguate azioni  correttive, comprese eventuali  rinegoziazioni  contrattuali, entro  i  termini  stabiliti dalla 
Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una 
violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;  

 dimostrare,  tramite  appropriata  documentazione  fornita  alla  Stazione  appaltante,  che  le  clausole  sono 
rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.  

4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all’appaltatore la compilazione 
dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato III al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.  

5. La  violazione  delle  clausole  in materia  di  conformità  agli  standard  sociali  di  cui  ai  commi  1  e  2,  comporta 
l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione 
accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.  

 
Art. 60. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione  

1. I materiali  provenienti  dalle  escavazioni  e  dalle  demolizioni  sono  di  proprietà  della  Stazione  appaltante,  ad 
eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione 
appaltante. 

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto  i materiali provenienti dalle escavazioni devono 
essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato 
degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 

3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto  i materiali provenienti dalle demolizioni devono 
essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato 
degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni 
o per gli scavi. 

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di 
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o 
simili, si applica  l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto,  fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, 
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61. 

 

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra 

quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto 
del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.  
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Art. 62. Terre e rocce da scavo 
1. Sono  a  carico  e  a  cura  dell’appaltatore  tutti  gli  adempimenti  imposti  dalla  normativa  ambientale,  compreso 

l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti,  indipendentemente dal numero dei dipendenti e 
dalla  tipologia  dei  rifiuti  prodotti.  L’appaltatore  è  tenuto  in  ogni  caso  al  rispetto  del  decreto  del ministero 
dell’ambiente 10 agosto 2012, n. 161. 

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e 
rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo: 

3. siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, comma 3, lettera 
b), o dell’articolo 184‐bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006; 

4. siano  sottratte al  regime di  trattamento dei  rifiuti nel  rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello  stesso 
decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo. 

5. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.  

 
Art. 63. Custodia del cantiere 

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso 
esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei  lavori e 
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 

2. Ai  sensi dell’articolo 22 della  legge 13  settembre 1982, n. 646,  la  custodia  continuativa deve essere affidata a 
personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la 
sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00. 

 

Art. 64. Cartello di cantiere 
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di 

almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti  le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 
giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. 

2. Il  cartello  di  cantiere,  da  aggiornare  periodicamente  in  relazione  all’eventuale mutamento  delle  condizioni  ivi 
riportate; è fornito in conformità al modello di cui all’allegato «C». 

 
Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, 
trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi 
dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.  

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 
124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

 
Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti 

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché 
i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi  identificativi dei conti correnti dedicati, 
anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula 
del contratto oppure entro 7  (sette) giorni dalla  loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi 
termini  le  generalità  e  il  codice  fiscale  delle  persone  delegate  ad  operare  sui  predetti  conti.  L’obbligo  di 
comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette 
comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli 
interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4. 

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 

 per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub‐contraenti, dei sub‐fornitori o comunque di 



Capitolato Speciale d’appalto – Contratto a corpo e misura 

59/105 

soggetti che eseguono  lavori,  forniscono beni o prestano servizi  in  relazione all’intervento, devono avvenire 
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto 
idoneo ai fini della tracciabilità;  

 i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di 
cui al comma 1;  

 i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché 
quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati 
di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di 
pubblici  servizi, ovvero quelli  riguardanti  tributi, possono essere eseguiti anche  con  strumenti diversi da quelli 
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, 
di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, 
lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. 

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il 
CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.  

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010: 

 la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi 
dell’articolo 3, comma 9‐bis, della citata legge n. 136 del 2010;  

 la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una 
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente 
Capitolato speciale. 

6. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  che  hanno  notizia  dell'inadempimento  della  propria  controparte  agli  obblighi  di 
tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 
informandone  contestualmente  la  Stazione  appaltante  e  la  prefettura‐ufficio  territoriale  del  Governo 
territorialmente competente.  

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente  riportate nei contratti sottoscritti con  i 
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del 
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

 
Art. 67. Disciplina antimafia 

1. Ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  159  del  2011,  per  l’appaltatore  non  devono  sussistere  gli  impedimenti 
all'assunzione  del  rapporto  contrattuale  previsti  dagli  articoli  6  e  67  del  citato  decreto  legislativo,  in materia 
antimafia;  a  tale  fine  devono  essere  assolti  gli  adempimenti  di  cui  al  comma  2.  In  caso  di  raggruppamento 
temporaneo  o  di  consorzio  ordinario,  tali  adempimenti  devono  essere  assolti  da  tutti  gli  operatori  economici 
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono 
essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione. 

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo 87 del decreto 
legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto 
legislativo.  

3. Qualora  in  luogo della documentazione di  cui al  comma 2,  in  forza di  specifiche disposizioni dell’ordinamento 
giuridico, possa essere sufficiente  l’idonea  iscrizione nella white  list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio 
Territoriale di Governo) nella sezione pertinente,  la stessa documentazione è sostituita dall’accertamento della 
predetta iscrizione. 

 
Art. 68. Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali 

1. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare il protocollo di legalità o il 
patto di integrità al quale dovesse aderire la Stazione appaltante in applicazione dell’articolo 1, comma 17, della 
legge n. 190 del 2012.  
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2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d’appalto anche se non 
materialmente allegata. 

3. L’appaltatore,  con  la  partecipazione  alla  gara,  si  è  impegnato  altresì,  nel  caso  di  affidamento  di  incarichi  di 
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16‐ter, del decreto legislativo 
n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013. 

4. L’appaltatore,  con  la  partecipazione  alla  gara,  si  è  impegnato  infine,  nel  caso  di  affidamento  di  incarichi  di 
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don d.P.R. 16 
aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R. 

 
Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse 

1. Ai  sensi dell’articolo 16‐bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924,  sono a carico 
dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei 
contratti:  

 le spese contrattuali; 

 le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la 
messa in funzione degli impianti; 

 le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, 
permessi  di  scarico,  canoni  di  conferimento  a  discarica  ecc.)  direttamente  o  indirettamente  connessi  alla 
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

 le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto; 

 l’aggiudicatario,  deve  rimborsare  alla  Stazione  appaltante,  entro  il  termine  di  60  (sessanta)  giorni 
dall'aggiudicazione,  le  spese  per  le  pubblicazioni  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  ai  sensi 
dell’articolo 216, comma 11, del Codice dei contratti. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla 
consegna alla data di emissione del certificato di cui all’articolo 56.  

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese 
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e 
trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui 
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi 
citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 
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ALLEGATI alla Parte prima 

Allegato «A»  ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO 
(articolo 7, comma 1, lettera c)) 

  • Elaborati documentali:   

I.G.   Inquadramento Generale   

I.G. 1.1 Relazione Generale   

I.G. 1.2 Cronoprogramma dei lavori   

I.G. 1.3 Schema di contratto   

S.G.   Studio Geologico   

S.G. 2.1 Relazione Geologica   

S.G. 2.2 Carta geologica dei tracciati su base CTR 1:5.000 

R.S.   Relazioni Specialistiche   

R.S. 3.1 Relazione Geotecnica e di Calcolo Strutturale   

R.S. 3.2 Relazione sul fabbisogno irriguo   

R.S. 3.3 Relazione idraulica condotta primaria   

R.S. 3.4 Relazione di dimensionamento idraulico della rete irrigua   

R.S. 3.5 Capitolato Speciale d'Appalto   
 

R.S. 
3.6 Disciplinare descrittivo delle apparecchiature idrauliche 

  

E.E.   Elaborati Economici   

E.E. 4.1 Computo Metrico Estimativo e quadro economico di spesa   

E.E. 4.2  Elenco Prezzi Unitari   

E.E. 4.3 Analisi dei Prezzi   

P.S.C.   Piano di sicurezza e coordinamento (D.Lgs. n. 81/2008  e s.m.i.)   

P.S.C. 5.1 Relazione Tecnica   

P.S.C. 5.2 Prescrizioni operative per il processo costruttivo   

P.M.   Piano di manutenzione delle opere   

P.M. 6.1 Piano di manutenzione   
        

  • Elaborati grafici:   
- Tav. 1 Inquadramento territoriale - Corografia dei consorzi irrigui di I° grado del 

Consorzio del Pesio 
1:40.000 

- Tav. 2 Inquadramento territoriale - Corografia delle aree irrigue interessate 
dall'ammodernamento del sistema d'irrigazione 

1:20.000 

- Tav. 3 Inquadramento territoriale - Planimetria generale dell'invaso Pianfei e delle 
aree irrigue sottese con individuazione delle opere in progetto su base CTR 

1:5.000 

- Tav. 4 Invaso Pianfei - Opere in progetto - Planimetria con individuazione del punto 
di allaccio della condotta di adduzione irrigua in progetto 

1:250 

- Tav. 5 Area irrigua -  Opere in progetto - Planimetria del nuovo sistema d'irrigazione 
delle aree irrigue sottese all'invaso Pianfei, su base catastale e fotografica  

1:5.000 
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- Tav. 6 Area irrigua -  Opere in progetto - Planimetria d'insieme delle aree irrigue 
sottese all'invaso Pianfei con indicazione delle distribuzioni irrigue comiziali 
su base Catastale 

1:5.000 

- Tav. 6.1 Area irrigua -  Opere in progetto - Planimetria "A" delle aree irrigue sottese 
all'invaso Pianfei con indicazione delle distribuzioni irrigue comiziali su base 
Catastale 

1:2.000 

- Tav. 6.2 Area irrigua -  Opere in progetto - Planimetria "B" delle aree irrigue sottese 
all'invaso Pianfei con indicazione delle distribuzioni irrigue comiziali su base 
Catastale 

1:2.000 

- Tav. 7 Area irrigua -  Opere in progetto - Profili longitudinali tratti: X2-S21,  S7-S22-
S23,  X3-A2,  S1-B1-C1-X5,  S2-D1,  S3-D2,  S4-E1,  S5-D3 

varie 

- Tav. 7.1 Area irrigua -  Opere in progetto - Planimetria e Profilo longitudinale di 
dettaglio tratto: X2-X3 
condotta di adduzione irrigua principale 

1:2000/200 

- Tav. 8 Area irrigua -  Opere in progetto - Profili longitudinali tratti: S6-E2, S6-E3, S7-
F1, S8-F2, S8-F3, S9-F4, S10-F5, S11-G1, S12-G2, S13-G4, S14-G3,  S15-
H4, S16-H3, S18-L1, S22-O1,  S23-P1, S23-Q1, S20-M1, S20-M2, S21-N1, 
S21-X4 

varie 

- Tav. 9 Area irrigua -  Opere in progetto - Edificio filtri e controllo irriguo - Pianta, 
sezioni e prospetti 

1:100 - 1:50 

- Tav. 10 Area irrigua -  Opere in progetto - Nodi idraulici di derivazione dalla condotta 
irrigua principale ai gruppi di consegna comiziale  

1:25 - 1:50 

- Tav. 11 Area irrigua -  Opere in progetto - Pozzetti di intercettazione, di sfiato e di 
scarico della condotta di adduzione ed irrigua principale 

1:50 

- Tav. 12 Area irrigua -  Opere in progetto - Attraversamenti strade principali, condotta 
irrigua principale e condotte irrigue comiziali  

varie 

- Tav. 13 Area irrigua -  Opere in progetto - Attraversamenti strade secondarie, rii, rogge 
e fossi, condotta irrigua principale e condotte irrigue comiziali  

1:50 

- Tav. 14 Area irrigua -  Opere in progetto - Sezioni di scavo, reinterro e schema di 
cantiere condotta di adduzione principale, irrigua principale e condotte irrigue 
comiziali  

1:50 

- Tav. 15 Area irrigua -  Opere in progetto - Blocchi di ancoraggio condotta di adduzione 
principale, irrigua principale e condotte irrigue comiziali  

- 

- Tav. 16 Carpenterie ed Armature - Edificio filtri e controllo irriguo - Piante e sezioni varie 

        

P.P.   Piano Particellare   

PP 1.1 Elenco Ditte   

- Tav. 1P 
Piano particellare di occupazione temporanea, servitù ed esproprio - 
Planimetria catastale "A" 

1:1000 

- Tav. 2P 
Piano particellare di occupazione temporanea, servitù ed esproprio - 
Planimetria catastale "B" 

1:1000 

- Tav. 3P 
Piano particellare di occupazione temporanea, servitù ed esproprio - 
Planimetria catastale "C" 

1:1000 

- Tav. 4P 
Piano particellare di occupazione temporanea, servitù ed esproprio - 
Planimetria catastale "D" 

1:1000 
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Allegato «B»  DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui 
all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 

(articolo 59, comma 1) 

 

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi 

Il sottoscritto ………….……………………………………………………………………………... 

in qualità di rappresentante legale dell’impresa i…………………………………………………………………. 

dichiara: 

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti 

umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da: 

‐  le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour 

Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182; 

‐  la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

‐  la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo; 

‐  la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria); 

‐  la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima); 

‐  la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 

dicembre 1948; 

‐ art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 

novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione 

sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989; 

‐  la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la 

sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di 

lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza). 

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la 

conformità allo standard più elevato. 

Convenzioni fondamentali dell’ILO: 

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; 

Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182) 

‐  I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di 

lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione. 

‐ L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni. 

‐  I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la 

sicurezza o la moralità. 

‐ Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, 

deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al 

termine della scuola dell'obbligo. 

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 

105) 

‐ E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona 

spontaneamente. 

‐ Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità 

al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole 

preavviso. 

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione 

(impiego e professione) n. 111) 
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‐  Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, 

della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della 

disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale. 

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del 

diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98) 

‐  I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle 

organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva. 

 

 

Firma, ………………………………………………….. 

 

Data:………………….  

 

Timbro 
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Allegato «C»  CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64) 
 

  CONSORZIO BEALEROTTO MUSSI 
DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO 

associato al  

Consorzio di irrigazione di II° Grado del Pesio 

 

Decreto Ministeriale di concessione n. 26314 del 19/06/2019 
 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'APPROVVIGIONAMENTO ED 
AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE DELLE AREE IRRIGUE 

SOTTESE ALL'INVASO PIANFEI, VOLTI AL RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE, NEI 
COMUNI DI PIANFEI E CHIUSA PESIO 

 

Progetto approvato con _________ del__ ____________ n. ____ del _________ 
 

Progetto esecutivo: 

STECI s.r.l.  ‐  Vercelli 
DL: 

STECI s.r.l.  ‐  Dott. Ing. Domenico Castelli 
Progetto esecutivo opere in c.a.    DL opere in c.a 

STECI s.r.l.  ‐  Vercelli    STECI s.r.l.  ‐  Dott. Ing. Domenico Castelli 
 

Progettista dell’impianto ___________   

Progettista dell’impianto ___________   

Progettista dell’impianto ___________   

Responsabile dei lavori:   

Coordinatore per la progettazione:   

Coordinatore per l’esecuzione:   
   

Durata stimata in uomini x giorni:    Notifica preliminare in data:   

Responsabile unico del procedimento:   
 

IMPORTO DEL PROGETTO:  
 

euro   5.008.444,84  
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA:  euro   4.911.548,58 

ONERI PER LA SICUREZZA:  euro        96.896,26 
IMPORTO DEL CONTRATTO:  euro _______________  

Gara in data ___________, offerta di ribasso del ___ % 

Impresa esecutrice:   
con sede   

Qualificata per i lavori delle categorie:  _____, classifica _______ 
  _____, classifica _______ 
  _____, classifica _______ 

direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________ 
 

subappaltatori:  per i lavori di  Importo lavori subappaltati 

categoria  descrizione  euro 

       

       

       

Intervento finanziato com  ___________________________________________________ 

inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________ 
prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________ 

 

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio _____________ 
telefono: _________ fax: _________ http: // www . ________.it   E-mail: ____ @______________ 
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Allegato «D»  RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO 
 

    euro 

1  Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta)  4.911.548,58 

2  Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  96.896,26 

T  Importo della procedura d’affidamento (1 + 2)  5.008.444,84 

R.a  Ribasso offerto in percentuale   % 

R.b  Offerta risultante in cifra assoluta   

3  Importo del contratto (T – R.b)   

4.a  Cauzione provvisoria (calcolata su 1)   2  %  98.230,97 

4.b  Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)  49.115.48 

5.a  Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)  10  %   

5.b  Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)    %   

5.c  Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)       

5.d  Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c)   

6.a  Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a)   

6.b  di cui:  per le opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1)   

6.c    per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2)   

6.d    per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3)   

6.e  Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a)   

7  Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7  mesi   

8.a  Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)   

8.b  Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)   

8.c  di cui:  per le opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)   

8.d    per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)   

8.e  Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)   

9  Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1   

10  Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 7   

11  Tempo utile per l’esecuzione dei lavori, articolo 14  giorni  360 

12.a  Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18  1  o/oo   

12.b  Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo    o/oo   

……  ……………………………………………………………       
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PARTE SECONDA ‐ Specificazione delle prescrizioni tecniche 

 

CAPO I - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI - CAMPIONI E PROVE 
 

1. I materiali occorrenti per i lavori dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio ed essere accettati, 
previa campionatura, dalla Direzione dei Lavori. Di norma essi proverranno da  località o fabbriche che  l'Impresa 
riterrà di sua convenienza purché preventivamente notificate e sempreché  i materiali corrispondano ai requisiti 
prescritti dalle Leggi, dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal presente Disciplinare, dall'Elenco Prezzi e dagli altri atti 
contrattuali.  Essi  dovranno  essere,  ad  insindacabile  giudizio  delle Direzione  dei  Lavori,  idonei  e  rispondenti  ai 
requisiti prescritti. 

2. Quando la Direzione dei Lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà 
sostituirla  con  altra  che  corrisponda  alle  qualità  volute.  I  materiali  rifiutati  dovranno  essere  sgombrati 
immediatamente a cura e spese dell'Appaltatore. 

3. Malgrado l'accettazione dei materiali, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per 
quanto  dipende  dai materiali  stessi,  la  cui  accettazione  non  pregiudica  in  nessun  caso  i  diritti  della  Stazione 
Appaltante in sede di collaudo. 

4. Qualora  l'Appaltatore, nel proprio  interesse o di  sua  iniziativa,  impieghi materiali di dimensioni,  consistenza o 
qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più accurata, ciò non gli darà diritto ad un aumento dei 
prezzi e la stima sarà fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità ed il magistero stabiliti dal contratto. 

5. Qualora invece venga ammessa dalla Stazione Appaltante qualche scarsezza nelle dimensioni dei materiali, nella 
loro consistenza o qualità, ovvero una minor lavorazione, la Direzione dei lavori, sempre che l'opera sia accettabile 
senza pregiudizio, può applicare un’adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio 
in sede di collaudo. 

6. L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal presente Capitolato 
o dalla Direzione dei  Lavori  sui materiali  impiegati o da  impiegarsi nonché  sui manufatti,  sia prefabbricati  che 
formati in opera e sulle forniture in genere. In mancanza sia di una idonea organizzazione per l'esecuzione delle 
prove previste, sia di una normativa specifica di Capitolato, è riservato alla Direzione dei Lavori il diritto di dettare 
norme di prova alternative o complementari. Nessun compenso potrà l'Appaltatore pretendere né per i materiali 
asportati, né per il ripristino dei manufatti eventualmente manomessi per il prelievo dei campioni. Il prelievo verrà 
eseguito in contraddittorio e di ciò verrà steso apposito verbale. In tale sede l'Appaltatore ha la facoltà di richiedere, 
sempre che ciò sia compatibile con il tipo e le modalità esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare 
alla stessa. 

7. I campioni delle forniture consegnati all'Impresa, che debbono essere inviati a prova in tempo successivo a quello 
del prelievo, potranno essere conservati negli Uffici della Stazione Appaltante, muniti di sigilli a firma della Direzione 
Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità. 

8. Le prove potranno essere eseguite presso  gli  Istituti  autorizzati, presso  la  fabbrica di origine od  in  cantiere,  a 
seconda  delle  disposizioni  particolari  del  presente  disciplinare  o,  in  mancanza,  della  Direzione  dei  Lavori. 
L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni 
caso, non pregiudica i diritti che l'Amministrazione si riserva in sede di collaudo finale. 

9. In ogni caso tutte le spese di prelievo, di esecuzione, di assistenza, simili e connesse saranno ad esclusivo carico 
dell'Appaltatore. L'esito della prova farà fede a tutti gli effetti. 

Art. 70. Sabbia 
1. La sabbia per  le malte e per  i calcestruzzi sarà delle migliori cave, di natura silicea, ruvida al tatto, stridente allo 

sfregamento, scevra da terra od altre materie eterogenee. Prima dell'impiego dovrà essere lavata e, a richiesta della 
Direzione dei Lavori, vagliato o setacciata, a seconda dei casi, essendo tutti gli oneri relativi già remunerati dai prezzi 
d'elenco. 

2. La  sabbia dovrà  avere  grana  adeguata  agli  impieghi  cui deve  essere destinata: precisamente,  salvo  le migliori 
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prescrizioni di  legge  in materia di opere  in  conglomerato  cementizio  semplice  ed  armato,  essa dovrà passare 
attraverso ad un setaccio con maglia del lato di millimetri: 

- sette, per calcestruzzi; 

- due e mezzo, per malte da muratura in laterizio o pietre da taglio; 

- uno, per malte da intonaci. 

- inferiore a 0,5 mm. per filler d’iniezioni 

Art. 71. Ghiaia, ghiaietto e ghiaiettino 
1. La ghiaia, il ghiaietto e il ghiaiettino saranno silicei, di dimensioni uniformi, esenti da sabbia, terra ed altre materie 

eterogenee.  

2. Prima dell'impiego questi materiali dovranno essere accuratamente lavati e, occorrendo, vagliati. 

3. Quanto alle dimensioni si stabiliscono: 

a)  che la ghiaia passi attraverso griglie con maglie da 5 cm e sia trattenuta da griglie con maglie da 2,5 cm; 

b)  che per il ghiaietto le griglie abbiano maglie rispettivamente di 2,5 cm e 1 cm; 

c)  che per il ghiaiettino le griglie abbiano maglie rispettivamente di 1 cm e di 4 mm. 

Art. 72. Leganti idraulici 
1. I  leganti  idraulici  (calce,  cementi  e  agglomerati  cementizi)  dovranno  essere  approvvigionati  in  tempo  perché 

possano essere prelevati i campioni da assoggettare alle prove dei Laboratori indicati dalla Direzione Lavori. 

2. Le prove di resistenza alla compressione e alla trazione verranno fatte ogni volta sopra 4 provini. 

3. La Direzione dei Lavori potrà inoltre eseguire altre prove come: analisi chimica, prove di indeformabilità a caldo e a 
freddo, prova  di permeabilità, di  aderenza, ecc..  L'Impresa è obbligata all’osservanza degli ordini che le venissero 
dati  in relazione alle risultanze di tali prove, sia per l'uso del  materiale in esame, sia per sua sostituzione con altro 
migliore. I leganti dovranno corrispondere, nelle caratteristiche di resistenza e nelle modalità di conservazione, alle  
vigenti  norme  in materia di opere in conglomerato cementizio. 

Art. 73. Laterizi 
Art. 73.1. Generalità 

1. I materiali laterizi, formati da argilla (contenente quantità variabili di sabbia, ossido di ferro e carbonato di calcio) 
purgata, macerata, impastata, pressata e sottoposta a giusta cottura in apposite fornaci, dovranno rispondere alle 
"Norme per l'accettazione dei materiali laterizi" emanate con R.D. 16.11.1939, n. 2233. 

2. I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensioni (pieni, forati e per coperture) dovranno nella massa essere scevri di 
sassolini ed altre  impurità; avere forma regolare, facce  lisce e spigoli sani; presentare alla frattura (non vetrosa) 
grana fine, compatta ed uniforme; essere sonori alla percussione; assorbire acqua per  immersione ed asciugarsi 
all'aria  con  sufficiente  rapidità; non  sfaldarsi o  sfiorire  sotto  l'influenza degli agenti atmosferici  (anche  in  zone 
costiere) e di soluzioni saline; non screpolarsi al fuoco ed al gelo; avere resistenza adeguata, colore omogeneo e 
giusto grado di cottura; non contenere sabbia con sali di soda o potassio, avere forma geometrica precisa ed infine 
un contenuto di solfati alcalini tali che il tenore di SO3 sia µ 0,05%. 

3. Per la terminologia, il sistema di classificazione, i limiti di accettazione ed i metodi di prova si farà riferimento alle 
norme UNI 8942/1^/2^/3^. Saranno comunque ritenuti validi anche i riferimenti di cui al seguente punto 45.2 per 
quanto non diversamente stabilito dalla norma citata. 

Art. 73.2. Manufatti 
1. I mattoni pieni e semipieni, mattoni e blocchi forati per murature dovranno corrispondere, per quanto riguarda 

categorie, requisiti e prove alla norma UNI 5632‐65. 

2. Dovranno  inoltre avere  facce piane e  spigoli  regolari, essere esenti da  screpolature,  fessure e  cavità, ed avere 
superfici atte all'adesione delle malte. 

3. I mattoni  da  paramento  dovranno  presentare  in modo  particolare  regolarità  di  forma,  integrità  superficiale  e 
sufficiente uniformità di colore per l'intera partita; la categoria non dovrà essere inferiore alla 3^. 
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4. Per i blocchi forati per solai si farà riferimento alla UNI 5631‐65 (Tipi e dimensioni) che prevede 3 tipi (A ‐ volterrane, 
B ‐ a soletta mista, C ‐ a soletta in cotto) e 12 formati unificati (interasse: i = 33–40–50 cm; altezza: h = 12–16–20–
24 cm). 

5. Per i requisiti e le prove si farà riferimento alla UNI 5633‐65. I blocchi di tipo B e C dovranno essere conformati in 
modo  che nei  solai  in opera  sia assicurata  con  continuità  la  trasmissione degli  sforzi di  compressione dall'uno 
all'altro elemento. La resistenza a compressione, riferita alla sezione netta delle pareti e dei setti, dovrà risultare: 

 non inferiore a 200 kgf/cm2 per i blocchi tipo A UNI 5631‐65 

 non inferiore a 350 kgf/cm2 per i blocchi tipo B e C UNI 5631‐65. 

6. Dovranno comunque rispettare le norme di cui al punto 7, Parte 1^, del D.M. 14.02.1992, con le specifiche di cui 
all'Allegato 7. 

7. Per quanto riguarda le tavelle e i tavelloni si farà riferimento alle UNI 2105 ed UNI 2106 (Tipi e dimensioni) ed alla 
UNI 2107 (Requisiti e prove). 

8. Per  le  tegole piane e  le  tegole curve si  farà riferimento alle UNI 2619, UNI 2620  (Dimensioni) ed alle UNI 2621 
(Requisiti e prove). 

9. Per le pianelle si farà riferimento alla UNI 2622 che prevede due formati unificati (20x20 e 25x12,5) con spessori di 
1,2 o 1 cm a seconda che siano trafilate o pressate. 

10. Le  pianelle  trafilate  dovranno  potersi  separare  facilmente,  senza  rompersi,  battendole  sulle  teste  col  filo  di 
martellina. I requisiti di resistenza all'urto, alla flessione, all'usura, alle basse temperature ed i rispettivi metodi di 
prova, saranno conformi alle vigenti norme di legge per l'accettazione dei materiali di pavimentazione. 

11. I mattoni eventualmente impiegati saranno ben cotti, di forma regolare a spigoli profilati, sonori alla percussione, 
di grana fine ed omogenea; dovranno resistere senza incrinarsi alla pressione di 200 Kg/cmq. 

12. I mattoni sformati, contorti, vetrificati, contenenti ghiaietti e calcinelli, che avessero sofferto la pioggia anzi cottura, 
che si sfaldassero o si rompessero durante il maneggio, o che fossero comunque difettosi, verranno rifiutati. 

Art. 74. Materiali ferrosi e materiali vari 
1. I materiali  ferrosi da  impiegare nei  lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, sbrecciature, paglie e da 

qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. 

2. Il ferro zincato, il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli e le leghe metalliche da impiegare nelle 
costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi e laminati, scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la 
forma e ne alteri la resistenza e la durata. 

3. L'armatura del conglomerato sarà costituita con acciaio per barre ad aderenza migliorate Fe B 44 K, prive di difetti, 
di screpolature, bruciature o di altre soluzioni di continuità. 

4. Dei  lavori  in ferro sarà data particolare attenzione alle saldature e bolliture;  i  lavori verranno eseguiti secondo  i 
disegni della Direzione Lavori. I fori saranno eseguiti con trapano; le chiodature, ribaditure, ecc. dovranno essere 
perfette. Ogni pezzo ed opera in ferro dovrà essere fornita a piè d'opera colorata da minio. Alla Direzione Lavori 
dovranno essere presentati preventivamente i modelli e disegni. L'Appaltatore avrà altresì l'obbligo di controllare 
gli ordinativi e di rilevare sul posto l'esattezza delle misure delle diverse opere in ferro. 

5. L'acciaio per le reti elettrosaldate dovrà possedere le caratteristiche riportate nel "Prospetto 4" di cui al punto 2.2.5 
Parte I delle Norme Tecniche di cui al D.M. 1 aprile 1983; le reti dovranno avere fili elementari di diametro compreso 
fra 4 e 12 mm con distanza assiale tra gli stessi non superiori a cm 35. 

6. Gli acciai per strutture metalliche dovranno rispettare le prescrizioni contenute nella Parte II delle Norme Tecniche 
di cui al D.M. 1 aprile 1983. Le superfici dei laminati dovranno essere esenti da cretti, scaglie, paglie, ripiegature, 
cricche od altri difetti che ne possano pregiudicare ragionevolmente le possibilità di impiego. 

7. Le lamiere di acciaio di spessore maggiore od uguale a 3 mm dovranno essere conformi, per qualità e caratteristiche, 
alle norme e prescrizioni delle UNI 7070‐72; quelle con spessore minore di 3 mm dovranno essere invece conformi 
alle prescrizioni della norma di unificazione UNI 6659. 

8. Le lamiere zincate, fornite in fogli, rotoli od in profilati vari per lavorazione  dopo  zincatura,  dovranno avere  come 



Capitolato Speciale d’appalto – Contratto a corpo e misura 

70/105 

base  acciaio  non legato, piatto, laminato a  freddo; qualità e tolleranze saranno  conformi alla UNI  5753‐75, con  
la  prescrizione che la base sarà costituita  da lamiera Fe KP.G.Z.  UNI 5753‐75;  per gli impieghi strutturali la  lamiera 
dovrà essere invece almeno di categoria Fe 34 GZ UNI 5753‐75. 

Art. 75. Legnami 
1. Per la nomenclatura delle specie legnose, sia di produzione nazionale che d'importazione, si farà riferimento alle 

norme UNI  2853‐73,  2854  e  3917; per  la nomenclatura dimensionale degli  assortimenti  alla UNI  3517; per  la 
nomenclatura dei  difetti alla UNI 3016; per la misurazione e cubatura degli assortimenti alla UNI 3518. 

2. I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte 
le prescrizioni di cui al D.M. 30.10.1912; saranno provvisti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non 
presenteranno difetti incompatibili con l'uso cui sono destinati. 

3. Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dirette affinché le fibre non riescano tagliate dalla segatura e non 
si ritirino nelle connessure. I legnami rotondi dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati 
alla superficie recidendo i nodi a seconda di essa; la differenza fra i diametri delle estremità non  dovrà oltrepassare 
i 15/1000 della loro lunghezza, né il quarto del maggiore dei due diametri. Nei legnami grossamente squadrati od 
a spigolo smussato l'alburno dovrà essere in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale. 

4. I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati  a sega con le diverse facce esattamente spianate e 
senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno, né smussi di sorta, neppure minimi. 

5. I legnami per carpenteria definitiva dovranno presentare carico di rottura a compressione normalmente alle fibre 
non inferiore a 300 Kgf/cmq carico di rottura a trazione parallelamente alle fibre non inferiore a 700 Kgf/cmq. 

Art. 76. Malte 
1. I componenti le malte saranno ad ogni impasto misurati. La miscela tra l’inerte e legante verrà fatta all'asciutto; 

l’acqua sarà aggiunta soltanto dopo il raggiungimento di una intima miscelazione.  

2. Qualora la confezione avvenga manualmente, si dovrà operare sopra aree pavimentate in legno o mattoni riparate 
dal sole e della pioggia. 

3. Per  lavori nella stagione  rigida,  la Direzione dei Lavori potrà  richiedere di unire alla malta un additivo; per  tale 
impiego  l'Impresa non potrà  sollevare  eccezioni  e non  avrà diritto  ad  alcun  compenso oltre  il prezzo  stabilito 
dall'elenco per tale prodotto. Il volume degli impasti verrà limitato alla quantità necessaria all'immediato impiego 
e gli eventuali residui saranno portati a rifiuto. 

Art. 77. Calcestruzzi 
Art. 77.1. Materiali e normativa di riferimento 

1. In  generale  si  è  fatto  riferimento  alle  seguenti  norme  in materia  di  costruzioni,  ferme  restando  le  ulteriori 
disposizioni in materia riportate sugli elaborati grafici progettuali e sul capitolato speciale d’appalto: 

 Legge 5 novembre 1971 n. 1086 
Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura 

metallica. 

 Circolare LL.PP. 31 ottobre 1986 n. 27996 
Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Istruzioni relative alle norme tecniche per l’esecuzione delle opere in c.a. normale 

e precompresso e per le strutture metalliche di cui al D.M. 27 luglio 1985.  

 D.M. 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni". 

 Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 2 febbraio 2009, n. 617 

In aggiunta ai riferimenti normativi di cui sopra, si è fatto riferimento alla seguente normativa: 

 UNI ENV – Eurocodice 7 
Progettazione geotecnica – Regole generali 

 UNI ENV – Eurocodice 8 
Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture. 
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 UNI ENV – Eurocodice 2 
Progettazione delle strutture in calcestruzzo 

Art 77.1.1 Cementi 
1. Tutti i manufatti in c.a. e c.a.p. potranno essere eseguiti impiegando unicamente cementi provvisti di attestato di 

conformità CE che soddisfino i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197‐1:2006. 

2. Qualora vi sia l'esigenza di eseguire getti massivi, al fine di limitare l'innalzamento della temperatura all'interno del 
getto in conseguenza della reazione di idratazione del cemento, sarà opportuno utilizzare cementi comuni a basso 
calore di idratazione contraddistinti dalla sigla LH contemplati dalla norma UNI EN 197‐1:2006. 

3. Se è prevista una classe di esposizione XA, secondo le indicazioni della norma UNI EN 206 e UNI 11104, conseguente 
ad un'aggressione di tipo solfatico o di dilavamento della calce, sarà necessario utilizzare cementi resistenti ai solfati 
o alle acque dilavanti in accordo con la UNI 9156 o la UNI 9606. 

4. Per getti di calcestruzzo in sbarramenti di ritenuta di grandi dimensioni si dovranno utilizzare cementi di cui all'art. 
1 lett C della legge 595 del 26 maggio 1965 o, al momento del recepimento nell'ordinamento italiano, cementi a 
bassissimo calore di idratazione VHL conformi alla norma UNI EN 14216. 

Controlli sul cemento 

� Controllo della documentazione 

 In  cantiere  o  presso  l'impianto  di  preconfezionamento  del  calcestruzzo  è  ammessa  esclusivamente  la 
fornitura di cementi di cui ai punti precedenti. 

 Tutte le forniture di cemento devono essere accompagnate dall'attestato di conformità CE.  

 Le  forniture effettuate da un  intermediario, ad esempio un  importatore, dovranno essere accompagnate 
dall'Attestato di Conformità CE rilasciato dal produttore di cemento e completato con i riferimenti ai DDT dei 
lotti consegnati dallo stesso intermediario. 

 Il  Direttore  dei  Lavori  è  tenuto  a  verificare  periodicamente  quanto  sopra  indicato,  in  particolare  la 
corrispondenza  del  cemento  consegnato,  come  rilevabile  dalla  documentazione  anzidetta,  con  quello 
previsto nel Capitolato Speciale di Appalto e nella documentazione o elaborati tecnici specifici. 

 Nel caso di getti in calcestruzzo per sbarramenti di ritenuta, le disposizioni del presente articolo si applicano 
assumendo,  in  luogo dell'Attestato di Conformità CE, una attestazione di conformità all'art. 1  lett. c della 
legge 595 del 26 maggio 1965 rilasciata dal produttore di cemento. 

� Controllo di accettazione 

 Il Direttore dei Lavori potrà richiedere controlli di accettazione sul cemento in arrivo in cantiere nel caso che 
il calcestruzzo sia prodotto da impianto di preconfezionamento installato nel cantiere stesso. 

 Il prelievo del cemento dovrà avvenire al momento della consegna in conformità alla norma UNI EN 196‐7. 

 L'impresa dovrà assicurarsi, prima del campionamento, che il sacco da cui si effettua il prelievo sia in perfetto 
stato di conservazione o, alternativamente, che l'autobotte sia ancora munita di sigilli; è obbligatorio che il 
campionamento sia effettuato in contraddittorio con un rappresentante del produttore di cemento. 

 Il  controllo  di  accettazione  di  norma  potrà  avvenire  indicativamente  ogni  5.000  tonnellate  di  cemento 
consegnato. 

 Il campione di cemento prelevato sarà suddiviso in almeno tre parti di cui una verrà inviata ad un Laboratorio 
Ufficiale  di  cui  all'art  59  del  D.P.R.  n°  380/2001  scelto  dalla  Direzione  Lavori,  un'altra  è  a  disposizione 
dell'impresa e la terza rimarrà custodita, in un contenitore sigillato, per eventuali controprove. 

Art 77.1.2 Aggiunte 
1. Per le aggiunte di tipo I si farà riferimento alla norma UNI EN 12620. 

2. Per le aggiunte di tipo II si farà riferimento alla UNI 11104 punto 4.2 e alla UNI EN 206‐1 punto 5.1.6 e punto 5.2.5. 

3. La conformità delle aggiunte alle relative norme dovrà essere dimostrata in fase di verifica preliminare delle miscele 
(controllo di conformità) e, in seguito, ogni qualvolta la D.L. ne faccia richiesta. 
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Ceneri volanti 

 Le ceneri provenienti dalla combustione del carbone, ai fini dell’utilizzazione nel calcestruzzo come aggiunte 
di  tipo  II,  devono  essere  conformi  alla  UNI  EN  450  e  provviste  di marcatura  CE  in  ottemperanza  alle 
disposizioni legislative in materia di norma armonizzata. Le ceneri non conformi alla UNI EN 450, ma conformi 
alla UNI EN 12620 possono essere utilizzate nel calcestruzzo come aggregato. 

 Ai fini del calcolo del rapporto a/c equivalente il coefficiente k per le ceneri conformi alla UNI‐EN 450, definito 
al punto 5.2.5.2 della UNI‐EN 206‐1 verrà desunto in accordo al prospetto 3 della UNI 11104, qui di seguito 
riportato per comodità. 

 
Valori del coefficiente k per ceneri volanti conformi alla UNI EN 450 (prospetto 3, UNI 11104) 

Tipo di cemento Classi di resistenza Valori di k 

                CEM I 32.5 N, R 0.2 

                CEM I 42.5 N, R 

52.5 N, R 

0.4 

                CEM IIA 32.5 N, R 

42.5 N, R 

0.2 

                CEM IIIA 32.5 N, R 

42.5 N, R 

0.2 

                CEM IVA 32.5 N, R 

42.5 N, R 

0.2 

                CEM VA 32.5 N, R 

42.5 N, R 

0.2 

 
Fumo di silice 

 I  fumi di  silice provenienti dalle  industrie  che producono  il  silicio metallico e  le  leghe  ferro‐silicio, ai  fini 
dell’utilizzazione nel calcestruzzo come aggiunte di tipo II, devono essere conformi alla UNI EN 13263 parte 
1  e  2  e  provviste  di  marcatura  CE  in  ottemperanza  alle  disposizioni  legislative  in  materia  di  norma 
armonizzata. 

 Il fumo di silice può essere utilizzato allo stato naturale (in polvere così come ottenuto all’arco elettrico), 
come sospensione liquida (“slurry”) di particelle con contenuto secco del 50% in massa oppure in sacchi di 
premiscelato  contenenti  fumo  di  silice  e  additivo  superfluidificante.  Se  impiegato  in  forma  di  slurry  il 
quantitativo di acqua apportato dalla sospensione contenente fumo di silice dovrà essere tenuto in conto nel 
calcolo del rapporto acqua/cemento equivalente. 

 In deroga a quanto riportato al punto 5.2.5.2.3 della norma UNI EN 206 la quantità massima di fumo di silice 
che può essere considerata agli effetti del rapporto acqua/cemento equivalente e del contenuto di cemento 
deve soddisfare il requisito: 

 fumo di silice ≤ 7% rispetto alla massa di cemento. 

 Se  la quantità di  fumi di silice che viene utilizzata è maggiore,  l’eccesso non deve essere considerato agli 
effetti del concetto del valore k. 

 Ai fini del calcolo del rapporto a/c equivalente il coefficiente k verrà desunto dal prospetto seguente che deve 
intendersi generalmente  riferito a  fumi di silice utilizzati nel confezionamento di calcestruzzi  impiegando 
esclusivamente con cementi tipo I e CEM II‐A di classe 42,5 e 42,5R conformi alla UNI EN 197‐1: 

- per un rapporto acqua/cemento prescritto ≤0,45  k = 2,0 
- per un rapporto acqua/cemento prescritto >0,45  k = 2,0 eccetto k = 1,0 per le classi di esposizione XC e 

XF 

 La quantità (cemento + k * quantità fumo di silice) non deve essere minore del dosaggio minimo di cemento 
richiesto  ai  fini  della  durabilità  in  funzione  della  classe  (delle  classi)  di  esposizione  ambientale  in  cui  la 
struttura ricade. 
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 L’impiego di  fumo di  silice con  cementi diversi da quelli  sopramenzionati è  subordinato all’approvazione 
preliminare della D.L. 

Art 77.1.3 Aggregati 
1. Gli aggregati utilizzabili, ai fini del confezionamento del calcestruzzo, debbono possedere marcatura CE secondo 

D.P.R. 246/93 e successivi decreti attuativi. 

2. Gli  aggregati  debbono  essere  conformi  ai  requisiti  della  normativa UNI  EN  12620  e UNI  8520‐2  con  i  relativi 
riferimenti alla destinazione d’uso del calcestruzzo. 

3. La massa volumica media del granulo in condizioni s.s.a. (saturo a superficie asciutta) deve essere pari o superiore 
a  2300  kg/m3.  A  questa  prescrizione  si  potrà  derogare  solo  in  casi  di  comprovata  impossibilità  di 
approvvigionamento locale, purché si continuino a rispettare le prescrizioni in termini di resistenza caratteristica a 
compressione  e  di  durabilità  specificati  nel  paragrafo  2.8.  Per  opere  caratterizzate  da  un  elevato  rapporto 
superficie/volume,  laddove  assume  un’importanza  predominante  la minimizzazione  del  ritiro  igrometrico  del 
calcestruzzo,  occorrerà  preliminarmente  verificare  che  l’impiego  di  aggregati  di minore massa  volumica  non 
determini un  incremento  del  ritiro  rispetto  ad un  analogo  conglomerato  confezionato  con  aggregati  di massa 
volumica media maggiore di 2300 Kg/m3. Per i calcestruzzi con classe di resistenza caratteristica a compressione 
maggiore  di  C50/60  preferibilmente  dovranno  essere  utilizzati  aggregati  di massa  volumica maggiore  di  2600 
kg/m3. 

4. Gli aggregati dovranno rispettare i requisiti minimi imposti dalla norma UNI 8520 parte 2 relativamente al contenuto 
di sostanze nocive. In particolare: 

 il contenuto di solfati solubili in acido (espressi come SO3 da determinarsi con la procedura prevista dalla UNI‐
EN  1744‐1  punto  12)  dovrà  risultare  inferiore  allo  0.2%  sulla massa  dell’aggregato  indipendentemente  se 
l’aggregato è grosso oppure fine (aggregati con classe di contenuto di solfati AS0,2); 

 il contenuto totale di zolfo (da determinarsi con UNI‐EN 1744‐1 punto 11) dovrà risultare inferiore allo 0.1%; 

 non dovranno contenere forme di silice amorfa alcali‐reattiva o in alternativa dovranno evidenziare espansioni 
su prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a lungo termine in accordo alla metodologia 
prevista dalla UNI 8520‐22, inferiori ai valori massimi riportati nel prospetto 6 della UNI 8520 parte 2. 

Aggregati di riciclo 

 In attesa di specifiche normative sugli aggregati di riciclo è consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da 
riciclo,  secondo  i  limiti di  cui alla Tabella  che  segue, a  condizione  che  il  calcestruzzo possegga  i  requisiti 
reologici, meccanici  e di durabilità di  cui  al presente  articolo. Per  tali  aggregati,  le prove di  controllo di 
produzione in fabbrica saranno effettuate secondo i prospetti H1, H2 ed H3 dell’annesso ZA della norma UNI 
EN 12620; per le parti rilevanti, devono essere effettuate ogni 100 ton di aggregato prodotto e, comunque, 
negli impianti di riciclo, per ogni giorno di produzione. 

 
Percentuali di impiego di aggregati di riciclo (D.M. 14/01/2008) 

Origine del materiale da riciclo Rck [MPa] Percentuale di impiego 

Demolizioni di edifici (macerie) = 10 fino al 100% 

Demolizioni di solo cls e c.a. ≤ 37 ≤ 30% 

 ≤ 25 fino al 60% 

Riutilizzo interno negli 
stabilimenti di prefabbricazione 

qualificati – da qualsiasi classe di 
calcestruzzi >C(45/55) 

≤ 55 fino al 15% 

Stessa classe del calcestruzzo d’origine fino al 5% 

 Al fine di individuare i requisiti chimico‐fisici aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali, che 
gli aggregati  riciclati devono  rispettare,  in  funzione della destinazione  finale del  calcestruzzo e delle  sue 
proprietà prestazionali, occorrerà fare specifico riferimento alla UNI 8520 parti 1 e 2. 

Art 77.1.4 Acqua di impasto  
1. Per la produzione del calcestruzzo dovranno essere impiegate le acque potabili e quelle di riciclo conformi alla UNI 

EN 1008:2003.  

Art 77.1.5 Additivi 
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1. Gli additivi per la produzione del calcestruzzo devono possedere la marcatura CE ed essere conformi, in relazione 
alla particolare categoria di prodotto cui essi appartengono, ai requisiti imposti dai rispettivi prospetti della norma 
UNI  EN  934  (parti  2,  3,  4,  5).  Per  gli  altri  additivi  che  non  rientrano  nelle  classificazioni  della  norma  si  dovrà 
verificarne l’idoneità all’impiego in funzione dell’applicazione e delle proprietà richieste per il calcestruzzo. E’ onere 
del produttore di calcestruzzo verificare preliminarmente i dosaggi ottimali di additivo per conseguire le prestazioni 
reologiche  e meccaniche  richieste oltre  che per  valutare eventuali effetti  indesiderati. Per  la produzione degli 
impasti,  si  consiglia  l’impiego  costante di  additivi  fluidificanti/riduttori di  acqua o  superfluidificanti/riduttori di 
acqua  ad  alta  efficacia  per  limitare  il  contenuto  di  acqua  di  impasto, migliorare  la  stabilità  dimensionale  del 
calcestruzzo e la durabilità dei getti. Nel periodo estivo si consiglia di impiegare specifici additivi capaci di mantenere 
una prolungata lavorabilità del calcestruzzo in funzione dei tempi di trasporto e di getto. 

2. Per le riprese di getto si potrà far ricorso all’utilizzo di ritardanti di presa e degli adesivi per riprese di getto.  

3. Nel periodo invernale al fine di evitare i danni derivanti dalla azione del gelo, in condizioni di maturazione al di sotto 
dei  5°C,  si  farà  ricorso,  oltre  che  agli  additivi  superfluidificanti,  all’utilizzo  di  additivi  acceleranti  di  presa  e  di 
indurimento privi di cloruri. 

4. Per i getti sottoposti all’azione del gelo e del disgelo, si farà ricorso all’impiego di additivi aeranti come prescritto 
dalle normative UNI EN 206 e UNI 11104. 

5. Di seguito viene proposto uno schema riassuntivo per le varie classi di additivo in funzione delle classi di esposizione. 

 

Classi di additivo in funzione delle classi di esposizione 

 Rck min a/c max WR/SF* AE* HE* SRA* IC* 
X0 15 0,60      

XC1  
XC2 

30 0,60 X     

XF1 40 0,50 X  X X  

XF2 30 0,50 X X X X X 

XF3 30 0,50 X X X X  

XF4 35 0,45 X X X X X 

XA1 
XC3 
XD1 

35 0,55 X   X X 

XS1 
XC4 
XA2 
XD2 

40 0,50 X   X X 

XS2 
XS3 
XA3 
XD3 

45 0,45 X   X X 

        * WR/SF: fluidificanti/superfluidificanti, AE: Aeranti, HE: Acceleranti (solo in condizioni climatiche invernali), SRA: additivi riduttori di ritiro, IC: inibitori di 
corrosione. 

 

Art 77.1.6 Caratteristiche del calcestruzzo allo stato fresco e indurito  
Le classi di resistenza 

 Si fa riferimento alle Norme Tecniche per  le Costruzioni del 14/01/2008. In particolare, relativamente alla 
resistenza  caratteristica  convenzionale  a  compressione  il  calcestruzzo  verrà  individuato  mediante  la 
simbologia C (X/Y) dove X è la resistenza caratteristica a compressione misurata su provini cilindrici (fck) con 
rapporto altezza/diametro pari a 2 ed Y è la resistenza caratteristica a compressione valutata su provini cubici 
di lato 150 mm (Rck). 

Reologia degli impasti e granulometria degli aggregati 

 Per  il confezionamento del calcestruzzo dovranno essere  impiegati aggregati appartenenti a non meno di 
due classi granulometriche diverse. La percentuale di  impiego di ogni singola classe granulometrica verrà 
stabilita dal produttore con l’obiettivo di conseguire i requisiti di lavorabilità e di resistenza alla segregazione 
di cui ai paragrafi 2.4 e 2.5 che seguono. La curva granulometrica ottenuta dalla combinazione degli aggregati 
disponibili,  inoltre, sarà quella capace di soddisfare  le esigenze di posa  in opera richieste dall’impresa (ad 
esempio,  pompabilità),  e  quelle  di  resistenza meccanica  a  compressione  e  di  durabilità  richieste  per  il 
conglomerato. 
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 La dimensione massima dell’aggregato dovrà essere non maggiore di ¼ della sezione minima dell’elemento 
da realizzare, dell’interferro ridotto di 5 mm, dello spessore del copriferro aumentato del 30% (in accordo 
anche con quanto stabilito dagli Eurocodici). 

Rapporto acqua/cemento 

 Il quantitativo di acqua efficace da prendere  in considerazione nel calcolo del rapporto a/c equivalente è 
quello realmente a disposizione dell’impasto, dato dalla somma di: 

(aaggr) => quantitativo di acqua ceduto o sottratto dall’aggregato se caratterizzato rispettivamente da un 
tenore di umidità maggiore o minore dell’assorbimento  (tenore di umidità che  individua  la condizione di 
saturo a superficie asciutta); 

(aadd) => aliquota di acqua introdotta tramite gli additivi liquidi (se utilizzati in misura superiore a 3 l/m3) o 
le aggiunte minerali in forma di slurry; 

(am) => aliquota di acqua introdotta nel mescolatore/betoniera; 

ottenendo la formula: 

 

 Il  rapporto  acqua/cemento  sarà  quindi  da  considerarsi  come  un  rapporto  acqua/cemento  equivalente 
individuato dall’espressione più generale: 

 

nella  quale  vengono  considerate  le  eventuali  aggiunte  di  ceneri  volanti  o  fumi  di  silice  all’impasto 
nell’impianto di betonaggio. 

 I termini utilizzati sono: 

c => dosaggio per m3 di impasto di cemento; 

cv => dosaggio per m3 di impasto di cenere volante; 

fs => dosaggio per m3 di impasto di fumo di silice; 

Kcv ; Kfs => coefficienti di equivalenza rispettivamente della cenere volante e del fumo di silice desunti dalla 
norma UNI‐EN 206‐1 ed UNI 11104 (vedi paragrafi 2.2.1 e 2.2.2). 

Lavorabilità 

 Il produttore del calcestruzzo dovrà adottare tutti gli accorgimenti in termini di ingredienti e di composizione 
dell’impasto  per  garantire  che  il  calcestruzzo  possegga  al momento  della  consegna  del  calcestruzzo  in 
cantiere la lavorabilità prescritta e riportata per ogni specifico conglomerato nella tab. 2.1. 

 Salvo diverse specifiche e/o accordi con il produttore del conglomerato la lavorabilità al momento del getto 
verrà controllata all’atto del prelievo dei campioni per i controlli d’accettazione della resistenza caratteristica 
convenzionale a compressione secondo  le  indicazioni riportate sulle   Norme Tecniche sulle Costruzioni. La 
misura della lavorabilità verrà condotta in accordo alla UNI‐EN 206‐1 dopo aver proceduto a scaricare dalla 
betoniera almeno 0.3 mc di calcestruzzo. In accordo con le specifiche di capitolato la misura della lavorabilità 
potrà essere effettuata mediante differenti metodologie. In particolare la lavorabilità del calcestruzzo può 
essere definita mediante: 

- Il valore dell’abbassamento al cono di Abrams (UNI‐EN 12350‐2) che definisce la classe di consistenza o 
uno slump di riferimento oggetto di specifica;  

- la misura del diametro di spandimento alla tavola a scosse (UNI‐EN 12350‐5). 

 Salvo  strutture  da  realizzarsi  con  particolari  procedimenti  di  posa  in  opera  (pavimentazioni  a  casseri 
scorrevoli, manufatti estrusi, etc.) o caratterizzate da geometrie particolari (ad esempio, travi di tetti a falde 
molto inclinate) non potranno essere utilizzati calcestruzzi con classe di consistenza inferiore ad S4/F4. 
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 Sarà cura del fornitore garantire in ogni situazione la classe di consistenza prescritta per le diverse miscele 
tenendo conto che sono assolutamente proibite le aggiunte di acqua in betoniera al momento del getto dopo 
l’inizio dello scarico del calcestruzzo dall’autobetoniera. La classe di consistenza prescritta verrà garantita per 
un intervallo di tempo di 20‐30 minuti dall’arrivo della betoniera in cantiere. Trascorso questo tempo sarà 
l’impresa  esecutrice  responsabile  della  eventuale  minore  lavorabilità  rispetto  a  quella  prescritta.  Il 
calcestruzzo con la lavorabilità inferiore a quella prescritta potrà essere a discrezione della D.L. : 

 ‐  respinto (l’onere della fornitura in tal caso spetta all’impresa esecutrice); 

 ‐ accettato se esistono le condizioni, in relazione alla difficoltà di esecuzione del getto, per poter conseguire 
un completo riempimento dei casseri ed una completa compattazione. 

 Il  tempo massimo consentito dalla produzione dell’impasto  in  impianto al momento del getto non dovrà 
superare i 90 minuti e sarà onere del produttore riportare nel documento di trasporto l’orario effettivo di 
fine carico della betoniera in impianto. Si potrà operare in deroga a questa prescrizione in casi eccezionali 
quando  i  tempi di  trasporto del  calcestruzzo dalla Centrale di betonaggio al  cantiere dovessero  risultare 
superiori  ai  75 minuti.  In  questa  evenienza  si  potrà  utilizzare  il  conglomerato  fino  a  120 minuti  dalla 
miscelazione dello stesso in impianto purché lo stesso possegga i requisiti di lavorabilità prescritti. Inoltre, in 
questa  evenienza  dovrà  essere  accertato  preliminarmente  dal  produttore  e  valutato  dalla  D.L.  che  le 
resistenze  iniziali del conglomerato cementizio non siano penalizzate a causa di dosaggi elevati di additivi 
ritardanti impiegati per la riduzione della perdita di lavorabilità. 

Acqua di bleeding  

 L’essudamento di acqua dovrà risultare non superiore allo 0,1% in conformità alla norma UNI 7122. 

Contenuto d’aria  

 Contestualmente alla misura della  lavorabilità del conglomerato (con frequenza diversa da stabilirsi con  il 
fornitore del conglomerato) dovrà essere determinato  il contenuto di aria nel calcestruzzo  in accordo alla 
procedura descritta alla norma UNI EN 12350‐7 basata sull’impiego del porosimetro. Il contenuto di aria in 
ogni miscela prodotta dovrà essere conforme a quanto indicato nella tabella 3.1 (in funzione del diametro 
massimo dell’aggregato e dell’eventuale esposizione alla classe XF: strutture soggette a cicli di gelo/disgelo 
in presenza o meno di sali disgelanti). 

Prescrizioni per la durabilità 

 Ogni calcestruzzo dovrà  soddisfare  i  seguenti  requisiti di durabilità  in accordo con quanto  richiesto dalle 
norme UNI 11104 e UNI EN 206 ‐1 e dalle Linee Guida sul Calcestruzzo Strutturale  in base alla classe (alle 
classi) di esposizione ambientale della struttura cui il calcestruzzo è destinato: 

- rapporto (a/c)max; 

- classe di resistenza caratteristica a compressione minima; 

- classe di consistenza; 

- aria inglobata o aggiunta (solo per le classi di esposizione XF2, XF3, XF4); 

- contenuto minimo di cemento; 

- tipo di cemento (se necessario); 

- classe di contenuto di cloruri calcestruzzo; 

- DMAX dell’aggregato; 

- copriferro minimo. 

Tipi di conglomerato cementizio 

 Sarà  compilata  una  tabella  sull’esempio  di  quella  sottostante  (tabella  3.1),  contenente  i  vari  tipi  di 
conglomerato impiegati, le loro caratteristiche prestazionali e la loro destinazione. 
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Tab.2.1 – Fac-simile di tabella da utilizzare per la classificazione dei diversi tipi di calcestruzzo. 
 

  (UNI 11104-
prosp.1) 

(UNI 11104-prosp. 4)     

 

Tipo 

 
Campi 

di 
impiego 

 
Classi 

esposizione  
Ambientale 

 
Classe 

resistenza 
C (X/Y) 

 
Rapporto 
a/c max 

 
Contenuto 
minimo di 
cemento 

kg/m3 

 
Contenuto 

di aria 
(solo per 

classi 
XF2, XF3 

e XF4) 

 
DMAX 

mm 

 
Classe di 

consistenza 
al getto 

 
Tipo di 

cemento 
- solo se 

necessario 

 
Copriferro 
nominale 

           

           

           

           

 
 Le miscele, se prodotte con un processo industrializzato, di cui meglio si specifica nel paragrafo successivo, 

non  necessitano  di  alcuna  qualifica  preliminare  che  si  richiede  invece  per  conglomerati  prodotti  senza 
processo industrializzato. 

Art 77.1.7 Qualifica conglomerato cementizio 
1. In accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni per la produzione del calcestruzzo si possono configurare due 

differenti possibilità: 

1) calcestruzzo prodotto senza processo industrializzato. 

2) calcestruzzo prodotto con processo industrializzato; 

2. Il caso 1) si verifica nella produzione limitata di calcestruzzo direttamente effettuata in cantiere mediante processi 
di produzione temporanei e non  industrializzati. In tal caso  la produzione deve essere effettuata sotto  la diretta 
vigilanza del Direttore dei Lavori. Il D.M. 14/01/2008 prevede, in questo caso, la qualificazione iniziale delle miscele 
per mezzo della “Valutazione preliminare della Resistenza” (par. 11.2.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni) 
effettuata  sotto  la  responsabilità dell’appaltatore o  committente, prima dell’inizio della  costruzione dell’opera, 
attraverso idonee prove preliminari atte ad accertare la resistenza caratteristica per ciascuna miscela omogenea di 
conglomerato che verrà utilizzata per la costruzione dell’opera. La qualificazione iniziale di tutte le miscele utilizzate 
deve  effettuarsi  per mezzo  di  prove  certificate  da  parte  dei  laboratori  di  cui  all’art.59  del D.P.R.  n.380/2001 
(Laboratori Ufficiali). 

3. Nella relazione di prequalifica, nel caso di calcestruzzo prodotti senza processo industrializzato l'appaltatore dovrà 
fare esplicito riferimento a: 

 materiali che si intendono utilizzare, indicandone provenienza, tipo e qualità; 

 documenti sulla marcatura CE dei materiali costituenti; 

 massa volumica reale s.s.a. e assorbimento, per ogni classe di aggregato, valutati secondo la Norma UNI 8520 
parti 13a e 16a; 

 studio granulometrico per ogni tipo e classe di calcestruzzo; 

 tipo, classe e dosaggio del cemento; 

 rapporto acqua‐cemento; 

 massa volumica del calcestruzzo fresco e calcolo della resa; 

 classe di esposizione ambientale a cui è destinata la miscela; 

 tipo e dosaggio degli eventuali additivi; 

 proporzionamento analitico della miscela e resa volumetrica; 

 classe di consistenza del calcestruzzo; 

 risultati delle prove di resistenza a compressione; 

 curve di resistenza nel tempo (almeno per il periodo 2‐28 giorni); 
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 caratteristiche dell'impianto di confezionamento e stato delle tarature; 

 sistemi di trasporto, di posa in opera e maturazione dei getti. 

4. Il caso 2) è trattato dal D.M. 14/01/2008 al punto 11.2.8 che definisce come calcestruzzo prodotto con processo 
industrializzato quello prodotto mediante impianti, strutture e tecniche organizzata organizzate sia in cantiere che 
in uno  stabilimento esterno al cantiere  stesso. Di conseguenza  in questa  fattispecie  rientrano, a  loro volta,  tre 
tipologie di produzione del calcestruzzo: 

 calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati fissi; 

 calcestruzzo prodotto negli stabilimenti di prefabbricazione; 

 calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati installati nei cantieri (temporanei). 

1. In questi casi gli impianti devono essere idonei ad una produzione costante, disporre di apparecchiature adeguate 
per il confezionamento, nonché di personale esperto e di attrezzature idonee a provare, valutare e correggere la 
qualità del prodotto. 

2. Al fine di contribuire a garantire quest’ultimo punto, gli impianti devono essere dotati di un sistema di controllo 
permanente della produzione allo scopo di assicurare che il prodotto abbia i requisiti previsti dalle Norme Tecniche 
per le Costruzioni e che tali requisiti siano costantemente mantenuti fino alla posa in opera. 

3. Tale sistema di controllo non deve confondersi con l’ordinario sistema di gestione della qualità aziendale, al quale 
può affiancarsi. 

4. Il sistema di controllo della produzione in fabbrica dovrà essere certificato da un organismo terzo indipendente di 
adeguata  competenza  e  organizzazione,  che  opera  in  coerenza  con  la  UNI  EN  45012.  A  riferimento  per  tale 
certificazione  devono  essere  prese  le  Linee Guida  sul  calcestruzzo  preconfezionato  edite  dal  Servizio  Tecnico 
Centrale  del  Consiglio  Superiore  dei  Lavori  Pubblici  allo  scopo  di  ottenere  un  calcestruzzo  di  adeguate 
caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche. 

5. Il sistema di controllo di produzione in fabbrica dovrà comprendere le prove di autocontrollo, effettuate a cura del 
produttore  secondo  quanto  previsto  dalle  Linee  Guida  sul  calcestruzzo  preconfezionato.  L’organismo  di 
certificazione dovrà, nell’ambito dell’ispezione delle singole unità produttive dovrà verificare anche  i  laboratori 
utilizzati per le prove di autocontrollo interno. In virtù di tale verifica e sorveglianza del controllo di produzione le 
prove di autocontrollo della produzione sono sostitutive di quelle effettuate dai laboratori ufficiali. 

6. Il programma delle prove di  autocontrollo deve essere  sviluppato  in maniera  tale da  assicurare  il  rispetto dei 
disposti  normativi  per  le  numerose miscele  prodotte, ma  essere  nel  contempo  contenuto  in maniera  tale  da 
agevolarne  l’applicazione,  in  virtù  dell’elevato  numero  delle miscele  prodotte  in  generale  in  un  impianto  di 
calcestruzzo preconfezionato. 

7. È compito della Direzione Lavori accertarsi che i documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere indichino 
gli estremi della certificazione del sistema di controllo della produzione. 

8. Ove opportuno il Direttore dei Lavori potrà richiedere la relazione preliminare di qualifica ed i relativi allegati (es. 
certificazione della marcatura CE degli aggregati, del cemento,etc.). 

 

Art. 78. Acciaio 
1. L’acciaio da cemento armato ordinario comprende:  

 barre d’acciaio tipo B450C (6 mm ≤ Ø ≤ 40 mm), rotoli tipo B450C (6 mm ≤ Ø ≤ 16 mm); 

 prodotti raddrizzati ottenuti da rotoli con diametri ≤ 16mm per il tipo B450C; 

 reti elettrosaldate (6 mm ≤ Ø ≤ 12 mm) tipo B450C; 

 tralicci elettrosaldati (6 mm ≤ Ø ≤ 12 mm) tipo B450C; 

2. Ognuno di questi prodotti deve rispondere alle caratteristiche richieste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, 
D.M.14/01/2008,  che  specifica  le  caratteristiche  tecniche  che  devono  essere  verificate,  i metodi  di  prova,  le 
condizioni di prova e il sistema per l’attestazione di conformità per gli acciai destinati alle costruzioni in cemento 
armato che ricadono sotto la Direttiva Prodotti CPD (89/106/CE). 
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3. L’acciaio  deve  essere  qualificato  all’origine,  deve  portare  impresso,  come  prescritto  dalle  suddette  norme,  il 
marchio indelebile che lo renda costantemente riconoscibile e riconducibile inequivocabilmente allo stabilimento 
di produzione. 

Requisiti 

� Saldabilità e composizione chimica 

 La composizione chimica deve essere in accordo con quanto specificato nella tabella seguente: 

 
Valori max di composizione chimica secondo D.M. 14/01/2008 

Tipo di 
Analisi 

CARBONIOa 

%  
ZOLFO  

% 
FOSFORO 

% 
AZOTOb  

% 
RAME 

% 

CARBONIO 
EQUIVALENTEa 

% 

Analisi su 
colata 

0,22 0,050 0,050 0,012 0,80 0,50 

Analisi su 
prodotto 

0,24 0,055 0,055 0,014 0,85 0,52 

a = è permesso superare il valore massimo di carbonio per massa nel caso in cui il valore equivalente del carbonio 
venga diminuito dello 0,02% per massa. 
b = Sono permessi valori superiori di azoto se sono presenti quantità sufficienti di elementi che fissano l’azoto. 

   
� Proprietà meccaniche 

 Le proprietà meccaniche devono  essere  in  accordo  con quanto  specificato nelle Norme  Tecniche per  le 
Costruzioni (D.M. 14/01/2008). 

 
Proprietà meccaniche secondo il D.M. 14/01/2008 

Proprietà Valore caratteristico 
fy (N/mm2)  450 α 
ft (N/mm2) ≥

ft/fy 
 
 

Agt (%) 
fy/fy,nom 

α valore caratteristico con p = 0,95 

 valore caratteristico con p = 0,90 
 

 In aggiunta a quanto sopra riportato si possono richiedere le seguenti caratteristiche aggiuntive Tipo SISMIC. 

 
Proprietà aggiuntive 

Proprietà Requisito 

Resistenza a fatica assiale* 2 milioni di cicli 
Resistenza a carico ciclico** 3 cicli/sec (deformazione 1,5÷4 %) 

Idoneità al raddrizzamento dopo piega Mantenimento delle proprietà meccaniche 
Controllo radiometrico superato, ai sensi del D.Lgs. 230/1995    D. Lgs. 241/2000 

* = in campo elastico 
** = in campo plastico 

 

         
� Prova di piega e raddrizzamento 

 In accordo con quanto specificato nel D.M. 14/01/2008, è richiesto il rispetto dei limiti seguenti. 
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Diametri del mandrino ammessi per la prova di piega e raddrizzamento 
Diametro nominale (d) mm Diametro massimo del mandrino 

Ø < 12 4d 
12 ≤ Ø ≤ 16 5d 
16 < Ø ≤ 25  8 d 
25 < Ø ≤ 40 10 d 

 
� Resistenza a fatica in campo elastico 

 Le proprietà di resistenza a fatica garantiscono l’integrità dell’acciaio sottoposto a sollecitazioni ripetute nel 
tempo.  

 La proprietà di resistenza a fatica deve essere determinata secondo UNI EN 15630. 

 Il valore della tensione max sarà 270 N/mm2 (0,6 fy,nom). L’intervallo delle tensioni, 2σ deve essere pari a 
150 N/mm2 per le barre diritte o ottenute da rotolo e 100 N/mm2 per le reti elettrosaldate. Il campione deve 
sopportare un numero di cicli pari a 2 x 106. 

 Resistenza a carico ciclico in campo plastico 

 Le  proprietà  di  resistenza  a  carico  ciclico  garantiscono  l’integrità  dell’acciaio  sottoposto  a  sollecitazioni 
particolarmente gravose o eventi straordinari (es. urti, sisma etc..). 

 La proprietà di  resistenza al  carico  ciclico deve essere determinata  sottoponendo  il  campione a  tre  cicli 
completi di isteresi simmetrica con  una frequenza da 1 a 3 Hz e con  lunghezza libera entro gli afferraggi e 
con  deformazione massima di trazione e compressione seguente: 

 

Prova carico ciclico in relazione al diametro 
Diametro nominale (mm) Lunghezza libera Deformazione (%) 

d ≤ 16  5 d ± 4 

16 < 25 10 d ± 2,5 

25 ≤ d 15 d ± 1,5  

 
 La prova è superata se non avviene  la rottura totale o parziale del campione causata da fessurazioni sulla 

sezione trasversale visibili ad occhio nudo. 

� Diametri e sezioni equivalenti 

 Il valore del diametro nominale deve essere concordato all’atto dell’ordine. Le tolleranze devono essere in 
accordo con il D.M. 14/01/2008. 

 

Diametri nominali e tolleranze 

Diametro nominale (mm) Da 6  a ≤ 8 Da > 8 a ≤ 50 
Tolleranza in % sulla sezione ±  6 ±  4,5 

 
� Aderenza e geometria superficiale 

 I prodotti devono avere una superficie nervata in accordo con il D.M. 14/01/2008. L’indice di aderenza Ir deve 
essere misurato  in accordo a quanto  riportato nel paragrafo 11.2.2.10.4 del D.M. 14/01/2008.  I prodotti 
devono aver superato le prove di Beam Test effettuate presso un Laboratorio Ufficiale (Legge 1086). 

 
Valori dell’indice Ir in funzione del diametro 

Diametro nominale (mm) Ir  

5 ≤ Ø ≤ 6 ≥ 0.048 

6 <  Ø  ≤ 8 ≥ 0.055 

8 < Ø ≤ 12 ≥ 0.060 

Ø > 12 ≥ 0.065 
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Controlli sull’acciaio 

� Controllo della documentazione 
 In  cantiere  è  ammessa  esclusivamente  la  fornitura  e  l’impiego  di  acciai  B450C  saldabili  e  ad  aderenza 

migliorata, qualificati secondo le procedure indicate nel D.M. 14/01/2008 al punto 11.3.1.6 e controllati con 
le modalità riportate nei punti 11.3.2.11 e 11.3.2.12 del citato decreto. 

 Tutte  le  forniture di acciaio devono essere accompagnate dell’”Attestato di Qualificazione”  rilasciato dal 
Consiglio Superiore dei LL.PP. ‐ Servizio Tecnico Centrale. 

 Per  i prodotti provenienti dai Centri di trasformazione è necessaria  la documentazione che assicuri che  le 
lavorazioni effettuate non hanno alterato le caratteristiche meccaniche e geometriche dei prodotti previste 
dal D.M. 14/01/2008. 

 Inoltre può essere richiesta la seguente documentazione aggiuntiva : 

- certificato di collaudo tipo 3.1 in conformità alla norma UNI EN 10204; 

- certificato Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001; 

- certificato Sistema Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001; 

- dichiarazione di conformità al controllo radiometrico (può essere inserito nel certificato di collaudo tipo 
3.1); 

- polizza assicurativa per danni derivanti dal prodotto.  

 Le  forniture  effettuate  da  un  commerciante  o  da  un  trasformatore  intermedio  dovranno  essere 
accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documento 
di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio. In quest’ultimo caso per gli elementi presaldati, 
presagomati  o  preassemblati  in  aggiunta  agli  “Attestati  di Qualificazione”  dovranno  essere  consegnati  i 
certificati delle prove  fatte eseguire dal Direttore del Centro di Trasformazione. Tutti  i prodotti  forniti  in 
cantiere dopo l’intervento di un trasformatore intermedio devono essere dotati di una specifica marcatura 
che  identifichi  in modo  inequivocabile  il  centro di  trasformazione  stesso,  in  aggiunta  alla marcatura del 
prodotto di origine.  

 Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera è tenuto a verificare quanto sopra indicato; in particolare 
dovrà provvedere a verificare la rispondenza tra la marcatura riportata sull’acciaio con quella riportata sui 
certificati consegnati. La mancata marcatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua il leggibilità, 
anche parziale, rendono il prodotto non impiegabile e pertanto le forniture dovranno essere rifiutate. 

� Controllo di accettazione 
 Il Direttore dei Lavori è obbligato ad eseguire i controlli di accettazione sull’acciaio consegnato in cantiere, in 

conformità con le indicazioni contenute nel D.M. 14/01/2008 al punto 11.3.2.10.4. 

 Il  campionamento  ed  il  controllo  di  accettazione  dovrà  essere  effettuato  entro  30  giorni  dalla  data  di 
consegna del materiale. 

 All’interno di  ciascuna  fornitura  consegnata e per ogni diametro delle barre  in essa  contenuta,  si dovrà 
procedere al campionamento di  tre spezzoni di acciaio di  lunghezza complessiva pari a 100 cm ciascuno, 
sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale 
da uno stesso stabilimento. In  caso contrario i controlli devono essere estesi agli altri diametri delle forniture 
presenti in cantiere. 

 Non saranno accettati fasci di acciaio contenenti barre di differente marcatura. 

 Il  prelievo  dei  campioni  in  cantiere  e  la  consegna  al  Laboratorio  Ufficiale  incaricato  dei  controlli  verrà 
effettuato  dal  Direttore  dei  Lavori  o  da  un  tecnico  da  lui  delegato;  la  consegna  delle  barre  di  acciaio 
campionate,  identificate  mediante  sigle  o  etichettature  indelebili,  dovrà  essere  accompagnata  da  una 
richiesta di prove sottoscritta dal Direttore dei Lavori. 

 La domanda di prove al Laboratorio Ufficiale dovrà essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dovrà inoltre 
contenere  precise  indicazioni  sulla  tipologia  di  opera  da  realizzare  (pilastro,  trave,  muro  di  sostegno, 
fondazioni, strutture in elevazione ecc…). 
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 Il controllo del materiale, eseguito  in conformità alle prescrizioni del punto 11.2.2.3 di cui al precedente 
Decreto, riguarderà le proprietà meccaniche di resistenza e di allungamento. 

 

Valori limite per prove acciaio 

Caratteristica Valore Limite Note 

fy minimo 425 N/mm2 (450 – 25) N/mm2 

fy massimo 572 N/mm2 [450x(1.25+0.02)] N/mm2 

Agt minimo ≥ 6.0% Per acciai laminati a caldo 

Rottura/snervamento 1.13 < ft/fy < 1.37 Per acciai laminati a caldo 

Piegamento/raddrizzamento assenza di cricche Per tutti 

      

 Qualora  la  determinazione  del  valore  di  una  quantità  fissata  in  termini  di  valore  caratteristico  crei  una 
controversia, il valore dovrà essere verificato prelevando e provando tre provini da prodotti diversi nel lotto 
consegnato. 

 Se un risultato è minore del valore caratteristico prescritto, sia  il provino che  il metodo di prova devono 
essere esaminati attentamente. Se nel provino è presente un difetto o si ha ragione di credere che si sia 
verificato un errore durante  la prova,  il  risultato della prova  stessa deve essere  ignorato.  In questo caso 
occorrerà prelevare un ulteriore (singolo) provino. 

 Se i tre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore caratteristico, il lotto consegnato 
deve essere considerato conforme. 

 Se  i criteri  sopra  riportati non  sono  soddisfati, dieci ulteriori provini devono essere prelevati da prodotti 
diversi del  lotto in presenza del produttore o suo rappresentante che potrà anche assistere all’esecuzione 
delle prove presso un laboratorio di cui all’art.59 del D.P.R. n.380/2001. 

 Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui 10 ulteriori provini è maggiore del valore 
caratteristico e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il valore massimo secondo quanto sopra 
riportato. In caso contrario il lotto deve essere respinto. 

 Qualora all’interno della fornitura siano contenute anche reti elettrosaldate, il controllo di accettazione dovrà 
essere esteso anche a questi elementi. In particolare, a partire da tre differenti reti elettrosaldate verranno 
prelevati 3 campioni di dimensioni 100*100 cm. 

 Il controllo di accettazione riguarderà la prova di trazione su uno spezzone di filo comprendente almeno un 
nodo  saldato,  per  la  determinazione  della  tensione  di  rottura,  della  tensione  di  snervamento  e 
dell’allungamento; inoltre, dovrà essere effettuata la prova di resistenza al distacco offerta dalla saldatura 
del nodo. 

 I controlli in cantiere sono facoltativi quando il prodotto utilizzato proviene da un Centro di trasformazione 
o luogo di lavorazione delle barre, nel quale sono stati effettuati tutti i controlli descritti in precedenza. In 
quest’ultimo  caso,  la  spedizione  del materiale deve  essere  accompagnata dalla  certificazione  attestante 
l’esecuzione delle prove di cui sopra. 

 Resta nella discrezionalità del Direttore dei  Lavori effettuare  tutti gli eventuali ulteriori  controlli  ritenuti 
opportuni (es. indice di aderenza, saldabilità). 

Lavorazioni in cantiere ‐ Raggi minimi di curvatura 

 Il diametro minimo di piegatura deve essere tale da evitare fessure nella barra dovute alla piegatura e rottura 
del calcestruzzo nell’interno della piegatura. 

 Per definire i valori minimi da adottare ci si riferisce alle prescrizioni contenute nell’Eurocodice 2 paragrafo 
8.3 “Diametri ammissibili dei mandrini per barre piegate”; in particolare si ha: 
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Diametri ammissibili dei mandrini per barre piegate 
Diametro barra Diametro minimo del mandrino per piegature, 

uncini e ganci 

Ø ≤ 16 mm 4 Ø 

Ø > 16 mm 7 Ø 

 

Deposito e conservazione in cantiere 

 Alla consegna in cantiere, l’Impresa appaltatrice avrà cura di depositare l’acciaio in luoghi protetti dagli agenti 
atmosferici.  In particolare, per quei cantieri posti ad una distanza  inferiore a 2 Km dal mare,  le barre di 
armatura dovranno essere protette con appositi teli dall’azione dell’aerosol marino. 

Art. 79. Tubazioni 
1. Per accertare la buona qualità del materiale impiegato nella fabbricazione di tubi di qualunque genere, l'esattezza 

della lavorazione, il perfetto perfezionamento degli apparecchi di manovra, il funzionamento delle tubazioni e la 
loro corrispondenza all'uso cui devono servire, l'Amministrazione Appaltante avrà ampia facoltà di far sorvegliare 
la  lavorazione  in officina a mezzo di propri  incaricati e di sottoporre  i materiali e  le tubazioni a tutte  le prove e 
verifiche di collaudo che saranno ritenute necessarie. 

2. Allo scopo  l'Impresa  indicherà, subito dopo  la consegna dei  lavori,  la ditta  fornitrice  la quale dovrà, durante  la 
lavorazione, dare libero accesso nella propria fabbrica agli incaricati dell’Amministrazione Appaltante e prestarsi in 
ogni tempo affinché essi possano verificare se sono esattamente osservate le prescrizioni di fornitura. 

3. I tubi, i pezzi speciali e le apparecchiature verranno presentati alla verifica in fabbrica completamente ultimati. 

4. L'Impresa dovrà procurare a sua cura e spese i mezzi e la mano d'opera necessaria per eseguire le prove e verifiche 
di  collaudo,  la qualità del materiale  impiegato  sarà  controllata ogni qualvolta  l'Amministrazione Appaltante  lo 
riterrà necessario, mediante prove meccaniche, tecnologiche e pratiche prescritte per ogni singolo materiale, su 
appositi saggi, provini o barrette in numero di due per ogni genere di materiale, ricavati da pezzi forniti in più, oltre 
quelli ordinati. 

Art. 79.1. Tubazioni in conglomerato cementizio armato turbocentrifugato 
1. Si  definiscono  tubi  in  conglomerato  cementizio  armato  turbocentrifugato,  i  tubi  realizzati  con  macchine  a 

compressione radiale, aventi un'armatura costituita da tondino di acciaio avvolto secondo un'elica e da generatrici 
rettilinee saldate elettricamente a intervalli regolari. 

2. I tubi dovranno essere  fabbricati da ditta specializzata  in stabilimento debitamente attrezzato.  Il dosaggio degli 
inerti  con  il  cemento e  l'acqua, dovrà avvenire  in apposite centrali dotate di mescolatori a  regime  forzato con 
contalitri e dispositivi di pesatura, in modo da garantire una costante omogeneità degli impasti. 

3. Successivamente  il  calcestruzzo  verrà  costipato  contro  le  pareti  interne  di  una  cassaforma metallica  cilindrica 
mantenuta con l'asse verticale da un corpo cilindrico rotante (mandrino) di diametro esterno uguale al diametro 
interno del tubo da produrre. Il mandrino, provvisto di rulli pressatori ad asse verticale, eserciterà sul materiale una 
vera e propria azione di rullatura che determinerà contemporaneamente la costipazione e la finitura della superficie 
interna  del manufatto.  La  stagionatura  potrà  avvenire  collocando  i  tubi  in  posizione  verticale,  con  continua 
aspersione di acqua per un periodo di tempo non inferiore a due giorni oppure con trattamento a vapore. 

4. Per quanto riguarda le prescrizioni costruttive si osserverà quanto segue: 

 Cemento:  pozzolanico 425 o d'alto forno o Portland 425 additivato con "ceneri volanti" 

 Dosaggio:  quintali non inferiore a 4.00 per metro cubo di inerte 

 Inerti:  dovranno essere perfettamente separati in almeno tre classi granulometriche: 

 ‐ fino a 3 mm 

 ‐ da 3 a 7 mm 

 ‐ oltre i 7 mm. 

La grandezza dei granuli non potrà superare i 20 mm come massimo. 



Capitolato Speciale d’appalto – Contratto a corpo e misura 

84/105 

 Acqua:  dovrà essere limpida, non contenente acidi o basi e possibilmente potabile. 

 Altri materiali:   L'Amministrazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  vietare  l'uso  di  additivi  che  a  suo 
insindacabile giudizio ritenesse dannosi o a chiederne la modifica del dosaggio. In particolare sarà vietato l'uso 
di cloruro di calcio  in misura superiore al 2% sul peso del cemento, allo scopo di evitare  la corrosione delle 
armature metalliche.  L'armatura  sarà  costituita da  tondino di acciaio  con  carico di  rottura  superiore a 50 
Kg/mm2, stirato a freddo, avvolto  in semplice o doppia spirale, saldando elettricamente agli anelli  le barre 
longitudinali  in numero  e diametro  sufficienti  a  costruire una  gabbia  robusta, non  soggetta  a deformarsi 
durante la fabbricazione del tubo. Il numero, il diametro e la disposizione delle spire e delle generatrici sono 
lasciati alla scelta del  fabbricante.  In via di massima,  la sezione complessiva delle spirali non dovrà essere 
inferiore ai 4/1000 della sezione longitudinale del calcestruzzo. Il passo delle spirali non superiore ai 15 cm, la 
distanza  delle  generatrici  non  dovrà  superare  2  volte  lo  spessore  del  tubo.  Per  tubi  aventi  spessore  non  
superiore a cm 12, l'armatura sarà  di regola costituita da una semplice gabbia, per tubi di spessore superiore, 
si potrà adottare una doppia gabbia disposta in modo da assicurare ai tondini un ricoprimento effettivo minimo 
di 1.5 cm collocando preferibilmente i ferri dell'armatura longitudinale all'interno delle armature trasversali. 
Sulla posizione delle armature è ammessa una tolleranza di + 0.5 cm, purché sia sempre assicurato il copriferro 
minimo di cm 1.5. Il ferro da impiegarsi per la formazione delle armature deve essere conforme alle norme 
vigenti per l'esecuzione delle opere in cemento armato e sottoposto alle prove di qualità previste dalle norme 
stesse. Gli ingredienti degli impasti dovranno essere misurati con precisione, il cemento sarà misurato in peso, 
gli inerti preferibilmente in peso, l'acqua in peso od in volume. Il rapporto acqua‐cemento dovrà essere oggetto 
di controllo con le modalità più indicate per il procedimento di fabbricazione impiegato, tenendo conto anche 
della umidità degli inerti. Il mescolamento dell'impasto verrà fatto con macchina di tipo appropriato, per un 
tempo non inferiore a 3 minuti primi. La qualità del conglomerato si dovrà controllare sistematicamente su 
provini appositamente preparati almeno ogni 50 mc di impasto, e comunque con frequenza non minore di una 
serie di prove ogni sette giorni. Per ogni serie di prove verranno confezionati 4 provini cubici, spigolo cm 10 e 
4 travetti parallelepipedi, dimensioni 10x10x 40 cm; i provini verranno confezionati con lo stesso impasto dei 
tubi,  curando di  riprodurre  in essi  lo  stesso  rapporto acqua‐cemento ottenuto nei manufatti, e  stagionati 
naturalmente in sabbia umida. I cubi verranno rotti a schiacciamento ed i travetti a flessione, sotto momento 
costante, deducendone la sollecitazione unitaria di rottura nell'ipotesi di asse neutro centrale e conservazione 
delle sezioni piane,  le prove di rottura verranno eseguite a 7 e a 28 giorni di stagionatura. Sono prescritti  i 
seguenti limiti minimi per le resistenze in Kg/cmq determinate come media dei 3 risultati migliori: 

      ‐  resistenza unitaria       7 gg.      250 

        a compressione         28 gg.      450 

      ‐  resistenza unitaria       7 gg.       40 

        a flessione                28 gg.       55. 

5. Per  i tubi secondo  le presenti norme è tassativamente prescritto  l'impiego di giunti a bicchiere con materiale di 
tenuta costituito da un anello di gomma. Il disegno del giunto, le dimensioni e relative tolleranze saranno stabilite 
dal fabbricante e da questi dichiarate in modo impegnativo in vista del controllo di produzione. Il disegno del giunto 
sarà sviluppato nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

‐  il  bicchiere  avrà  spessore  e  lunghezza  sufficiente  a  garantire  la  tenuta  del  giunto  anche  nel  caso  che  si 
verificasse una angolazione tra gli assi dei tubi adiacenti, contenuta entro i seguenti limiti 

 per DN compreso tra 50 e 100 cm 

 1,30 per DN maggiore di 100 cm 
6. Il giunto di tenuta  in gomma sarà del tipo  fisso annegato nel calcestruzzo con battuta su maschio e  femmina a 

pressione 

7. L'elastomero, costituente la guarnizione, deve essere ad altissima resistenza chimica, anti‐invecchiante. 

8. Le  superfici dei  tubi  interessanti  la giunzione devono essere perfettamente  lisce, prive di asperità,  irregolarità, 
incisioni, e simili difetti, a tal fine è consentito un ritocco delle superfici stesse, purché localizzato, sporadico, ed 
eseguito con materiali d'apporto di provata efficacia, è inoltre prescritto che le prove di impermeabilità e di rottura 
siano eseguite con attrezzature che consentono di collaudare anche la tenuta e la resistenza del giunto. 

9. I tubi dovranno avere una lunghezza utile non inferiore a 4 m per diametri inferiori o uguali a 1000 mm, e lunghezza 
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utile non inferiore a 2.3 m per diametri superiori. 

‐  tolleranza nella lunghezza utile non superiore al 1.5% (in difetto) 

‐  tolleranza nello spessore non superiore al 6% (in difetto) 

‐  tolleranza nel diametro interno + 1%. 

10. I tubi dovranno riportare in modo indelebile, sulla parte esterna, i seguenti dati: 

a  ‐ nome del costruttore o marchio di fabbrica 

b  ‐ diametro nominale 

c  ‐ anno e mese di fabbricazione. 

Art. 79.2. Tubazioni in acciaio 
1. I tubi in acciaio per condotte dovranno essere in acciaio Fe 42 saldato secondo le indicazioni della voce di Elenco 

Prezzi,  conformi  a  quanto  previsto  dalle  norme  EN  10224  con  rivestimento  interno  anticorrosivo  in  resine 
epossidiche senza solventi, spessore 250 microns, con rivestimento esterno in polietilene estruso a calza, secondo 
Norme DIN 30670 e UNI 9099, triplo strato (primer + adesivo + polietilene) spessore della serie normale, completi 
di manicotti di polietilene termoretraibile per il ripristino del rivestimento esterno in corrispondenza delle saldature 
di giunzione. 

2. I tubi dovranno avere superfici  interne ed esterne praticamente  lisce. Potranno essere tollerati  locali aumenti o 
diminuzioni di spessore, striature longitudinali e superficiali proprie del processo di lavorazione, purché lo spessore 
rimanga compreso in ogni punto entro i limiti di tolleranza stabiliti e non sia di pregiudizio per l'impiego del tubo. 

3. I tubi dovranno avere sezione circolare entro i limiti di tolleranza e dovranno risultare diritti a vista. 

4. Le estremità sia lisce che sagomate dovranno essere tagliate con mezzi adeguati in modo che non lascino sbavature. 

5. Tutti  i tubi dovranno risultare provati  in officina;  l'Appaltatore dovrà documentare  l'esito delle verifiche e delle 
prove mediante dichiarazione del fabbricante. 

6. La Direzione dei Lavori potrà ordinare, prima del collocamento in opera, le seguenti prove, senza alcun pregiudizio 
delle altre prove previste dal presente Capitolato Speciale d'appalto: 

 verifica  delle  tolleranze  dimensionali,  da  eseguire  sul  10%  del  quantitativo  dei  tubi  relativo  a  ciascuna 
dimensione; 

 verifica idraulica, da eseguire su tubi grezzi con spessore normale e sul 10% del quantitativo dei tubi relativo a 
ciascuna dimensione; la prova idraulica avrà valore solo per il tubo e non per la giunzione. 

7. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno avere la superificie interna ed esterna protetta con rivestimenti appropriati 
e specificati in Elenco. Tali rivestimenti saranno del tipo: 

a)  Zincato: effettuato con zinco ZN A 98, 25 UNI 2013 secondo le prescrizioni della norma UNI 5745; 

b)  Bituminoso esterno  tipo  "normale":  costituito da una  leggera pellicola di bitume ed uno  strato protettivo 
isolante, di adeguato spessore, di miscela bituminosa armata con doppio strato di vetro impregnato con la stessa 
miscela; 

c)  Bituminoso esterno tipo "pesante": costituito come in precedenza ma armato con uno strato di feltro e l'altro 
di tessuto di vetro; 

d)  Bituminoso interno: costituito da semplice bitumatura o da rivestimento a spessore con pellicola di bitume e 
strato di miscela; 

e)  Interno ed esterno in resina: costituito da resine di vario tipo, in diverso spessore ed ordinariamente polietilene 
per esterno ed interno e resina epossidica per l'interno; 

f)  Speciale: specificato in Elenco Prezzi o prescritto dalla Direzione Lavori e studiato in rapporto alle particolari 
esigenze d'impiego. 

8. In ogni caso, qualunque fosse il tipo di rivestimento, questo dovrà risultare omogeneo, continuo, ben aderente ed 
impermeabile. 
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Art. 79.3. Tubazioni in PEAD 
1.   Le tubazioni in polietilene ad alta densità dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme UNI 7611‐76 

tipo 312 e rispettare le indicazioni di atossicità contenute nella circolare n. 102 del 02.12.1978 del Ministero della 
Sanità e successivi aggiornamenti. 

2. Gli spessori saranno calcolati per resistere a una sollecitazione tangenziale v = 50 Kg/cmq a 20° C e gli spessori 
dovranno essere calcolati secondo la formula : 

S p  .  
de

2  +  pv 
 

3. Le tubazioni dovranno essere di resina termoplastica mediante polimerizzazione dell’etilene esente da plastificati 
e da carichi interni e con le sole quantità indispensabili di stabilizzanti e lubrificanti necessari per la lavorazione. 

4. Esse dovranno essere  fabbricate per estrusione,  in  rotoli da 100 m per diametri da 25 a 110 mm, corredati di 
manicotto bigiunto a compressione. 

5. La pressione normale di esercizio, sarà quella specificata nella voce di elenco prezzi. Dovranno avere costituzione 
omogenea e compatta e mantenere sezione circolare costante per tutta la loro lunghezza. 

6. Le  superfici  dovranno  essere  perfettamente  lisce,  esenti  da  ondulazioni,  da  striature  cromatiche  notevoli,  da 
porosità o bolle, da fessurazioni e difetti simili. 

7. Gli spessori dovranno risultare uniformi in qualsiasi punto del tubo. 

8. Sono  qui  inoltre  espressamente  richiamate  tutte  le  disposizioni  riguardanti  le  prove  e  l’accertamento  delle 
caratteristiche,  il  tutto  come  riportato  dalle  norme  UNI,  già  precedentemente  richiamate,  e  in  particolare  la 
determinazione della  temperatura di  rammollimento,  la prova di  resistenza  alla pressione  interna,  la prova di 
resistenza all’urto a 0.C., di schiacciamento, di resistenza all’acetone e a ogni altro agente chimico. 

9. Le tubazioni dovranno essere sottoposte alla prova idraulica nell’officina del fornitore con una pressione pari a 1,5 
volte la pressione di esercizio. 

10. I campioni dei tubi proposti in offerta, che dovranno pervenire all’Ente Appaltante, saranno sottoposti ad analisi 
chimiche e prove meccaniche, secondo i metodi UNI 7448‐75, allo scopo di controllare la corrispondenza ai requisiti 
richiesti  dalla  normative  citate  in  precedenza.  I  pezzi  speciali  e  le  giunzioni,  alle  prove meccaniche  e  fisiche, 
dovranno presentare le identiche caratteristiche prescritte per le tubazioni. 

11. Le giunzioni delle tubazioni saranno componibili a  freddo con pezzo speciale  in polietilene HD,  la cui tenuta sia 
assicurata da anello, a ghiera  di graffaggio. 

12. I tubi forniti dovranno portare una stampigliatura che ne indichi lo specifico impiego per condotte di acqua potabile. 

13. La marcatura deve comprendere : 

■ l’indicazione del materiale ; 

■ l’indicazione della categoria e del tipo 

■ il diametro esterno 

■ l’indicazione della pressione nominale 

■ il marchio di fabbrica 

■ l’indicazione del periodo di produzione. 

Art. 79.4. Tubi in ghisa sferoidale 
1. Dovranno essere prodotti da aziende i cui stabilimenti operino in regime FPC (factory production control) che dovrà 

essere parte integrante del proprio sistema di qualità di produzione in accordo con la norma EN ISO 9001:2001. 

2. Le  tubazioni  ed  i  pezzi  speciali  saranno  in  ghisa  sferoidale,  per  fluidi  in  pressione,  del  tipo  a  bicchiere  con 
rivestimento  interno  in malta  cementizia  d’alto  forno  centrifugata  e  rivestimento  esterno  con  lega  di  zinco  e 
alluminio con massa minima pari a 400 g/m2 protetta con finitura di vernice epossidica conformemente a quanto 
previsto e contenuto nella norma EN 545:2010. 
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3. Le singole tubazioni avranno lunghezza non inferiore a metri 6. 

4. Le tubazioni, unitamente ai raccordi e pezzi speciali, saranno prodotte con ghisa di tipo sferoidale avente le seguenti 
performances minime: 

 carico unitario di rottura a trazione:   ≥ 420 Mpa 

 allungamento minimo a rottura: ≥ 10%   (≥ 10% per i raccordi) 

 durezza Brinell: ≤ 230 HB   (≤ 250 HB per i raccordi) 
5. Il rivestimento interno delle condotte e dei pezzi speciali sarà effettuato mediante malta cementizia d'alto forno 

applicata tramite centrifugazione secondo quanto previsto dalla norma EN 545:2010. Il rivestimento interno non 
conterrà alcun elemento solubile in acqua di natura tossica. 

6. Il processo di centrifugazione dovrà essere debitamente certificato con  le modalità previste dal punto 7.1. della 
citata normativa europea, o analogo, da Organismo di certificazione aderente all’EAC (European Cooperation for 
Accreditation). 

7. Le tubazioni ed i pezzi speciali saranno rivestite esternamente mediante l’applicazione di uno strato di zincatura 
pura per metallizzazione in ragione non inferiore a 200 g/mq e successivo strato di vernice bituminosa negli spessori 
previsti dalla norma EN 545:2010. 

8. Le tubazioni risponderanno alle seguenti classi e pressioni (norma EN 545:2010): 

 

 

 

 

 

 

Dove: 

PFA = massima pressione corrente di esercizio 

PMA = massima pressione occasionale di esercizio 

PEA = massima pressione di collaudo 

9. Tutti  i manufatti porteranno, ottenuti con  fusione o  riportati con pittura o stampaggio a  freddo,  i contrassegni 
relativi  al marchio di  fabbrica,  al diametro nominale, nonché un'indicazione precisante  che  il pezzo è di  ghisa 
sferoidale. 

10. Se richiesto, ogni raccordo porterà l'indicazione delle caratteristiche principali. 

11. Le dimensioni e le masse dei tubi e dei raccordi nonché  i loro spessori risponderanno ai contenuti del punto 4.3 
della già citata norma EN 545:2010. 

12. I manufatti saranno sottoposti alle prove meccaniche, di durezza (Brinell) e di massa dei rivestimenti (spessore) 
secondo quanto previsto ai punti 6 e 7 della norma EN 545:2010. 

13. La  Direzione  dei  Lavori,  dietro  semplice  richiesta,  potrà  richiedere  di  effettuare  test  di  tenuta  idraulica  e/o 
meccanica sulle condotte e/o pezzi speciali presenti in cantiere o in stabilimento sia presso il produttore stesso che 
presso altri laboratori autorizzati al fine di verificare la rispondenza delle prestazioni richieste. 

14. I tubi avranno un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di tenuta in gomma. I giunti saranno del tipo 
automatico e dovranno consentire spostamenti angolari conformi al punto 5.3 della norma EN 545:2010 e cioè: 

 3°30´ da DN 40 a DN 300 

 2°30´ da DN 350 a DN 600; 

 1°30´ da DN 700 a DN 2 000 

senza compromettere la perfetta tenuta. 

CLASSE DI 
PRESSIONE

PFA           
(bar)

PMA           
(bar)

PEA           
(bar)

100 100 120 125
64 64 76,8 81,8
50 50 60 65
40 40 48 53
30 30 36 41
25 25 30 35
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15. L’anello di tenuta dovrà essere in gomma stampata priva di qualsiasi saldatura con profilo divergente verso l’interno 
o foggia equivalente, e dovrà soddisfare  i requisiti di resistenza a breve e  lungo termine previsti dalla norma EN 
681‐1 ed UNI 9163. La tenuta del giunto automatico sarà assicurata dalla reazione elastica della gomma e dalla 
compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. 

 

Art. 79.5. Tubazioni in polivinilcloruro rigido bi orientato 
1. Tubi di PVC‐U bi‐orientati destinati al convogliamento di acqua potabile,  impianti  irrigui e  scarichi  in pressione 

saranno prodotti in conformità alla norma ISO 16422 e saranno ottenuti mediante estrusione e stiramento radiale 
finalizzato  a disporre ortogonalmente  l’orientamento molecolare,  secondo procedimenti  industriali  conformi o 
equivalenti a quelli delle norme NF T54 948 2010.  Il materiale  (PVC‐U) deve essere classificato  in  classe 450 e 
possedere documentazione  completa  relativa alla determinazione delle correlate  curve di  regressione. La ditta 
produttrice deve essere in possesso di certificati di conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2008 del proprio Sistema 
Qualità Aziendale, rilasciati secondo UNI CEI EN 45012 da enti  terzi o società riconosciuti e accreditati. La ditta 
produttrice deve essere in possesso di certificati di conformità del prodotto (marchio di qualità) sull’intera gamma 
fornita, rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati. 

2. Tutti i tubi devono essere marchiati in modo indelebile con: 

‐ denominazione della Ditta produttrice, 
‐ marchio di Qualità del prodotto; 
‐ norma di riferimento; 
‐ indicazione del materiale, della categoria del tipo, del diametro esterno, 
‐ pressione nominale, 
‐ data ed elementi di fabbricazione. 

3. La Direzione dei Lavori si riserva inoltre di far eseguire in fabbrica o presso laboratori di fiducia, prove di resistenza 
e qualità dei materiali. 
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Art. 80. Pezzi speciali e apparecchi idraulici in genere 
1. Caratteristiche  tecniche  e  specifiche  dei  pezzi  speciali  e  delle  apparecchiature  idrauliche  sono  riportate  nello 

specifico documento Disciplinare apparecchiature idrauliche allegato al progetto cui si rinvia. 

Art. 81. Unità di campo 
1. Caratteristiche  tecniche  e  specifiche  relative  all’unità  di  campo  sono  riportate  nello  specifico  documento 

Disciplinare apparecchiature idrauliche allegato al progetto cui si rinvia. 

Art. 82. Materiali asfaltaci 
1. L'asfalto sarà naturale, in pani, compatto, omogeneo e privo di catrame, proveniente dalla distillazione del carbon 

fossile. Il suo peso specifico varierà fra i limiti di 1104 e 1205 chilogrammi. 

2. Il bitume asfaltico proverrà dalla distillazione di rocce di asfalto naturale; sarà molle, assai scorrevole, di colore nero 
e scevro dall'odore proprio del catrame minerale proveniente dalla distillazione del carbon fossile e dal catrame 
vegetale.  

Art. 83. Massi per opere di difesa 
1. I massi di pietrame per la formazione delle difese dovranno essere di pietra naturale non geliva di natura granitica, 

sienitica,  dioritica,  ecc.;  dovranno  però  rispondere  ai  requisiti  essenziali  di  essere  costituiti  da  pietra  dura  e 
compatta, priva di cappellaccio, di non presentare piani di sfaldamento od incrinature, di non alterarsi al contatto 
dell'acqua o per effetto del gelo e di avere peso specifico non inferiore a kg 2500 a metro cubo. 

2. Le prove di resistenza del materiale alla compressione, all'abrasione, alla gelività, che la Direzione Lavori riterrà di 
disporre, saranno effettuate complessivamente a carico dell'Imprenditore, seguendo le norme per l'accettazione 
delle pietre naturali da costruzione approvate con R.D. 16.11.1939, N. 2232. 

3. I massi estratti dalle cave non potranno essere indistintamente disposti tutti sui veicoli di trasporto ma si dovranno 
scegliere unicamente quelli che necessitano per  la costruzione delle opere,  in relazione alle norme del presente 
capitolato, scartando quelli che presentano lesioni o che, comunque, non sono idonei. 

4. La Direzione dei Lavori, secondo le esigenze delle opere in corso, avrà facoltà di dare la precedenza al carico di massi 
di determinate dimensioni, come pure potrà ordinare  l'estrazione ed  il trasporto  in opera di massi di una certa 
dimensione anche se in cava fossero già pronti massi di altre dimensioni che, in conseguenza dovrebbero rimanere 
in sosta. 

5. L'Imprenditore pertanto è obbligato a corrispondere prontamente e senza pretendere indennizzo alcuno, ad ogni 
richiesta di più costose manovre, o di modalità esecutive più onerose. 

6. La Direzione dei Lavori avrà sempre  la  facoltà, a suo esclusivo e  insindacabile giudizio, di ordinare, per  l'esatta 
configurazione delle berme e delle scarpate mediante intasatura, la preparazione e il trasporto di massi di categorie 
inferiori a quelle stabilite. Tale ordine sarà dato per iscritto. 

7. L'Imprenditore dovrà senz'altro allontanare dal cantiere e dalla zona lavoro quei massi che la Direzione Lavori, a 
suo giudizio insindacabile, non avrà ritenuto idonei ad un utile impiego. 
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CAPO II ‐ MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI 

 

Art. 84. Rilievi ‐ capisaldi ‐ tracciati 
1. Prima di dare inizio a lavori che interessino in qualunque modo movimenti di materie, l'Appaltatore dovrà verificare 

la  rispondenza dei piani quotati, dei profili  e delle  sezioni  allegati  al Contratto o  successivamente  consegnati, 
segnalando alla Direzione dei Lavori eventuali discordanze, per iscritto, nel termine di 15 giorni dalla consegna. In 
difetto,  i dati plano‐altimetrici  riportati  in detti allegati  si  intenderanno definitivamente accettati, a qualunque 
titolo. 

2. Nel caso che gli allegati di cui sopra non risultassero completi di tutti gli elementi necessari, o nel caso che non 
risultassero inseriti nel Contratto di appalto o successivamente consegnati, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere, 
in  sede di  consegna od  al massimo  entro  15  giorni dalla  stessa,  l'esecuzione  in  contraddittorio dei  rilievi  e  la 
redazione degli elaborati e dei grafici relativi. 

3. In  difetto,  nessuna  pretesa  o  giustificazione  potrà  essere  accampata  dall'Appaltatore  per  eventuali  ritardi  sul 
programma esecutivo dei lavori o sull'ultimazione dei medesimi. 

4. Tutte  le quote dovranno essere riferite a capisaldi di  facile  individuazione e di sicura  inamovibilità. L'elenco dei 
capisaldi sarà annotato nel verbale di consegna od in apposito successivo verbale. 

5. Spetterà all'Appaltatore  l'onere della conservazione degli stessi  fino al collaudo.  I capisaldi dovranno avere ben 
visibili ed indelebili i dati delle coordinate ortogonali e la quota altimetrica. 

6. Prima di dare inizio ai lavori, l'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire la picchettazione completa delle opere ed a 
indicare con opportune modine i limiti degli scavi e dei riporti. Sarà tenuto altresì al tracciamento di tutte le opere, 
in base agli esecutivi di progetto, con l'obbligo di conservazione dei picchetti e delle modine. 

Art. 85. Scavi in genere 
1. Prima di dare inizio a lavori che interessino in qualunque modo movimenti di materie, l'Appaltatore dovrà verificare 

la  rispondenza dei piani quotati, dei profili  e delle  sezioni  allegati  al Contratto o  successivamente  consegnati, 
segnalando eventuali discordanze, per  iscritto, nel  termine di 15 giorni dalla consegna.  In difetto,  i dati plano‐
altimetrici riportati in detti allegati si intenderanno definitivamente accettati, a qualunque titolo. 

2. Tutte  le quote dovranno essere riferite a capisaldi di  facile  individuazione e di sicura  inamovibilità. L'elenco dei 
capisaldi sarà annotato nel verbale di consegna od in apposito successivo verbale. 

3. Spetterà all'Appaltatore l'onere della conservazione degli stessi fino al collaudo. Qualora i capisaldi non esistessero 
già  in  sito,  l'Appaltatore dovrà  realizzarli e disporli opportunamente.  I  capisaldi dovranno avere ben  visibili ed 
indelebili i dati delle coordinate ortogonali e la quota altimetrica. 

4. Prima di dare inizio ai lavori, l'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire la picchettazione completa delle opere e ad 
indicare con opportune modine i limiti degli scavi e dei riporti. Sarà tenuto altresì al tracciamento di tutte le opere, 
in base agli esecutivi di progetto, con l'obbligo di conservazione dei picchetti e delle modine. 

5. Qualsiasi movimento di materiale, scavo, demolizione dovrà essere preceduto da un’attenta azione di rimozione 
dello strato colturale esistente e messa a dimora separata rispetto a qualsiasi altro accumulo. Detto strato sarà 
ripristinato con cura in occasione dei reinterri. 

6. Prima  di  iniziare  qualsiasi  intervento  l'Appaltatore  dovrà  accertare  con  cura  la  natura,  lo  stato  ed  il  sistema 
costruttivo  di  eventuali  opere  da  demolire,  disfare  o  rimuovere,  al  fine  di  affrontare  con  tempestività  ed 
adeguatezza di mezzi ogni evenienza che possa comunque presentarsi. 

7. Gli scavi a sezione ristretta occorrenti per  la formazione dei manufatti  in genere saranno eseguiti  in conformità  
delle previsioni  di progetto, salvo le  eventuali varianti che fossero disposte dalla Direzione Lavori. 

8. A consegna  avvenuta  l'Impresa  procederà  a sue  cure  e  spese all'abbattimento ed alle estirpazione delle  piante 
e ceppaie che ricadono nella zona dei  lavori, o comunque interferenti per la buona esecuzione dei lavori. Sarà a 
carico dell’Appaltatore la richiesta e l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte della Polizia Forestale 
indipendentemente dalla Direzione dei Lavori.  
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9. Le piante  estirpate  saranno portate  fuori dalla  sede del  lavoro  ed  ivi  accatastate  con  cura  e quindi  lasciate  a 
disposizione dei singoli proprietari del terreno occupato, ai quali verranno consegnate a cura dell'Impresa. 

10. Lo scavo per la posa di condotte, canali, ecc. sarà in genere effettuato procedendo da valle verso monte e sarà 
eseguito all'asciutto o in acqua, impiegando i mezzi all'uopo idonei, tenuto presente che contrattualmente è anche 
prevista la presenza di acqua, o lo scavo in acqua. 

11. L'Appaltatore dovrà consegnare gli scavi in genere, al giusto piano prescritto, con i cigli ben tracciati e profilati, 
compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, lo spurgo dei fossi. 

12. Nessuna  liquidazione quantitativa e quindi nessun pagamento verrà fatto per maggiori scavi che  l'Appaltatore 
avesse eseguito arbitrariamente, senza ulteriore o diverso ordine scritto dalla Direzione Lavori.  

13. Alla esecuzione degli scavi  l'Appaltatore dovrà procedere  in modo che  i cigli siano diligentemente profilati,  le 
scarpate raggiungano l'inclinazione prescritta, restando Egli oltreché totalmente responsabile di eventuali danni 
alle persone, altresì obbligato a provvedere, a sue cure e spese, alla rimozione delle materie franate  in caso di 
inadempienza alle disposizioni all'uopo impartitegli. 

14. L'Appaltatore dovrà aprire, senza indugio, i fossi e le cunette occorrenti e comunque mantenere efficiente, a sue 
cure e spese, il deflusso delle acque, anche con canali fugatori, nonché conservare l'ordinario transito sulle strade, 
anche a mezzo di opere provvisionali, come sarà indicato dalla Direzione Lavori. 

15. Le materie provenienti dagli scavi, non utilizzabili e non ritenute  idonee, a giudizio della Direzione Lavori, per 
l'impiego nei  lavori, come ad esempio  le terre vegetali, dovranno essere portate a rifiuto,  fuori dalla sede del 
lavoro, depositandole su aree che l'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese. Tali materie resteranno di 
proprietà dell'Amministrazione Appaltante. 

16. Le località per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino danno 
ai lavori od alle proprietà pubbliche e private, in modo che la distanza di trasporto risulti la minima possibile. 

17. La  scelta  delle  località  suddette  deve  essere  comunque  sottoposta  preventivamente  alla  approvazione  della 
Direzione Lavori che deciderà in modo insindacabile; se i materiali saranno portati a rifiuto in località più lontane 
di quelle approvate, la maggior spesa sarà comunque sempre a carico dell'Appaltatore. 

18. La Direzione dei Lavori potrà far asportare a spese dell'Appaltatore le materie depositate in contravvenzione alle 
precedenti disposizioni. 

Art. 86. Scavo per la posa delle condotte interrate 
1. La profondità di posa delle condotte sarà insindacabilmente fissata dalla Direzione dei Lavori sulla base dei profili 

di progetto e delle risultanze plano‐altimetriche dei disegni di prima pianta. 

2. Dovrà essere obbligatoriamente scremato ed accatastato separatamente  lo strato di terreno colturale dal resto 
della porzione di materiale scavato, al fine di un suo ripristino finale senza alcuna presenza di materiale litoide. 

3. La larghezza del fondo dello scavo sarà tale da consentire di lavorare in buone condizioni, il tutto come risulta dagli 
elaborati grafici progettuali. 

4. L'asse delle tubazioni, in corrispondenza a sedi stradali, dovrà cadere a non oltre metri 1,00 dal ciglio di destra o di 
sinistra che, indipendentemente dai disegni di progetto, i quali sono tutti e soltanto indicativi, verrà prescelto dalla 
Direzione dei Lavori, inteso che i maggiori dissesti ai manti stradali conseguenti a maggiori distanze saranno sempre 
ad esclusivo carico dell'Impresa. Gli scavi per la posa delle condotte saranno eseguiti con mezzi meccanici o con i 
mezzi d'opera che l'Appaltatore riterrà convenienti, a pareti quanto più possibili regolari e verticali, con la minima 
larghezza compatibile con  la natura delle terre e con  il diametro esterno del tubo ricavando, ove sia necessario, 
opportuni allargamenti e nicchie. E'  in  facoltà della Direzione dei Lavori di ordinare che gli  scavi  siano eseguiti 
completamente  a mano,  cioè  senza  impiego di mezzi meccanici, ogni qualvolta  lo  scavo  a mano  garantisca  la 
realizzazione di economie sul ripristino dei manti stradali. 

5. Qualora, per  la qualità del terreno o altro motivo, fosse necessario puntellare, sbadacchiare od armare  le pareti 
degli  scavi,  l'Impresa  dovrà  provvedervi  di  propria  iniziativa  ed  a  sue  spese,  adottando  tutte  le  precauzioni 
occorrenti per impedire franamenti e restando in ogni caso unico responsabile di eventuali danni alle persone ed 
alle cose. 
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6. Qualora  il  terreno d'appoggio del  tubo non  risultasse  idoneo, questo, su ordine della Direzione dei Lavori, sarà 
rimosso e sostituito con materiale adatto allo scopo. 

7. Per la continuità del transito l'Impresa è tenuto a sua cura e spese, a provvedere alla costruzione di adeguate opere 
provvisorie  in  legname  o  altro materiale,  salvo  accordi  che  potessero  intervenire  fra  l'Appaltatore  e  gli  Enti 
interessati per una temporanea sospensione o diversione del transito. 

8. In particolare  l'Appaltatore  curerà  le necessarie  segnalazioni,  le quali durante  la notte  saranno  luminose e,  se 
occorre, custodite. In caso di inevitabili interruzioni di qualche tratto di strada, saranno disposti opportuni avvisi. In 
ogni modo l'Impresa dovrà rendere possibile, in posizioni opportune, lo scambio dei veicoli. L'Appaltatore assume 
la completa responsabilità di eventuali danni a persone o cose derivanti dalla mancata o insufficiente osservanza 
delle prescrizioni o cautele necessarie. Prima dell'inizio dei lavori per la manomissione delle strade o piazze, per la 
conservazione del transito sulle strade e sui marciapiedi, per la continuità degli scoli d'acqua, per la difesa dei cavi, 
per l'incolumità delle persone e per tutto quanto possa avere riferimento ad occupazioni provvisorie che vadano a 
determinarsi sulle aree pubbliche o private e specialmente per quanto concerne la demolizione e la ricostruzione 
delle pavimentazioni  stradali,  l'Impresa deve ottenere oltre alla preventiva approvazione  scritta da parte della 
Direzione dei Lavori, anche il preventivo consenso, per quanto di pertinenza, delle Autorità competenti e dei privati 
proprietari ed attenersi alle prescrizioni degli stessi, senza diritto a particolari compensi anche nel caso di ritardo 
delle autorizzazioni e dei permessi. In ogni caso ad evitare che il dissesto dipendente dall'apertura delle trincee e 
conseguente deposito temporaneo dei materiali di risulta, si estenda a tratte di eccessiva lunghezza, resta stabilito 
che non possono essere mantenuti aperti tratti di trincea superiori a 400 metri. 

9. Gli scavi per la posa in opera delle tubazioni dovranno essere costituiti da tratte rettilinee (livellette) raccordate da 
curve. Dove le deviazioni fossero previste con impiego di pezzi speciali, il tracciato dovrà essere predisposto con 
angolazioni corrispondenti alle curve di corrente produzione od alle loro combinazioni (curve abbinate). 

10. La larghezza degli scavi, al netto delle eventuali armature, dovrà essere tale da garantire la migliore esecuzione 
delle operazioni di posa in rapporto alla profondità, alla natura dei terreni, ai diametri delle tubazioni ed ai tipi di 
giunti da eseguire; peraltro, in corrispondenza delle giunzioni dei tubi e dei pezzi speciali, da effettuarsi entro lo 
scavo, dovranno praticarsi nello stesso delle nicchie allo scopo di  facilitare  l'operazione di montaggio. Questo 
senza costituire, per l'Appaltatore, diritto a maggiori compensi. La trincea finita non dovrà presentare, sulle pareti, 
sporgenze  o  radici  di  piante  ed  il  fondo  dovrà  avere  andamento  uniforme,  con  variazioni  di  pendenza  ben 
raccordate, senza punti di flesso, rilievi od infossature maggiori di 3 cm, in modo da garantire una superficie di 
appoggio continua e regolare. Con opportune arginature e deviazioni si impedirà che le trincee siano invase dalle 
acque pluviali o che siano interessate da cadute di pietre, massi, ecc. che possano danneggiare le tubazioni, i pezzi 
speciali in genere e gli apparecchi. Del pari si eviterà, con rinterri parziali eseguiti a tempo debito (con esclusione 
dei giunti), che verificandosi nonostante le precauzioni l'inondazione dei cavi, le condotte possano riempirsi o, se 
chiuse agli estremi, possano essere sollevate. Di conseguenza ogni danno, di qualsiasi entità, che si verificasse in 
tali casi per la mancanza delle necessarie cautele, sarà a tutto carico dell'Appaltatore. 

Art. 87. Reinterri 
1. Per la formazione dei reinterri si impiegheranno in generale, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento,  

tutte le  materie provenienti dagli scavi di  cui all'articolo precedente (escluse le  terre vegetali), in quanto disponibili 
ed adatte a giudizio della Direzione Lavori, dopo aver provveduto alla cernita con separato accatastamento dei 
materiali che si ritenessero  idonei per  la formazione di ossature,  inghiaiamenti, costruzioni murarie, ecc.  i quali 
restano di proprietà dell'Amministrazione come per legge. 

2. Sarà  cura  dell’Appaltatore  procedere  alla  stesa  finale  degli  strati  colturali  appositamente  accatastati 
separatamente, vagliati da pietrame e radici, ed alla loro compattazione e regolarizzazione superficiale mediante 
accurata rastrellatura. 

3. Potranno essere altresì utilizzate nei reinterri anche le materie provenienti dagli scavi di opera d'arte, sempre che 
disponibili ed egualmente ritenute idonee e previa la cernita e separazione dei materiali utilizzabili di cui sopra. 

4. Le cave di prestito che fossero necessarie potranno essere aperte ovunque  l'Impresa riterrà di sua convenienza, 
subordinatamente: 

a) all'accertamento preventivo della inesistenza di altre zone ove aprire cave di prestito che consentono minore 
distanza di trasporto dei materiali; 
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b) alla idoneità dei materiali da riconoscersi preventivamente dalla Direzione dei Lavori; 

c) al rispetto delle vigenti disposizioni di Legge in materia di polizia mineraria, forestale e sulla tutela ed uso del 
suolo; 

d) alle disposizioni della Direzione  Lavori nei  riguardi delle eventuali distanze di escavazione  lateralmente alla 
costruenda condotta di adduzione. 

5. Le dette cave di prestito, da aprire a totale cura e spese dell'Appaltatore, debbono essere sistemate in modo che, 
tanto durante la esecuzione degli scavi che a scavo ultimato, sia provveduto al loro regolare e completo scolo, e 
restino impediti ristagni di acqua ed impaludamenti. 

6. A  tale  scopo,  quando  occorra,  l'Appaltatore  dovrà  aprire,  sempre  a  sue  spese,  opportuni  fossi  di  scolo  con 
sufficiente pendenza. 

7. Le cave di prestito che siano scavate, dovranno avere una profondità tale da non pregiudicare la stabilità di alcuna 
parte dell'opera appaltata, né comunque danneggiare opere pubbliche o private. 

8. Per i reinterri da addossarsi alle murature dei manufatti o di altre opere qualsiasi, si dovranno sempre impiegare 
materie sciolte, silicee, ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle che con l'assorbimento di 
acque si rammolliscano e si gonfino generando spinte. 

9. Nella formazione dei reinterri e riempimenti, dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda 
per  strati  orizzontali  di  uguale  altezza  da  tutte  le  parti,  disponendo  contemporaneamente  le materie  bene 
sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare 
da un carico mal distribuito. 

10. Le materie  trasportate a reinterro con vagoni e carretti non potranno essere scaricate direttamente contro  le 
murature, ma dovranno depositarsi  in vicinanza dell'opera per essere  riprese poi e  trasportate con carriuole, 
barelle ed altro mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri. 

11. Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura o vibratura delle materie stesse, da farsi 
per quella larghezza e secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione Lavori. 

12. E'  vietato  addossare  terrapieni  a  murature  di  fresca  costruzione.  Tutte  le  riparazioni  e  costruzioni  che  si 
rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno 
a tutto carico dell'Appaltatore. 

13. I  riempimenti di pietrame  a    secco per drenaggi,  consolidamenti  e  rivestimento di  sponda, dovranno  essere  
formati con pietre e ciottoli  da collocarsi in opera a mano  e ben costipati,  onde evitare cedimenti  per effetti dei 
carichi superiori; si  dovranno altresì scegliere le pietre ed i ciottoli più grossi e regolari, usare negli strati inferiori 
il pietrame di maggiori dimensioni,    impiegando nell'ultimo strato superiore   pietrame minuto, ghiaia, o anche 
pietrisco,  per impedire alle terre sovrastanti di penetrare o scendere, otturando così gli interstizi fra le pietre. 

14. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovrà essere completato 
il riempimento dei cavi aperti. 

Art. 88. Demolizioni e rimozioni 
1. Prima di iniziare i lavori in argomento l'Appaltatore dovrà accertare con ogni cura la natura, lo stato ed il sistema 

costruttivo delle opere da demolire, disfare o rimuovere, al fine di affrontare con tempestività ed adeguatezza di 
mezzi ogni evenienza che possa comunque presentarsi. 

2. Salvo diversa prescrizione,  l'Appaltatore disporrà  la tecnica più  idonea,  le opere provvisionali,  i mezzi d'opera,  i 
macchinari e  l'impiego del personale. Di conseguenza sia  l'Amministrazione Appaltante, che  il personale tutto di 
direzione e sorveglianza resteranno esclusi da ogni responsabilità connessa alla esecuzione dei lavori di cui trattasi. 

3. Dovranno altresì essere osservate,  in fase esecutiva,  le norme per  la prevenzione degli  infortuni sul  lavoro nelle 
costruzioni riportate nel D.P.R. n°164 in data 7 gennaio 1956 e nel D.M. in data 2 settembre 1968. 

4. Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte tutte le eventuali erogazioni, nonché gli attacchi e 
gli sbocchi di qualunque genere e tipo; dovranno altresì essere vuotati tubi e serbatoi. 

5. La  zona  dei  lavori  dovrà  essere  opportunamente  delimitata  ed  i  passaggi  dovranno  essere  ben  individuati  ed 
idoneamente  protetti;  analoghe  protezioni  dovranno  essere  adottate  per  tutte  le  zone  interne  ed  esterne  al 
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cantiere o ai cantieri che possano essere comunque interessate dalla caduta di materiali di vario genere. 

6. Le demolizioni dovranno avanzare tutte alla stessa quota, procedendo dall'alto verso il basso; particolare attenzione 
dovrà essere posta per evitare che si creino zone di  instabilità strutturale, anche se  localizzate.  In questo caso, 
specie nelle sospensioni dei lavori, si dovrà provvedere ad opportune opere di sbarramento. 

7. Nella demolizione delle murature sarà  tassativamente vietato  il  lavoro degli operai sulle strutture da demolire; 
questi dovranno servirsi di appositi ponteggi, indipendenti da dette strutture. Salvo esplicita autorizzazione della 
Direzione dei Lavori, ferma restando nel caso la responsabilità dell'Appaltatore, sarà vietato altresì l'uso di esplosivi 
nonché ogni intervento basato su azioni di scalzamento al piede, ribaltamento per spinta o per trazione. 

8. Per l'attacco con taglio ossidrico od elettrico di parti rivestite con pitture al piombo, saranno adottate opportune 
cautele contro i pericoli di avvelenamento da vapori di piombo a norma dell'Art. 8 della Legge n. 706 in data 19 
luglio 1961. 

9. Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni in genere dovranno essere limitate alle parti e dimensioni prescritte. 
Ove per errore o per mancanza di cautele, puntellamenti ecc., tali interventi venissero estesi a parti non dovute, 
l'Appaltatore sarà tenuto, a propria cura e spese, al ripristino delle stesse, fermo restando ogni responsabilità per 
eventuali danni. 

10. Tutti  i materiali provenienti dalle operazioni  in argomento, ove non diversamente  specificato  in altre parti del 
presenta Capitolato Speciale di appalto o disposto diversamente dalla Direzione dei  Lavori mediante ordine di 
servizio, resteranno di proprietà della Amministrazione Appaltante. Competerà però all'Appaltatore l'onere della 
selezione,  pulizia,  trasporto  ed  immagazzinamento  nei  depositi  od  accatastamento  nelle  aree  che  fisserà  la 
Direzione dei Lavori, dei materiali utilizzabili ed il trasporto a rifiuto, a qualunque distanza, dei materiali di scarto. 

Art. 89. Opere provvisionali 
1. Sono a totale carico dell'impresa appaltatrice tutti i ripristini necessari alla sistemazione degli scavi, delle opere in 

costruzione  e  delle  opere  provvisionali,  quali  ture  e  piste  di  accesso,  a  seguito  di  avvenimenti  alluvionali  ed 
allagamenti in genere. 

2. Le opere provvisionali dovranno essere dimensionate  in modo  connesso alla  tipologia del  corso d'acqua o del 
ricettore  idrico  nelle  cui  prossimità  si  opera;  eventuali  danni  alla  costruzione  per  insufficienza  delle  opere 
provvisionali di protezione non potranno essere motivo di richiesta di indennizzo a meno che non si sia in presenza 
di danni di forza maggiore causati da eventi caratterizzati da palese e conclamata eccezionalità. 

3. Per quanto concerne gli scavi in alveo l’Appaltatore sarà tenuto a tutte le opere di diversione provvisoria delle acque 
del  corso d’acqua previa ottenimento del necessario Nulla Osta  Idraulico presso  la  competente Autorità.  Tale 
autorizzazione  provvisoria  sarà  chiesta  autonomamente  dall’Appaltatore  tenendo  completamente  indenni  la 
Direzione dei Lavori e la Stazione Appaltante da eventuali operazioni eseguite in assenza di essa. 

Art. 90. Drenaggi ed opere di aggottamento 
1. In tutti gli scavi  in genere  l'Appaltatore dovrà procedere nei  lavori  in modo da mantenere  libero, a sue spese,  il  

naturale scolo delle acque e  togliere  ogni impedimento che  si opponesse  ad ogni  causa  di rigurgito. 

2. Quando  non  sia  possibile    far  defluire  regolarmente  le  acque    che  si  possono  raccogliere  negli  scavi,  sia  per 
infiltrazione, sia per  cause esterne anche impreviste e dovute a forza maggiore, l'Appaltatore eseguirà le deviazioni 
delle correnti superficiali e gli esaurimenti con quei mezzi naturali, come canali fugatori, savanelle, od altro, ovvero  
mezzi meccanici con impiego di pompe  a mano e anche a motore che comunque siano adatte allo scopo. 

3. L'onere dell'esaurimento delle  acque  superficiali e  sotterranee  e per  il mantenimento dei naturali   deflussi,  si 
intende esteso non  solo al periodo di esecuzione degli scavi  di qualunque specie, ma anche  a quello successivo, 
per l'esecuzione delle opere  per le quali i detti scavi sono stati praticamente eseguiti. 

Art. 91. Continuità dei corsi d’acqua, delle rogge o canali 
1. L'Appaltatore dovrà, salvo casi speciali stabiliti di volta in volta dalla Direzione dei Lavori, provvedere con diligenza, 

a sua cura e spese, ad assicurare  la continuità dei corsi d'acqua  intersecati o  interferenti con  i  lavori. A tal  fine 
dovranno, se del caso essere realizzati  idonei canali, da mantenere convenientemente spurgati,  lungo  i quali far 
defluire le acque sino al luogo di smaltimento, evitando in tale modo l'allagamento degli scavi. 

2. Non appena realizzate le opere, l'Appaltatore dovrà, sempre a sua cura e spese, provvedere con tutta sollecitudine 
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a riattivare l'originario letto del corso d'acqua, eliminando  i canali e ponendo in pristino stato il terreno interessato 
dagli stessi. 

3. L'Appaltatore dovrà curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque, non derivino 
danni a terzi; in ogni caso Egli è tenuto a sollevare la Stazione Appaltante da ogni spesa  per compensi che dovessero 
essere pagati e per liti che avessero ad insorgere. 

Art. 92. Pulizia e lavaggio dei tubi 
1. E' della massima  importanza che prima e durante  la messa  in opera delle  tubazioni non  finiscano  in essa corpi 

estranei. Durante l'accatastamento, prima della messa in opera, le testate dei tubi dovranno essere tenute chiuse 
con appositi tappi o coperchi di lamiera, legno o plastica evitando nel modo più assoluto l'uso di stracci o carta. 

2. Prima della posa, l'interno del tubo dovrà comunque essere controllato con cura e diligenza e, se del caso, pulito 
accuratamente da ogni deposito. 

3. Analoghe precauzioni dovranno essere adottate durante la posa, per evitare entrate di terriccio, di sassi, di animali, 
ecc.. 

4. Al  termine  dei  lavori  e prima dell'entrata  in  servizio,  l'Impresa  sarà  tenuta  ad  eseguire  un  completo  energico 
lavaggio di tutte le condotte con acqua pulita, con l'aggiunta di una soluzione adatta di ipoclorito di sodio o di calcio, 
secondo la seguente procedura: 

 lavaggio della tubazione con acqua pulita fino alla fuoriuscita di acqua limpida; 

 riempimento della tubazione con acqua pulita addizionata di circa 100 grammi di  ipoclorito di sodio al 6% di 
cloro attivo per mc di condotta; 

 permanenza di tale soluzione nella condotta per almeno 2 ore; 

 energico spurgo e lavaggio della condotta con acqua pulita per almeno 30 minuti, comunque fino alla scomparsa 
dell'odore di cloro. 

Art. 93. Posa in opera delle tubazioni in genere 
1. Prima di essere calati nel cavo i tubi dovranno essere accuratamente esaminati con particolare riguardo alle testate 

ed  al  rivestimento,  per  accertare  che  nel  trasporto  o  nelle  operazioni  di  carico  e  scarico  essi  non  siano  stati 
deteriorati.  Perché  detto  esame  abbia  effettivo  valore  è  indispensabile  che  con  uno  straccio  bagnato  venga 
eliminato il pulviscolo che, ricoprendo i tubi, può nascondere le eventuali incrinature. 

2. I  tubi dovranno altresì con cura essere puliti all'interno per eliminare ogni materia che vi  fosse eventualmente 
introdotta.  I  tubi verranno  collocati  in opera non direttamente  sul  fondo dello  scavo ma  con  interposizione di 
apposito letto di sabbia o terra sciolta dell'altezza minima di cm 15, formante una culla che abbracci tutto il tubo e 
sia estesa per tutta la larghezza e la lunghezza dello scavo. Tale norma riveste carattere generale e dovrà essere 
applicata solo nei casi in cui non siano stati definiti in sede progettuale soluzioni diverse risultanti da elaborati grafici 
particolari. 

3. Ogni tratto di condotta deve essere disposto rettificato in modo che l'asse del tubo unisca in uniforme pendenza i 
diversi punti all'uopo fissati con appositi picchetti,  in modo da corrispondere esattamente (salvo  le varianti che 
potranno  essere  disposte  dalla  Direzione  dei  Lavori)  all'andamento  planimetrico  ed  altimetrico  stabilito  nelle 
planimetrie e nei profili allegati al Contratto di appalto. Per la rettifica dell'asse delle tubazioni è tassativamente 
proibito l'impiego di pezzi di pietra sotto i tubi e dovranno invece impiegarsi adeguate rincalzature di terra sciolta 
od altre materie minute incoerenti. 

4. Non saranno tollerate contropendenze in corrispondenza di punti in cui non siano previsti sfiati o scarichi. Nel caso 
che questo si verificasse, l'Appaltatore dovrà, a tutte sue spese, rinnovare la condotta già posata e ricostruirla nel 
modo regolare. 

5. I  tubi con giunto a bicchiere verranno collocati  in opera con  i bicchieri volti verso  l'estremo più elevato di ogni 
livelletta per facilitare l'esecuzione del giunto. 

6. I tubi da giuntare dovranno essere ben allineati, con deviazioni tollerate non superiori ai 3 gradi; per deviazioni 
angolari superiori, si dovrà utilizzare l'apposita curva. Se per la spinta di infilaggio si userà la pala dell'escavatore, 
fra essa ed il bicchiere dovranno essere interposte traverse di legno, per non danneggiare il bicchiere ed esercitare 
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una spinta perfettamente assiale. 

7. Per garantire la discontinuità elettrica della condotta, la testata del tubo non dovrà appoggiare contro il fondo del 
bicchiere; pertanto prima della posa, dovrà essere segnata sulla testata la lunghezza del tratto da imboccare nel 
bicchiere, in modo da tenere una distanza dal fondo di circa mm 4. 

8. A  giunzione  effettuata,  dovrà  essere  verificato  l'esatto  posizionamento  delle  guarnizioni,  mediante  sonda‐
spessimetro. 

9. L'inserimento di curve, bout, Te e pezzi speciali in genere verrà di norma eseguito per saldatura, salvo particolari 
esigenze (rivestimenti plastici, ecc.) o disposizioni della Direzione dei Lavori; in ogni caso questi pezzi speciali, così 
come ogni deviazione dalla direzione rettilinea, dovranno essere ancorati con un adeguato blocco di calcestruzzo, 
esteso fin contro le pareti dello scavo. 

10. Si fa notare che  il mancato rispetto di queste prescrizioni causerà  inevitabilmente perdite da qualche giunto e 
quindi la necessità di ripristinarlo a regola d'arte. 

11. In  corrispondenza  della  parte  connessa  delle  curve  e  nei  tratti  rettilinei  a  forte  pendenza  saranno  costruiti 
ancoraggi  in calcestruzzo  (nel numero e con  le dimensioni e modalità che saranno fissate all'atto pratico dalla 
Direzione dei Lavori). 

12. Lo strato di riempimento del cavo direttamente a contatto con il tubo non deve contenere pietre od altri materiali 
che possano comunque trasmettere, concentrato in singoli punti, il carico sovrastante. 

13. Per  il montaggio  della  condotta  la  Ditta  appaltatrice  dovrà  tenere  sul  luogo  dei  lavori  operai  specializzati 
appartenenti alla Ditta costruttrice dei tubi per sorvegliare e guidare gli operai addetti a tale operazione. 

14. In particolare, ognuna delle giunzioni dei tubi dovrà essere eseguita direttamente e sotto la sorveglianza di operai 
specializzati della Ditta costruttrice. 

15. Al  fine di non ostacolare  il moto degli apparecchi di pulitura  interna,  le deviazioni angolari planimetriche ed 
altimetriche si realizzeranno o mediante pezzi curvi del tipo a grande raggio e di apertura singola non maggiore di 
1/32 di angolo giro oppure mediante deviazioni angolari fra tubi contigui concesse dai normali bicchieri, le quali 
per altro non dovranno superare il valore massimo di 2°. 

16. Ove occorra, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, consolidare il piano di posa dei tubi, sia che essi 
poggino  direttamente  nel  fondo  dei  cavi,  sia  che  vengano  sostenuti  da  cuscinetti,  tale  consolidamento  sarà 
effettuato mediante  platee  di  calcestruzzo  da  costruirsi  secondo  le  indicazioni  che  verranno  impartite  dalla 
Direzione stessa all'atto dell'esecuzione. 

17. Ferma restando la piena e completa responsabilità dell'Assuntore per la buona riuscita di tutte le opere appaltate, 
egli dovrà adottare tutte le necessarie cautele per evitare danni alla stabilità della condotta, sia durante che dopo 
le prescritte prove sino al collaudo. 

18. L'Appaltatore dovrà inoltre avere cura di impedire, mediante opportune arginature e deviazioni, che gli scavi ove 
sono posati i tubi siano invasi dalle acque piovane o di falda e dovrà parimenti evitare, con parziali rinterri eseguiti 
a  tempo debito, che verificandosi, nonostante ogni precauzione,  l'inondazione degli  scavi aperti,  le condotte, 
trovandosi chiuse agli estremi, possano essere sollevate dalle acque per galleggiamento. 

19. E' vietato chiudere le testate dei tubi, durante le ore di sospensione del lavoro, con tamponi di stracci od altro. 

20. Per la particolarità del progetto si dovranno inoltre adottare le seguenti cautele. 

21. Nelle zone rocciose, quando non fosse possibile rendere liscio il fondo dello scavo o laddove la natura dei terreni 
lo rendesse opportuno, ed in ogni caso su disposizione della Direzione dei Lavori, le tubazioni saranno poste in 
opera con l'interposizione di apposito letto di sabbia o di materiale arido a granulometria minuta. 

22. Qualora fosse prescritta la posa delle tubazioni su massetto, lo stesso sarà realizzato con conglomerato cementizio 
magro. 

23. Lo scarico dei tubi dai mezzi di trasporto dovrà essere effettuato con tutte le precauzioni atte ad evitare danni di 
qualsiasi genere sia alla struttura stessa dei tubi che ai rivestimenti. L'agganciamento a mezzo di gru o altri mezzi 
di sollevamento dovrà essere eseguito utilizzando appositi ganci piatti rivestiti di gomma od a mezzo di opportune 
braghe di tela gommata di adeguata robustezza;  in ogni caso sarà vietato  l'aggancio a mezzo di cappio di funi 
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metalliche. 

24. Qualora lo scarico avvenisse a mezzo di piano inclinato, questo dovrà avere pendenza non superiore a 45° e tavole 
sufficientemente rigide e rivestite. 

25. Prima di essere posto in opera ciascun tubo, raccordo od apparecchio dovrà essere accuratamente pulito dalle 
tracce di ruggine o di qualunque altro materiale estraneo; dovrà evitarsi inoltre che, nell'operazione di posa, detriti 
od altro si depositino entro  la tubazione provvedendo peraltro, durante  le  interruzioni dei  lavori, a chiuderne 
accuratamente le estremità con tappi di legno. 

26. Dopo che i tubi saranno stati trasportati a piè d'opera lungo il tratto di condotta da eseguire, l'Appaltatore farà 
porre e quotare, con canne metriche e livello a cannocchiale, dei picchetti, e ciò sia nei punti di fondo della trincea 
corrispondenti alle verticali dei cambiamenti di pendenza e di direzione della tubazione, sia in punti intermedi, in 
modo che la distanza tra i picchetti non superi i 15 metri. 

27. Successivamente verrà ritoccato e perfettamente livellato il fondo della fossa predisponendo, qualora prescritto 
dalla Direzione dei Lavori, l'eventuale letto di posa. 

28. I tubi verranno calati nelle trincee con mezzi adeguati a preservarne  l'integrità e verranno disposti nella giusta 
posizione  per  l'esecuzione  delle  giunzioni.  I  singoli  elementi  saranno  calati  il  più  possibile  vicino  al  posto  di 
montaggio, così da evitare spostamenti notevoli lungo i cavi. 

29. Salvo quanto riguarda in particolare la formazione delle giunzioni, ogni tratto di condotta dovrà essere disposto e 
rettificato  in modo che  l'asse della tubazione unisca, con uniforme pendenza, diversi punti fissati con appositi 
picchetti, così da corrispondere esattamente all'andamento planimetrico ed altimetrico stabilito dalla Direzione 
dei Lavori.  In particolare non  saranno  tollerate contropendenze  in corrispondenza di punti  in cui non  fossero 
previsti  sfiati  o  scarichi;  ove  ciò  si  verificasse,  l'Appaltatore  dovrà  a  proprie  spese  rimuovere  le  tubazioni  e 
ricollocarle in modo regolare come da prescrizione. 

30. Nessun tratto di tubazione dovrà essere posato in orizzontale. I bicchieri dovranno essere possibilmente rivolti 
verso la direzione in cui procede il montaggio, salvo prescrizioni diverse da parte della Direzione dei Lavori. 

31. Gli assi dei tubi consecutivi appartenenti a tratte di condotta rettilinea dovranno essere rigorosamente disposti 
su una retta. Saranno comunque ammesse deviazioni fino ad un massimo di 5° (per i giunti che lo consentono) 
allo scopo di permettere la formazione delle curve a largo raggio. I tubi dovranno essere disposti in opera in modo 
da poggiare per tutta la loro lunghezza sul letto di posa opportunamente predisposto. 

32. Resta comunque stabilito che qualora, per effetto di false manovre, o perché l'Impresa abbia mancato di adottare 
le cautele necessarie, si verificassero danni alle condotte, questi, qualunque ne possa essere l'entità, restano ad 
esclusivo carico dell'Impresa Appaltatrice. 

Art. 94. Raccordi e pezzi speciali 
1. L'impiego dei raccordi e degli apparecchi dovrà corrispondere alle indicazioni di progetto ed a quelle più particolari 

che potrà fornire la Direzione dei Lavori. La messa in opera dovrà avvenire in perfetta coassialità con l'asse della 
condotta, operando  con  la massima  cautela per  le parti meccanicamente delicate.  In particolare dovranno poi 
osservarsi le seguenti norme. 

2. I pezzi a "T" ed a croce dovranno collegarsi  in opera e perfetto squadro rispetto all'asse della tubazione, con  la 
diramazione orizzontale o verticale secondo prescrizione. 

3. Nei punti  che  saranno  indicati dalla Direzione dei  Lavori, durante  l'esecuzione delle opere,  verranno  collocate 
saracinesche di arresto e di scarico. 

4. Le saracinesche di scarico saranno collocate nei punti più depressi delle condotte fra due rami di opposta pendenza 
ovvero estremità di una condotta isolata quando questa è in continua discesa. 

5. Le saracinesche in genere saranno di regola, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, collocate entro 
pozzetti o camerette in muratura ed ancorate ad apposito basamento di muratura o di conglomerato cementizio 
contrastante la spinta trasversale all'asse condotta che si verifica durante lo scarico. 

6. Le saracinesche di arresto avranno lo stesso diametro delle tubazioni sulle quali sono inserite. 

7. Gli sfiati automatici da collocarsi in punti culminanti delle condotte fra due rami di opposta pendenza, ovvero alla 
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fine dei  tronchi orizzontali ed alla sommità di sifoni anche di breve sviluppo, saranno messi  in opera mediante 
manicotti con diramazioni verticali al tubo di raccordo. 

8. Per la custodia dell'apparecchio si costruirà un apposito pozzetto di facile accesso e tale da consentire periodiche 
visite di manovra e verifica. 

9. Le scatole di prova, da inserirsi nelle tubazioni nei punti che all'atto dell'esecuzione saranno indicati dalla Direzione 
dei  Lavori, potranno essere  con diramazione  tangenziale per  scarico, oppure  senza,  secondo  le  indicazioni  che 
saranno date dalla stessa. 

10. Le giunzioni dovranno essere eseguite secondo la migliore tecnica del mestiere e dell'arte relativa a ciascun tipo 
di materiale, con le prescrizioni più avanti riportate e le specifiche di dettaglio indicate dalla Ditta fornitrice. 

11. Le giunzioni non dovranno dar luogo a perdite di alcun genere, qualunque possa essere la causa determinante 
(uso, variazioni termiche, assestamenti, ecc.) e questo sia in sede di prova che in anticipato esercizio e fino ad un 
anno dalla data di collaudo definitivo. Ove pertanto si manifestassero delle perdite, l'Appaltatore sarà tenuto ad 
intervenire  con  immediatezza  per  le  necessarie  riparazioni,  restando  a  suo  carico  ogni  ripristino  o  danno 
conseguente. 

12. La protezione esterna dovrà essere continua ed estesa anche ai raccordi ed agli elementi metallici di fissaggio; 
qualora  perciò  nelle  operazioni  di montaggio  la  stessa  dovesse  essere  danneggiata,  si  dovrà  provvederne  al 
perfetto reintegro o all'adozione di sistemi integrativi di efficacia non inferiore. 

13. Tutti i pezzi speciali come curve planimetriche ed altimetriche, derivazioni, estremità cieche di tubazioni, sfiati, 
scarichi,  saracinesche  di  arresto,  ecc.  se  inseriti  in  condotte  in  pressione,  dovranno  essere  opportunamente 
contrastati o ancorati. Parimenti blocchi di ancoraggio dovranno costruirsi per le tubazioni da posare in terreno a 
forte pendenza, a distanza  inversamente proporzionale alla pendenza stessa e differente a seconda del tipo di 
giunzione. 

14. I blocchi di contrasto o di ancoraggio saranno generalmente di calcestruzzo e verranno proporzionati alla spinta 
da sostenere, spinta che sarà in funzione della pressione di prova e del diametro della tubazione. La superficie di 
reazione dei blocchi dovrà essere dimensionata, in modo che il carico unitario trasmesso al terreno non superi il 
carico di sicurezza ammissibile per lo stesso. 

15. Nel  caso  di  curve  verticali  convesse,  l'ancoraggio  verrà  assicurato  da  cravatte  di  acciaio  fissate  al  blocco  e 
perfettamente protette contro la corrosione. In tutti i casi i giunti delle tubazioni dovranno risultare accessibili. 

16. In tutti gli attraversamenti stradali, ove non fossero presenti cunicoli o controtubi di protezione, dovrà provvedersi 
all'annegamento dei tubi in sabbia, curando che il reinterro sulla generatrice superiore non sia inferiore ad 1 m. 
Ove si dovessero attraversare dei manufatti, dovrà evitarsi di murare le tubazioni negli stessi, curando al tempo 
stesso la formazione di idonei cuscinetti fra tubo e muratura a protezione anche dei rivestimenti; ad ogni modo 
sarà buona norma installare due giunti elastici immediatamente a monte ed a valle dell'attraversamento, così da 
assorbire eventuali cedimenti e/o assestamenti. 

17. Le tubazioni, come già evidenziato e prescritto in altra parte del presente Capitolato Speciale di appalto, dovranno 
essere scrupolosamente sottoposte a pulizia e lavaggio, prima e dopo le operazioni di posa ed, inoltre, ad energica 
disinfezione  da  effettuare  con  le  modalità  prescritte  dalla  competente  Autorità  Comunale  o  Provinciale  o 
Regionale di controllo o dalla Direzione dei Lavori. Ove non diversamente specificato comunque, la disinfezione 
verrà effettuata  immettendo nella condotta 20 Kg di grassello di calce per ogni tratto posato di  lunghezza non 
superiore a 500 m; l'acqua di calce sarà scaricata durante i lavaggi. 

18. L'immissione del grassello o l'adozione di altri sistemi di disinfezione dovranno essere ripetuti tutte le volte che 
dovessero rinnovarsi le prove delle tubazioni, e questo senza alcun particolare compenso per l'Appaltatore. 

a) Giunzioni flangiate: adoperate normalmente per  il collegamento dei tubi a raccordi ed apparecchi, saranno 
realizzate mediante  unione,  con  bulloni  a  vite,  di  due  flange  poste  all'estremità  dei  tubi  (o  raccordi  o 
apparecchi) fra le quali sia stata interposta una guarnizione di piombo in lastra di spessore non inferiore a 5 
mm. 
Le flange potranno essere del tipo fisso od orientabile. Le guarnizioni avranno forma di anello, il cui diametro 
interno sarà uguale a quello dei tubi da congiungere e quello esterno uguale al corrispondente "collarino" della 
flangia. 
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Sarà assolutamente  vietato  l'impiego di più anelli nello  stesso giunto. Qualora pertanto  fossero necessari 
maggiori spessori tra le flange, questi dovranno essere realizzati in ghisa e posti in opera con guarnizioni sui 
due  lati. Guarnizioni di  cuoio o di  gomma,  con  interposto doppio  strato di  tela, potranno del pari essere 
impiegate, comunque su esplicita autorizzazione della Direzione dei Lavori e sempre con spessore minimo di 
5 mm. 
I  dadi  dei  bulloni  dovranno  essere  stretti  gradualmente  e  successivamente  per  coppie  di  bulloni  posti 
all'estremità  di  uno  stesso  diametro.  Il  serraggio  sarà  effettuato  a  mezzo  di  chiave  dinamometrica. 
Successivamente  la rondella di piombo sarà ribattuta energicamente sul perimetro, con adatto calcatoio e 
martello, onde aumentare le caratteristiche di tenuta. 

b) Giunzioni elastiche con guarnizione in gomma: dovranno essere ottenute per compressione di una guarnizione 
di gomma, inserita in un apposito alloggiamento all'interno del bicchiere, sulla canna del tubo imboccato. Il 
bicchiere dovrà presentare un adatto profilo interno così da permettere anche le deviazioni angolari del tubo 
consentite dalla guarnizione. 
Per l'esecuzione della giunzione, dopo accurata pulizia delle parti, si spalmerà un'apposita pasta lubrificante 
(da fornirsi a corredo dei tubi) nella sede di alloggiamento della guarnizione, all'interno della guarnizione stessa 
e nel tratto terminale della canna da imboccare. Si sistemerà quindi l'anello di gomma nel bicchiere dopo di 
che, marcata sul  tubo  la profondità di  imbocco, si  introdurrà  lo stesso nella esatta posizione con apposito 
apparecchio di trazione. 
La profondità di  imbocco dovrà essere pari alla profondità del bicchiere diminuita di 10 mm e questo onde 
consentire le deviazioni angolari consentite dal giunto. 

c) Giunzioni  elastiche  con  guarnizioni  in  gomma  e  controflangia:  la  giunzione  sarà  realizzata  per mezzo  di 
un'apposita  controflangia  fissata  con  bulloni  la  cui  estremità,  opportunamente  sagomata,  appoggerà 
sull'esterno del bicchiere. La tenuta e l'aderenza saranno assicurate dalla compressione di una guarnizione di 
gomma, posta all'interno del bicchiere, ottenuta con  l'incuneamento dell'anello  interno ed  il serraggio dei 
bulloni della controflangia. 
Nel montaggio del giunto, il serraggio dei bulloni dovrà essere effettuato con progressione numerica alternata 
(curando cioè che non vengano serrati di seguito due bulloni adiacenti o comunque compresi in un angolo di 
120°) e con il controllo dinamometrico delle coppie di serraggio. Tale controllo dovrà essere ripetuto dopo la 
prova idraulica. 

19. Man mano  che  sarà  completata  la  posa  in  opera  delle  tubazioni  ed  eseguite  con  esito  favorevole  le  prove 
prescritte l'Appaltatore, in seguito ad ordine della Direzione dei Lavori, farà procedere al riempimento dello scavo 
procurando di non muovere minimamente i tubi posti in opera, costipando intorno ad essi le materie in modo da 
impedire ogni cedimento delle medesime e della eventuale sovrastante superficie stradale. La rincalzatura e la 
copertura dei tubi, almeno per i primi 20 cm di altezza, dovrà essere eseguita con sabbia bene assestata. 

20. Per le tubazioni interrate ed interessanti strade pubbliche o private l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e 
spese, a richiedere ed ottenere le occorrenti autorizzazioni, permessi e licenze delle competenti Autorità nel caso 
di strade pubbliche, e dei permessi da parte dei proprietari delle aree nel caso di strade private. 

21. Ad  ogni  modo  dovrà  essere  rispettato  il  D.M.  in  data  12.07.1966  riguardante  le  "Norme  tecniche  per  gli 
attraversamenti  ed  i  parallelismi  di  condotte  di  liquidi  e  gas  con  linee  ferroviarie,  tranviarie  e  con  binari  di 
raccordo". 

22. Gli scavi dovranno essere eseguiti con tutte le necessarie cautele onde non arrecare danni e disturbi al transito, 
alle proprietà private ed a terzi, e sempre secondo quanto prescritto dalla competenti Autorità o concordato con 
i privati. 

23. A  lavoro  ultimato  la  superficie  della  strada  dovrà  essere  rimessa  in  pristino  stato,  a  totale  cura  e  spese 
dell'Appaltatore,  restando  sollevata  l'Amministrazione  Appaltante  per  danni  o  altre  cause  pregiudizievoli  al 
perfetto e corretto utilizzo della medesima. 

24. Ultimate  quindi  le  prove  eventuali  di  collaudo  in  opera  si  provvederà  al  riempimento  generale  dello  scavo 
effettuando l'operazione in due tempi: 

 1° reinterro effettuato con materiale sabbioso rincalzando bene il tubo e continuato successivamente sino ad 
almeno 20 cm sopra il tubo con materiale minuto del tipo prescritto e risultante dalle voci di Elenco Prezzi; 

 2° reinterro eseguito a strati orizzontali di circa 20 cm ben costipati con mezzi preventivamente approvati dalla 
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Direzione dei Lavori, bagnandoli abbondantemente fino al riempimento totale dello scavo. 

25. Occorre fare attenzione a che le nicchie, scavate sotto i giunti, vengano accuratamente riempite con materiale 
usato  per  la  preparazione  del  letto  di  posa  ben  costipato  in modo  da  ripristinare  e  assicurare  la  continuità 
dell'appoggio per l'intera tubazione. 

Art. 95. Attraversamenti 
Art. 95.1. Attraversamenti sub‐alvei 

1. Tali attraversamenti saranno costruiti con tubazioni dei tipi risultanti dai particolari di progetto e disposti secondo 
il profilo stabilito dalla Direzione dei Lavori. 

2. La trincea da ricavare nell'alveo dei corsi d'acqua per alloggiarvi la condotta dovrà essere aperta, con l'impiego di 
opportuni mezzi e attrezzi, sino alla profondità atta ad offrire spazio sufficiente perchè alla condotta stessa, varata 
in un unico pezzo, siano evitate sollecitazioni di appoggio sul fondo che potrebbero compromettere  la  integrità 
della sua struttura. 

3. Le prove a pressione dell'attraversamento saranno fatte prima dell'ammarro e prima del reinterro ad opera finita. 

4. Il reinterro sarà fatto con ghiaia mista o altro tipo di materiale secondo  le specifiche riportate nelle sezioni tipo 
progettuali che, a tutti gli effetti del caso, assumono prescrizione contrattuale. Detti materiali dovranno comunque 
essere preventivamente approvata dalla Direzione dei Lavori e avranno lo scopo di rivestire le tubazioni al fine di 
non causare sollecitazioni o danni alle stesse. 

5. Il varo delle tubazioni in sub‐alveo sarà fatto con particolare attrezzatura e con dovuti accorgimenti per evitare che 
durante la sua sospensione o durante il varo stesso sino alla posizione definitiva, il tubo possa inflettersi, deformarsi, 
strappare i giunti o piegarsi per effetto del peso proprio o di eventuali reazioni dell'acqua o del terreno. 

6. Ogni  attraversamento  sub‐alveo  sarà  completato  con  i  blocchi  di  ammaraggio  e  con  le  branche  metalliche 
opportunamente sagomate verso terra fino agli appositi raccordi. 

7. Spetta  all'Impresa  di  provvedere,  a  sua  cura  e  spese,  al  rilievo  definitivo  dell'attraversamento  e  a  tutte  le 
autorizzazioni da parte dei competenti Uffici per effettuare l'attraversamento degli alvei e relative arginature e per 
impiantare e condurre i cantieri necessari all'attuazione delle opere. 

8. Sono a totale ed esclusivo carico dell'Assuntore gli oneri e le spese per mantenere il regolare deflusso delle acque. 

Art. 95.2. Attraversamenti di strade 
1. Gli attraversamenti stradali dovranno essere eseguiti con condotte in acciaio ubicate in un cunicolo appositamente 

dimensionato, o con la tecnica dello spingitubo. 

2. Spetta all'Impresa, a sua cura e spese, di eseguire tutti i rilievi definitivi dell'opera di attraversamento e di ottenere, 
dagli Enti competenti, le autorizzazioni ed i permessi per eseguire il lavoro nonché di concordare con gli stessi tutte 
le modalità affinché siano rispettate le condizioni statiche sia dell'attraversamento che della viabilità stradale. 

Art. 96. Opere in cemento armato ‐ Armature metalliche 
1. Nella esecuzione delle opere  in cemento armato  l'Impresa dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti Leggi 

Norme tecniche: 
 Legge 5 novembre 1971 n. 1086 

Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura 
metallica. 

 Circolare LL.PP. 31 ottobre 1986 n. 27996 
Legge 5 novembre 1971, n. 1086.  Istruzioni  relative alle norme  tecniche per  l’esecuzione delle opere  in c.a. 
normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al D.M. 27 luglio 1985.  

 D.M. 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni". 
 Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 2 febbraio 2009, n. 617 

In aggiunta ai riferimenti normativi di cui sopra, si è fatto riferimento alla seguente normativa: 
 UNI ENV – Eurocodice 7 

Progettazione geotecnica – Regole generali 
 UNI ENV – Eurocodice 8 

Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture. 
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 UNI ENV – Eurocodice 2 
Progettazione delle strutture in calcestruzzo 

2. Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sarà regolarizzata con malta cementizia. 

3. L'applicazione si farà previa pulizia e  lavatura della superficie,  la malta dovrà essere conguagliata con cazzuola e 
frattazzo,  con l'aggiunta di opportuno spolvero di cemento puro. 

4. L'Impresa, quale responsabile dell’esecuzione dell’opera in c.a. condividerà la progettazione strutturale esecutiva 
allegata  ai  documenti  d’appalto  o,  diversamente,  dovrà  presentare  a  sua  cura  e  spese  nuovi  calcoli  e  disegni 
esecutivi  per denuncia al competente Ufficio, previa approvazione della Direzione dei Lavori. In caso di disaccordo 
la Direzione dei lavori avrà la possibilità di imporre all’Appaltatore la soluzione ritenuta più idonea. Sono a completo 
carico dell’Appaltatore tutti gli oneri di aggiornamento della pratica di denuncia delle opere in c.a. che si rendessero 
necessarie durante lo svolgimento dei lavori. 

5. Particolare cura sarà prestata dall’Appaltatore nell’esecuzione dei giunti e nelle riprese di getto. I giunti saranno 
realizzati mediante l’inserimento di elemento divisorio liscio e privo di scabrezza; qualora richiesto dalla Direzione 
dei Lavori il giunto dovrà essere eseguito con bordo smussato a formazione d’idoneo scuretto. Nella formazione 
dei giunti  sarà  consentito  l’uso di materiali quali  il  legno,  il polistirolo,  il P.V.C., materiali  ferrosi  che dovranno 
comunque  essere  successivamente  rimossi  fatto  salvo  diverso  avviso  della  Direzione  dei  Lavori.  Particolare 
importanza dovrà essere attribuita alla metodologia operativa in occasione delle riprese di getto. Prima della ripresa 
si dovrà provvedere ad un’accurata pulizia del getto sottostante mediante l’uso di spazzole o acqua in pressione al 
fine di eliminare tutti i residui di boiacca cementizia dell’ultimo getto e di ravvivare la superficie del conglomerato 
fino all’evidenziazione degli inerti. Allorché la superficie oggetto di ripresa sarà debitamente ripulita si provvederà 
all’esecuzione del nuovo getto provvedendo ad una vibratura del calcestruzzo  fresco particolarmente attenta e 
puntigliosa specialmente nei primi strati in prossimità della ripresa. 

6. Qualunque sia  l'importanza delle  opere da  eseguire in  cemento armato, all'Impresa  spetta  sempre la  completa 
ed   unica   responsabilità della  loro regolare ed esatta   esecuzione  in conformità del progetto e dei tipi esecutivi 
anche dopo l'approvazione  di essi da parte della Direzione Lavori. 

7. Tale responsabilità non cessa per effetto di revisione o di eventuali modifiche suggerite dall'Amministrazione, dai 
suoi organi  tecnici o dalla Direzione dei  Lavori ed  accettati dall'Impresa.  L'onere  relativo della  loro  funzione e 
disarmo è compreso e compensato nei prezzi di cui all'unito elenco. 

8. Le armature metalliche per  le opere  in c.a. saranno posate rigorosamente secondo  le  indicazioni degli elaborati 
progettuali.  L’Appaltatore,  sotto  sua  unica  pena  e  responsabilità,  dovrà  rispettare  oltre  alle  dimensioni  delle 
armature  indicate  in progetto anche  tutte  le  restanti  indicazioni  circa  la  forma,  le  sovrapposizioni,  i  copriferro 
nonché le modalità operative di vibratura del calcestruzzo in presenza delle armature. 

Ancoraggio delle barre 

■ Le barre tese dovranno essere prolungate oltre la sezione nella quale esse sono soggette alla massima tensione 
in misura  sufficiente  a  garantirne  l'ancoraggio;  per  le  barre  tonde  lisce  questo  sarà  realizzato  con  uncini 
semicircolari, di luce interna non minore di 5 diametri, prolungati oltre il semicerchio per non meno di 3 diametri. 
Tali uncini saranno considerati equivalenti ad un tratto rettilineo di  lunghezza pari a 20 diametri e dovranno 
essere sempre previsti. 

■ Nelle barre ad aderenza migliorata gli uncini potranno essere omessi; gli eventuali ancoraggi,  con  raggio di 
curvatura non minore di 6 diametri, dovranno essere valutati nella misura del loro sviluppo, le barre dovranno 
essere ancorate per una lunghezza non minore di 10 diametri o di 15 cm. Particolari cautele saranno adottate in 
presenza di fenomeni di fatica. Per barre sicuramente compresse gli uncini potranno essere omessi  anche per 
le barre lisce. 

■ All'estremità delle   travi dovrà   essere   presente un'armatura    inferiore, convenientemente ancorata, tale da  
assorbire uno sforzo uguale alla  reazione d'appoggio. 

Lavorazione delle barre ‐ Giunzioni 

■ Le barre non dovranno in nessun caso essere piegate a caldo. Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non 
fossero evitabili,  si dovranno  realizzare nelle  regioni di minore  sollecitazione;  in ogni  caso dovranno essere 
sfalsate  in  guisa  che  ciascuna  interruzione  non  interessi  una  sezione metallica maggiore  di  1/4  di  quella 
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complessiva e sia distante dalle interruzioni contigue non meno di 60 volte il diametro delle barre di maggiore 
diametro. 

■ La Direzione Lavori prescriverà il tipo di giunzione più adatto che potrà effettuarsi mediante: 
a) Saldatura, eseguita in conformità alle norme in vigore sulle saldature. Dovrà essere accertata la saldabilità 

degli acciai da  impiegare nonché  la  compatibilità  fra metallo base e metallo di apporto nelle posizioni e 
condizioni operative prevista nel progetto esecutivo. Comunque,  il coefficiente di sicurezza a rottura della 
giunzione dovrà essere non minore di quello con il quale sono state determinate le tensioni ammissibili per 
il materiale base. 

b) Manicotto filettato. 
c) Sovrapposizione, calcolata in modo da garantire l'ancoraggio di ciascuna barra. 

■ In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto dovrà essere non minore di 20 diametri e la prosecuzione 
di ciascuna barra sarà deviata verso la zona compressa. L'interferro, nella sovrapposizione, non dovrà superare 
6  volte  il  diametro.  Negli  elementi  prevalentemente  tesi  (catene,  tiranti)  sarà  vietata  la  giunzione  per 
sovrapposizione. 

Copriferro ed interferro 

■ Qualunque superficie metallica dovrà distare dalle facce esterne dal conglomerato 3,5 cm nel caso di solette e 
di almeno 4 cm nel caso di travi e pilastri. 

■ Le superfici delle barre dovranno essere mutualmente distanti in ogni direzione di almeno 1 diametro e, in ogni 
caso, non meno di 2  cm. Per  le barre di  sezione non  circolare  si dovrà  considerare  il diametro del  cerchio 
circoscritto. 

Art. 97. Casseforme ‐ Armature ‐ Centinature 
1. Le casseforme e  le  relative   armature di sostegno dovranno essere sufficientemente  rigide per  resistere, senza 

apprezzabili deformazioni, al peso proprio della costruzione, ai   carichi accidentali di  lavoro ed   alla vibrazione o  
battitura del  conglomerato. Le superfici interne  dovranno presentarsi  lisce, pulite  e  senza incrostazioni  di sorta;  
il potere assorbente dovrà essere uniforme e non superiore a 1 g/m2h (misurato sotto battente d'acqua di 12 mm), 
salvo diversa prescrizione. Sarà ammesso l'uso di  disarmanti;  questi però  non dovranno  macchiare  o  danneggiare  
le superfici del conglomerato. 

2. I giunti nelle casseforme  saranno eseguiti in  modo da  evitare sbrodolamenti, non  soltanto tra  i singoli elementi  
che costituiscono  i pannelli, ma anche  attraverso le  giunzioni verticali ed orizzontali  dei pannelli stessi. 

Art. 98. Pavimentazioni stradali 
Art. 98.1. Fondazione in misto granulare 

1. Sarà  composta  con  una miscela  di materiali  granulari,  stabilizzata meccanicamente.  L'aggregato  potrà  essere 
costituito di ghiaie, detriti di cava o di frantoio, scorie, materiale reperito in sito (banchi alluvionali, ecc.) oppure di 
miscela di materiali di diversa provenienza, in proporzioni stabilite con indagini preliminari di laboratorio di cantiere 
e tali, comunque, da rientrare nella curva granulometrica riportata nelle norme CNR‐UNI 10006. 

2. L'aggregato dovrà inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche: 

a) avere una percentuale di usura, determinata con la prova di Los Angeles, non superiore al 50% e un coefficiente 
di frantumazione (norme CNR, fasc. IV/1953) non superiore a 200; 

b) avere un indice di plasticità non superiore a 6, un limite liquido non superiore a 25 e un limite di ritiro superiore 
all'umidità ottima di costipamento; 

c) avere un indice di portanza C.B.R., dopo 4 gg. di imbibizione in acqua, non minore di 50 (condizione che dovrà 
essere verificata per un intervallo di umidità di costipamento non inferiore al 4%). 

3. L'Appaltatore indicherà pertanto alla Direzione i materiali che riterrà più idonei al previsto impiego e li sottoporrà 
a tutte le prove di laboratorio richieste, a propria cura e spese. Avuto l'esito, la stessa autorizzerà o meno l'impiego 
di tali materiali o ne disporrà le opportune correzioni. 

4. Si darà  inizio ai  lavori soltanto quando  le condizioni ambientali (umidità, pioggia, neve, gelo) non fossero tali da 
produrre danni o detrimenti alla qualità dello strato stabilizzato.  

5. Per temperature inferiori a 3°C la costruzione verrà sospesa. Il costipamento sarà effettuato con l'attrezzatura più 
idonea al tipo di materiale impiegato e alle condizioni di lavoro, e comunque approvata dalla Direzione Lavori. Il 
costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito fino ad ottenere una densità in sito non  inferiore al 95–100% 
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della densità massima ottenuta con la prova AASHO modificata ed un valore del modulo di compressione (misurato 
su piastre di 30 cm) non inferiore a 800 Kgf/cm2.  

Art. 98.2. Strato di base in misto bitumato 
1. Sarà costituito di una miscela granulometrica di ghiaia o pietrisco, sabbia ed eventuale additivo o di materiale "tout 

venant", impastata con bitume a caldo previo riscaldamento degli aggregati. Questi ultimi dovranno essere sani, 
durevoli, puliti, di forma regolare e rispondenti alle seguenti caratteristiche: 

2. il coefficiente di frantumazione dell'aggregato (norme CNR) sarà non superiore a 160; la perdita in peso, alla prova 
Los Angeles, inferiore al 40%; l'equivalente in sabbia maggiore di 40; 

3. il coefficiente di  liquidità, ricercato sul passante al setaccio 40 ASTM, dovrà risultare  inferiore a 50 e  l'indice di 
plasticità non superiore a 10; 

4. la percentuale media del legante (bitume B80/100 con indice di penetrazione ø+1), riferita al peso degli inerti, dovrà 
essere tra il 3,5 e il 4,5% e comunque la minima per consentire il raggiungimento del valore massimo di stabilità 
Marshall e di compattezza appresso riportato. 

5. La composizione adottata dovrà essere resistente ai carichi e sufficientemente flessibile, pertanto il conglomerato 
dovrà presentare i seguenti requisiti: 

a) Stabilità Marshall (prova ASTM D 1559), eseguita a 60°C su provini costipati con 50 colpi di maglio per faccia, 
non inferiore a 400 Kgf; 

b) Rigidezza Marshall, cioè rapporto tra stabilità e scorrimento (in millimetri) superiore a 100; percentuale dei vuoti 
residui dei provini Marshall, compreso tra il 4 e l'8%. 

6. Gli impasti verranno confezionati a caldo in apposite centrali, atte ad assicurare il perfetto essiccamento e dosaggio 
degli aggregati e l'esatto proporzionamento del bitume. 

7. La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo accertata la rispondenza di quest'ultimo ai 
requisiti  di  quota,  sagoma  e  compattezza.  L'operazione  verrà  effettuata  in  condizioni  ambientali  favorevoli, 
mediante macchina vibrofinitrice o altri idonei sistemi approvati dalla Direzione Lavori, a temperatura non inferiore 
a 6 cm e non superiore a 12 cm. Ove la stessa avvenisse in doppio strato, la sovrapposizione dovrà essere eseguita 
nel più breve tempo possibile e con  l'interposizione di una mano di attacco di emulsione tipo ER 55 o ER 60  in 
ragione di 0,8 Kg/mq. Dovrà in questo caso essere curato lo sfalsamento dei giunti. 

8. La rullatura dovrà essere eseguita a temperatura elevata con rulli tandem da 4–8 t a rapida inversione di marcia, 
seguiti da rulli compressori da 10–14 t ovvero da rulli gommati da 10–12 t. 

9. A costipamento ultimato, prima della stesa dei successivi strati di pavimentazione si dovrà verificare che la massa 
del volume del conglomerato non  fosse  inferiore al 9% della massa volumica del provino Marshall costipato  in 
laboratorio. La percentuale dei vuoti residui, nei campioni prelevati dallo strato sottoposto a controllo, non dovrà 
superare il 10%. 

10. La superficie finita dello strato non dovrà discostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm. La tolleranza sullo 
spessore sarà consentita sino ad un massimo del ± 10% dello spessore stesso, con un massimo assoluto di ± 1,5 
cm.  

Art. 98.3. ‐ Strato di usura (tappeto) 
1. Per  i conglomerati destinati allo strato di usura valgono  in generale  le stesse norme di cui al punto precedente, 

salvo le differenze riportate appresso. 

2. L'aggregato grosso sarà costituito di pietrischetti e graniglie rispondenti ai seguenti requisiti: 
a) perdita in peso alla prova Los Angeles non superiore al 20% e coefficiente di frantumazione non superiore a 120; 
b) indice dei vuoti delle singole pezzature inferiore a 0,80; coefficiente di imbibizione inferiore a 0,015; materiale 

non idrofilo con limitazione, per la perdita in peso, allo 0,5%; 
c) coefficiente di resistenza all'usura non inferiore a 0,8 per aggregati pietrograficamente omogenei, non inferiore 

a 0,6 almeno per il 20% in peso del materiale, nelle miscele non omogenee. 
3. Il bitume dovrà avere penetrazione 60/80 salvo diversa prescrizione. La quantità in massa dello stesso, riferita alla 

massa totale degli aggregati dovrà essere compresa tra il 5 ed il 7%. Il coefficiente di riempimento con bitume dei 
vuoti  intergranulari non dovrà  superare  l'80%.  Il  contenuto di bitume della miscela dovrà  comunque  essere  il 
minimo per il raggiungimento di stabilità e di compattezza di seguito riportati. 
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4. Il conglomerato bituminoso destinato allo strato di usura dovrà presentare i seguenti requisiti: 

a) resistenza meccanica elevatissima e sufficiente flessibilità, stabilità Marshall, eseguita a 60°C su provini costipati 
con 75  colpi di maglio per  faccia, non  inferiore  a 900Kgf;  scorrimento  compreso  tra 1 e 3.5 mm;  rigidezza 
Marshall  (rapporto  tra  stabilità  e  scorrimento)  superiore  a  250  Kgf/mm;  percentuale  dei  vuoti  dei  provini 
Marshall, nelle prescelte condizioni di impiego, compresa tra il 3 ed il 6%; 

b) elevatissima  resistenza all'usura  superficiale;  sufficiente  ruvidezza della  superficie e  stabilità della  stessa nel 
tempo; 

c) grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura ultimata, calcolato su campioni prelevati dallo strato, 
dovrà essere compreso tra  il 4 e  l'8%. A 9 mesi dall'apertura al traffico  inoltre  lo stesso volume dovrà essere 
compreso tra il 3 ed il 6% e l'impermeabilità dovrà risultare praticamente totale. 

Art. 99. Difese in massi di pietrame 
Art. 99.1. Difese in massi semplicemente posati 

1. Le  proporzioni,  secondo  le  quali  le  categorie  dei massi  devono  concorrere  alla  formazione  della  difesa,  sono 
selezionate dall'operatore in modo da ricercare una sagoma che garantisca il minimo dei vuoti; la percentuale di 
vuoti  tollerata  sarà del 15%  rispetto  al  volume dei massi. Comunque  i massi di pezzatura più piccola  saranno 
utilizzati per l'intasamento degli interstizi tra i massi più grandi. 

2. Il pietrame (scapoli) ed i massi che saranno impiegati per la formazione della berma e della difesa saranno posati 
avendo cura che il materiale di dimensioni maggiori venga a prender posto verso l'esterno così che risulti graduale 
il passaggio dai materiali di peso minore a quelli di peso maggiore. 

3. I massi  il cui versamento o collocamento  fosse male eseguito, o eseguito contrariamente alle disposizioni della 
Direzione,  o  che  fossero  caduti  fuori  dalla  zona  lavori,  non  verranno  contabilizzati,  fermo  restando  l'obbligo 
all'Imprenditore  di  rimuoverli  a  sue  spese  trasportandoli  in  luogo  ove  non  possano  produrre  ingombri  o 
inconvenienti, ovvero a collocarli dove verrà indicato dalla Direzione dei Lavori. 

Art. 99.2. Difese in massi intasati con cls. 
1. Le  proporzioni,  secondo  le  quali  le  categorie  dei massi  devono  concorrere  alla  formazione  della  difesa,  sono 

selezionate dall'operatore in modo da ricercare una sagoma che garantisca il minimo dei vuoti, i massi di pezzatura 
più piccola saranno utilizzati per l’intasamento dei vuoti tra i massi più grandi. 

2. L’intasamento con calcestruzzo deve essere eseguito successivamente al completamento di ogni corso di pietrame 
e in quantità media del 30% per ogni mc di difesa spondale ; il getto d’intasamento viene realizzato con l’ausilio di 
pompa anche al fine di meglio accedere ai vuoti da riempire. I getti potranno essere realizzati controterra e il lato 
verso fiume non dovrà presentare debordamenti e colature né in alveo né sulle facce dei massi. 

3. Dovrà essere usato calcestruzzo dotato di resistenza caratteristica cubica R’bk250 kg/cm2. 

4. Il pietrame (scapoli) ed i massi che saranno impiegati per la formazione della berma e della difesa saranno posati 
avendo cura che il materiale di dimensioni maggiori venga a prender posto verso l'esterno così che risulti graduale 
il passaggio dai materiali di peso minore a quelli di peso maggiore. 

5. I massi  il cui versamento o collocamento  fosse male eseguito, o eseguito contrariamente alle disposizioni della 
Direzione,  o  che  fossero  caduti  fuori  dalla  zona  lavori,  non  verranno  contabilizzati,  fermo  restando  l'obbligo 
all'Imprenditore  di  rimuoverli  a  sue  spese  trasportandoli  in  luogo  ove  non  possano  produrre  ingombri  o 
inconvenienti, ovvero a collocarli dove verrà indicato dalla Direzione dei Lavori. 

Art. 100. Lavori d’ingegneria naturalistica 
1. Tutte le opere d'ingegneria naturalistica previste nel presente articolo del Disciplinare descrittivo e prestazionale 

degli elementi tecnici sono eseguite dall'Impresa Appaltante in stretta osservazione delle norme ivi prescritte e di 
quant'altro ordinato dalla Direzione dei Lavori.  

2. Resta a totale carico dell'Appaltatore ogni e qualsiasi onere relativo al mantenimento in vita di quanto piantato fino 
al  collaudo  definitivo  dell'opera  così  come  previsto  dalla  legge  n.  216/95,  e  cioè  fino  al  secondo  anno  dopo 
l'avvenuta  certificazione  dell'ultimazione  dei  lavori.  Quindi  cicli  di  bagnatura,  di  diserbo  o  mondatura,  di 
concimazione  dovranno  essere  intesi  come  oneri  a  carico  dell'Impresa  esecutrice  per  tutto  il  tempo  sopra 
menzionato. 

3. Qualsiasi pianta, arbusto,  talea, manto erboso o qualsivoglia altra  forma di  tipo vegetale messo  in opera,  sarà 
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immediatamente sostituito nel caso di morte o manifestazione di scarsa vitalità. 

4. Resta a totale discrezione dell'Appaltatore la scelta del momento in cui effettuare la piantumazione delle essenze 
arboree restando egli unico responsabile del loro attecchimento; conseguentemente le fasi di cantiere dovranno 
venir programmate in modo tale da consentirne la messa a dimora in tempo utile ed in stagione appropriata. 

5. La Direzione dei Lavori dovrà autorizzare la messa in opera di qualsiasi elemento vegetale che dovrà presentarsi in 
ottime condizioni vitali, essere privo da qualsiasi forma di parassita o fungo; l'Impresa esecutrice delle opere potrà 
richiedere che detta autorizzazione venga rilasciata a seguito di visita presso il vivaio di origine delle piante; in tal 
caso gli elementi vegetali scelti dovranno venir preventivamente siglati con un segno riscontrabile in opera. 

6. Per  quanto  concerne  le  opere  di  sistemazione  e modellazione  ripariale  dei  corsi  d'acqua  tutti  gli  elaborati  di 
progetto sono da  intendersi tipologici e caratterizzanti  le quantità d'intervento.  Il tracciamento esecutivo di tali 
opere dovrà essere oggetto di accurata analisi sul territorio al fine di caratterizzare  le opere con un andamento 
tipicamente naturale e non geometrico come invece rappresentato sugli elaborati grafici. 

7. L'Impresa dovrà quindi  considerare  a proprio onere  tutte  le maggiori  incidenze dovute  ai  sopralluoghi  ed  alla 
esecuzione  dei  consolidamenti  spondali,  specie  per  quanto  concerne  la  fascia  di  transizione  anfibia,  secondo 
andamenti discontinui e più simili possibili a quelli naturali. 

8. Sarà quindi a totale carico dell'impresa l'incombenza di fornire alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori, 
un rilievo di dettagli  in scala 1:200 dei  tratti di corsi d'acqua oggetto di sistemazione con  tecniche d'ingegneria 
naturalistica  (coperture diffuse, modellazioni della  linea di Thalweg di scorrimento dell'acqua) affinché possano 
essere impartite entro 30 giorni le necessarie indicazioni costruttive secondo le migliori tecniche realizzative. 

9. Qualsiasi luogo tra quelli in argomento che verrà manomesso dall'Appaltatore prima della riconsegna dei rilievi con 
le relative indicazioni da parte della Direzione Lavori dovrà venir ripristinato a cura ed onere dell'Impresa. 

 




