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PROGETTO ESECUTIVO

Piano di Sicurezza e Coordinamento (D.L.gs. 81/2008 e s.m.i)

Relazione Tecnica

PREMESSA

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, che nel seguito viene indicato come
“PSC”, contiene, come disposto nell’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, le misure generali e par-
ticolari relative alla sicurezza e salute dei lavoratori che dovranno essere utilizzate
dall’ Appaltatore nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto a cui si riferisce.

Il PSC riporta I’individuazione, I’analisi e la valutazione dei rischi concreti in riferi-
mento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze, e le
conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire per tutta la
durata dei lavori il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della sa-

lute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi.



Il piano contiene altresi le misure di prevenzione dei rischi risultanti dall’eventuale
presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed € re-
datto anche al fine di provvedere, quando cio risulti necessario, all’utilizzazione di impianti
comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Le prescrizioni contenute nel presente PSC non dovranno in alcun modo essere inter-
pretate come limitative al processo di prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei
lavoratori, e non sollevano I’appaltatore dagli obblighi imposti dalla normativa vigente.

L’impresa che si aggiudica i lavori, ai sensi dell’art. 100, comma 5 del D.Lgs. n.
81/2008, ha infatti la facolta di presentare al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecu-
zione delle proposte di integrazione al PSC in fase di progettazione, ove si ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza in cantiere sulla base della propria esperienza.

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve comungue vigilare sulla sicurezza dei
lavori affidati, sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del Piano di Sicurezza
e Coordinamento e, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, deve:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008, riguardanti le
misure generali di tutela e gli obblighi di ogni datore di lavoro, dei dirigenti e dei pre-
posti delle imprese esecutrici;

b) verificare la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) delle imprese esecu-
trici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicu-
rezza al coordinatore per I'esecuzione.

| datori di lavoro durante I’esecuzione dell’opera osservano le misure generali di tutela e, cia-
scuno per la parte di sua competenza, in accordo con I’art. 95 del D.Lgs. 81/2008, curano:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a
tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

c¢) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico de-
gli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la

sicurezza e la salute dei lavoratori;



e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari mate-
riali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attri-
buire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) lacooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del
cantiere.
| datori di lavoro delle imprese affidataria e delle imprese esecutrici (art. 96 D.Lgs. 81/2008):
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII (riguardante le
prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere, i servizi igienico assi-
stenziali, i locali di riposo e di refezione, le prescrizioni per i posti di lavoro nei can-
tieri);
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili
e individuabili;
c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evi-
tarne il crollo o il ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono com-
promettere la loro sicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordi-
namento con il committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano corret-
tamente;
g) redigono il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
h).
L’ Appaltatore, oltre alla predisposizione del proprio Piano Operativo di Sicurezza
(POS), ha anche I’obbligo di presentare al Coordinatore della Sicurezza per I’Esecuzione, ai
fini dell’approvazione, le ulteriori scelte tecniche che hanno implicazione sulla salute e sicu-

rezza del personale che si rendessero necessarie durante le singole fasi di lavorazione.



L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del Piano di
Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 e la redazione del Piano Operativo di Sicu-
rezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposi-
zioni di redazione del documento di valutazione dei rischi e del documento di valutazione dei
rischi interferenziali.

I1 PSC dovra essere tenuto in cantiere e va messo a disposizione delle Autorita compe-
tenti preposte alle verifiche ispettive di controllo di cantiere.

Il PSC dovra essere illustrato e diffuso dall’ Appaltatore a tutti soggetti interessati e
presenti in cantiere prima dell’inizio delle attivita lavorative, compreso il personale della Di-
rezione Lavori.

Il Coordinatore per la Progettazione dei Lavori ha svolto una azione di coordinamento
nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel progetto, sia selezionando soluzioni che compor-
teranno minori rischi durante I’esecuzione delle opere, sia accertando che il progetto segua le
norme di legge e di buona tecnica.

La pianificazione dei lavori riportata nel programma dei lavori allegato al presente €
stata determinata in fase di progettazione dal Coordinatore per la Progettazione dei lavori e in
fase di esecuzione dal Coordinatore per I’Esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, ri-
ducendo per quanto possibile le possibilita di lavorazioni pericolose e tra loro interferenti.

A seguito della predisposizione del programma dei lavori stabilito con i progettisti
dell’opera, si sono identificati:

e fasi lavorative, in relazione al programma dei lavori;

o fasi lavorative che si sovrappongono;

e macchine e attrezzature;

e materiali e sostanze;

e figure professionali coinvolte;

e individuazione dei rischi fisici e ambientali presenti;

e individuazione delle misure di prevenzione e protezione da effettuare;
e programmazione delle verifiche periodiche;

e predisposizione delle procedure di lavoro;



e indicazione della segnaletica occorrente;
e individuazione dispositivi di protezione individuali da utilizzare.

Le misure di sicurezza proposte di seguito sono state individuate dall’analisi della valuta-

zione dei rischi, esse mirano a:

e migliorare ulteriormente (in rapporto allo sviluppo del progresso della tecnica di pre-

venzione) situazioni gia conformi;

dare attuazione alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 81/2008 e alle vigenti leggi e re-

gole di buona tecnica.



A. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

A.1 INDIRIZZO O UBICAZIONE DEL CANTIERE

L’intervento previsto con il presente progetto esecutivo, € localizzato in provincia di
Cuneo, piu precisamente, nei comuni di Pianfei e Chiusa Pesio ed interessa i comprensori ir-
riguo del Consorzio Irriguo Bealerotto Mussi e Consorzio Irriguo Canale Mondina entrambi
partecipanti al piu vasto Consorzio di Il grado denominato Consorzio del Pesio.

L’intervento previsto sara servito da piu installazioni di campo base lungo lo sviluppo
delle tubazioni irrigue in posizioni equidistanti, come meglio indicato negli elaborati grafici

progettuali ai quali si fa rinvio.

A.2 CONTESTO DELL’AREA DI CANTIERE

L’area di cantiere e abbastanza vasta ed é collocata in un contesto di area coltivata
prevalentemente a foraggiere (mais e prato) per la filiera bovina e frutticola (noccioleti e frut-
teti) per la filiera dolciaria, con una rete di fossi e canali adacquatori e drenanti. Il tessuto €
completato dalla presenza di cascine per la maggior parte abitate e costituenti aziende agrico-
le modernamente attrezzate per I’agricoltura e I’allevamento.

Gli interventi si sviluppano lungo le condotte di distribuzione primaria e secondaria
dell’acqua a valle della diga.

La presenza di innumerevoli attivita agricole ed artigianali sparse, oltre ai centri abitati
comunali ha portato ad un rilevante sviluppo di linee di alimentazione dei servizi di urbaniz-
zazione che percorrono I’area complessiva e che dovranno essere materializzata sul terreno in
prossimita dei luoghi di intervento, prima di iniziare le opere.

Essendo I’area di cantiere mista semi urbana, dovra essere posta particolare attenzione
alle interferenze tra addetti al cantiere ed estranei al cantiere (popolazione residente a diverso
titolo). L’organizzazione del cantiere dovra essere oggetto delle attente applicazioni previste
nel presente Piano di Sicurezza sia per le precauzioni da attuare nei confronti degli operatori

edili addetti al cantiere, sia nei confronti dei soggetti esterni al cantiere edile.



A.3

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

| successivi affinamenti delle diverse relazioni, allegate alle fasi progettuali, hanno

permesso esaurienti descrizioni ed argomentazioni di ogni scelta progettuale effettuata.

Si ritiene in questo piano di Sicurezza e Coordinamento di procedere ad una sintetica descri-

zione dell’opera con un particolare riguardo alle difficolta ed alle criticita operative che pos-

sono verificarsi nell’avanzamento del cantiere temporaneo installato per la realizzazione.

Le criticita consistono nelle diverse tipologie di opere e di realizzazione delle stesse,

nelle diverse modalita di sequenze costruttive e nella tempistica di esecuzione condizionata

dalle necessita irrigue del territorio.

Dal punto di vista progettuale il tracciato planoaltimetrico seppur vario e estremamente
regolare e costante ed e facilmente raggiungibile da strade e piste come evidenziato e pre-
visto negli elaborati allegati alla presente relazione. Gli interventi si sviluppano in ambito
rurale / semi urbano e quindi con minori pericoli localizzati di inframmistioni cantiere /
ambiente esterno.

La progettazione sia come studio delle problematiche che come soluzioni elaborate ha
avuto un approccio ordinario e standardizzato ovvero senza applicazioni tecnologiche
straordinarie. Sono stati previsti come opere provvisionali principali, I’esecuzione di scavi
inclinati, il pompaggio delle acque meteoriche o di falda, I’interdizione parziale dei per-

corsi stradali urbani interferenti con il cantiere.

Dal punto di vista delle scelte architettoniche si possono fare ben poche considerazioni in
quanto I’opera € parzialmente interrata ed ha scopi principalmente funzionali e strutturali.
Le nuove costruzioni in ogni caso sono improntate alla massima semplicita e funzionalita
sia per la limitatezza edificativa dell’intervento che per lo scopo a cui e destinata per cui
al massimo si sono dovuti rispettare vincoli conseguenti a normative idrauliche. Non si ri-
scontrano quindi esigenze costruttive che pongano vincoli architettonici tali da richiedere
specifiche modalita realizzative e quindi I’insorgere di rischi conseguenti a manualita ope-
rative diverse dalla ordinaria capacita delle maestranze. Le costruzioni progettate produ-

cono il minore impatto architettonico ed ambientale possibile. La loro edificazione non



prevede strutture operative e/o tecnologie che richiedano approntamenti straordinari per la

realizzazione in sicurezza delle architetture.

e Dal punto di vista delle scelte strutturali, a prescindere dal dimensionamento che € argo-
mento del progetto tecnico, si tratta di opere la cui valenza € inseparabile dalla propria
struttura. Mediamente vengono realizzate con metodologie costruttive estremamente tra-
dizionali quindi meno soggette a pericoli in fase realizzativa e con grado di rischio ten-
dente verso lo zero.

Gli scavi superiori a metri 1,50 saranno tutti con fronti a 45° di inclinazione e ove impos-

sibile saranno eseguiti armati.

e Dal punto di vista delle scelte tecnologiche I’opera non presenta elementi innovativi 0
specialistici; infatti la realizzazione delle opere idrauliche, in cemento armato e le relative
sistemazioni finali sono realizzate in maniera tradizionale e con mezzi meccanici di lar-
ghissimo uso, con possibilita di accesso con i mezzi meccanici fino al sito del cantiere.

In ogni caso si sono individuati piu dettagliatamente possibile i rischi anche tipici del can-
tiere edile e si sono descritti piu dettagliatamente possibile gli approntamenti utili a ridur-

re tali rischi.

La natura dell’opera ed il percorso progettuale sviluppato nelle diverse fasi conte-
stualmente alle considerazioni di prevenzione e sicurezza della realizzazione dell’opera hanno
portato a formalizzare le prescrizioni sulla sicurezza oltre che nella presente relazione e sche-
de allegate anche sotto forma di tavole grafiche e schematiche che talvolta sono di piu imme-

diata comprensione e memorizzazione per gli operatori addetti alla realizzazione.



B. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI

COMMITTENTE:

CONSORZIO BEALEROTTO MUSSI

- Consorzio di irrigazione di Il grado del Pesio -
Via G.B. Cottolengo, 13 — 12084 Mondovi (CN)

Tel. 0174 42724

DATA PREVISTA INIZIO LAVORI:
DATA PREVISTA FINE LAVORI:
DURATA PREVISTA LAVORI:
IMPORTO STIMATO DEI LAVORI:

PROGETTAZIONE DELL’OPERA:

Progettisti:

Coordinatore per la sicurezza:

DIREZIONE LAVORI DELL’OPERA:

Direttore dei lavori:

Coordinatore per la sicurezza:

RESPONSABILE DEI LAVORI:
IMPRESA ESECUTRICE:
SUB-APPALTATORI:
LAVORATORI AUTONOMI:

mail: info@consorziodelpesio.it

01/04/2020
25/03/2021
360 giorni
€5.008.444,84

Ufficio Consortile - STECI S.r.l.

Corso Liberta n. 162 13100 Vercelli

tel. 0161/215335 — fax 0161/259070

Ing. Domenico Castelli

Geom. Eugenio Castelli

da individuare
da individuare

da individuare

da individuare da parte del Committente
da individuare da parte del Committente
da autorizzare da parte del Committente

da autorizzare da parte del Committente



C. RELAZIONE SUI RISCHI IN RIFERIMENTO ALL’AREA ED
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, ALLE LAVORAZIONI E
LORO INTERFERENZE

C.1 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI

Il rischio e correlato in misura diversa secondo le differenti tipologie delle opere,
all’area di lavoro, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze
con gli aspetti organizzativi del cantiere e con gli aspetti esterni allo stesso.

Nel cantiere in oggetto la natura dei lavori da eseguire € rappresentata da opere idrau-
liche. L’area del cantiere in generale € quella gia descritta al paragrafo 1 a cui possiamo ag-
giungere che in considerazione della facilita di accesso e della prossimita di urbanizzazioni
esistenti si sono previsti piu siti per I’installazione dei baraccamenti di campo base come ri-
sulta meglio rappresentato graficamente sulle planimetrie rappresentate nei due elaborati gra-
fici progettuali, alle quali si fa rinvio.

Le vie di accesso al cantiere avvengono da strade esistenti a scorrimento locale.

Gli altri rischi strettamente connessi alle attivita lavorative ordinarie ed alle loro se-
guenze operative sono stati riepilogati in maniera piu visiva nelle pagine seguenti.

Tra gli altri richiami grafico — letterari di questo Piano di Sicurezza, per agevolare
I’individuazione organica e complessiva dei rischi nella formazione del processo produttivo,
si e ricorsi alla pianificazione operativa dei lavori rappresentata in TAB. 2 piu avanti riportata

che evidenzia le diverse fasi e sottofasi lavorative soggette a rischio.

10



C.2 ANALISI DEI RISCHI

L’individuazione delle fasi lavorative ha evidenziato le seguenti criticita nel percorso

produttivo soggette a rischio:

A.1 Allestimento cantiere

A.2 Approntamenti sicurezza

A3 Opere provvisionali

B.1 Demolizione e scavi

B.2 Opere civili

B.3 Opere idrauliche di presa

C.1 Opere civili in c.a. interrate

C.2 Opere civili in c.a. fuori terra
C.3 Opere idrauliche condotte

D.1 Opere civili tubazioni irrigue
D.2 Tubazioni irrigue primarie e secondarie
D.3 opere idrauliche di distribuzione
E.1 Prove funzionali

E.2 Sistemazioni e collaudi

Dalla analisi condotta sono stati individuati i rischi che possono risultare presenti in
ogni fase critica, relativi e conseguenti alle modalita di esecuzione, agli attrezzi, alle macchi-
ne, alle apparecchiature, alle opere provvisionali, all’impiego di materie o prodotti vari, alle
caratteristiche dell’area interessata ed alla organizzazione del cantiere stesso, con particolare
riferimento alla movimentazione dei materiali ed ai movimenti delle persone addette ai lavori,
ai posti di lavoro mobili o fissi, situati in elevazione o in profondita, alla realizzazione degli
impianti di distribuzione di energia con illuminazione artificiale dei posti di lavoro e delle vie

di circolazione del cantiere con chiara segnaletica della zona di pericolo.

.....

- Caduta di persone dall’alto

- Caduta di oggetti dall’alto

- Movimentazione manuale dei carichi
- Seppellimento

- Soffocamento

- Annegamento

- Urto di mezzi in movimento
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- Schiacciamento di arti

- Taglio di arti

- Elettrocuzione

- Polvere prodotta dalle lavorazioni

- Vapori chimici prodotti dalle lavorazioni
- Presenza di agenti biologici

- Presenza di agenti chimici

- Gas di scarico

- Scoppi da gas

- Incendio

- Intossicazione.

C.3 VALUTAZIONE DEI RISCHI

Per quanto concerne la valutazione dei rischi ciascun luogo del cantiere viene cosi ad
essere connotato da un “carico di pericolo” generato dagli agenti materiali di infortunio e/o
dagli agenti patogeni associati alle lavorazioni presenti nelle diverse zone operative del can-
tiere. La pericolosita di un agente, intesa come la proprieta o la qualita intrinseca di un deter-
minato agente avente il potenziale di causare infortuni o patologie, puo essere a sua volta en-
fatizzata da una molteplicita di fattori di pericolo determinati da proprieta o qualita intrinse-
che connotanti una modalita, un luogo o un certo intervallo di tempo operativo. Ai fattori di
pericolo & comunque possibile contrapporre delle condizioni e degli aspetti del processo pro-
duttivo quali la formazione - informazione delle maestranze, la manutenzione dei mezzi pro-
duttivi o la conservazione di materiali i quali assumono il significato di fattori di sicurezza. Le
caratteristiche organizzative e di durata di un ciclo produttivo edilizio suggeriscono poi di
completare e contestualizzare la valutazione dei rischi sulla scorta del P.O.S. redatto dalla
Impresa alla luce delle proprie capacita tecniche e risorse umane. Dunque, mentre per quanto
riguarda la pericolosita intrinseca delle attrezzature e dei mezzi d’opera é possibile sviluppare
valutazioni simili a quelli di una linea di produzione industriale, ad esempio per quanto ri-
guarda la loro manutenzione, nel settore della cantieristica civile assume un peso assai rile-

vante la possibilita dell’errore umano sotto una grande molteplicita di aspetti: scelta errata
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delle attrezzature, loro uso scorretto, rimozione delle protezioni ne costituiscono alcuni esem-
pi. L’ impossibilita pratica di dominare tutti i micro ed i macro collegamenti di causalita a
monte di un possibile infortunio, rendono praticamente impossibile il ricorso a metodi deter-
ministici per la valutazione del rischio. Puo allora essere significativo riferirsi ad una valuta-
zione soggettiva della probabilita, da intendersi come la misura della fiducia che un soggetto
attribuisce al verificarsi di un certo evento, frutto dell’elaborazione e della maturazione per-
sonale di un insieme di informazioni qualitative e quantitative sulle cause e sui meccanismi
che possono determinarlo. Le valutazioni del rischio in se stesso e del rischio residuo sono
state espresse organicamente, con altre analisi del rischio nel fascicolo “schede di rischio in
riferimento alle caratteristiche dell’ambiente ed alla natura dei lavori”.
Ulteriori rischi anche non direttamente collegabili a lavorazioni sono:

la possibile, eventuale, presenza di emissioni nocive ed il rischio biologico, che potranno veri-
ficarsi in particolare, nel momento in cui verranno eseguiti i lavori relativi alla bonifica della
sezione parzializzata mediante I’allontanamento di rivestimento ammalorato e terreno, con
conferimento a discarica speciale autorizzata, previa idonea identificazione del rifiuto (asse-
gnazione codice C.E.R.) e caratterizzazione dello stesso mediante specifiche analisi di labora-
torio. In tali circostanze dovranno essere utilizzati specifici dispositivi di protezione indivi-

duale atti a contenere i suddetti rischi.
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D. SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE,
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Le scelte operate nel presente piano di Sicurezza e Coordinamento sono fatte in rife-

rimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e descritti piu

analiticamente nei seguenti paragrafi.

D.1 AREA DI CANTIERE

Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere

Di seguito si evidenziano i vincoli connessi al sito in cui si andra a realizzare l'opera e i rela-

tivi provvedimenti da adottare ai fini della sicurezza:

Elemento Analisi Misure preventive e protettive

- Falde Censite -

- Fossati Censiti Deviazioni, pompaggi

- Alvei fluviali Censiti Deviazioni, pompaggi

- Banchine portuali Non censite -

- Alberi Censiti -

- Manufatti interferenti o su cui intervenire | Censiti -

- Strade Censiti Segnalazione e regolamentazione accessi

- Ferrovie Non censite -

- ldrovie Non censite -

- Aeroporti Non censite -

- Edifici con particolare esigenza di tutela Non censiti -

- Scuole Non censite -

- Ospedali Non censiti -

- Case di riposo Non censite -

- Abitazioni Censite Attivita di cantiere in orario di lavoro

- Linee aeree Censite Verifica raggio d’azione automezzi e P.O.S.
dell’Impresa

- Linee sotterranee Censite Tracciamento con personale degli Enti Ge-
stori

- Altri cantieri Non censiti -

- Insediamenti produttivi Non censiti -

- Viabilita Censita Regolamentazione accessi

- Caduta di materiale dall’alto Non Censita -

- Rumore Censito D.P.I.

- Polveri Censito Ventilazione, D.P.l., bagnatura

- Fibre Non censite -

- Fumi Censiti Ventilazione, D.P.I.

- Vapori Censiti Ventilazione, D.P.I.

- Gas Censiti Ventilazione, D.P.I.

- Odori Censiti Ventilazione, D.P.I.
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In merito alle lavorazioni di cantiere che possono comportare eventuali rischi per I'a-

rea circostante, verranno messe in atto le seguenti misure di prevenzione, quantificate come

oneri per la sicurezza:

L’accesso e la viabilita del cantiere sara definita per evitare ogni possibile interferenza
con I’attivita dell’area limitrofa, attraverso percorsi di accesso e uscita distinti, idonee
segnaletiche e una corretta delimitazione delle aree di cantiere stessa.

Sara sempre garantito il passaggio per i mezzi di soccorso, ove questo sia possibile;
nel caso in cui cio non fosse sara comunque garantito I’avvicinamento di tali mezzi ad
una distanza minima da determinare in loco al momento dell’allestimento del cantiere.

All’ingresso dell’area di cantiere, e dove occorrente, sara posizionata la cartellonistica
di cantiere, cosi come descritta nel presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Durante le lavorazioni in presenza di linee elettriche aeree é vietato eseguire lavori o
installare opere provvisionali ad una distanza minore di 3 0 5 0 7 m da linee elettriche
aeree, a partire dal punto piu basso della catenaria, da stabilirsi in funzione
dell’intensita di corrente (si veda Allegato IX del D.Lgs. 81/2008). Anche I’ingombro
massimo degli apparecchi mobili, tipo gru a torre, non deve superare tale distanza in
ogni condizione di uso. Nei casi in cui sia possibile rispettare tale distanza, & necessa-
rio segnalare la situazione ai responsabili dell’lENEL perché provvedano ad eseguire
gli opportuni accorgimenti atti ad evitare accidentali contatti con le linee. E’ stato pre-
visto, negli apprestamenti per la sicurezza un portale provvisorio per individuare la
sagoma limite, a protezione di linee aeree esterne.

A maggior chiarimento e completamento dell’analisi effettuata si rimanda

all’elaborato grafico di progetto che sintetizza I’area di cantiere e le conseguenti scelte pro-

gettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive per eliminare o ridur-

re al minimo i rischi lavorativi.

D.2

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

D.2.1 DOCUMENTAZIONE INERENTE LA SICUREZZA IN CANTIERE

A scopo preventivo e per le esigenze normative le imprese e i lavoratori autonomi che

operano in cantiere dovranno mettere a disposizione del Committente e custodire presso gli

uffici di cantiere la seguente documentazione, in accordo con le disposizioni della Regione

Piemonte:
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LICENZE - CONCESSIONI - AUTORIZZAZIONI - DENUNCE —
SEGNALAZIONI - DOCUMENTI

NOTE

Copia Notifica Preliminare inviata all’ Azienda Sanitaria Locale e alla Direzio-
ne Provinciale del Lavoro, prima dell’inizio dei lavori, dal Committente o dal

1. Responsabile dei lavori (art. 99, comma 1 del D.Lgs. 81/2008) ed affissione
della stessa in cantiere (art. 99, comma 2 del D.Lgs. 81/2008).
Copia nomina del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per
2. |l'esecuzione dei lavori, nei casi previsti, a cura del committente o del Respon-
sabile dei Lavori (art. 90, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 81/2008).
3 Copia iscrizione alla CCIAA dei singoli appaltatori e subappaltatori (visura
* icamerale).
4 Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) di ogni singola impresa
" appaltatrice e subappaltatrice (D.M. 24/10/2007).
5 Dichiarazione Organico Medio Annuo (DOMA) di ogni singola impresa ap-
" | paltatrice e subappaltatrice.
6. :Registro infortuni dei singoli appaltatori e subappaltatori.
Copia eventuale di segnalazione agli enti competenti per lavori da eseguirsi in
v prossimita di linee elettriche attive nel rispetto della distanza minima consenti- Ove necessario
" ta(da 3 a7 metri dalle linee elettriche attive) (art. 83 e Allegato X del D.Lgs.
81/2008).
Copia della convenzione stipulata con strutture idonee aperte al pubblico per
8. |supplire all’eventuale carenza di servizi in cantiere (Punto 3.5 dell’Allegato | Ove necessario
X111 del D.Lgs. 81/2008).
9 Libro matricola di ogni singola impresa appaltatrice e subappaltatrice (art. 20.
" I D.P.R. 1124/1965).
10 Copia di eventuali deleghe in materia di sicurezza sul lavoro conferita a terzi Ove necessario
" i dal titolare della ditta.
11. : Copia dei contratti di subappalto in corso d’opera.
12 Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs.
"1 163/2006 di competenza di ogni singola impresa appaltatrice e subappaltatrice.
Copia della Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
13. | (art. 17, comma 1, lettera b del D.Lgs 81/2008) di ogni singola impresa appal-
tatrice e subappaltatrice.
14 Copia della Nomina del Medico Competente (art. 18, comma 1, lettera a del
" D.Lgs. 81/2008) di ogni singola impresa appaltatrice e subappaltatrice.
15 Copia del Piano di sorveglianza sanitario dei dipendenti presenti in cantiere di
" ogni singola impresa appaltatrice e subappaltatrice.
Copia della Nomina del rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 47,
16. - comma 2 del D.Lgs 81/2008) di ogni singola impresa appaltatrice e subappal-
tatrice.
17. | Schede tecniche tossicologiche per sostanze chimiche adoperate. Secondo necessita di impiego
18. | Programma lavori dettagliato di ogni singolo appaltatore.
Rapporto di valutazione dell'esposizione personale dei lavoratori al rumore
19. | (art. 190 del D.Lgs. 81/2008) o stima della previsione dei livelli di emissione
sonora (art. 103, comma 1 del D.Lgs. 81/2008).
Tesserini di vaccinazione antitetanica (L. 292 del 05/03/1963 e art. 279, com-
20. ima 2, lettera a del D.Lgs. 81/2008) e registro delle visite mediche periodiche

redatto dal medico competente.
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LICENZE - CONCESSIONI - AUTORIZZAZIONI - DENUNCE —
SEGNALAZIONI - DOCUMENTI

NOTE

21.

Certificati di idoneita per lavoratori minorenni.

Ove necessario

22.

Tessera di riconoscimento del personale delle imprese appaltatrici e subappal-
tatrici e dei lavoratori autonomi (art. 20, comma 3 del D.Lgs. 81/2008).

23.

Piano di Sicurezza e Coordinamento corredato dagli eventuali aggiornamenti.

24.

Progetto e disegni esecutivi, firmati dal progettista, delle armature provvisorie
per I’esecuzione di manufatti con non rientrano negli schemi di uso corrente
(art. 142, commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008 — “Costruzioni di archi, volte e si-
mili™).

Ove necessario

25.

Piano antinfortunistico nelle costruzioni in cemento armato eseguito con
I’impiego delle casseformi a tunnel e mensole di disarmo (o sistemi similari)
(art. 1 della Circolare del Ministero del Lavoro n°15 del 19/03/1980).

Ove necessario

26.

Piano di lavoro per interventi che prevedono la rimozione di materiali conte-
nenti amianto, approvato dalla A.S.L. (D.Lgs. n°257 del 25/07/2006).

Ove necessario

27.

Programma delle demolizioni, con indicato I’ordine di esecuzione delle stesse,
contenuto nel POS (art. 151, comma 2 del D.Lgs. 81/2008).

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

NOTE

1. | Libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento Ove necessario
2. 1 Verifica periodica apparecchi di sollevamento Ove necessario
3. | Denuncia di installazione apparecchi di sollevamento Ove necessario
4. | Certificato di corretta installazione degli apparecchi di sollevamento Ove necessario
Copia della richiesta di verifica all'ARPA in seguito al trasferimento degli ap- .
5. - Ove necessario
parecchi di sollevamento
Libretto di omologazione rilasciato dall’ISPESL relativo agli apparecchi di
6. | sollevamento con portata superiore a 200 kg e ad azionamento motorizzato ai | Ove necessario

sensi del D.M. 12/09/1959.

IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERRA

NOTE

1. ! Denuncia impianto di messa a terra Ove necessario
2. :Calcolo di probabilita di caduta dei fulmini (CEI 81-1 e 81-4) Ove necessario
3. | Eventuale Denuncia impianto di messa a terra contro scariche atmosferiche In glternativa al calcolo difulmi-
' nazione (CEI 81-1 e 81-4)
4 Certificato di conformita impianto elettrico di cantiere ai sensi del D.M. n°37 OVe necessario
" | del 22/10/2008
Certificato di conformita dei quadri elettrici da cantiere (Quadri ASC - CEl .
5. Ove necessario

64-17)
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IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERRA NOTE

Dichiarazione di conformita dell’impianto elettrico di messa a terra rilasciata
dall’installatore, che equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’ impianto.
6. | Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro deve | Ove necessario
inviare la dichiarazione di conformita all’ISPESL ed all’ARPA territorialmen-
te competenti (art. 2 del D.P.R. n°462 del 22/10/2001).

Dichiarazione di conformita dei dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche rilasciata dall’installatore, che equivale a tutti gli effetti ad omo-
logazione dell’impianto. Entro 30 giorni dalla messa in esercizio
dell’impianto, il datore di lavoro deve inviare la dichiarazione di conformita
al’ISPESL ed all’ ARPA territorialmente competenti (art. 2 del D.P.R. n°462

7| del 22/10/2001). I dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche de- | V€ Nécessario
vono essere installati per le strutture metalliche degli edifici o delle opere
provvisionali (ponteggi, gru, etc.) non autoprotette. Le strutture autoprotette
devono essere corredate da una relazione tecnica di calcolo della probabilita di
fulminazione redatta in conformita alla norma CEI 81-2.
MACCHINE E ATTREZZATURE NOTE
1. | Libretto e omologazione apparecchi a pressione (compressori) Ove necessario
2 Libretti di manutenzione e verifica delle macchine e attrezzature utilizzate in Ove necessario
" |cantiere D.Lgs. n°359 del 04/08/1999.
3. {Procedura gru interferenti. Ove necessario
Verifica trimestrale funi e catene degli apparecchi di sollevamento, ai sensi del .
4, Ove necessario

D.M. 12/09/1959.

D.2.2 SEGNALETICA GENERALE PREVISTA IN CANTIERE

In questo paragrafo é indicata la segnaletica di sicurezza e/o di salute da installare in
cantiere. 1l committente di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza quando, a seguito
della "valutazione dei rischi”, "risultano rischi che non possono essere evitati o sufficiente-
mente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici
di protezione collettiva” (Art. 163 del D.Lgs. 81/2008).

Il coordinatore in fase esecutiva, dopo aver valutato situazioni particolari, potra deci-
dere di apporre ulteriore e specifica segnaletica di sicurezza.

Nel progetto in esame si prevede di installare i cartelli di seguito elencati.
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CARTELLO

INDICAZIONI

Divieto di accesso alle persone non autorizzate

VIETATO PASSARE
0 SOSTARE NEL
RAGGIO D'AZIONE
DELL'ESCAVATORE

Vietato passare nell’area dell’escavatore

Vietato fumare

LARICHI SOSPESI.

Pericolo di carichi sospesi

Obbligo di usare il casco di protezione

Obbligo di usare le calzature di sicurezza

Obbligo di usare guanti protettivi

Obbligo di indossare lo schermo protettivo

Obbligo di proteggere le vie respiratorie

Obbligo di indossare occhiali protettivi

19




CARTELLO

INDICAZIONI

Pronto soccorso

Estintore
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D.3 LAVORAZIONI

Le lavorazioni sono gia state prese in considerazione ed analizzate in diversi momenti

formativi della redazione di questo Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto elemento

tra i piu rilevanti a produrre rischi per i lavoratori impegnati nella realizzazione dell’opera. Si

fa quindi riferimento a quanto gia riportato nel fascicolo a schede delle prescrizioni per il pro-

cesso costruttivo, nel prossimo paragrafo E e relativa TAB. 2 (analisi delle interferenze — cro-

noprogramma) con la piu dettagliata suddivisione dell’opera in fasi e sottofasi di lavoro, per

effettuare una precisa analisi dei rischi presenti nelle lavorazioni e considerati nello studio

delle scelte progettuali. Si sono inoltre particolarmente presi in considerazione i seguenti ele-

menti:
Elemento Analisi Misure preventive e protettive
a) modalita di esecuzione della recinzione del can- Sl piedritti su plinto cls. interrato, recinzione plastif. H>2 m
tiere, gli accessi e le segnalazioni
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possi- Sl segnaletica, deviazione carreggiate, recinzioni
bili rischi provenienti dall’ambiente esterno
C) servizi igienico — assistenziali Sl struttura prefabbricata
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla Sl Rilievo esistente scavo cauto, disattivazione, spostamento
presenza nell’area di cantiere di linee aeree e linee;
condutture sotterranee
e) laviabilita principale di cantiere Sl vedi planimetria progettuali
f) impianti di alimentazione e reti principali di Sl
elettricita, acqua, gas, ed energia di qualsiasi ti-
po
g) impianti di terra e di protezione contro le scari- Sl vedi planimetria schema di cantiere (TAB. 3)
che atmosferiche
h) misure generali di protezione contro il rischio di Sl scavi < 1,50 mt, scavi a natural declivio o armati
seppellimento da adottare negli scavi
i) misure generali da adottare contro il rischio di Sl recinzione scavi allagati, pompaggio
annegamento
j)  misure generali di protezione da adottare contro Sl Parapetti, ponteggi, trabatelli, cinture di sicurezza, reti an-
il rischio di caduta dall’alto ticaduta, autoveicoli con cestelli portapersone
k) misure per assicurare la salubrita dell’aria nei Sl Aspirazione, ventilazione, DPI
lavori in galleria
I) misure generali di sicurezza da adottare nel caso Sl non sono previste estese demolizioni 0 manutenzioni

di estese demolizioni o manutenzioni, ove le
modalita tecniche di attuazione siano definite in
fase di progetto
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m) misure di sicurezza contro i possibili rischi di Sl manutenzione materiali per saldatura. VEDI Piani Opera-
incendio o esplosione connessi con lavorazioni tivi Sicurezza delle Imprese
e materiali pericolosi utilizzati in cantiere
a) disposizioni per dare attuazione a quanto previ- Sl Documento di presa visione del P.S.C da parte del R.S.S.
sto dall’art. 100 (consultazione rappresentanti dell’Impresa
per la sicurezza)
b) disposizioni per dare attuazione a quanto previ- Sl verbali delle riunioni di cooperazione e coordinamento
sto dall’art. 92 comma 1 lett. ¢ (coordinamento
tra i datori di lavoro)
n) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavo- Sl vedi paragrafo stima dei costi
ri, delle spese prevedibili per I’attuazione dei
singoli elementi del piano
0) misure generali di protezione da adottare contro Sl utilizzo D.P.I.
gli shalzi eccessivi di temperatura
Elemento (Regolamento di attuazione art. 3 ¢. 3) | Analisi Misure preventive e protettive
a) rischio di investimento da veicoli circolanti Sl Vedi TAB area di cantiere
nell’area di cantiere
b) rischio di elettrocuzione Sl attrezzature a norma C.E., quadri elettrici protetti
¢) rischio rumore Sl D.P.I.
d) rischio dall’uso di sostanze chimiche Sl Non sono previste sostanze pericolose, misure previste

dalle case produttrici e dai P.O.S. delle Imprese

A maggior chiarimento e completamento dell’analisi effettuata si riportano di seguito

gli elaborati grafici, oltre alle descrizioni approntate nel fascicolo a schede delle prescrizioni

per il processo costruttivo, che sintetizzano le lavorazioni di cantiere e le conseguenti scelte

progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive per eliminare o

ridurre al minimo i rischi di lavoro.
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E. PRESCRIZIONI OPERATIVE

La redazione di questo Piano di Sicurezza e Coordinamento, studiata contemporanea-
mente alle fasi progettuali previste dalla Legge quadro in materia di lavori pubblici, ¢ artico-
lata attraverso i momenti fino a qui sviluppati di individuazione, analisi e valutazione dei ri-
schi, nella realizzazione dell’opera, riferiti all’area ed all’organizzazione del cantiere, alle la-
vorazioni ed alle loro interferenze.

Quanto fin qui analizzato porta ad evidenziare, tra I’altro, I’analisi delle interferenze
tra le lavorazioni mediante il cronoprogramma riportato piu in 1, alla TAB. n°® 2 che tiene
conto dei tempi di esecuzione delle fasi lavorative, della quantita degli addetti necessari per
I’esecuzione delle fasi e delle sovrapposizioni tra le diverse fasi.

Il cronoprogramma elaborato é redatto ad integrazione e sviluppo del cronoprogram-
ma delle lavorazioni previsto dall’articolo 40 del D.P.R. n. 207-2010, (ex art. 42, commi 1, 2
e 3, d.P.R. n. 554/1999) allegato al progetto, e prende in considerazione particolarmente le
problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza.

Tra le diverse chiavi di lettura di questo strumento di pianificazione emergono i punti
critici, sia per sovrapposizione di fasi lavorative sia per concentrazione di addetti, nei quali
sara obbligatorio concentrare I’attenzione sull’applicazione delle misure preventive e delle
misure protettive specifiche predisposte in questo Piano e dalle normative vigenti in generale.

Per evitare possibili interferenze con le attivita lavorative in essere nell’intero cantiere,
dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni per la sicurezza:

- Delimitare le aree di lavoro interessate dalle fasi in oggetto.

- Vietare I’accesso alle aree al personale non interessato alle lavorazioni.

- Far osservare al personale le distanze di sicurezza dai mezzi d’opera presenti.

- Il manovratore deve avere la completa visibilita dell’area lavorativa

- 1l personale a terra addetto all’assistenza non deve essere presente nel campo d’azione degli
automezzi.

- | mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti.

- Obbligo per il personale “a terra” di indossare indumenti ad alta visibilita.
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- Obbligo per i mezzi d’opera di circolare con il dispositivo di back-alarm e il girofaro fun-
zionanti.

L’analisi delle fasi interferenti non evidenzia altre problematiche particolari relative alla sicu-
rezza degli operai presenti in cantiere.

La presenza di fasi di lavoro eseguite contemporaneamente ma in aree distinte del cantiere
implicano e permettono una corretta definizione delle aree di lavoro.

Durante I’esecuzione di realizzazione delle opere risulta comunque necessario definire spazi
di lavoro adeguati e gli strumenti da utilizzare, ed evitare presenza di persone non addette nel-
le aree circostanti le lavorazioni

Sara compito del CEL o della DL verificare eventuali problematiche sorte durante la presenza
di piu aziende appaltatrici e/o operatori addetti in cantiere.

Emergono dalla lettura del cronoprogramma alcuni blocchi riflettenti fasi lavorative
logiche, sequenziali, programmatiche del cantiere che potranno essere oggetto di proposta di
modifica da parte dell’ Appaltatore nel proprio Piano Operativo di Sicurezza anche in funzio-
ne delle attrezzature, maestranze e capacita operative dell’ Appaltatore stesso.

L’attuazione delle misure di sicurezza e prevenzione porta, se impossibile eliminare i
rischi, quantomeno a ridurli il piu possibile. Le Prescrizioni Operative ottenute dalla analisi
dei rischi individuati nella realizzazione delle opere di questo cantiere, riportano le misure
preventive protettive oltre ai Dispositivi di Protezione individuali, obbligatori da utilizzare.

Le Prescrizioni Operative elaborate riguardano le fasi del cantiere e della esecuzione
dei lavori e data la quantita di situazioni riscontrate sono state riunite in schede ed allegate in
un fascicolo a parte. Questa forma grafica & funzionale sia a non appesantire la seguente rela-
zione sia ad un utilizzo di cantiere delle schede stesse che depositate in cantiere potranno esse-

re fotocopiate o staccate per la consegna e istruzione dei lavoratori nelle diverse fasi operative.
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DENOMINAZIONE TERRE

ANGOLT DI DECLIVIO
NATURALE PER TERRE:

asciutte | umide bagnate
Rocce dure 80-85° | 80-85° | 80-85° |
Rocce tenere o fessurate, tufo | 50-55°.| 45-50° | 40 - 45°
Pietrame 45-- 50° | 40-45° | 35-40°
Ghiaia 35-45° | 30-40° | 25- 35°
Sabbia grossa (non argillosa) 30-35°] 30-35°} 25-30°
Sabbia fine (hon argillosa) 25-30° | 30 -24O° 2Q - 30°
Sabbia fine (argillosa) 30-40°| 30-40°) 10-25°
Terra vegetale 35 -45°% | 30-40°| 20-30°
Argilla, marne (terra argillosa) | 40 - 50° | 30 - 40° } 10 - 30°
Terre forti 45 -55° | 35-45° | 25 - 35°

ANGOLQO DI DECLIVIO NATURALE PER OGNI TERRENO
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'PROFILI PER TRINCEE



FINTURA DELLE PARETI



CAUSE DI FRANAMENTO



PARAPETTO BORDO SCAVO E ARMATURA CON TAVOLE VERTICALIL



ARMATURA CON PANNELLI PREFABBRICATTI



ARMATURA PREFABBRICATA
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Percalo: caduta dalla scala TAV. 10 Usa la cintura dl skourazza

Rrezik: Rénie nga shikalla : Pérdor brezin & sigurimit
Risgua: chiute de Machalla Utilisar ta cainturs de securile
Danger: falling from ladder Uise safely bell

Al e o gias s 1 53 Jasiad

NO | SI

1T




Taw. 11
Paricolo: caduta nel violo

IJsa la cintura d| sicurezza con freno di emergenza
Rrezik: Rénie ngé boshlisk Perdor brezin e sigunmii me fren emeigence
Risgue: chule dans | vide Uiiser la ceinture de secunte avec ke frein de secour
Danger: falling

Uze safety bell with emergency br

e )yl S aa 5 Jania

EI b g i

NO | Sl




i sigurt per puné

Predisponl un ponte di lavoro sicur

Parapérgalit mjé sk

Litiliser la ceinture de securite
Prepare safe scaffolding

?

,..I-_un--r..
Ii..lr

TANM, 1T

Paricolo di caduta nel vuolo
nd boshiliak
Risgue de chute dans le vid

Razik rénie

NO | SI




Pericolo di caduta nel vuoto TAV 18 Usa la cintura di sicurezza
Rrezik rénie né boshiiak Pé&rdaor brezin e sigurimit
23. Risgue de chule dans le vide Litillser la ceinture de securite
Dangar of falllng Use safety belt
|+ ; . R 2
BN g shs Gl 05 el

NO | SI




Pericolo di instabilita
Rrezik pagéndrueshmérie
Risgue dinstablite
Danger of instability

J el g flai

NO

TAV,

18

Distribulsci bens || canco
Shpermnda miré ngarkeseén
Bien distribuer la charge
Distribute loads propery

e Ly Jasd g3y




Paricolo di cadula
Rrezik rénie
Risque de chide

Danger of lipping

b an

NO

TAV. 29

Si

Rispetia le indicazioni del costruttors
Respakto udhézimet & ndéruesit
Respecter les Indicalions du constucteur
Follow manufaciurer instruclions

sl gy 6



Pericolo di schiacciamento TAV.30  Garantire la distanza di sicurezza da ostacoli

Rrezik shityppe Garanio largesin sigurimit nga pengesat

Risgue decrasenent Garantir une distance de sécurité par mppori aux obstacles
Danger of crushing Keep eafety distance from obstacles.

j.':u.- __;1-.:-. E'F‘-';Héhﬂ‘“—i;ul—i'




Pericolo di schiacciamenio Diefimita la zona di movimento del mezzo
Rrezik shtypje TAV. 31 Kufizo zonén & lévizies s& mjstit

Risque decrasement Defimiter |a zone de mouvemant de Mengin
Darger of erushing Designate safety transport areas

FUT BT PG PR CEY




Pericolo di caduta materiale TAV. 32 Mon sostare sotio i carichi
Rrezik rénie materialesh

Mos u ndal poschia peshava
Risque de chute de materdalnx Me pas rester sous las charges

Do not stand under loads
Jand Cand il Y

Danger of falling material

S




Pericolo di caduta malerdale
Rrezik renie matenalesh
Rizque de chule de materiaux
Diariger of falling matenal

P R TR FEY

NO

TAV. 34

Solleva il materiale con affrezzalure adaftte

Narihi materialel me pajisje |= pérshtaishme

Soulever les maleriaux avec des equipamen!s adaples
Lisa appropriate lifting equipmeant




Perlcolo di caduta, di schiacciamento e urli Lsa | dispositivi dl protezione individuale

Rrezik rénke, shiypjeje dhe ooditjsje TAV. 36  Pardor pajisiel = mbrojtjes individuale
Risgues de chute, d'ecrasemant et de chocs Utikser las disposilils de protection individualie
Danger of falling, crushing and impact Use individual safety gear

flaL.-iJ LB - JL.L




Paricolo di caduta matariale
Rrezik rénia materiali

Risgua da chute de materausx
Danger of faling material

T [PPR E rY

NO

TAV. 45

Sl

Preved| Mimpalcato di protezions
Parashiko skelé mbrojigse
Provedr le plancher de protection
Build safely sheds

Tlea Wi Jasind




F. COORDINAMENTO USI COMUNI

Le analisi condotte portano ad affermare che la pianificazione dei lavori finalizzata al-
la sicurezza prevede una sola impresa ed alcuni eventuali subappaltatori con un limitatissimo
uso comune, tra diverse Imprese, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi
di protezione collettiva; infatti le caratteristiche intrinseche dell’opera fognaria da realizzare,
richiedono che le Imprese coinvolte nel processo costruttivo e le attivita svolte da queste ope-
rino in fasi successive e in settori ben determinati e specialistici con attrezzature specifiche e
personali. Solo alcune infrastrutture appaiono oggetto di utilizzo comune quali piste di acces-
so, che saranno regolate dalla normativa e segnaletica di tipo stradale, di alcune porzioni del
campo base per le installazioni previste per il personale, allacciamenti ai servizi che saranno
dotati di quadri distributivi specifici per ogni subappaltatore.

Al contrario I’utilizzo comune all’interno della stessa Impresa di apprestamenti, at-
trezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva sono abituali e funzionali alla
produzione. La loro regolamentazione ed uso comune saranno previsti nel Piano Operativo di
Sicurezza di ogni singola impresa.

Il Coordinatore oltre ad esercitare il proprio controllo generale sull’esercizio e appli-
cazione delle procedure di sicurezza da parte del personale dell’Impresa, in occasione delle
riunioni di Coordinamento con il personale stesso, e ogni qualvolta riterra utile e necessario,
consultera il Rappresentante per la Sicurezza dell’Impresa in merito alla applicazione in sicu-

rezza delle metodologie interne all’Impresa.
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G. COOPERAZIONE, COORDINAMENTO, INFORMAZIONE

Nella realizzazione dell’opera non e possibile stabilire con certezza a priori il numero
e la qualita degli attori che saranno presenti nel cantiere essendo questi dipendenti dalla capa-
cita e volonta dell’ Appaltatore. Sono invece sicuramente predeterminabili i vincoli operativi e
compartimentali di sicurezza che saranno applicati indipendentemente dalle variabili quantita-
tive e qualitative delle maestranze addette alla realizzazione dell’opera.

Le modalita prioritarie sono le seguenti:

G.1 MISURE DI PREVENZIONE

A seguito della valutazione di cui si € detto nel capitolo D, dovra essere continuamen-
te verificato, in relazione allo stato dei lavori, che tutte le misure di prevenzione richiamate
nelle SCHEDE sono realmente e completamente attuate.

In particolare, per le esposizioni dei lavoratori a sostanze e preparati pericolosi, ad
agenti fisici, biologici e cancerogeni dovranno essere adottate tutte le misure e verifiche pre-
cisate nelle specifiche SCHEDE DI RISCHIO.

Tutti i rischi dovranno essere tenuti sotto controllo, ad un livello accettabile, confor-

memente alla disciplina legislativa.

« MISURE DI PREVENZIONE

A seguito della valutazione di cui si é detto nel capitolo D, dovra essere continuamen-
te verificato, in relazione allo stato dei lavori, che tutte le misure di prevenzione richiamate
nelle SCHEDE sono realmente e completamente attuate.

In particolare, per le esposizioni dei lavoratori a sostanze e preparati pericolosi, ad
agenti fisici, biologici e cancerogeni dovranno essere adottate tutte le misure e verifiche pre-
cisate nelle specifiche SCHEDE DI RISCHIO.

Tutti i rischi dovranno essere tenuti sotto controllo, ad un livello accettabile, confor-

memente alla disciplina legislativa.

26



* MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE ANTIVIRALI
| recenti contagi epidemici denominati Coronavirus COVID-19 hanno richiesto da parte del
Legislatore una recentissima specifica attivita normativa con specifici riferimenti alla legisla-
zione in materia sanitaria.
Questa attualmente e impositiva a livello Nazionale e, per i settori lavorativi che non sono sta-
ti sospesi dall’attivita, prevede I’applicazione di protocolli di sicurezza anti-contagio com-
prensivi, tra I’altro, di distanze di rispetto interpersonali e I’adozione di particolari e specifici
dispositivi di protezione individuale.
Alla luce dell’emergenza Nazionale, ed in divenire Internazionale, nel continuo succedersi di
norme talvolta di difficile applicazione, stante ad esempio la difficolta ormai Internazionale di
reperire sul mercato alcuni elementari DPI e stato redatto questo primo aggiornamento del
PSC finalizzato alla prevenzione e protezione dei lavoratori dal contagio.
Questo primo aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento indica i rischi e le mo-
dalita operative di sicurezza che devono essere applicate dall’lmpresa aggiudicataria
nell’espletare le proprie attivita oggetto del contratto.
Esso é stato redatto raccogliendo i primi documenti bibliografici e documentali pubblicati dal-
le Associazioni di categoria Professionali ed Imprenditoriali e si ritiene che, come proposto di
seguito, ossia suddiviso in ‘MISURE DI PREVENZIONE GENERALI’ e ‘MISURE DI
PREVENZIONE NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI’ possa adempiere e soddisfare
inizialmente i dettati normativi recentemente legiferati.
Le prescrizioni di seguito indicate, non esaustive, devono essere integrate e completate
dall’Impresa Appaltatrice anche con riguardo alle proprie specificita Aziendali ed operative
mediante integrazione del proprio POS o altro tipo di comunicazione formale.
L’Impresa Appaltatrice deve analogamente trasmettere ai propri subappaltatori il presente ag-
giornamento del PSC e successivamente curare la ricezione, verifica e trasmissione al CSE,
dei POS di ogni impresa subappaltatrice, sub fornitore, consulente professionale.
Inoltre per facilitare la risoluzione di alcuni principali quesiti su cosa sia consentito fare e co-
sa no, ai soggetti che rivestono i diversi ruoli nell’organigramma della sicurezza, e stato pre-
disposto anche uno schema “RUOLI, COMPITI, RESPONSABILITA” riportante le principa-

li indicazioni in merito.
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« MISURE DI PREVENZIONE GENERALE

E possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo sé stessi e gli altri, sequendo alcuni ac-

corgimenti:

» Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver tossi-
to/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo,
prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deie-
zioni o piu in generale quando le mani sono sporche in qualungue modo).

*  Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnuti-
sci (gomito interno/fazzoletto monouso);

*  Se hai usato un fazzoletto monouso buttalo dopo I’uso;
» Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.
Se presenti febbre, tosse o difficolta respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei sta-
to in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria se-
gnalalo al numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della salute o al numero di emergenza
nazionale 112, o i numeri verdi istituiti presso le Regioni.
Ricorda che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus puo essere
una di queste. Se hai sintomi lievi e non sei stato recentemente in Cina 0 non sei stato in con-
tatto con persone contagiate in Italia 0 non sei stato in zone ad alta diffusione del contagio,
contatta il MMG (Medico di Medicina Generale) e rimani a casa fino alla risoluzione dei sin-
tomi applicando le misure di igiene, che comprendono I’igiene delle mani (lavare spesso le
mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire
in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizza-
ti in un cestino chiuso immediatamente dopo I’uso e lavare le mani).

Sono vietate situazioni di aggregazione, sia sul lavoro (pausa caffe o altre situazioni di pausa

collettiva) sia fuori dal lavoro (cinema, stadio, museo, teatro ecc.), fino a quando I’emergenza

in Italia non sara rientrata.

Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di lavoro se ti

trovi al lavoro. Altrimenti fai una telefonata in azienda prima di andare al lavoro, se ti trovi a

casa.

Ne conseguira che il lavoratore avra I’obbligo privato di segnalare tale condizione al Diparti-
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mento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio o al Medico di Medicina
Generale (MMG), ai fini dell’adozione, da parte dell’autorita competente, di ogni misura ne-

cessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva

* MISURE DI SICUREZZA PER PREVENIRE IL CONTAGIO IN CANTIERE

* Durante I’esecuzione delle lavorazioni, & assolutamente necessario rispettare la distanza
minima tra le persone, prevista all’art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e confermata dai
DPCM 9 e 11 marzo 2020, di almeno 1 metro.

* Nel caso in cui per casi “limitati e strettamente necessari” per le attivita da eseguirsi in
cantiere, sia inevitabile la distanza ravvicinata tra due operatori, gli operatori dovranno
indossare guanti e mascherina del tipo FFP2 o FFP3. Senza tali misure di sicurezza e vie-
tata la lavorazione, secondo il disposto dei DPCM.

« Ogni ditta presente in cantiere dovra garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavora-
tori autonomi la sanificazione degli ambienti ufficio/spogliatoio/mensa-ristoro e wc (co-
me indicato in Allegato 1 del DPCM 8/3/2020): le superfici dovranno essere pulite, al-
meno quotidianamente, con disinfettante a base di cloro o alcool. E ritenuto efficace un
primo passaggio con detergente neutro ed un secondo passaggio con ipoclorito di sodio
0,1% o con etanolo al 70%.

« Ogpni ditta presente in cantiere deve garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavorato-
ri autonomi la disponibilita di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.

* | lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all’ingresso in cantiere,
prima e dopo le pause pranzo e all’ingresso e all’uscita dai servizi igienici.

* | mezzi di cantiere (quali ad es. escavatori, piattaforme elevatrici, pale), se utilizzati da
pil persone, dovranno essere igienizzati (per la porzione riguardante quadro di comando,
volante, maniglie, ..etc), ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione
idroalcolica.

»  Gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio ed utilizzati con
i guanti. Si suggerisce di provvedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana, con so-

luzione idroalcolica. In particolare e obbligatorio provvedere alla igienizzazione in caso
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si preveda un uso promiscuo da parte delle maestranze.

L’impiego di ascensori e montacarichi (ove presenti) € consentito esclusivamente ad un
operatore per volta, o, in alternativa, con I’impiego di mascherine FFP2 o FFP3. | co-
mandi, le pulsantiere dovranno essere igienizzate con apposita soluzione idroalcolica
prima e dopo I’uso.

Per i momenti relativi alla pausa pranzo, se non puo essere garantita la distanza di mini-
mo 1 metro tra i lavoratori, andra effettuata una turnazione degli stessi per evitarne
I’aggregazione, sfalsando se necessario la suddetta pausa di 30 minuti I’una dall’altra.
Turnazioni e numero di operai per ogni turno andranno stimati in base agli spazi presenti
in cantiere. L’importante € che durante la pausa pranzo venga rispettata la distanza mini-
ma di un metro ogni lavoratore, e gli stessi non dovranno essere seduti I’uno di fronte
all’altro.

Andra di volta in volta valutata la possibilita di adibire altri spazi per la zona ristoro oltre
a quelli gia consentiti ed evidenziati nel Layout di Cantiere.

Negli spogliatoi, se non puo essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavorato-
ri, andra effettuata una turnazione degli stessi per evitarne I’aggregazione ed il rispetto
della distanza minima.

L attivita della consegna di merci e materiali in cantiere avverra posizionando gli stessi
nell’apposita area di scarico prevista nel Layout di Cantiere. Tali operazioni dovranno
avvenire sempre garantendo la distanza di almeno 1 mt tra le persone, nel caso in cui cio
non sia possibile e necessario dotarsi di mascherine FFP2 o FFP3. Lo scambio della do-
cumentazione delle merci consegnate in cantiere (bolle, fatture, etc.) dovra avvenire tra-
mite I’utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione
idroalcolica).

Andranno altresi stampate ed affisse sulle bacheche delle baracche di cantiere le disposi-
zioni dell’allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020, e successive modifiche ed integrazioni.

In cantiere dovranno essere conservate a scopo precauzionale, nella cassetta di pronto
soccorso o nelle immediate vicinanze, una o piu mascherine FFP2 o FFP3, in base al nu-

mero dei lavoratori presenti.
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Nel caso in cui un operaio presentasse sintomi di infezione respiratoria e piu di 37,5 di
febbre, dovra dotarsi immediatamente di una delle suddette mascherine, non dovra entra-
re in contatto con nessun altro operaio, avvisera (eventualmente per il tramite degli addet-
ti al Primo Soccorso) gli operatori di Sanita Pubblica per attivare le procedure necessarie
facendo riferimento ai numeri di emergenza previsti:

- il numero 1500 del Ministero della salute, attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20;

- il numero di emergenza nazionale 112.
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+ RUOLI, COMPITI ERESPONSABILITA

RUOLO

COSA NON FARE

COSA DEVE FARE

COSA PUO FARE

LAVORATORE

1. Non deve recarsi a

lavoro nel caso in
cui presenti sinto-
matologia da infe-
zione respiratoria e
febbre (maggiore di
37,5°C)

. Non deve recarsi a

lavoro nel caso in
cui sia stato a con-
tatto con persone
sottoposte alla misu-
ra della quarantena
ovvero risultati posi-

tivi al virus

. Non deve farsi

prendere dal panico

. Non deve disatten-

dere le disposizioni
normative e le di-
sposizioni impartite
dal Datore di Lavoro
e dal CSE

. Se il lavoratore opera in una Regione diversa da

quella di residenza, al suo ingresso in cantiere de-
ve consegnare la Auto-Dichiarazione provenienza

da Regioni diverse

. Deve rispettare le norme igieniche e di sicurezza

dettate dall’'Allegato 1 del DPCM 08/03/2020 e la
distanza minima di 1 mt prevista all'art. 2 del
DPCM 8 marzo 2020 e confermati dai DPCM 9e 11
marzo 2020

. Se, per alcune attivita in cantiere, € inevitabile la

distanza ravvicinata tra due operatori, gli operatori
dovranno indossare mascherina del tipo FFP2 o
FFP3S

. Se il lavoratore accusa un malore in cantiere ricon-

ducibile ai sintomi del COVID-19 deve immediata-
mente munirsi di mascherina FFP2 o FFP3, deve
mettersi in isolamento e provvedere, anche tramite
l'addetto al PS a contattare il Servizio Sanitario

Nazionale

. | lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con so-

luzione idroalcolica all'ingresso in cantiere, prima e
dopo le pause pranzo e all'ingresso e all’'uscita dai

serviziigienici.

10.Gli attrezzi manuali dovranno esse- re dati in dota-

zione ad un solo operaio ed utilizzati con i guanti.
Si suggerisce di provvedere alla loro igienizzazio-
ne, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica.
In particolare & obbligatorio provvedere alla igie-
nizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da

parte delle maestranze.

11.1 mezzi di cantiere (quali ad es. escavatori, piatta-

forme elevatrici, pale), se utilizzati da piu persone,
dovranno essere igienizzati (per la porzione riguar-
dante quadro di comando, volante, maniglie), ogni
volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita so-

luzione idroalcolica

12.L'impiego di ascensori e montacarichi & consentito

solo un operatore per volta, o in alternativa con
l'impiego di mascherine FFP2 o FFP3. | comandi,

le pulsantiere dovranno essere igienizzate con ap-

14.Pud segnalare al
capocantiere / di-
rettore di cantiere
eventuali carenze
di sicurezza nel
cantiere ed even-
tuali colleghi non
rispettosi nelle
norme igieniche e

di sicurezza.

15. Pud agevolare il
rispetto delle misu-
re di sicurezza ed
igiene impartite dai
DPCM 8-9-11
marzo 2020 allon-
tanandosi dalle
aree di cantiere

dove momenta-

neamente si ri-
schia di non rispet-

tare la distanza di

minimo 1 mt tra le

persone.

16.Puo gestire le
pause lavorative in
modo di agevolare

la turnazione
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N.B. Di seguito vengono riportate le figure del direttore di cantiere, addetto al primo soccorso e preposto, essendo loro

stessi lavoratori valgono tutti i punti precedenti gia specificati per il singolo lavoratore. Di seguito vengono riportati per

ciascuna fiagura solo i compbiti e i divieti specifici

RUOLO

COSA NON FARE

COSA DEVE FARE

COSA PUO FARE

DIRETTORE DI
CANTIERE

. Deve raccogliere e archiviare in cantiere, in

apposito raccoglitore tutte le Dichiarazioni dei
lavoratori provenienti da Regioni differenti ri-

spetto a quella in cui si opera

. Deve verificare che mezzi, attrezzi, locali

igienici e baraccamenti siano igienizzati

. Deve verificare che i lavoratori mantengano

le distanze di slcurezza e rispettino le norme
dettate dall’Allegato 1 del DPCM 08/03/2020

4. Puo sospendere un lavoratore nel
caso in cui non rispetti le norme

igieniche e di sicurezza

5. Puo delegare le attivi- ta di verifica
e controllo sui lavoratori, ripor- tate
di fianco, nn. 1-2- 3, al capo can-
tiere o al preposto, previa loro ac-

cettazione.

ADDETTO
PRIMO
SOCCORSO

. 1. Nel caso in cui un operaio accusasse un

malore in cantiere riconducibile ai sintomi del
COVID-19 deve allontanare gli altri operai in
modo che I'operaio, munito di mascheri- na
FFP2 o FFP3, si trovi in isolamento e, nel ca-
so l'opeaio avesse difficolta a contat-tare
'emergenza sanitaria provvede al posto suo
illustrando la situazione con pre- cisione

PREPOSTO/
CAPO
CANTIERE

Nel caso in cui un operaio accusasse un ma-
lore in cantiere riconducibile ai sintomi del
COVID-19 deve immediata- mente avvisare il
Datore di Lavoro e aiutare I’Addetto al Primo
Soccorso per linterdi-zione dellarea e
I'allontana-mento degli altri operai dal sito

Nel caso in cui delegato dal Direttore di can-
tiere deve rac- cogliere e archiviare in cantie-
re, in apposito raccoglitore tut- te le Dichiara-
zioni dei lavora- tori provenienti da Regioni

dif- ferenti rispetto a quella in cui si opera

Deve verificare che mezzi, at- trezzi, locali

igienici e barac- camenti siano igienizzati

Deve verificare che i lavoratori mantengano
le distanze di si- curezza e rispettino le nor-
me dettate dallAllegato 1 del DPCM
08/03/2020.
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RUOLO COSA NON FARE COSA DEVE FARE COSA PUO FARE
DATORE DI 1. Non deve re- | 3. Deve informare i lavoratori circa le misure di igiene | 5. 10.Pud proporre al Commit-
LAORO carsi a lavoro e sicurezza da attuare ai sensi dell’Allegato 1 del tente/RL la sospensione delle

nel caso in cui
presenti  sin-
tomatologia da
infezio-ne re-
spiratoria e
febbre (mag-
giore di 37,5°
C)

2. Non deve re-
carsi a lavoro
nel caso in cui
sia stato a
contatto  con
persone sotto-
poste alla mi-
sura della qua-
rantena ovve-
ro risultati po-

sitivi al virus

. Provwede a

DPCM 08/03/2020 e ai sensi dell’art. 2 del DPCM
8 marzo 2020 e confermate dai DPCM 9 e 11 mar-
z0 2020. Tale documenta- zione deve essere con-

segnata al lavoratore e firmata per presa visione.

. Deve assicurarsi che i numeri per le emergenze

COVID-19 siano aggiunti ai Numeri Utili gia con-

servati in cantiere

. Stabilisce/Verifica chi tra direttore di cantiere / ca-

pocantiere / preposto debba far rispettare agli ope-

rai le misure di igiene e sicurezza sovra citate

. Provvede a mettere a disposi- zione dei lavoratori

mascheri- ne, guanti, soluzioni disinfet- tanti mani e
tutti i prodotti per la sanificazione di ambienti, mez-

Zi e attrezzature.

rendere quotidiane le  puli-
zieligienizzazioni dei ba- raccamenti ad opera di

ditte esterne specializzate

. Se un lavoratore in cantiere fosse risultato positivo

al CO- VID-19 deve assicurarsi che tutti i lavoratori
che possano essere entrati in contatto con lui ven-
gano sottoposti alle pre- viste verifiche e controlli

da parte degli organi sanitari

. Aggiorna il POS con le indica- zioni specifiche ag-

giuntive per I'emergenza COVID-19.

attivita di cantiere se procra-
stinabili o nell'impossibilita di
poter rispettare appieno le
misure igienico - sanitarie

RESPONSABILE

LAVORI/
COMMITTENTE

/I idem

. Deve verificare che il CSE stia provvedendo a

coordinare i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomia seguito delle nuove disposizioni per il
COVID-19 (distanza minima, nuovi DPI, igienizza-
zione, turnazioni servizio mensa e spogliatoio..)
nonché provveda a ribadire loro le informative circa
le nuove procedure di sicurezza da adottare, trami-
te elaborati descrittivi, informative, verbali di cantie-

re, aggiorna- mento Layout di cantiere. etc.

. Deve provvedere ad intervenire sulle imprese ina-

dempienti alle disposizioni attuate, rilevate in sede

di sopralluogo e segnalate da parte del CSE.

3. E’ opportuno che provveda a

procrastinare le attivita diffe-
ribili, valutando la possibilita

di sospendere i lavori.

. Puo disporre la richie-sta di

sospensione la vori e la suc-
cessiva ri- presa finita
'emergen-za COVID-19. In
tal caso deve provvedere
al'aggiornamento del- la Noti-
fica Preliminare presso gli
Organi Competenti ed alla
Comunicazione di Sospen-

sione al Comune.
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RUOLO

COSA NON FARE

COSA DEVE FARE

COSA PUO FARE

DIRETTORE /l idem 1. Nel caso in cui si verificassero casi sospetti di | 2. Pud cercare di modificare, di con-
LAVORI lavoratori posi- tivi al coronavirus deve so- certo con il CSE, il cronoprogram-
spendere l'attivita di cantiere fintanto non sia ma dei lavori per cercare di sfalsa-
accertata o meno la positivita degli operai. re spazialmente il maggior numero
di attivita lavorative, proponendo
eventualmente anche turni di lavo-
ro in modo da diminuire il numero
delle maestranze presenti in can-

tiere contemporaneamente
3. Puo in accordo con il Committente
richiedere la sospensioni lavori tra-
smettendola al Comune per la ri-
chiesta di modifica dei termini di ul-
timazione lavori e per I'eventuale
rateizzazione degli oneri urbaniz-

zazione.

COORDINATO /l idem . Deve provvedere a coordinare i datori di lavo- | 10.Predisporre video conference tra
RE PER LA ro, ivi compresi i lavoratori autonomi a seguito committente e datori di lavoro per
SICUREZZA IN delle nuove disposizioni per il COVID-19 (di- seguire guotidianamente
FASE DI stanza minima, nuovi DPI, igienizzazione, tur- 'andamento delle attivita, racco-
ESECUZIONE nazioni servizio mensa e spo- gliatoio.) riba- glie- re dubbi, proposte, coordinare

dendo loro le in- formative circa le nuove pro-
cedure di sicurezza da adotta- re, tramite ela-
borati descrittivi, informative, verbali di cantie-
re,.. etc.

. Aggiorna il PSC e i relativi al- legati

. Durante i sopralluoghi in can- tiere deve veri-

ficare che i lavo- ratori rispettino le disposi-
zioni attuate. In caso di inadempi- mento de-
ve provvedere alla sospensione della lavora-
zione ed alla segnalazione al com- mitten-
te/RL.

. Verifica che i numeri per le emergenze

COVID-19 siano aggiunti ai Numeri Utili gia

conservati in cantiere

. Verifica che siano messe a disposizione dei

lavoratori mascherine, guanti, soluzioni di-
sinfettanti mani e tutti i prodotti per la sanifi-

cazione di ambienti, mezzi e attrezzature.

. Verifica la pulizie / igienizza-zioni dei barac-

camenti di cantiere

e condividere modalita di esecu-

zione in sicurezza

11.Puo cercare di modificare, di con-
certo con il Direttore Lavori, il cro-
noprogramma dei lavori per cerca-
re di sfalsare spazialmente il mag-
gior numero di attivita lavorative,
pro- ponendo eventualmente an-
che turni di lavoro in modo da di-
minuire il numero delle maestranze
presenti in cantiere contempora-

neamente
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RUOLO

COSA NON FARE

COSA DEVE FARE

COSA PUO FARE

7. Verifica l'allestimento dei baraccamenti per

la pausa ristoro e stabilisce il numero mas-
simo di lavoratori in base alla dimensione
degli spazi e degli arredi disponibili, predi-

sponendo eventuali turni

. Verifica le dimensioni degli spogliatoi predi-

sponendo il numero massimo di lavoratori

presenti contemporaneamente all'interno

. Nel caso in cui si verificassero casi sospetti

di lavoratori positivi al coronavirus contatta il
Direttore Lavori e il Committente per so-
spendere l'attivita di cantiere fintanto non sia
accertata o meno la positivita degli operai.

PROGETTISTA

/I idem

1. Pud essere chiamato ad inter-

venire dal Di- rettore dei Lavo-
ri, in accordo con Committente
e CSE, nel caso in cui sia ne-
cessario, per la prosecuzione
delle attivita in sicurezza, mo-
dificare

aspetti  progettuali

adottando nuove  soluzioni

tecniche o tecnologi- che.
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Allegato 6

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoroe fra il Governo e le parti sociali

24 aprile 2020

Oggi, venerdi 24 aprile 2020, ¢ stato integrato il *Protocollo condiviso di regolazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro™
sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro
dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro della salute, che avevano promosso I’incontro tra le parti sociali, in
attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attivita professionali e alle attivita
produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

11 Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.
Premessa

Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10
aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra
le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia
Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID
19 negli ambienti di lavoro.

La prosecuzione delle attivita produttive puo infatti avvenire solo in presenza di condizioni che
assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del
Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attivita fino
al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la
conseguente riduzione o sospensione dell’attivita lavorativa, al fine di permettere alle imprese di
tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.

Unitamente alla possibilita per ’azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali,

soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus.
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E obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attivita produttive con la garanzia di
condizioni di salubrita e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalita lavorative. Nell’ambito
di tale obiettivo, si pud prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attivita.

In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di
lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori
sociali per tutto il territorio nazionale. '

Ferma la necessita di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito
il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole
imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni
misura adottata possa essere condivisa e resa piu efficace dal contributo di esperienza delle persone
che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificita di ogni singola
realta produttiva e delle situazioni territoriali.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19

L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione ¢ fornire indicazioni operative
finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, 1’efficacia delle misure
precauzionali di contenimento adottate per contrastare I’epidemia di COVID-19.

1 COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali
per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della
precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’ Autorita sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e
premesso che

il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede ’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive

nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID — 19 e che per le attivita
di produzione tali misure raccomandano:
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e siaattuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita di lavoro agile per le attivita
che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalita a distanza;

e siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;

e siano sospese le attivita dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

e assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la
distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione
di strumenti di protezione individuale;

e siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal
fine forme di ammortizzatori sociali;

e per le sole attivita produttive si raccomanda altresi che siano limitati al massimo gli
spostamenti all’interno dei siti e contingentato 1’accesso agli spazi comuni;

e si favoriscono, limitatamente alle attivita produttive, intese tra organizzazioni datoriali e
sindacali;

e per tutte le attivita non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalita di lavoro agile

si stabilisce che

le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro,
oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito
elencate - da integrare con altre equivalenti o piu incisive secondo le peculiarita della propria
organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute
delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrita dell’ambiente di lavoro.

1-INFORMAZIONE
e L’azienda, attraverso le modalita pit idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e
chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorita, consegnando /o affiggendo
all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants

informativi

¢ In particolare, le informazioni riguardano
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o I’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o
altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e 1’autorita
sanitaria

o la consapevolezza e I’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’ Autorita
impongono di informare il medico di famiglia e I’ Autorita sanitaria e di rimanere
al proprio domicilio

o I’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita e del datore di lavoro
nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza,
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene)

o I’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 1’espletamento della
prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle
persone presenti

L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con
particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in
particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione
di contagio.

2-MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA

e [l personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potra essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea’. Se tale temperatura risultera superiore ai 37,5°, non sara consentito

1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura ¢ non registrare il dato
acquisto. E possibile identificare linteressato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario
a documentare le ragioni che hanno impedito P'accesso ai locali aziendali; 2) fornire I'informativa sul trattamento dei dat
personali. Si ricorda che l'informativa pué omettere le informazioni di cui l'interessato & gii in possesso e pud essere fornita
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I’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni
riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno
recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel piu breve
tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni

1l datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in
azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con
soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni
dell’OMS?

*  Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

e L’ ingresso in azienda di lavoratori gia risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovra
essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica
da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalita previste e
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

¢ Qualora, per prevenire I’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite
dal virus, I’autorita sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad

anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalita del trattamento potri essere indicata la
prevenzione dal contagio da COVID-19 ¢ con riferimento alla base giuridica pud essere indicata I'implementazione dei
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla
durata dell’eventuale conservazione dei dati si puo far nferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di
sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dat. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i
soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere tratrati
esclusivamente per finalita di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di
fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorita sanitaria per la ricostruzione della
filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo
dovuto al superamento dell soglia di temperatura, assicurare modalita rali da garantire la riservatezza e la dignita del
lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del
personale di aver avuto, al di fuori del conresto aziendale, contatd con soggert risultati positivi al COVID-19 e nel caso di
allontanamento del lavoratore che durante Partivita lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi
colleghi (v. fufra).

? Qualora si richieda il rilascio di una dichiatazione attestante la non provenienza dalle zone a rschio epidemiologico e
I'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla
disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché I'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal
fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati
necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una
dichiarazione sui contatti con persone nsultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni
aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a
rischio epidemiologico, & necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificita dei luoghi.
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esempio, 1’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornira la massima
collaborazione.

3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Per I’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante
modalita, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il
personale in forza nei reparti/uffici coinvolti

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non
¢ consentito ’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attivita di
approntamento delle attivita di carico e scarico, il trasportatore dovra attenersi alla rigorosa
distanza di un metro

Per fornitori/trasportatori /o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici
dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una
adeguata pulizia giornaliera

Va ridotto, per quanto possibile, I’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario I’ingresso di
visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte
le regole aziendali, ivi comprese quelle per 1’accesso ai locali aziendali di cui al precedente
paragrafo 2

Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono
organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive

in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es.
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone
COVID-19, I'appaltatore dovra informare immediatamente il committente ed entrambi
dovranno collaborare con 1’autorita sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di
eventuali contatti stretti.
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L’azienda committente ¢ tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei
contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle
aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino
integralmente le disposizioni.

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

L2

I’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti,
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago

nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede
alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione

occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch,
mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi

I’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalita
ritenute piti opportune, pud organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo
agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)

nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi
sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attivita di pulizia, ¢ necessario prevedere,
alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e
delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020..

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

€ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani

’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani

¢ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone

I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie
a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
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6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

¢ [P’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel
presente Protocollo di Regolamentazione ¢ fondamentale e, vista |’attuale situazione di
emergenza, ¢ evidentemente legata alla disponibilita in commercio. Per questi motivi:

a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformitd a quanto previsto dalle
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanita.

b. data la situazione di emergenza, in caso di difficolta di approvvigionamento e alla
sola finalita di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine
la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorita sanitaria

c. ¢ favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le
indicazioni dell’OMS
(https://www.who.int/gpsc/5Smay/Guide_to_Local_Production.pdf)

e qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non
siano possibili altre soluzioni organizzative ¢ comunque necessario 1’'uso delle mascherine,
e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle
disposizioni delle autorita scientifiche e sanitarie.

e nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del
complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attivita dell’azienda,
si adotteranno i DPI idonei. E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni,
I'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in
combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI
DI BEVANDE E/O SNACK...)

e [’accesso agli spazi comuni, comprese e mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi &
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto
di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro

e tra le persone che li occupano.
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e occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per
lasciare nella disponibilita dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

e occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti
dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Liniidby

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK,
RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta
al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo
cosi le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

e disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali
¢ possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza

e Si puo procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi

¢ assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con 1’obiettivo di
diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili

¢ utilizzare lo smart working per tutte quelle attivita che possono essere svolte presso il
domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga,
valutare sempre la possibilita di assicurare che gli stessi riguardino I’intera compagine
aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni

a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli
istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire

I’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione

e nel caso I'utilizzo degli istituti di cui al punto ¢) non risulti sufficiente, si utilizzeranno
i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti

e sono sospese ¢ annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali,

— anche se gia concordate o organizzate
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Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro
in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessita che il datore di lavoro
garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attivita (assistenza nell’uso delle
apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi
di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di
lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono
lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati
ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.

Per gli ambienti dove operano piu lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni
innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente
distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.

L’articolazione del lavoro potra essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il
distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e
prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilita di orari.

E essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto
di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto

pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con
adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo 1’uso del mezzo privato o di navette.

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

 Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il pit possibile contatti
nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)

e dove ¢ possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e
garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
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Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile
e nel rispetto delle indicazioni aziendali

non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere
della necessita e urgenza, nell’impossibilita di collegamento a distanza, dovra essere ridotta
al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il
distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali

sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni ¢ ogni attivita di formazione in modalita in
aula, anche obbligatoria, anche se gid organizzati; ¢ comunque possibile, qualora
I’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i
lavoratori in smart work

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante
entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non
comporta I’impossibilitd a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo
esemplificativo: I’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, pud continuare
ad intervenire in caso di necessita; il carrellista pud continuare ad operare come carrellista)

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si
dovra procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorita sanitaria e a quello
degli altri presenti dai locali, I’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorita
sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal
Ministero della Salute

I’azienda collabora con le Autoritd sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti
stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone
COVID-19. Ci¢ al fine di permettere alle autorita di applicare le necessarie e opportune
misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, ’azienda potra chiedere agli eventuali
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possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni
dell’ Autorita sanitaria

1l lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove gia non lo fosse, di
mascherina chirurgica.

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)

vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da
rientro da malattia

la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura
di prevenzione di carattere generale: sia perché pud intercettare possibili casi e sintomi
sospetti del contagio, sia per 1'informazione e la formazione che il medico competente puo
fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio

nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

[l medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilita e patologie attuali
o pregresse dei dipendenti e I’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

II medico competente applichera le indicazioni delle Autoritd Sanitarie. Il medico
competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia
sanitaria, potra suggerire 1’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al
fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Alla ripresa delle attivita, ¢ opportuno che sia coinvolto il medico competente per le
identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilita e per il reinserimento
lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili

anche in relazione all’eta
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Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo I’infezione da COVID19, il medico competente,
previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le
modalita previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza,
effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di
salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare ’idoneita alla
mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter),-anche per valutare profili specifici
di rischiosita-e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

e [ costituito in azienda un Comitato per I’applicazione ¢ la verifica delle regole del protocollo
di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del
RLS.

e Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non
si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verra istituito, un Comitato Territoriale
composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il
coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

e Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari
del presente Protocollo, comitati per le finalita del Protocollo, anche con il coinvolgimento
delle autorita sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il
contrasto della diffusione del COVIDI19.
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Allegato 7
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19

2

nei cantieri

I1 Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative , Feneal
Uil, Filea — CISL e Fillea CGIL il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID — 19 NEI CANTIERI

Il 14 marzo 2020 ¢& stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d’ora in poi Protocollo), relativo a
tutti i settori produttivi®, il cui contenuto ¢ stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni
il presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del presente protocollo
rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del
14 marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020.

Stante la validita delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per
tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell’edilizia,, si & ritenuto
definire ulteriori misure.

L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione & fornire indicazioni operative
finalizzate a incrementare nei cantieri 1’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate
per contrastare ’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico
generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

I presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e
attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’ Autorita sanitaria. Tali misure si estendono
ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza
dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e
favorendo cosi le intese con le rappresentanze sindacali:

* attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita di lavoro agile per le attivita
di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalita a distanza;

» sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione
delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;

« assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con I’obiettivo di
diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
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« utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti
contrattuali generalmente finalizzati a consentire I’astensione dal lavoro senza perdita della
retribuzione;

* sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri
strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attivita di supporto
al cantiere;

* sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche
se gia concordate o organizzate

* sono limitati al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere,
contingentando 1’accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e
degli orari del cantiere;

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro
in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessita che il datore di lavoro
garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attivita (assistenza nell’uso delle
apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi
di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere. Nel
caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono
lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati.
Per gli ambienti dove operano piti lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli
di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire
rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano
adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei
lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il
Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti,attraverso i
coordinatori per la sicurezza,vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-
contagio;

L’articolazione del lavoro potra essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il
distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e
prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilita di orari.

E essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto
di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto
pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con
adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo 1'uso del mezzo privato o di navette.

Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell’11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente
protocollo di regolamentazione all’interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle
persone presenti all’interno del cantiere e garantire la salubrita dell’ambiente di lavoro, le ulteriori
misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o pil

—— incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione
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del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali
aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

1-INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con 1ausilio dell’Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle
costruzioni, quindi attraverso le modalita pit idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque
entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorita, consegnando e/o affiggendo all’ingresso del
cantiere ¢ nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette
modalita di comportamento=

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

. il personale, prima dell’accesso al cantiere dovra essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea. Se tale temperatura risultera superiore ai 37,5°, non sara consentito 1’accesso
2|11 cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota

3 - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto
Soccorso e/o nelle infermerie di sede. ma dovranno contattare nel pit breve tempo possibile il
proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, [’autorita sanitaria;

’ la consapevolezza e 1’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere
in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio

! La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto,
deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non
registrare il dato acquisto. E possibile identificare I'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura
solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito I'accesso ai locali aziendali; 2) fornire
I'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che I'informativa pud omettere le informazioni di cui
I'interessato & gia in possesso e pud essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con
riferimento alla finalita del trattamento potra essere indicata la prevenzione dal contagio da COYID-19 e con
riferimento alla base giuridica pud essere indicata I'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi
dell’art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei
dati si puo far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative
adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al
trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati
esclusivamente per finalita di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi
al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorita sanitaria per la
ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di
isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalita tali da garantire la
riservatezza e la dignita del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore
comunichi all‘ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante Fattivita lavorativa sviluppi
febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
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o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti
dell’ Autorita impongono di informare il medico di famiglia e 1’ Autorita sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio;

. I’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita e del datore di lavoro nel fare
accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di
protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare
la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

. I’'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza
di qualsiasi sintomo influenzale durante I’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

. I"obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare
ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti
con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni
dell’OMS;

. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

2. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

. Per I’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e
uscita, mediante modalita, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto
con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e
coordinamento;

. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non
€ consentito I’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attivita
di approntamento delle attivita di carico e scarico, il trasportatore dovra attenersi alla rigorosa
distanza minima di un metro;

. Per fornitori/trasportatori €/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici
dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata
pulizia giornaliera;

. Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il
cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso
facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con
orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennita specifiche,
come da contrattazione collettiva, per 1’uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la
pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc.
mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo.
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Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera ¢ la sanificazione periodica degli spogliatoi
e delle aree comuni limitando 1’accesso contemporaneo a tali luoghi: ai fini della
sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative
cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio
e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;

Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro
impedendone 'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo
disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;

1l datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti
i locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalita, nonché dei
mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private
utilizzate sempre per le finalita del cantiere;

nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procede alla
pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario,
alla loro ventilazione

La periodicita della sanificazione verra stabilita dal datore di lavoro in relazione alle
caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico
competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i
protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente
essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;

Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite utilizzando prodotti aventi le
caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della
Salute;
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4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

. ¢ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante 1’esecuzione delle
lavorazioni;

. il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

. I’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel
presente Protocollo di Regolamentazione e di fondamentale importanza ma, vista la fattuale
situazione di emergenza, € evidentemente legata alla disponibilita in commercio dei predetti
dispositivi;

. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanita;

. data la situazione di emergenza, in caso di difficolta di approvvigionamento e alla sola finalita
di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda
alle indicazioni dall’autorita sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai
sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

. ¢ favorita la predisposizione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le
indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf);
. qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale

minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative & comunque necessario 1’uso
delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle
disposizioni delle autorita scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.1, le
lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria
(CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al
reperimento degli idonei DPI;

. il coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la
relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la
progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta
attuazione;

. il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo
la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di
protezione anche con tute usa e getta;

. il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati
(superiore a 250 unita) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, ’apposito servizio
medico e apposito pronto intervento; per tutli gli altri cantieri, tali attivita sono svolte dagli addetti
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al primo soccorso, gia nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie
con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;

6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

. L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi & contingentato, con la
previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi
e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso
di attivita che non prevedono obbligatoriamente I'uso degli spogliatoi, & preferibile non utilizzare gli
stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio 1’uso, il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81,
provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una
turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;

. il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli
spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilita dei lavoratori luoghi per il
deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

. Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti
anche delle tastiere dei distributori di bevande;

7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta
al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo
cosi le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la
riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione
dei lavoratori con I’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura,
alla sosta e all’uscita.

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

. Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai
37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore
di lavoro o al direttore di cantiere che dovra procedere al suo isolamento in base alle disposizioni
dell’autorita sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto
legislativo 9 aprile 2008 ., n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorita sanitarie

competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della
Salute;
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. Il datore di lavoro collabora con le Autorita sanitarie per 1’individuazione degli eventuali
“contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone
COVID-19. Cio al fine di permettere alle autorita di applicare le necessarie e opportune misure di
quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potra chiedere agli eventuali possibili
contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’ Autorita sanitaria

9.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

. La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):

. vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da
rientro da malattia;

. la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura
di prevenzione di carattere generale: sia perché pud intercettare possibili casi e sintomi sospetti del
contagio, sia per I'informazione e la formazione che il medico competente pud fornire ai lavoratori
per evitare la diffusione del contagio;

. nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il
coordinatore per 'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81;

. Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilita e patologie
attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della
privacy il medico competente applichera le indicazioni delle Autorita Sanitarie;

10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

. E costituito in cantiere un Comitato per 1’applicazione e la verifica delle regole del
protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del
RLS. :

. Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non

si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verra istituito, un Comitato
Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con
il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

. Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari
del presente Protocollo, comitati per le finalita del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle
autorita sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto
della diffusione del COVID19.

Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell’INAIL e
dell’ Agenzia unica per le ispezioni del lavoro,."Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi

_ eccezionali, potra essere richiesto I’intervento degli agenti di Polizia Locale.
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TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI
ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE
ALL’APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI
O OMESSI ADEMPIMENTI

Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attivita di cantiere,
della disposizione, di carattere generale, contenuta nell’articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020,
n. 18, atenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare 1’epidemia
di COVID-19 & sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e
1223 c.c., della responsabilita del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali
decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

1) lalavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di
un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero
sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute,
cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autoritd scientifiche e sanitarie (risulta
documentato  Il'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la
sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;

2) P’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non pud essere contingentato, con la
previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di
tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li
occupano; non ¢ possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle
adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non & possibile
ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze:
conseguente sospensione delle lavorazioni;

3) caso di un lavoratore che si.accerti affetto da COVID-19; necessita di porre in quarantena
tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non & possibile la
riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente
sospensione delle lavorazioni;

4) laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di
sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di
strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.

5) indisponibilita di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze
funzionali alle specifiche attivita del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni

La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza
nell'esecuzione dei lavori che ha redatto I’integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.
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N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa
€ non esaustiva.

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria
sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e dall’Organizzazione
Mondiale della Sanita in relazione alle modalita di contagio del COVID-19.

Roma, 24 aprile 2020.
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G.2 SEGNALETICA DI SICUREZZA E SALUTE

Dovra essere utilizzata, nei locali e nei posti di lavoro, la segnaletica di sicurezza e sa-
lute, prevista dal D. Lgs. 81/08, riportata in ciascuna SCHEDA DI RISCHIO.

| cartelli ed i segnali dovranno essere esposti in maniera da attirare in modo rapido e
facilmente comprensibile I’attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determi-
nati pericoli.

In nessun caso la segnaletica potra essere sostituita da altro tipo di segnalazione, com-
presi semplici ordini orali, 0 potra sostituire le necessarie misure di protezione.

L’impiego della segnaletica di sicurezza necessaria comporta, ai fini della sua effica-
cia, obblighi di informazione di cui si da in seguito.

In particolare il datore di lavoro provvedera affinché il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza sia informato di tutte le misure adottate o da adottare riguardo alla segnaletica

di sicurezza impiegata.

G.3 COORDINAMENTO

L attivita di coordinamento degli interventi di prevenzione e di protezione dovra esse-
re organizzata dal coordinatore in materia di sicurezza per I’esecuzione dei lavori tra i datori
di lavoro, compresi i lavoratori autonomi interessati all’esecuzione delle lavorazioni, median-

te:

la consegna dell’area assegnata;
— le autorizzazioni di accesso agli impianti;
— P’individuazione delle interferenze presenti tra i vari lavori da svolgere nell’area assegnata;
— le riunioni per I’approfondimento delle misure da adottare;
— le disposizioni per I’eventuale adeguamento del Piano al fine dell’adozione di misure specifiche per
superare le interferenze;
— i controlli in corso d’opera.
In ogni caso il coordinatore per I’esecuzione dei lavori dovra assicurare, tramite le op-
portune azioni di coordinamento, I’applicazione delle disposizioni contenute nel presente pia-

no e delle relative procedure di lavoro che riterra di attuare.
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G.4 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI DA FORNIRE

A seguito della valutazione, per i rischi che non potranno essere evitati con altri mezzi,
ciascun datore di lavoro dovra fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale -
DPI- indicati nelle SCHEDE DI RISCHIO, nonche quelli ritenuti necessari per situazioni non

previste.

G.5 REQUISITI DEI DPI

I DPI dovranno essere conformi al D.Lgs. 4 dicembre 1992, n.475, modificato dal
D.Lgs. 2 gennaio 1997, n.10; quelli gia in uso al 28 novembre 1994 devono risultare prodotti
conformemente alle normative nazionali o di altri Paesi della Comunita.

| DPI dovranno inoltre:
— essere adeguati ai rischi da prevenire ed alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
— tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e adattati secondo le sue

necessita.

G.6 MODALITA’ DI MANUTENZIONE DEI DPI

I DPI dovranno essere mantenuti in efficienza mediante manutenzioni, riparazioni e
sostituzioni.

Essi dovranno essere destinati ad uso personale; qualora le circostanze richiedono
I’uso da parte di piu persone dello stesso DPI, si dovranno prendere tutte le misure adeguate

per garantire igiene e sicurezza ai vari utilizzatori.

G.7 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
Ciascun datore di lavoro dovra svolgere, nei riguardi dei lavoratori adeguata informa-
zione su:
- rischi connessi all’attivita del cantiere in generale;
- rischi specifici cui sono esposti in relazione alle mansioni svolte e alle normative di sicu-
rezza,

- pericoli connessi all’uso delle sostanze e preparati pericolosi con particolare riferimento
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alla esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici;

- pericoli gravi ed imminenti, procedure di pronto soccorso, prevenzione incendi, piano di
emergenza;

- misure e attivita di prevenzione e di protezione adottate;

- ogni attrezzatura di lavoro;

- ogni misura adottata riguardo alla segnaletica di sicurezza;

- ogni DPI utilizzato;

- movimentazione manuale dei carichi;

- uso dei videoterminali;

- responsabile del Servizio di prevenzione e di protezione;

- addetti procedure di prevenzione incendi, pronto soccorso, evacuazione;

- medico competente.

G.8 INFORMAZIONI ALLE IMPRESE APPALTATRICI E Al LAVORATORI
AUTONOMI

Il committente o il responsabile dei lavori, in caso di affidamento dei lavori, comuni-
chera alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la
progettazione e quello del coordinatore per I’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indi-
cati nel cartello di cantiere (art.90 comma 7, D.Lgs 81/08).

Il Committente, prima dell’affidamento dei lavori, verifichera che I’impresa aggiudi-
cataria dei lavori metta a disposizione la documentazione di cui all’Allegato XVI1I del D.Lgs.

81/2008.

G.9 INFORMAZIONE AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE
Ciascun datore di lavoro dovra fornire informazioni al proprio Servizio di prevenzione

e di protezione su :

- natura dei rischi;

- organizzazione del lavoro e attuazione delle misure preventive e protettive;

- impianti e processi produttivi;
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- dati del registro infortuni e malattie professionali;

- eventuali prescrizioni degli Organi di vigilanza.

G.10 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Ciascun datore di lavoro dovra fornire informazioni al rappresentante dei lavoratori

per la sicurezza dell’azienda su:

- valutazione dei rischi e realizzazione, programmazione e verifica della prevenzione;

- designazione degli addetti al Servizio di prevenzione e di protezione, all’attivita di preven-
zione incendi, pronto soccorso, emergenza,;

- I’organizzazione della formazione.

Ciascun datore di lavoro dovra consultare preventivamente il rappresentante per la si-
curezza sui contenuti del presente piano e lo stesso rappresentante ha il diritto di ricevere i
necessari chiarimenti e di formulare proposte al riguardo.

Inoltre i rappresentanti per la sicurezza sono consultati preventivamente sulle modifi-

che significative da apportare eventualmente al piano.

G.11 FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Ciascun datore di lavoro dovra assicurare a ogni lavoratore una formazione adeguata,
da svolgersi durante I’orario di lavoro, su:
- materia di sicurezza e di salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle
proprie mansioni;
- attrezzature di lavoro;
- dispositivi di protezione personale;
- attrezzature munite di videoterminale;
- movimentazione manuale dei carichi;
- esposizione ad agenti cancerogeni, biologici e fisici;
- segnaletica di salute e sicurezza.
La suddetta formazione, che non pud comportare oneri economici a carico dei lavora-

tori, dovra avvenire in collaborazione con I’apposito Organismo paritetico territoriale tra le
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Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Alla formazione, che dovra essere svolta in occasione dell’assunzione, del trasferi-
mento o cambiamento di mansioni, dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuo-
ve tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, provvede I’impresa mediante idoneo

programma.

G.12 FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DElI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA

Ciascun datore di lavoro dovra assicurare una formazione particolare, al rappresentan-
te dei lavoratori per la sicurezza, da svolgersi durante le ore di lavoro, mediante idoneo pro-
gramma. La suddetta formazione, che non pud comportare oneri economici a carico del rap-
presentante dei lavoratori, dovra avvenire in collaborazione con I’apposito Organismo parite-

tico territoriale tra le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

G.13 FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE [INCENDI,
EVACUAZIONE E PRONTO SOCCORSO

Ciascun datore di lavoro dovra assicurare una adeguata formazione ai lavoratori inca-
ricati dell’attivita di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso, da svolgersi durante
il lavoro, su:

- misure precauzionali di prevenzione incendi;
- criteri e compiti per gestire le emergenze;

- caratteristiche delle attrezzature disponibili.

L’attestazione dell’avvenuta formazione dei lavoratori e dei rappresentanti per la sicurezza

dovra essere conservata in azienda a cura del datore di lavoro.
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H. ORGANIZZAZIONE SERVIZ| EMERGENZA

H.1 SERVIZI SANITARI E DI PRONTO SOCCORSO
Nel cantiere saranno realizzati, nel rispetto della legge, presidi sanitari indispensabili
per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso:
— Camera di medicazione NO
— Cassetta di pronto soccorso SI

dotazione obbligatoria: cassetta di pronto soccorso
Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso (D.M. 388/2003):
e guanti sterili monouso (5 paia);
visiera paraschizzi;
flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1litro (1);
flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml (3);
compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10);
compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2);
teli sterili monouso (2);
pinzette da medicazione sterili monouso (2);
confezione di rete elastica di misura media (1);
confezione di cotone idrofilo (1);
confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (2);
rotoli di cerotto alto cm 2,5 (2);
un paio di forbici;
lacci emostatici (3);
confezione di ghiaccio pronto uso (2 confezioni);
sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2);
termometro;
apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

— Pacchetto di medicazione NO

La presenza dei presidi sanitari dovra essere segnalata da apposita cartellonistica.
I riferimenti ai servizi di soccorso sono di seguito tabulati:

Emergenza sanitaria 118

Croce Rossa Italiana Mondovi (CN) |via S. Rocchetto, 16 0174/552255 - 567776
Ospedale Regina Montis Mondovi (CN) |via S. Rocchetto, 99 0174/677111

Vigili del Fuoco Mondovi (CN) |via S Bernardo, 75 0174/551552 - 115 (P.l.)
Polizia Stradale Mondovi (CN) |via Casello autostradale, 12 | 0174/566811 - 113 (P.l.)
Carabinieri Mondovi (CN) |via Torino, 103 0174/488100 -112 (P.1.)
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H.2 PREVENZIONE INCENDI

| Datori di Lavoro delle Imprese esecutrici delle lavorazioni dovranno produrre il
Documento "Piano di emergenza™ redatto conformemente a quanto definito nell'’Allegato VIlI
del D.M. 10/03/98.

Ai sensi della Sezione VI del D.Lgs. 81/2008 e del D.M. 10/03/98 artt. 6 e 7 dovranno
essere designati preventivamente, a cura dei rispettivi Datori di Lavoro, i lavoratori incaricati
di attuare le "misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori
in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque, di
gestione dell'emergenza”.

| lavoratori "incaricati” devono essere adeguatamente formati e tale formazione deve
essere comprovata da idoneo attestato di frequenza a corso il cui programmo sia conforme ai
contenuti previsti dalla legge.

Il documento del "Piano di emergenza” deve essere portato a conoscenza di tutto il personale
presente.

In funzione della possibile presenza di depositi o lavorazioni di materiale a rischio di
incendio il cantiere sara comunque dotato di un congruo numero di estintori di idonea
categoria, dislocati nei punti ritenuti a rischio.

Nel cantiere € vietato depositare e conservare liquidi infiammabili ed esplosivi di
gualungue genere e tipo.

Il cantiere sara dotato dei seguenti estintori, di idonea categoria, dislocati nei
punti ritenuti a rischio:

Classe A per materiali ordinari combustibili (carta, legno): 1 per ogni fronte avanzamento lavori + 1
nel campo base

Classe B per liquidi infiammabili: 1 per ogni fronte avanzamento lavori + 1
nel campo base

La presenza degli estintori dovra essere segnalata con apposita cartellonistica.

66



H.3 SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI
Nel cantiere per I’esecuzione dei lavori oggetto del presente Piano saranno utilizzati,
in relazione alla presenza simultanea di n. 19 lavoratori, i servizi igienico assistenziali esisten-
ti presso il cantiere ed attrezzati come segue:
a) Acqua potabile: sufficiente oltre quella necessaria per I’igiene personale
b) Lavandini: 25
c) Latrine: 2
d) Docce: n. 2 fornita di acqua calda
e) Locali spogliatoio: opportunamente arredati
f) Locali idonei per la refezione muniti di sedie e di tavoli o in alternativa convenzione con

pubblico esercizio di ristorazione.
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SERVIZIN IGIENICH CHIMICO
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DURATA ED ENTITA’ PRESUNTE DEL CANTIERE

A seguito delle analisi e delle considerazioni effettuate sul cantiere mobile in oggetto e
dei rischi conseguenti e originanti, presi in considerazione gli elaborati di pianificazione e
programmazione fin qui impostati tra i quali i risultati espressi dalla TAB. 2 denominata ““ana-
lisi delle interferenze - cronoprogramma’, e stata determinata una durata dei lavori pari a 360
giorni che permettera di non svolgere simultaneamente fasi lavorative interagenti tra di loro.

L’individuazione del rapporto uomini - giorno si propone come una stima che tiene
conto del valore economico riferito all’incidenza della mano d’opera nell’importo
complessivo dei lavori. La stima effettuata individua un rapporto espresso in 1.750 uomini -
giorno (u-g) relativo all’opera in oggetto.

Per quanto riguarda I’entita presunta del cantiere & necessario evidenziare che il can-

tiere comporta rischi particolari elencati nell’allegato XI del D.Lgs. 81/08.

69



CONSORZIO BEALEROTTO MUSSI
DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
associato al
Consorzio di irrigazione di 11° Grado del Pesio

DELIBERA CIPE N. 25/2016 FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014 - 2020
DELIBERA CIPE N. 53/2016 PIANO OPERATIVO AGRICOLTURA
Sottopiano 2 “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa delle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza”
Decreto Ministeriale di concessione n. 26314 del 19/06/2019

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'APPROVVIGIONAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL
SISTEMA D'IRRIGAZIONE DELLE AREE IRRIGUE SOTTESE ALL'INVASO PIANFEI, VOLTI AL
RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE, NEI COMUNI DI PIANFEI E CHIUSA PESIO

—

GIORNO| MESE 1 | MESE 2 | MESE 3| MESE 4 | MESE 5 | MESE 6 MESE 7 | MESE 8 | MESE 9 [MESE 10|MESE 11|MESE 12
ATTIVITA' S1/S2|S3|SAS1/S2 S3|SA4)S1/S2 S3|SA4)S1/S2 S3|S4)S1/S2 S3|S4)S1/S2 S3| S4 < IS1 S2|S3/S4JS1/S2|S3 S4JS1/S2| S3 SAJS1/S2| S3 SAS1|S2| S3 SAS1 S2 S3| S4

O,
”7/;,/ .

PERIODO DI SOSPENSIONE IRRIGUA
%

Installazione cantiere
Tracciamenti

Piste di cantiere e di servizio
Condotta primaria

Condotte secondarie

Nodi di derivazione

Gruppi di consegna

Edificio di filtrazione
Attrezzature ed apparecchiature
Sgombero cantiere

Collaudi condotte ed attrezzature
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50
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70
95
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45
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40
40
40
65
45
65
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65
65
45
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- 1750|

45
45
45
45
45
45

uomini x settimana (5 gg)

Tempo utile per I'esecuzione dei lavori : 360 giorni
Periodo di sospensione irrigua dal 15 maggio al 30 settembre (Artt. 13 -14 e 16 capitolato speciale d'appalto)

DURATA DEI LAVORI gs. 360
ENTITA' PRESUNTA UOMINI CANTIERE n° 1.750
UOMINI IN CANTIERE CONTEMPORANEAMENTE n° 19
RISCHI (Allegato I1) = Sl
NUMERO IMPRESE PRESUNTE n° 3
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J.

STIMA DEI COSTI

Premesso che le disposizioni di legge in materia di oneri della sicurezza prevedono la

individuazione, quantificazione e non assoggettabilita a ribasso d’asta degli oneri della sicu-

rezza, si dettaglia la principale legislazione di riferimento:

D.Lgs. 12/04/2006, n. 163
Determinazione 26/07/2006, n. 4
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81. aggiornamento D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106;

Il presente capitolo contiene la stima dei costi per la sicurezza da sostenere per garan-

tire, per tutta la durata dei lavori di cui al presente piano, il rispetto delle norme per la preven-

zione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Per la stima dei costi relativi ai contenuti del presente Piano di sicurezza e di coordi-

namento é stato fatto riferimento ai seguenti elementi:

Organizzazione del cantiere: recinzioni, impianti, macchine e attrezzature; baraccamenti,
aree stoccaggio materiali, viabilita; servizi igienico-assistenziali, sanitari, di pronto soccor-
so, di prevenzione incendi, smaltimento rifiuti;

Procedimento per I’individuazione e la valutazione dei rischi:

analisi modalita di esecuzione dei lavori, impiego di materie e prodotti pericolosi, movi-
mentazione materiali, posti di lavoro in elevazione /o in profondita;

Misure di prevenzione e di protezione da adottare: opere provvisionali, segnaletica di salu-
te e sicurezza; azioni di coordinamento; dispositivi di protezione individuali;

Programma di miglioramento delle misure di prevenzione e protezione: adeguamento dei
piani, prevenzione aggiuntiva e sostitutiva.

Riprendendo alcune considerazioni sulla stima dei costi per la sicurezza, pubblicate

dal C.P.T. Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, I’igiene e I’ambiente

di lavoro di Roma, si € ritenuto che:

a) alcuni costi sono addebitabili sicuramente alla sicurezza (mezzi personali di protezione,

presidi sanitari, attrezzature igienico-assistenziali, segnaletica, formazione per la sicurez-

za, sorveglianza sanitaria, impianti ed attrezzature di sicurezza, etc.);
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b) alcuni costi sono addebitabili solo parzialmente alla sicurezza, come alcune prove provvi-
sionali, che a seconda delle situazioni, svolgono funzioni di prevenzione e/o funzioni di
produzione;

c¢) alcuni costi sono praticamente inscindibili da quelli della macchina nel suo complesso es-
sendo correlati alle dotazioni di sicurezza delle macchine e delle attrezzature stesse;

d) alcuni materiali ed attrezzature possono essere utilizzati piu volte in diversi cantieri.

Pertanto, ai sensi della Determinazione n° 4/2006 del 26/07/2006 Aut. Vig. LL.PP., per
guanto concerne i contenuti delle singole voci di prezziario Regione Piemonte, si precisa che i
valori di prezzo rappresentano la somma delle componenti relative a materiali, manodopera,
noli, trasporti, previsti dalla normativa vigente necessari per la realizzazione delle quantita
unitarie di ogni voce, nonché alle relative incidenze per utili e spese generali dell’Impresa, pa-
ri al 24,30 % per “spese generali e utili di impresa”, ed una percentuale corrispondente al
26,50 per la sezione “Recupero Edilizio”, comprensivi di tutto quanto necessario per
I’esecuzione della singola lavorazione in sicurezza (costi cosiddetti “ex lege”, rappresentativi
cioe dei soli “rischi propri” dell’appaltatore, in quanto insiti in ciascuna lavorazione attuata, ai

sensi della normativa vigente D.Lgs. 81/08, aggiornamento D.Lgs 3 agosto 2009 n. 106).

Alla luce della normativa vigente, i costi relativi alla sicurezza, nell’ambito di un contratto

pubblico, si distinguono in:

1) costi della sicurezza necessari per I’eliminazione dei rischi da interferenze, (cosiddetti
CSC - Costi della Sicurezza Contrattuali) che derivano dalla stima effettuata nel piano
di sicurezza e coordinamento (PSC) ai sensi dell’art. 100 del D.lgs. 81/08, aggiorna-
mento D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106;

2) costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ciascuna impresa (ri-
schi specifici propri dell’appaltatore; “ex lege™): D.P.1., sorveglianza sanitaria, forma-
zione dei lavoratori ecc., contenuti nella quota percentuale prevista nel regolamento
attuativo dei contratti pubblici (attualmente Art. 32 del D.P.R. 207-2010 (ex art. 34,
d.P.R. n. 554/1999, art. 5, comma 1, d.m. Il.pp. n.145/2000)
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Solo per i primi si € tenuti ad effettuare una stima e ad indicarli nei bandi di gara, proce-
dendo ad una loro quantificazione sulla base delle misure individuate nei documenti di pro-
getto (PSC). Tale stima dovra peraltro essere congrua, analitica, per singole voci, riferita ad
elenchi prezzi standard o specializzati (come previsto nell’allegato XV “contenuti minimi dei
P.S.C. nei cantieri temporanei e mobili”, ed individuate nel dettaglio, nell’allegato XV. 1
“elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenu-
ti del P.S.C.” del D.Lgs. 81/08 aggiornamento D.Lgs 3 agosto 2009 n. 106).

Questi costi devono essere tenuti distinti dell’importo soggetto a ribasso d’asta in quanto
rappresentano la quota da non assoggettare a ribasso, ai sensi dell’art. 131, comma 3 del
D.Lgs. 163/2006.

Infine, tali costi non sono soggetti ad alcuna verifica di congruita essendo stati quantificati

e valutati a monte e, pertanto, congrui per definizione.

In relazione a quanto sopra esposto e a quanto desunto dagli elaborati progettuali i costi
della sicurezza, come piu avanti quantificati, sono stati stimati utilizzando le voci di Elenco
Prezzi Unitari deliberarti dai competenti organi, mediante individuazione specifica degli ap-

prestamenti utili ai fini della sicurezza e prevenzione.

L’importo della sicurezza contrattuale (CSC), la cui stima deriva dal computo specifico, non é
assoggettato a ribasso d’asta e saranno compensati sulla base dell’effettiva attuazione degli

adempimenti previsti nel computo specifico.
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OS - ONERI DI SICUREZZA - ELENCO PREZZ| E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -

D.

28.A05.D05

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40
mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno
truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da
certificare. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
I'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste

0Ss azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricita, impianto di
terra acqua, gas, ecc) quando previsti; I'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e
per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.
Campi base n°2
28.A05.D05.015 Dlmenspnl esterne mas.f,lme m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - 652,68
Costo primo mese o frazione di mese cad 326,34 2
Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
28.A05.D05.020 cad 152,98 2 16 32 4.895,36
Proiettori per estrno IP-55; corpo infusione dialluminio al silicio; gruppo ottico in lastra dialluminio brillantato
oS 06.P24.R03 distribuzione del flussoluminoso simmetrica e asimmetrica, stretta elarga; vetro frontale temperato; vernice nera.
Campi base n°2
06.P24.R03.005 proiettore IP-55 per lamp. alogena 250/400 W cad 139,37 4 3 1.672,44
BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente
lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta
delle acque nere della capacita di almeno 200 I, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
28.A05.D025 capacita di almeno 50 |, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il
0s ' ' WC dovra avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover
predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e
manutenzione espostamento durante le lavorazioni.
Campi base n°2
28.A05.D25.005 nolo primo mese o frazione di mese cad 148,01 2 296,02
28.A05.025.010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo cad 98,38 2 16 32 3.148,16
IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE GRANDE (50 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre,impianto di
betonaggio, gruetta, seghe circolari, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato, macchina per
os 28.A15.A15 preparazione sottofondi e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da
25 mm2 e n. 2 picchetti di acciaio zincato.
Campi base n°2
28.A15.A15.005 temporaneo per la durata del cantiere cad 392,58 2 785,16
CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte
28.A20.A10 alla libera circolazione.
0os Campi base n° 3 e deviazioni traffico
28.A20.A10.005 posa e nolo fino a 1Imese cad 7,94 30 5 150 1.191,00
28.A20.A10.010 solo nolo per ogni mese successivo cad 1,36 30 5 16 2400 3.264,00
ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria
0s 28.A20.C10 con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.
Campi base n° 3 e deviazioni traffico
28.A20.C10.005 Durata 1 anno cadauna cad 5,86 5 10 3 150 879,00
KIT ANTINCENDIO in armadio, per un addetto, completo di: elmetto, semicalotta con schermo per elmetto, guanti
os 28.A20.H20 anticalore, coperta antincendio, torcia, maschera facciale, inclusa revisione periodica.
Campi base n°3
28.A20.H20.005 Costo semestrale cad 31,58 3 3 9 284,22
ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con
idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
0s 28.A20.H05 nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine
lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Campi base n°2
28.A20.H05.005 Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg. cad 13,72 6 82,32
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COD.
% DESCRIZIONE UNITA' DI MISURA PREZZO UNITARIO _l-- Q.TA' IMPORTO

IMBRACATURA ANTICADUTA, per il sostegno confortevole degli operatori nei lavori in quota, conforme alle norme
28.A10.D30
os| o UNI EN 361 e 358:
Imbracatura leggera ed economica, dotata di attacco dorsale e cinghie pettorali e cosciali regolabili di differente € 108.40
28.A10.D30.005 colorazione cad 10,84 10 ’
Fornitura, trasporto e posa in opera di misto granulare stabilizzato con legante naturale e conpezzatura massima di mm
51 con curvagranulometrica definitiva secondo le indicazionidella Direzione dei Lavori, posto in opera in stratidello
spessore massimo di 10 cm soffici ecompattato con macchine idonee preventivamenteapprovate dalla Direzione dei
Lavori, compreso ecompensato I'onere per la finitura del pianostradale anche in rilevato e di nuova costruzioneeseguito
os | 10 25.A15.A00.005 con materiali vagliati ed approvati dallaDirezione dei Lavori, valutato assestato ecompattato, compresa l'eventuale
successivarimozione del materiale con idonei mezzimeccanici, il trasporto, la sistemazione e/o lospandimento secondo
disposizioni della DirezioneLavori, il ripristino dei luoghi e delle superficimanomesse, compresi ogni altro onere
emagsitero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.
Campi base n° 3, deviazioni provvisorie e sistemazioni stradali
m 18,54 1925 € 35.689,50
RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza
28.A05.E10 minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione.
oS (11
Campi base n° 2, manufatti e deviazioni provvisorie
28.A05.E10.005 nolo per il primo mese m 3,60 1100,00 € 3.960,00
28.A05.E10.010 nolo per ogni mese successivo al primo m 0,50 1,00 16,00 1100,00 € 8.800,00
NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
nonche ogni dispositivo necessario per la conformita’ alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
01.P25.A60 documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro
0S| 12 e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).
edificio filtri m?2 45,00 2 5 450,00
01.P25.A60.005 nolo per il primo mese m?2 9,31 450,00 € 4.189,50
01.P25.A60.010 nolo per ogni mese successivo al primo m?2 1,59 1,00 10,00 450,00 € 7.155,00
NOLO DI PIANO DI LAVORO, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello
spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale
01.P25 A91 di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo
0S| 13 ' ' necessario per la conformita alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano).
Manufatti e nodi in progetto
01.P25.A91.005 Per ogni mese m? 2,45 45,00 6 10 2700,00 € 6.615,00
Armatura di protezione pareti scavi percontenimento del terreno mediante sistemi diblindaggio con pannelli in
metallo e pannellicostituiti da tavole in legno contrastati con puntoniin legno o in metallo regolabili, fornita e posta
inopera. L'apprestamento si rende obbligatorio,superata di regola la profondita di 1,50 m, quandoil terreno scavato non
garantisce la tenuta per iltempo necessario alla esecuzione delle fasi dacompiere all'interno dello scavo e quando non
01.A04.H40 epossibile allargare la trincea secondo I'angolo diattrito del materiale scavato, oppure realizzandogradoni atti ad
0S| 14 allargare la sezione di scavo.L'armatura di protezione deve emergere dal bordodello scavo almeno 30 cm.Sono
compresi: il montaggio e lo smontaggio,anche ripetuti piu volte durante la fase di lavoro;l'accatastamento e lo
smaltimento a fine opera.Misurata a metro quadrato di armatura (pannelli epuntoni) posta in opera; con pannelli
metallici epuntoni in metallo regolabili.
01.A04.H40.005 condotta 100 3 2 600,00
m2 19,73 600,00 € 11.838,00
Mascherine tipo chirurgico in ragione di una al giorno da usare nelle lavorazioni che prevedono
0S| 15 una distanza interpersonale inferiore a quella prescritta dalle norme vigenti .
1 mascherina per numero uomini / giorno previsti nel PSC m 0,50 1750,00 € 875,00
Prodotto disinfettante specifico per prevenzione covid19 in confezione comune da utilizzare per
os | 16 igiene personale oltre alla sanificazione continua di tutte le atrezzature come da onere
Aziendale.
1 confezione litro / mese utile per il numero di uomini previsti nel PSC m 15,00 35,00 € 525,00
arrotondamento -€ 9,50
l TOTALE OS - Oneri di Sicurezza | € 96.896,26 |
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K.

NOTE

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento é parte integrante del Contratto d’appalto

delle Opere in oggetto e la mancata osservanza di quanto previsto nel Piano e di quanto for-

mulato dal Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva rappresentano violazione delle

norme contrattuali.

Si richiama a questo proposito quanto definito nell’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede:

“1.

a)

b)

d)

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori:

verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle im-
prese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle
relative procedure di lavoro;

verificare l'idoneita' del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complemen-
tare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone
la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventua-
li modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la
sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i ri-
spettivi piani operativi di sicurezza;

organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

verifica I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurez-
za in cantiere;

segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle impre-
se e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e
96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e proporre la sospensione dei lavori,
I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del
contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provve-

dimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per I'e-
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secuzione da comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla dire-
zione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavora-
zioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per I'esecuzione, oltre a svolgere i
compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fa-

scicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).”

K.1 PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

E previsto un programma periodico di controllo delle misure di sicurezza da attuare o
gia attuate per verificare lo stato di funzionalita, di efficienza e di rispondenza alle norme le-
gislative.

Il programma prevede una visita periodica da parte del Coordinatore dell’esecuzione
dei lavori in collaborazione con il responsabile del cantiere e con I’eventuale Rappresentante
dei Lavoratori per la sicurezza.

Durante detti controlli verra aggiornato il registro giornale di coordinamento che for-

ma parte integrante del piano di sicurezza e coordinamento.

K.2 MODALITA’ DI REVISIONE PERIODICA DEL PSC
(della valutazione dei rischi e del documento di prevenzione e protezione)
Il presente piano di sicurezza e coordinamento finalizzato alla programmazione delle misure

di prevenzione e protezione sara rivisto in occasione di:
e modifiche organizzative;

e modifiche progettuali;

e varianti in corso d’opera;

e modifiche procedurali;

e introduzione di nuovi materiali;

e modifiche del programma lavori;

¢ introduzione di nuova tecnologia;

e introduzione di macchine e attrezzature;

e ogni qual volta il caso lo richieda.
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L.

a)

b)

d)

f)

9)

h)

)

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. n. 81/2008

D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 - Attuazione della direttiva 89/686/CEE, in materia di
riavvicinamento della legislazione degli stati membri relativa ai dispositivi di protezione
individuale (questo decreto riporta i requisiti essenziali di sicurezza dei dispositivi di pro-
tezione individuale (DPI) e le procedure per I’apposizione del marchio di conformita CE).
D.M. 7 dicembre 2007 - Quinto elenco riepilogativo di norme armonizzate concernente
I'attuazione della direttiva n. 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale.
Direttiva macchine 2006/42/CE del 17 maggio 2006- definisce i requisiti essenziali in
materia di sicurezza e di salute pubblica ai quali devono rispondere i prodotti sopra indi-
cati in occasione della loro fabbricazione e prima della loro immissione sul mercato.
Norme EN o UNI - in materia di macchine.

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 implementato e coordinato con il D.Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56 — Nuovo Codice degli appalti in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sul-
le procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Determinazione n. 4 del 26 luglio 2006 — Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili rela-
tivamente agli appalti di lavori pubblici D.P.R. 222/2003.

Legge 03 agosto 2007, n. 123 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 — Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordi-
no delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all'interno degli
edifici.

Norme CEI - in materia di impianti elettrici.
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k) D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 163 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

I) Norme UNI-CIG - in materia di impianti di distribuzione di gas combustibile.

m) Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

n) Regole per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri — fase 2: Proto-
collo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-
19 nei cantieri del 24 aprile 2020;

0) DPCM 26 aprile 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
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