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PARTE PRIMA - Definizione tecnica ed economica dell’appalto

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni
1. LU'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell’intervento di cui al comma 2.

2. L’intervento e cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla stazione appaltante: Interventi di  adeguamento
dell'approvvigionamento ed ammodernamento del sistema d'irrigazione delle aree irrigue sottese
all'invaso Pianfei, volti al risparmio delle risorse idriche, nei comuni di Pianfei e Chiusa Pesio;

b) descrizione sommaria: i lavori consistono nell’esecuzione dei lavori di costruzione della rete idrica in
pressione di adduzione irrigua principale ed ai nodi di ripartizione comiziale sottesa dall'invaso
artificiale di Pianfei;

c) ubicazione: Comune di Pianfei e Chiusa Pesio in Provincia di Cuneo.

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo 1374
del codice civile.

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i
seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua
applicabilita ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino
all’emanazione delle linee guida dell’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;

c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora "appalto
sia indetto da una Centrale di committenza o da una Stazione unica appaltante, per Stazione appaltante si
intende I’Amministrazione aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi
dell’articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscrivera il contratto;

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi
dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si € aggiudicato il contratto;

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
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1.

h)

j)

k)

DL: I'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui € responsabile il direttore dei lavori,
tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 e, in presenza di direttori
operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
SOA: |'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84, comma 1, del Codice dei
contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del
Decreto n. 81 del 2008;

m) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato

n)

o)

p)

a)

dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa,
comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui
agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del
Decreto n. 81 del 2008;

Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere |’Appaltatore per 'adempimento alle misure
di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attivita lavorativa e
remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per I'eliminazione o la
riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10,
e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6,
del Decreto n. 81 del 2008;

Oneri di sicurezza (anche 0S): gli oneri per 'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché
all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV
allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la
redazione del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.l. n. 212 del 12 settembre
2014);

CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1,
lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

Lista per I'offerta: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei lavori, dove
I'offerente indica i prezzi unitari offerti per ciascuna lavorazione o fornitura, su apposita lista predisposta dalla
stazione appaltante che la correda preventivamente con le pertinenti unita di misura e le quantita, come
desunte dal computo metrico integrante il progetto posto a base di gara.

L’appalto in questione & finanziato mediante Decreto Ministeriale di concessione n. 26314 del 19/06/2019
(MIPAAF) a valere sui fondi di cui alla Delibera CIPE n. 25/2016 Fondo Sviluppo e Coesione 2014 — 2020 - Delibera
CIPE n. 53/2016 - Piano operativo Agricoltura - Sottopiano 2 “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue,
bonifica idraulica, difesa delle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e
consulenza”

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto

L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito dalla seguente tabella:
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. .. a corpo a misura in economia TOTALE
importiin Euro
(c) (m) (E) (C+M +E)
1 |Lavori (L) 4.611.128,68 300.419,90 0,00 4.911.548,58
2 [Oneri di sicurezza da PSC (OS) 89.932,34 6.963,92 0,00 96.896,26
T |IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) 4.701.061,02 307.383,82 0,00 5.008.444,84

. L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto
dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE».

. Aifini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

soggettia | NON soggetti
Importiin euro ribasso aribasso
1 |Lavori (L) 4.911.548,58
2 |Oneri di sicurezza da PSC (0S) 96.896,26

. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli
importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva I'importo riportato
nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T — IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e
dell’ultima colonna « TOTALE».

. All'interno dell’importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate le seguenti incidenze,
ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione
appaltante nelle seguenti misure:

a) |costo del lavoro (inteso come costo del personale o della
manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni 30,00%
altro onere riflesso, con la sola eccezione dell’Utile e delle Spese
generali)

b) |costi di sicurezza aziendali propri dell’appaltatore 1,36%

c) |incidenza delle spese generali (SG) 13,00%

d) |incidenza dell’Utile di impresa (UT) 10,00%

. Anche ai fini del combinato disposto dell’articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell’articolo 26, comma 6,
del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente
alle lettere a) e b) del precedente comma 5, sono ritenuti congrui.

. Ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo 106 del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 la Stazione Appaltante si
riserva la possibilita di estendere all’aggiudicatario, qualora sussistano le condizioni finanziarie, alcuni interventi di
estensione degli interventi nel limite massimo del 20% dell’ammontare contrattuale alle condizioni e clausole
chiaramente ed inequivocabilmente riportate al comma 10. dell’art. 38 del presente capitolato speciale d’appalto.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

. Il contratto & stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd) e lettera eeeee), del
Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del Regolamento generale. L'importo del contratto,
come determinato in sede di gara in seguito all’offerta dell’appaltatore:

a) per la parte di lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C), resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita;
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b) della parte di lavori a misura, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (M), puo variare, in
aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita, fermi
restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato
speciale.

2. E’ stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che:

a) per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C), prevista a corpo negli atti
progettuali e nella Lista per I'offerta, i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara non hanno alcuna
efficacia negoziale e I'importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso |'applicazione dei
predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 1, lettera a); allo stesso modo
non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella
Lista per I'offerta, ancorché rettificata o integrata dall’offerente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il
controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla
stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e
quantitative, assumendone i rischi. Per tutto quanto non diversamente previsto:

a.1) siintende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a corpo”, la combinazione piu favorevole alla Stazione
appaltante tra i prezzi unitari offerti dall’appaltatore risultanti dalla Lista per I'offerta, eventualmente
corretti o rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari integranti
il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario;

a.2) larettifica o 'adeguamento di cui alla lettera a), fermi restando la percentuale di ribasso d’asta e I'importo
di aggiudicazione, puo estendersi al merito degli stessi prezzi, qualora in sede di offerta I'aggiudicatario
abbia modificato le quantita previste dalla Stazione appaltante sulla Lista;

b) perilavoriindicati nella tabella di cui articolo 2, comma 1, colonna (M), previsti a misura negli atti progettuali e
nella lista per I'offerta, i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali
e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a misura”;

¢) in nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati
del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste “a misura”, anche in applicazione degli
articoli 42, comma 2, secondo periodo, e 43, comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale. In assenza
di tale individuazione si intendono comprese nella parte “a corpo” e quindi compensate all’interno del relativo
corrispettivo di cui al comma 1, lettera a).

3. | prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, lettera a), per i lavori a corpo, e di cui al
comma 2, lettera b), per i lavori a misura, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione
di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 40, comma 2.

4. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.

5. Il contratto € stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita elettronica
secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Art. 4. Categorie dei lavori
1. Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al predetto
Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere:

CATEGORIA PREVALENTE
N°| CAT DECLATORIA CLASSIFICA IMPORTO %
1 | 0G6 [ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI Vv € 5.008.444,84 | 100,00%

2. L'importo della categoria prevalente di cui al comma 1 e definito al netto dell'importo delle categorie scorporabili
di cui al comma 3. Resta fermo che le categorie per le quali & necessario o & possibile il subappalto, ma delle quali
non e posseduta la qualificazione specifica, devono essere sommate all'importo della categoria prevalente e gli
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importi subappaltabili, in ogni caso, non possono superare il 30% (trenta per cento) dell’'importo totale dell’appalto.

. | lavori appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, indicati nella Documentazione di gara, di importo
superiore al 10% (dieci per cento) o a 150.000 euro sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili,
alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:

a)

b)

le lavorazioni riportate nell’apposita tabella al fondo del presente articolo alla fattispecie A) costituenti
strutture, impianti e opere speciali elencate all’articolo 12, comma 1, della legge n. 80 del 2014 e disciplinate
dall’articolo 92, comma 7, terzo periodo, del Regolamento generale ed elencabili nelle categorie 0G11, 0S2-
A, 0S2-B, 0S4, 0S11, 0S12-A, 0S13, 0S14, 0S18-A, 0S18-B, 0S21, 0S25, 0OS30, ciascuna di importo superiore
al 15% (quindici per cento) dell’importo dell’appalto, possono essere eseguite dall’appaltatore, eventualmente
in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il
possesso dei requisiti con una delle modalita di cui seguenti:

a.l) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all'importo integrale della categoria scorporabile, con
facolta di subappaltarne una quota non superiore al 30% (trenta per cento) e il divieto di subappalto
della parte rimanente;

a.2) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all'importo almeno pari al 70% (settanta per cento)
dell'importo della categoria scorporabile, con I'obbligo di subappaltare la parte per la quale non e
posseduta la qualificazione, comunque non superiore al 30% (trenta per cento); I'importo per il quale
non & posseduta la qualificazione e che deve essere obbligatoriamente subappaltato concorre alla
gualificazione nella categoria prevalente sommandosi all’'importo di cui al comma 2, ai sensi dell’articolo
92, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento generale;

a.3) perisoliappalti diimporto inferiore a €. 1.000.000, ai sensi dell’articolo 92, comma 7, terzo periodo, del
Regolamento generale, in parziale deroga alla disciplina di cui ai precedenti punti a.1) e a.2), per la/e
categoria/e di importo inferiore a 150.000 euro, per il quale & sufficiente I'attestazione SOA in classifica
I, in luogo della predetta attestazione SOA sono ammessi i requisiti di cui all’articolo 90, comma 1, del
Regolamento generale, nella misura necessaria in relazione agli importi della/e stessa/e categoria/e
scorporabile/i;

ai sensi dell’articolo 92, comma 1, del Regolamento generale, e all’articolo 12, comma 2, lettera a), della legge
n. 80 del 2014, i lavori appartenenti alle categorie elencate a «qualificazione obbligatoria» all’articolo 12,
comma 2, lettera b), della stessa legge (gia allegato A al predetto Regolamento), diimporto superiore a 150.000
euro o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell’appalto, diverse da quelle di cui alla precedente
lettera a) elencabili nelle categorie 0G1, 0G2, 0G3, 0G4, 0G5, 0G6, 0G7, 0G8, 0GY, 0OG10, OG11, 0G12,
0G13, 0S3, 0S5, 0S8, 0S10, 0S20-A, 0S20-B, 0S24, 0S28, 0S33, 0S34, 0535, e quelli di cui alla precedente
lettera a) di importo superiore al 10% ma inferiore al 15% dell’'importo dell’appalto, elencati nella tabella
riportata al fondo del presente articolo alla fattispecie B), possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in
possesso dei requisiti di qualificazione per la pertinente categoria; in caso contrario devono essere realizzati
da un’impresa mandante in raggruppamento temporaneo. Se l'appaltatore, direttamente o tramite
un’impresa mandante in raggruppamento temporaneo, non possiede i requisiti per le predette categorie, deve
obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare; in tal caso concorrono
all'importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in questa, ai sensi dell’articolo 92, comma 1,
secondo periodo, del Regolamento generale. In ogni caso I'esecutore (sia esso I'appaltatore singolo, I'impresa
mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.

ai sensi dell’articolo 92, comma 1, del Regolamento generale, e all’articolo 12, comma 2, lettera a), della legge
n. 80 del 2014, i lavori appartenenti alle categorie specializzate (serie «OS»), diverse da elencate a
«qualificazione obbligatoria» all’articolo 12, comma 2, lettera b), della stessa legge (gia allegato A al predetto
Regolamento), nonché diverse da quelle per i Beni vincolati «0S2-A», «0S2-B», «0S25», ed elencabili nelle
categorie 0OS1, 0S6, 0S7, 0S9, 0S12-B, 0S15, 0S16, 0S17, 0S19, 0S22, 0S23, 0526, 0S27, 0S29, 0S31, 0S32,
indicati nella tabella riportata al fondo del presente articolo alla fattispecie C), di importo superiore al 10%
(dieci per cento) dell'importo totale dell’appalto o a 150.000 euro e quelle di cui alla precedente lettera a) di
importo superiore a 150,000 euro, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in
possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in tal caso concorrono all'importo della
categoria prevalente ai fini della qualificazione in quest’ultima; essi possono altresi, a scelta dello stesso
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d)

appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un’impresa mandante oppure realizzati da un’impresa
subappaltatrice se sono indicati come subappaltabili in sede di offerta.

ai sensi degli ai sensi degli articoli 145 e 148, del Codice dei contratti le parti di lavoro, relative a manufatti o
beni sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, appartenenti alla
categoria «0G2» di importo inferiore a 150.000 euro o al 10% dell'importo dell’appalto (se superiore ricorrono
le fattispecie della lettera b), nonché alle categorie «0S2-A», «0S2-B» e «0S25»singolarmente di importo
inferiore al 15% dell’appalto (se superiore ricorrono le fattispecie della lettera a), indicati nella tabella riportata
al fondo del presente articolo alla fattispecie D), devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso
dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa
mandante in raggruppamento temporaneo. Se |'appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in
raggruppamento temporaneo, non possiede i requisiti per le predette categorie, deve obbligatoriamente
indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare; in tal caso concorrono all'importo della categoria
prevalente ai fini della qualificazione in questa, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento generale. In ogni caso I'esecutore (sia esso I'appaltatore singolo, I'impresa mandante o il
subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.
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Lavoriin appalto di importo superiore a 150.000 euro

A) Categorie scorporabili e/o subappaltabili costituenti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della Legge
23.05.2014 n. 80 strutture,impianti e opere speciali ed elencabili nelle categorie OG11, OS2-A, 0S2-B,
0S4, 0S11, OS12-A, OS13, 0S14, OS18-A, 0S18-B, 0S21, 0S25, OS30 ciascuna di importo superiore
al 15% dell'importo dell’appalto

N°| CAT DECLATORIA CLASSIFICA IMPORTO %
0,00%
0,00%
B) Categorie scorporabili e/o subappaltabili a «qualificazione obbligatoria» di importo superiore a
150.000 euro o superiore al 10% dellimporto dellappalto, diversa/e da quella/e di cui alla precedente
fattispecie A) elencabili nelle categorie OG1, OG2, OG3, 0G4, OG5, 0G6, OG7, OG8, 0OGY9, OG10,
0G11, OG12, OG13, OS3, OS5, 0S8, 0S10, 0OS20-A, 0S20-B, 0S24, 0S28, OS33, 0S34, 0S35, e
quelle di cui alla precedente fattispecie A) di importo superiore al 10% ma inferiore al 15% dell'importo

dell'appalto

N°| CAT DECLATORIA CLASSIFICA IMPORTO %
€ - 0,00%
€ - 0,00%

C) Categorie scorporabili e/o subappaltabili appartenenti alle categorie specializzate (serie «OS»),
diverse da quelle elencate a «qualificazione obbligatoria» nonché diverse da quelle per i Beni vincolati
«0S2-A», «OS2-B», «OS25», ed elencabili nelle categorie OS1, 0OS6, OS7, 0OS9, 0S12-B, 0OS15, OS16,
0S17, 0S19, 0S22, 0S23, 0S26, 0S27, 0S29, 0S31, 0S32, di importo superiore al 10% dell'importo
totale dell'appalto o a 150.000 euro e quelle di cui alla precedente fattispecie A) di importo superiore a
150.000 euro

N°| CAT DECLATORIA CLASSIFICA IMPORTO %
€ - 0,00%
€ - 0,00%

D) categorie scorporabili e/o subappaltabili, relative a manufatti o beni sottoposti alle disposizioni di
tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, appartenenti alla categoria «OG2» di importo
inferiore a 150.000 euro o al 10% dellimporto dell’appalto (se superiore ricorrono le fattispecie B), honché
alle categorie «0S2-A», «OS2-B» e «0S25» singolarmente di importo inferiore al 15% dell'appalto (se
superiore ricorrono le fattispecie A)

N°| CAT DECLATORIA CLASSIFICA IMPORTO %
€ - 0,00%
€ - 0,00%

4. Ai fini dell’articolo 79, comma 16, terzo periodo, del Regolamento generale, qualora nell’appalto siano presenti
categorie d’appalto inerenti gli impianti tecnologici 0S3, 0S28 e 0S30, la tabella sotto riportata definisce la
sussistenza o meno delle condizioni di obbligatorieta di cui al quarto periodo della stessa norma di individuare in
alternativa la categoria OG11.
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RISCONTRO DELLE CONDIZIONI DI CUI AL TERZO PERIODO DELL'ART. 79
COMMA 16 DEL REGOLAMENTO GENERALE CIRCA L'OBBLIGARIETA' INERENTE
LA CATEGORIA "OG 11" SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

INCIDENZA SUL

CAT. IMPIANTI IMPORTO IMPIANTI TOTALE IMPIANTI VERIFICA
0S3 € - 0,00% >=10%
0S28 € - 0,00% >= 25%
0S30 € - 0,00% >= 25%
OG11 € - 0,00% NON RICORRE OBBLIGO
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Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 8 e 9, del Regolamento generale e all’articolo
38 del presente Capitolato speciale, nonché per la piena conoscenza di tutte le lavorazioni omogenee presenti nel
progetto indipendentemente dalle soglie economiche contenute nel precedente art. 4, sono indicati nella seguente
tabella:

Importiin euro
Descrizione delle categorie e — Incidenza
sottocategorie omogenee di Lavori (1) Onerisicurezza | _ .\ o (1+2) (%)
" del PSC (2 °
lavorazioni <<L>> € 2) << T=L +PS >>
<<PS>>
A CORPO
Demolizioni, scavi, movimenti di 749.222,21 19.213,69 768.435,90 | 16,35%
materie
Cls semplici, armati, 1.057.801,51 32.410,58 | 1.090.212,09 | 23,19%
prefabbricati
Opere di difesa idraulica 8.044,60 109,90 8.154,50| 0,17%
Opere edili 95.413,09 1.303,48 96.716,57 | 2,06%
Tubazioni e apparecchiature
. . 2.670.115,91 36.477,59 2.706.593,50| 57,57%
idrauliche
Asfalti, conglomerati bituminosi 15.531,36 212,18 15.743,54| 0,33%
Opere a verde - - -
Opere elettriche 15.000,00 204,92 15.204,92| 0,32%
TOTALE A CORPO 4.611.128,68 89.932,34 4.701.061,02 | 100,00%
A MISURA
Demolizioni, scavi, movimenti di 238.642,90 6.119,96 244.762,86 | 79,63%
materie
Cls semplici, armati, i i i
prefabbricati
Opere di difesa idraulica - - -
Opere edili - - -
Tubazioni e apparecchiature i i i
idrauliche
Asfalti, conglomerati bituminosi 41.964,00 573,29 42.537,29| 13,84%
Opere a verde 19.813,00 270,67 20.083,67| 6,53%
Opere elettriche - - -
TOTALE A MISURA 300.419,90 6.963,92 307.383,82 | 100,00%
TOTALE GENERALE APPALTO 4.911.548,58 96.896,26 5.008.444,84
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2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione
contabile ai sensi dell’articolo 22. Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla
rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 23.

3. Periseguenti lavori vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del
d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37: opere da impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti antifulmine, impianti per I'automazione di porte, cancelli
e barriere.
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CAPQO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente alle finalita per le quali il lavoro
e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
guelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto
direte e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e I'appaltatore, riportate
nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole
o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.

. Intutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni altro atto del procedimento
sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono il bando di gara di cui all’articolo 71 del Codice dei
contratti e i relativi allegati.

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle
strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell’allegato «A»,
ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;

e) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal
coordinatore per la sicurezza;

f) il POS;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
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. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3;

c) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato, che quelle risultanti dalla Lista per l'offerta predisposta dalla Stazione appaltante, compilata
dall’appaltatore e da questi presentata in sede di offerta.

d) le quantita delle singole voci elementari risultanti dalla Lista per I'offerta, predisposta dalla Stazione appaltante,
compilata dall’appaltatore e da questi presentata in sede di offerta.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore
adempimento, dichiarazione di responsabilita di avere direttamente o con delega a personale dipendente
esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo,
di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita
di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di
aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi
e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d'opera
necessaria per I'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e
categoria dei lavori in appalto.

Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 troveranno applicazione le linee guida emanate dall’Autorita
Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori. La lista di cui all’articolo 3, comma
2, limitatamente alla parte “a corpo” per quanto riguarda le quantita ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima
della formulazione dell'offerta, il concorrente ha |'obbligo di controllare le voci riportate nella lista, nella parte “a
corpo”, attraverso I'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti in
visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente e tenuto ad integrare o ridurre le quantita che valuta
carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantita che ritiene mancanti, sempre nella sola parte “a corpo”,
rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che & previsto
facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. La presentazione
dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione
di responsabilita di presa d’atto che I'indicazione delle voci e delle quantita non ha effetto sull'importo complessivo
dell'offerta che, seppure determinato attraverso |'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantita delle varie
lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

In particolare, nell'accettare i lavori in appalto e sottoscrivendo il contratto, I'Appaltatore oltre a quanto richiamato
ai precedenti numeri 1.,2., e 3, esplicitamente dichiara:

a) di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei
materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti, nonché degli oneri e degli obblighi di
cui al successivo art. 58 del presente Capitolato Speciale d'appalto;

b) diavere considerato la distanza e le condizioni imposte dagli Organi competenti in quanto I'appalto prevede
lo smaltimento dell’esubero di terreno di scavo e di quanto proveniente dalle azioni di spurgo dei fossi e dei
cavi fognari nelle discariche appositamente autorizzate. In tal senso sono a totale ed esclusivo carico
dell'impresa in quanto compensate in progetto, le analisi di caratterizzazione, I'assegnazione del codice C.E.R.,
la compilazione degli appositi formulari di trasporto per rifiuti, gli oneri di trasporto e di discarica del materiale
di risulta. Oppure di essere nelle condizioni di poter fruire di altri tipi di discariche, a distanze compatibili con
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

k)

I'economia dei lavori ed adatte ed autorizzate alla tipologia di rifiuto o materiale; in tal caso sara I’Appaltatore
a produrre, almeno 90 giorni prima dell’allontanamento del materiale di risulta, I'apposito piano di utilizzo
delle terre di scavo di cui al D.Lgs. 152/06, al D.M. Ambiente 10.08.2012 n. 161 art. 5 e s.m. e i. per sottoporlo
alla preventiva approvazione dell’Amministrazione comunale;

di aver considerato che l'intervento D facente parte dei lavori oggetto del presente appalto deve essere
realizzato al di fuori della stagione irrigua durante la quale tale cavo oggetto di adeguamento risulta funzionali
all’esercizio cui e preposto.

In tal senso i lavori di tale intervento subiranno un periodo di sospensione dal 15 maggio al 30 settembre di
ogni anno senza che I'appaltatore possa richiedere alcun maggior compenso e ristorno di danni in quanto si
tratta di un periodo di sospensione predeterminato contrattualmente. Durante tale periodo I'Appaltatore
dovra sostenere tutti gli oneri per guardiania a messa in sicurezza del cantiere.

QualoraI'affidamento contrattuale avvenga nel periodo di stagione irrigua essi saranno consegnati a seguito
del termine della stagione irrigua o sospesi contemporaneamente alla sottoscrizione del processo verbale
di consegna senza che cio possa dare diritti risarcitori o di svincolo dal contratto.

di aver considerato che nell’offerta & ricompreso ogni onere derivante dall’obbligo di organizzare il cantiere e
le forze lavoro in modo da rispettare il cronoprogramma di progetto;

di aver considerato che nell'importo contrattuale € compreso e compensato ogni e qualsiasi onere per
I’esecuzione della deviazione provvisoria delle acque meteoriche o fluenti mediante ture, difese, ringrossi,
utilizzando sia materiale in situ che eventualmente portato da cave di prestito da rimuovere a proprio carico.
Non sara riconosciuto alcun onere economico sostenuto in conseguenza di allagamenti del cantiere o
danneggiamento delle opere a meno che non ricorrano situazioni di forza maggiore e che queste siano
riconosciute con provvedimenti di pubblica calamita.

di aver considerato che l'importo in appalto ricomprende, anche se non esplicitato, ogni onere per
I'aggottamento delle acque sia di provenienza occasionale che di filtrazione, che di subalveo, che di falda
freatica dagli scavi che di fondazione delle opere d’arte, in qualsiasi forma esso venga eseguito, meccanizzato
0 hon meccanizzato;

di aver considerato che a causa della notevole quantita di materiale ghiaioso presente nel sottosuolo,
nell’onere dello scavo & ricompreso ogni onere per effettuare la separazione della prima porzione di scavo
(terra di coltivo ricca di componenti organici) di altezza mediamente pari a cm. 40 + 50 cm dal restante
materiale di scavo in modo da poter procedere al rinterro finale dello scavo prima con la parte non fertile e
ghiaiosa e ripristinare quindi lo strato agrario finale con quello precedentemente separato, scevro da pietrame.
In caso di mancata separazione degli strati di terreno I'impresa sara chiamata alla refusione dei danni agli
agricoltori interessati per I'impoverimento colturale arrecato ai terreni. A tale scopo I’Amministrazione potra
avvalersi anche delle garanzie d’appalto;

di aver considerato nell’offerta ogni e qualsiasi onere derivante dall’'impossibilita di chiudere il transito delle
strade, vicinali, comunali, provinciale e regionali interessate dalle opere ed i conseguenti oneri per I'attivazione
di protezioni, segnaletica, regolatori elettrici del traffico o via di transito alternative. In tal senso si evidenzia
che le opere in progetto comprendono attraversamenti di strade comunali o provinciali trafficate sia in
modalita a scavo aperto che mediante microtunneling con fresa telecomandata e che per tali operazioni sono
a totale carico dell'impresa gli oneri per le procedure amministrativa con I’Amministrazione provinciale al fine
di ottenere le autorizzazioni per la cantierizzazione;

che per quanto riguarda la cantierizzazione degli interventi I'appalto comprende ogni e qualsiasi onere per
I'allestimento di tutte le opere provvisionali necessarie nonché per tutte le attivita ed apparecchiature
necessarie per la fornitura di acque, I'accatastamento e la preparazione dei materiali, la gestione dei fluidi e
materiali di risulta ivi incluse vasche e sistemi di contenimento idraulico.

di aver inteso che le opere potranno essere realizzate solamente all'interno della fascia di occupazione
temporanea d’urgenza e che eventuali richieste di danni derivante dall’occupazione di suolo al di fuori di tale
fascia sara interamente ed unicamente a carico dell’Appaltatore;

di aver considerato che I'impresa & obbligata a procedere lasciando i luoghi sistemati a regola d’arte alla fine
di ogni periodo lavorativo, avendo provveduto anche alla sistemazione finale sia dei terreni pubblici che privati
nonché allo spietramento finale laddove necessario. In caso di viabilita pubblica il sedime stradale dovra essere
reso libero nel minor tempo possibile;

di aver ben considerato che nell’offerta, all’articolo D.5 di elenco prezzi & ricompreso ogni onere economico
per I'assistenza archeologica continuativa a tutti gli scavi eseguiti in tutto I'ambito dei lavori, come richiamato
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al punto ad) dell’art.58 del presente capitolato speciale d’appalto. L'archeologo sara incaricato e compensato
dall'impresa appaltatrice previa gradimento della Stazione Appaltante.

m) di aver ben considerato che nell’offerta dell'impresa € da intendersi ricompreso e compensato ogni onere
economico per il perfetto riposizionamento di tutti i termini di confine rimossi volontariamente o
accidentalmente;

n) di aver ben considerato che nell'offerta formulata dall'impresa & ricompreso ogni onere per la ricerca
preventiva alle attivita di scavo delle interferenze sotterranee (specialmente di rete) presso i gestori delle
utenze nonché mediante metodi d’indagine in loco quali georadar ed ogni onere connesso al superamento di
tali interferenze secondo le prescrizioni che saranno formulate;

o) di aver ben considerato nella propria offerta che essa comprende 'onere per la pulizia dei mezzi d’opera
mediante I'uso di acqua in pressione ed entro appositi bacini di decantazione, al fine di ridurre al minimo
possibile il deposito di materiale inerte (terra, fango, sabbia ecc..) lungo le strade comunali e provinciali di
accesso ai luoghi dei lavori. Aggiuntivamente I'impresa € tenuta alla pulizia delle stesse mediante idonei mezzi
d’opera;

p) [I'Appaltatore non potra quindi eccepire durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o
la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino
come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile;

q) Il presente Capitolato Speciale di appalto & valevole anche per la esecuzione delle varianti al progetto
sopraindicato, come anche per le variazioni di strutture, materiali e modalita esecutive che in qualsiasi
momento I'Amministrazione Appaltante intendesse apportare, nonché per tutte le prestazioni complementari
che la Stazione Appaltante medesima richiedesse fino al collaudo definitivo delle opere.

Art. 9. Modifiche dell’operatore economico appaltatore

. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la
Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della
procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile,
I"applicabilita della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.

. Se I'esecutore & un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.

. Se l'esecutore & un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, &
sempre ammesso il recesso di una o piu imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del
raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora
da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Se I'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea,
sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico
dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita
da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore e in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’'impiego dei
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materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale
d’appalto.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere sia
conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17
gennaio 2018.
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CAPQO 3. TERMINI PER L’"ESECUZIONE

Art. 12. Adempimenti anteriori all’inizio dei lavori

. L'appaltatore, alla stipula del contratto o, in caso di consegna anticipata ai sensi dell’articolo 13, comma 3, prima
dell’inizio dei lavori, deve acquisire dalla DL I'atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa
urbanistico-edilizia o da qualunque altra normativa speciale, necessario per lI'esecuzione dei lavori atto a
dimostrarne la legittimita.

. L’appaltatore, al pil tardi al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica. L’eventuale verificarsi
di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta:

a) la sospensione immediata dei lavori;

b) la tempestiva integrazione del PSC e dei POS, con la quantificazione dell'importo stimato delle opere di bonifica
bellica necessarie;

c) l'acquisizione del parere vincolante dell’autorita militare competente in merito alle specifiche regole tecniche
da osservare, con I'adeguamento dei PSC e dei POS ad eventuali prescrizioni delle predette autorita;

d) I'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81, ad opera di impresa in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis, dello stesso Decreto 81, iscritta nell’Albo istituito
presso il Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 2 del d.m. 11 maggio 2015, n. 82, nella categoria B.TER in
classifica d’'importo adeguata. Se I'appaltatore € in possesso della predetta iscrizione, le operazioni di bonifica
possono essere affidate allo stesso, ai sensi dell’articolo 38, in quanto compatibile, previo accertamento della
sussistenza di una delle condizioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti.

. L'appaltatore, al piu tardi al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL la relazione archeologica
definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell’articolo 25 del Codice dei contratti, con la
guale € accertata lI'insussistenza dell’interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni necessarie
ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le
misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.

. L'appaltatore, in tempo utile per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, deve predisporre e sottoscrivere la
documentazione necessaria alla denuncia e al deposito ai sensi dell’articolo 93 del d.P.R. n. 380 del 2001 e
all’articolo 17 della legge n. 64 del 1974, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale
applicabile.

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi ai sensi dell’art. 5 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 non oltre 45 giorni dalla predetta stipula,
previa convocazione dell’esecutore.

. Qualora I'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la
consegna, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare
una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima
convocazione.

. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, I'esecutore puo chiedere di
recedere dal contratto con I’eccezione di cui al punto c) del comma 4 dell’art. 8 del presente capitolato speciale
d’appalto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso I'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali
effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell’art. 5
del D.M. 7 marzo 2018 n. 49. Ove l'istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna,
lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono
stabilite al comma 14 dello stesso articolo.

. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice
dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che 'opera appaltata &
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destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su
autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei
lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di
consegna di cui al comma 1 e ne comunica I’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna e subordinata a tale
positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna & inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche
alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di questi costituisce verbale
di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il
comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se I'urgenza e limitata all’esecuzione di alcune di
esse.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissato in giorni 360 (trecentosessanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione
del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Fuori dai casi di cui agli articoli 16 e 17, il termine puo0 essere sospeso, a discrezione della Stazione Appaltante, e
rimanere sospeso per non piu di 140 (centoquaranta) giorni consecutivi, con ripresa della decorrenza dei termini
dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori, in conseguenza del periodo irriguo di cui al punto c del comma 4
dell’art. 8 del presente capitolato speciale d’appalto durante il quale i canali oggetto dei lavori devono risultare
funzionali ed efficienti per la finalita cui sono preposti. Il periodo di sospensione in questione non concorre alla
decorrenza del tempo utile di cui al comma 1. La sospensione dei termini di cui al presente comma, in quanto
concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti per il
seguente motivo: le attivita agronomiche delle aree oggetto d’intervento devono essere rese disponibili nel periodo
dal 15 maggio al 30 settembre di ogni anno e quindi i lavori devono essere sospesi durante tale periodo. E’ onere
contrattuale dell'impresa provvedere per tempo alla messa in sicurezza del cantiere ed alla rimozione di ogni e
gualsiasi ingombro che ostacoli in qualsiasi modo la gestione ordinaria del canale nel periodo ina argomento.

Art. 15.  Proroghe

. Se I'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non & in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui
all’articolo 14, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni
prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo® essere presentata oltre il termine di cui al comma 1, purché
prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente;
in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

La richiesta & presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la
richiesta & presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.

La proroga € concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
richiesta. Il RUP puo prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e puo discostarsi
dallo stesso parere; nel provvedimento e riportato il parere della DL se questo & difforme dalle conclusioni del RUP.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la
proroga e concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a
partire da tale ultimo termine.
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La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL

Aggiuntivamente alla condizione di sospensione contrattualmente predeterminata di cui al comma 4 dell’art. 14
del presente capitolato speciale d’appalto, in caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente
eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a
regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo
apposito verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita
di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera o altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo 38,
qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e diverse da quelle di cui e comma
4, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:
I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
I’adeguata motivazione a cura della DL;

I’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del
verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non
si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo
stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in
qguanto compatibili.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata
I’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in
assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il verbale di
sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli & stato
trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al
quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente
verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale
dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori
e controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso & efficace dalla data della comunicazione all’appaltatore.

Fuori dal caso previsto dal 4° comma dell’art. 14, ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la
sospensione, o le sospensioni se pil di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, |'appaltatore puo
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

10.Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano

per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
I'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Art. 17.  Sospensioni ordinate dal RUP
Il RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; I'ordine &
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso
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tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le
disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto
compatibili.

. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorita
Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui
all’articolo 38, comma 9.

Art. 18.  Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione — Altre penali

. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo
di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo
contrattuale.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4;

¢) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata se I'appaltatore, in seguito al’landamento imposto
ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all’articolo 19.

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale
di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL,
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle
predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del
certificato di cui all’articolo 56.

. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione I'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione
appaltante a causa dei ritardi.

. Inragione della natura del lavoro e degli aspetti finanziari che lo regolano, nel caso dell’appalto in questione NON
e previsto alcun premio di accelerazione.

. Sono inoltre applicabili le seguenti ulteriori penali per i seguenti inadempimenti:

e €.25.000 nel caso in cui all’atto dell’emissione dello stato finale I'impresa non abbia provveduto a consegnare
alla Direzione Lavori i disegni “as built” delle opere e degli impianti come previsto dal punto aa dell’art. 58 del
capitolato speciale d’appalto;

e €.20.000 all’'atto dell’emissione dello stato finale I'impresa non abbia provveduto al perfetto riposizionamento
di tutti i termini di confine rimossi durante I'esecuzione dei lavori e censiti in occasione della consegna dei
lavori. La penale sara applicata proporzionalmente al numero di termini di confine mancanti rispetto al dato
censito in fase di consegna dei lavori con un valore minimo di €. 5.000,00;

e €.15.000 nel caso in cui I’Appaltatore, per motivi a lui imputabili, sia stato sostituito dalla Stazione Appaltante
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nell’attivita di avviamento funzionale prevista dall’art. 57 del presente capitolato. In caso di svolgimento
parziale la penale sara applicata proporzionalmente;

e £.40.000 nel caso in cui I'Appaltatore, per motivi a lui imputabili, non abbia dato corso all’attivita di gestione
gratuita dell'impianto realizzato di cui all’art. 57 del presente capitolato. In caso di svolgimento parziale la
penale sara applicata proporzionalmente.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualita

1. Aisensidell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto,
e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché Il'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni
dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori
si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte
in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della
Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se erichiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma
1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC,
eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi

delle condizioni di cui al comma 2.

4. In caso di consegne frazionate ai sensi dell’articolo 13, commi 5 e 6, il programma di esecuzione dei lavori di cui al
comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal
caso le soglie temporali di cui al comma 4 si computano a partire dalla relativa consegna parziale. Se dopo la
realizzazione delle predette lavorazioni permangono le cause di indisponibilita si applica I'articolo 107, in quanto
compatibile, e I'articolo 108, commi 3, 4 e 5, del Codice dei contratti.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
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b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente
approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per |'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante,
se |'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono
costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per ritardo dei termini

. Aisensidel 4° comma dell’art. 108 del D. L.gs 50/2016, qualora I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto accumulando rispetto al cronoprogramma un ritardo
superiore a 120 giorni, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli
assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni o al termine stabilito al
comma 2, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni in ritardo. Scaduto il termine assegnato, e redatto
processo verbale in contraddittorio con I'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante
risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore
con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, & computata sul periodo determinato
sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato
dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22.  Lavoria corpo
La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli
atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché
non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa.
Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione della parte di lavoro a corpo e effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 5, di
ciascuna delle quali e contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La Lista per I'offerta relativa al lavoro a corpo non ha validita ai fini del presente articolo, in quanto |'appaltatore
era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa
dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri di sicurezza (0S), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati
nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all’articolo 5, comma 1,
sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella
Documentazione di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e
liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri & subordinata all’assenso
del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro
di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate per il cui accertamento della regolare esecuzione sono
necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55,
comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilita, puo
contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di
proporzionalita e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalita dell’opera.

Art. 23.  Lavori a misura
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione
dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare |'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture e effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti
desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b).

Si richiama espressamente I'articolo 3, comma 2, lettera c), per cui in nessun caso sono contabilizzati a misura lavori
che non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati del progetto posto a base di gara come lavorazioni
dedotte e previste “a misura”, anche in applicazione degli articoli 42, comma 2, secondo periodo, e 43, comma 9,
secondo periodo, del Regolamento generale. In assenza di tale individuazione si intendono comprese nella parte “a
corpo” e quindi compensate all’interno del relativo corrispettivo di cui al comma 1, lettera a).
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3.

Gli oneri di sicurezza (OS) determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati
nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, per la parte a misura sono valutati
sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente
articolo.

Si applica quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, in quanto compatibile.

Art. 24.  Eventuali lavori in economia
La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto e effettuata
come segue:

a) per quantiriguardai materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell’articolo 40;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro
esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese nei prezzi vigenti) ed
applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di cui al comma 1, senza

applicazione di alcun ribasso.

Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate
con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi ai sensi dell’articolo 97,
commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;

b) nella misura determinata all’'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in
presenza di tali analisi.

c) nella misura di cui all’articolo 2, comma 5, in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e b).

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera
| manufatti relativi all’elenco che segue, il cui valore & superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in
cantiere e accettati dalla DL, sono accreditati nella contabilita delle rate di acconto di cui all’articolo 27 anche prima
della loro messa in opera, per la meta del prezzo a pie d’opera: per tutte le categorie di lavorazione in cui I'onere
della singola fornitura superi il 50%.

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 27, all'importo dei lavori eseguiti & aggiunta la
meta di quello dei materiali provvisti a pie d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dell'appalto ed accettati dalla DL, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

| materiali e i manufatti portati in contabilita possono sempre essere rifiutati dalla DL.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26.  Anticipazione del prezzo
1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, & dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di
anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del
contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non
motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma
dell’articolo 1282 codice civile.

2. L'anticipazione € compensata mediante trattenuta sull’'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo
percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso
all’'ultimazione dei lavori I'importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

3. L'anticipazione e revocata se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso,
spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 34, I'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla prestazione, da
parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresi
del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al
cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia pud essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione;

¢) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da
un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,
conformemente agli schemi tipo previsti dal Regolamento adottato giusto D.M. 19 gennaio 208, n. 31;

d) per quanto non previsto trova applicazione I'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al
comma 3, salvo che I'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 27. Pagamentiin acconto
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22,
23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila), secondo quanto risultante dal
Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori.

2. La somma ammessa al pagamento & costituita dall’'importo progressivo determinato nella documentazione di cui
al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme
in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo,
del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del
Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .........cccceenee..e. » con I'indicazione della data
di chiusura;

b) aisensi dell’art. 113-bis, comma 1, del D. L.gs 50/2016 come modificato dalla Legge n. 37 del 3 maggio 2019,
entro i successivi 7 giorni il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del
Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei
lavori di cui alla lettera a), con I'indicazione della data di emissione.
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4, Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, I'impresa aggiudicataria con la sottoscrizione del contratto
accetta, senza condizione o riserva alcuna, accetta tutte le norme e disposizioni contenute nel Decreto di
Finanziamento emanato dal Soggetto indicato al comma 7. dell’art. 1 e nel bando di gara, ivi compresi gli eventuali
allegati, nel capitolato speciale d’appalto, nello schema di contratto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto e,
nello specifico, prende atto che il momento dell’effettiva disponibilita, da parte della Stazione Appaltante, delle
provvidenze finanziarie erogate da parte dell’Ente finanziatore definisce la decorrenza del termine di 30 (trenta)
giorni per 'adempimento del pagamento degli stati di avanzamento e dello stato finale dei lavori, ossia il momento
in cui i crediti via via vantati dall’Aggiudicatario in conseguenza di tali atti diventano esigibili, salvo i maggiori termini
indicati _dalla vigente normativa in_materia di appalti pubblici, qualora successivi, anche in conseguenza della
preventiva documentazione da produrre a carico dell’Aggiudicatario quale cauzioni, fatture quietanzate dei
subappaltatori, ecc.

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta
per cento) dell'importo contrattuale, puo essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale
percentuale, anche se I'importo della relativa rata sia inferiore all'importo minimo di cui al citato comma 1.
L'importo residuo dei lavori & contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per
importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli
atti di sottomissione approvati.

7. Intuttii casi gli atti contabili devono contenere I'inequivocabile distinzione tra i corrispettivi determinati a corpo e
quelli determinati a misura.

Art. 28. Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori & redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; e sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di
saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione e subordinata all’emissione del
certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio
di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare
le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. I
RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. Anche la rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti gia
effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, & pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo I'avvenuta emissione del
certificato di cui all’articolo 56 previa presentazione di regolare fattura fiscale. Anche la modalita di pagamento
dello stato finale & condizionata dalle stesse riserve e condizioni di cui al 4° comma del precedente articolo 27.

4. 1l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo € disposto solo a condizione che
I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti,
emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I’emissione del certificato di
cui all’articolo 56;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conformemente agli schemi tipo previsti dal
Regolamento adottato giusto D.M. 19 gennaio 208, n. 31.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera,
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ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione
dei lavori riconosciuta e accettata.

7. U'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure
da adottare per il loro rimedio.

Art. 29. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti
1. Ogni pagamento & subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.

2. Ogni pagamento é altresi subordinato:

a. all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli
estremi del DURC;

b. all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli
estremi del DURC;

c. agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

d. all’'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

e. all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell’attestazione del
proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti
contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi I'avvenuto regolare pagamento delle
retribuzioni al personale impiegato, fino all’ultima mensilita utile.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il
soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo
1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze definite dal quarto comma dell’articolo 27 che certificano I'adottabilita dello stato d’avanzamento da
parte della Stazione Appaltante per la sua liquidazione. L'impresa riconosce estranea la Stazione Appaltante da
gualsiasi richiesta risarcitoria in merito alla decorrenza del tempo dipendente dall’operato di altre Amministrazioni
nelle attivita di approvazione dei documenti contabili o di erogazione e trasferimento delle rate di pagamento;

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine di cui al comma 1 per causa imputabile
alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di
riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti
percentuali.

3. Il pagamento degli interessi non avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, ma a seguito di formulazione di esplicita domanda o riserva; il pagamento dei predetti
interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui 'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20%
(venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di
adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento
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1.
2.

integrale di quanto maturato; in alternativa, e facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni
dalla data della predetta costituzione in mora.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al
comma 2. Anche per la rata di saldo I’Appaltatore riconosce estranea la Stazione Appaltante da qualsiasi richiesta
risarcitoria in merito alla decorrenza del tempo dipendente dall’operato di altre Amministrazioni nelle attivita di

approvazione dei documenti contabili o di erogazione e trasferimento della somma di saldo.

Art. 31.  Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto
dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di
cui all'articolo 23, comma 7, solo per I'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo
contrattuale e comunque in misura pari alla meta; in ogni caso alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;

a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ¢ stata prevista una diversa destinazione;

a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti
della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti
nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) lacompensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per
cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantita contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno
precedente;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che
ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano
maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non &
ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso;

La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3,
deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei
prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’laumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 32.  Anticipazione del pagamento di taluni materiali
Non é prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art.33.  Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia
autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
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CAPO 6. GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art.34.  Garanzia provvisoria
. Aisensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti e richiesta una garanzia provvisoria con le modalita e
alle condizioni cui alla Documentazione di gara.

Art. 35. Garanzia definitiva

. Aisensidell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, & richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto
dall’aggiudicatario € superiore al stecil0% (dieci per cento), la garanzia € aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto e superiore al 20% (venti per cento),
I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

. La garanzia e prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un
intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti,
conformemente agli schemi tipo previsti dal Regolamento adottato giusto D.M. 19 gennaio 208, n. 31, integrata
dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita
all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia e presentata alla Stazione appaltante prima
della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%
(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione.

. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed € svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 56; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto,
senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi
d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I"appalto in confronto ai risultati della
liguidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita
giudiziaria ordinaria.

. La garanzia e tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in
corso d’opera, & stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione
degli importi contrattuali, mentre non e integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di
un quinto dell'importo originario.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia e prestata dall'impresa mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi del combinato disposto degli
articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma
1 determina la decadenza dell'affidamento e |'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte
della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei
contratti, I'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia definitiva di cui
all’articolo 35 sono ridotti:

a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi
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delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme
alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del
Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di
pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo
estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);

b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione
e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai
sensi della norma UNI EN I1SO 14001;

c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067.

. Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera b) che &

cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.

. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti:

a) ditipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;

b) ditipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente
da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non &
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della

riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa

ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.

. Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi
dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di
cui al comma 1 puo essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se I'impresa, in relazione allo
specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non é tenuta al possesso della
certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di lavori per i quali & sufficiente I'attestazione SOA in
classifica Il.

Art. 37.  Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, I'appaltatore & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei
lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti
i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 56 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all’articolo 56 per parti
determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal
fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura
assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’articolo 56. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile per
le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono
essere prestate conformemente agli schemi tipo previsti dal Regolamento adottato giusto D.M. 19 gennaio 208, n.
31.

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere,
anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o
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cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi distinta:

partita 1)  per le opere oggetto del contratto: importo citato in precedenza, al netto degli importi di cui alle
partite 2) e 3),

partita2) per le opere preesistenti: euro 100.000,00,
partita 3)  per demolizioni e sgomberi: euro 50.000,00,

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’appaltatore.

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma
assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

. Seil contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono
opponibili alla Stazione appaltante.

. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario,
giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la
garanzia assicurativa e prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o
consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma
6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili,
possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

. Per lavori di importo superiore a 10.556.000 euro, prima dell’emissione del certificato di collaudo prowvisorio,
I"appaltatore si obbliga a presentare una polizza assicurativa indennitaria decennale postuma ai sensi dell’articolo
126 del Regolamento generale, con decorrenza dalla data emissione del predetto certificato e cessazione alla
scadenza del decimo anno dalla stessa data. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui
alle lettere a) e b). Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in
conformita allo schema-tipo allegato al d.m. n. 123 del 2004. Tale polizza deve prevedere:

a) la copertura dei danni derivanti dai rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oppure dei rischi derivanti da
gravi difetti costruttivi, con un limite di indennizzo di euro 2.428.000,00 e una somma assicurata non inferiore
al costo di ricostruzione a nuovo dell’opera, stabilito in euro 12.240.000,00 di cui:

partita 1)  per le opere oggetto del contratto: euro
partita2)  per demolizioni e sgomberi: euro

b) lacopertura per la responsabilita civile verso terzi per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore
ad euro 4.000.000,00;

c) che gli importi di cui alla lettera a), siano rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT o, se piu favorevoli
alla Stazione appaltante, in base alla variazione del prezziario regionale relativi ai costi di costruzione.
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CAPOQO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 38.  Variazione dei lavori
1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facolta di
introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza
che per questo I'appaltatore possa pretendere compensi all’'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti
in pit o in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in pit o in meno dell'importo
contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite I'appaltatore puo
richiedere la risoluzione del contratto.

2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di
qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione
da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazione;

c) nonsono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, se non vi € accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e), non sono
considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un
importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o
sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti.

4. Aisensidell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse
della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua
funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di nuove disposizioni
legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti;

b) non é alterata la natura generale del contratto;

c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per
cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero
consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o I'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla
procedura di aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

f)  non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39.

5. Nel caso di cui al comma 4 é sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare
le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
I'adeguamento del PSC di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti
adempimenti di cui all’articolo 44, nonché I'adeguamento dei POS di cui all’articolo 45.

7. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione I'articolo 54, comma 1.

8. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se
necessario, riporta il differimento dei termini per I'ultimazione di cui all’articolo 14, nella misura strettamente
indispensabile.

9. Durante il corso dei lavori I'appaltatore puo proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell’ambito del limite
di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le
caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL
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devono essere approvate dal RUP, che ne puo negare I'approvazione senza necessita di motivazione diversa dal
rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per meta
costituisce economia a favore della Stazione appaltante e per meta é riconosciuto all’appaltatore.

10.A prescindere dai contenuti dei precedenti commi del presente articolo, ai sensi della lettera a) del primo comma
dell’articolo 106 del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 la Stazione Appaltante si riserva la possibilita di estendere
all’aggiudicatario alcune tratte delle opere irrigue mediante il parziale riutilizzo, qualora autorizzati dall’Ente
finanziatore, delle economie d’asta o delle somme a disposizione dell’Amministrazione Appaltane nel limite
massimo del 20% dell’ammontare contrattuale.

Tali lavori di completamento sono cosi riassumibili:

— Prolungamento o adeguamento dei tracciati delle opere di collettamento (0G6);

— Variazioni migliorative e/o quantitative delle apparecchiature idrauliche ed alle opere d’arte connesse

relative ai nodi comiziali ed alla stazione di filtrazione (0G6);

— Piccole estensioni di opere stradali per il raggiungimento dei siti operativi anche in ottica gestionale (0G3);

— Miglioramento tecnologico delle attrezzature di monitoraggio dell’invaso e delle opere irrigue
Le opere in questione saranno estese agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto d’appalto principale e
nei limiti economici ammessi dal sopraccitato disposto normativo. In particolare gli importi delle variazioni
aggiuntive saranno tali da non determinare la necessita di possedere requisiti di qualificazione di cui all’art. 61 del
D.P.R. 207/2010 differenti da quelli richiesti dal bando di gara originario.

Art. 39.  Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Aisensidell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto
posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento)
dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di
una nuova gara alla quale e invitato I'appaltatore originario.

2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione
I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da
prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante |'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le
prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione
appaltante e I'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal
RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari
di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorita:
d) prezziario Regione Piemonte vigente alla data della pubblicazione del bando di gara;
e) analisi dei prezzi.

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati
dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.
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CAPOQO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Aisensidell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve trasmettere alla
Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro
30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione
del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) unadichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pil
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure, in
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice
fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo
29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi e effettuata secondo le
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) unadichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo
14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione il
nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico
competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a) unadichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui
all’articolo 44;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunqgue organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45, comma
2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se
il consorzio e privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate pil imprese
consorziate esecutrici dei lavori gliadempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate,
per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre
che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
mandataria, se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del
Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 &
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore € un consorzio ordinario di cui
all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma
1, lettera i), del Decreto n. 81 € individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
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f) dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante
gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore e obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato Xlll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere;

b) arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli
articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXX, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio «incident and injury free».

. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se & in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo
41, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

. L’appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da
parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV,
punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto
4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

. L'obbligo di cui al comma 1 ¢ esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione
del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di
imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra
impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una
variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve
provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.
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Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di
modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) peradeguarneicontenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per |'appaltatore.

. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola
volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale accoglimento esplicito o
tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) neicasidicuial comma 1, lettera b), le proposte siintendono accolte se non comportano variazioni in aumento
o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente
si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni
comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante
riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS)

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma
1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il
tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso e redatto.

. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti 'appaltatore e tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese
subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare
il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41,
comma 4.

. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non e necessario per gli operatori che si
limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del
citato Decreto n. 81 del 2008.

. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle singole lavorazioni,
deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al decreto interministeriale 9 settembre 2014
(pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di
cui all'articolo 43.
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Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVl a
XXV dello stesso decreto.

. | piani disicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore
letteratura tecnica in materia.

. L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio
ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di
cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

. IIPSCe il POS (0i POS se pilu di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni
dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto
1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei
contratti, @ ammesso nel limite del 30% (trenta per cento) in termini economici, dell'importo totale dei lavori.
Fermo restando tale limite complessivo:

a) ilavoriindividuati all’articolo 4, comma 3:

— lettera a), possono essere subappaltati nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini
economici, dell'importo di ciascuna categoria; il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e
autorizzato unitariamente ed é vietato il frazionamento in pil subcontratti per i lavori della stessa categoria;

— lettera b), devono essere obbligatoriamente subappaltati se I'appaltatore non ha i requisiti per la loro
esecuzione, oppure devono essere subappaltati per la parte eccedente la qualificazione dell’appaltatore;

— lettera c), possono essere subappaltati per intero;

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata
all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, alle
seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara;
I’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non puo essere
autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di
subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

» se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste
dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e
quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

s l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo
3, commi 1l e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

s lindividuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della
verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all’articolo 83 del Regolamento generale;

s lindividuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto,
distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica
del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

s l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105,
comma 14, del Codice dei contratti;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale ¢ affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

c¢) che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da
realizzare in subappalto o in cottimo;
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2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80
del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se I'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000, la condizione & accertata mediante
acquisizione dell'informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 67, comma 2;

2) il subappalto é vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa subappaltatrice e
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, 0 91, comma 7, del citato decreto legislativo
n. 159 del 2011.

3. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) [l'autorizzazione e rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato
una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per
I’affidamento del subappalto;

c) perisubappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000
euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, I'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per
cento), deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita previste dal
PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per
la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per
il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono
responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti
per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche consortili,
guando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non
puo subappaltare a sua volta i lavori.
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Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

. LaDLe il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81
del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto
in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246
(ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, comma 6 , del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo
105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e
i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo
superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale e superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere
comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente
all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

. Aisubappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto
ai sensi del comma 4, si applica I'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente
Capitolato speciale non e considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi,
purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore &
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei
successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di
forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento
forniture. Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al primo
periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista I'importo
dei lavori da loro eseguiti:

a) quando il subappaltatore o il subcontraente € una microimpresa o una piccola impresa, come definita
dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003,
ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

. L'appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti)
giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori
eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. | pagamenti al
subappaltatore sono subordinati:

— all'acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

— all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore;

— all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

— alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4;

— la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza ribasso, ai
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sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti.

. Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di
cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore
non adempie a quanto previsto.

. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

— limporto degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47,
comma 4, lettera b);

— il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;

— lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della
verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero
1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto
Regolamento generale.

. Aisensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della

Stazione appaltante esonera l'appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione agli obblighi retributivi e

contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

. Aisensidell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4
agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono
essere assolti dall’appaltatore principale.

. Aisensidell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante
e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, € automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il
pagamento diretto a favore dei subappaltatori € comunque e in ogni caso subordinato:

— all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei
lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

— all’'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni
eseguite dallo stesso subappaltatore;

— alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di
avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non
ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

— all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, € stata previamente
comunicata all’appaltatore.

. La Stazione appaltante puo opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o pil

d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché I'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito

del subappaltatore non é assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma,
del Codice civile.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario

. Aisensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti
contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5%
(cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente I'ammissibilita
di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia
necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini
dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che
hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti.

. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata dalla
propria relazione riservata.

. IIRUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore
dei lavori e, ove costituito, dell’'organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di una lista di
cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e I'appaltatore scelgono
d’intesa, nell’ambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario.
In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista I'esperto & nominato dalla Camera
arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta e formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla
nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta & formulata dal RUP entro 90 (novanta)
giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con I'appaltatore, effettuano
eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di
eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo
bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta &
accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario & concluso e viene
redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di
accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte
dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi
dell’articolo 51.

. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento).
La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento
dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere
60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione
appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui e previsto il ricorso all’accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile;
se I'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, € necessario il parere dell'avvocatura
che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il
contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto
appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del
medesimo.

. La procedura di cui al comma 6 puo essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto
o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche.

. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
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Art. 51. Definizione delle controversie

. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve, € esclusa la
competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta al
Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.

. La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 52.  Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
. L'appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

— nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

— isuddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

— €& responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore
dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

— & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione
appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le
somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8,
del presente Capitolato Speciale.

. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del
libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti
di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del
lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita
nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010.

. Laviolazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. |l soggetto munito della tessera di riconoscimento
che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle
predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124.
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Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)
7. Lastipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti
di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui
all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

8. Il DURC e acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non
sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per qualunque motivo
inaccessibile per via telematica, il DURC ¢ richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramite
esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dal’adempimento di
cui al comma 1.

9. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC e richiesto
ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha
validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita puo essere utilizzato esclusivamente per il pagamento
delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56.

10.Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un
inadempimento contributivo relativo a uno o pil soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di
regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

— chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno
determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

— trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e
sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

— corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli
inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

— provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

11.Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia

negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un

termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o

inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto, nei seguenti casi:

— al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del
Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38;

— all’'accertamento della circostanza secondo la quale 'appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in
una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per
la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto
con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:

— inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

— manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

— inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui
al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

— sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

— rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

— subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
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norme sostanziali regolanti il subappalto;

— non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

— azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo
51 del Decreto n. 81 del 2008;

— applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute
e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

— ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici)
giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

3. Aisensidell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto

e senza ulteriore motivazione:

— la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci;

— il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una
0 piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative
misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;

— la nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

— la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione,
fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante € comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del
provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento,
anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra la DL e |'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
I'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e
I'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in
graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di
indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
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contratto originario.

6. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, 091, comma
7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall'impresa
capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non
operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa € estromessa e sostituita entro trenta
giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

7. ll contratto é altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 39.
In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci
per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla
richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavoriil direttore
dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore € tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e
con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In
caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo
della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato
dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione da parte della Stazione
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le
certificazioni e i collaudi tecnici degli impianti o altre opere da lui dipendenti per effetto normativo; in tal caso il
direttore dei lavori non puo redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non é efficace e non
decorrono i termini di cui all’articolo 56, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28.

Art.56. Termini per il collaudo
. Termini per il collaudo e per I'accertamento della regolare esecuzione

. Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora ricorrano gli estremi, il certificato di regolare esecuzione € emesso
entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due
anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente
approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto

. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.

. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale
0 ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame |'operato e
le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, puo
effettuare la revisione contabile degli atti e, comunque, determina con apposito provvedimento, entro 60
(sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilita del certificato di cui all’articolo 56, sulle
domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui
all’articolo 56 per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo
decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti.
Il provvedimento di cui al primo periodo € notificato all’appaltatore.

. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di procedere ad un nuovo
procedimento per I'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente
articolo.
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Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati — Periodo di avviamento funzionale e gestione
gratuita dell’impianto

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle

more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo

I"accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.

. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non
si pud opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

. L’appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia
atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere
stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei
lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dall’articolo 55, comma 3.

. Dalla data di ultimazione dei lavori avra corso il periodo di avviamento funzionale. || Consorzio redigera
un programma di prove funzionali dell'impianto della durata non superiore a 20 giorni che verra
consegnato all'impresa durante il quale richiedera I'effettuazione di tutte le manovre che si renderanno
necessarie per 'utilizzo delle opere realizzate a totale spese e cura dell’Appaltatore che sara obbligato a
mettere a disposizione tutto il personale ed i mezzi necessari, anche per tutta |’estensione del sopraccitato
periodo.

L'inizio del periodo di avviamento funzionale sara formalizzato mediante verbale sottoscritto dall'impresa,
dalla Direzione dei lavori e vistato dal R.U.P. e dovra avvenire entro mesi uno dalla data di ultimazione dei
lavori.

Al termine del periodo di avviamento funzionale verra redatto apposito verbale.

Ritardi dipendenti dall’Appaltatore durante il periodo di avviamento funzionale condizioneranno, senza
che I'Appaltatore possa pretendere alcunché, la data di avvio del periodo di gestione gratuita
dell'impianto e, conseguentemente, del successivo collaudo delle opere.

In assenza o per palese insufficienza dell’operato dell’impresa, il periodo di avviamento funzionale potra
essere svolto dal personale della Stazione Appaltante con addebito degli oneri sostenuti sul conto finale
o in occasione della liquidazione finale da parte del Collaudatore.

. All’esito positivo, verbalizzato dalla Direzione dei lavori e dal R.U.P. del periodo di avviamento funzionale,

avra inizio il periodo di gestione gratuita dell'impianto realizzato. Tale periodo avra estensione pari al

periodo irriguo immediatamente successivo alla fine dei lavori (15 maggio — 15 settembre). Durante tale

periodo I’Appaltatore dovra assicurare la presenza del personale e dei mezzi necessari alla gestione

dell'impianto irriguo realizzato, non inferiore a:

e n°1operaio qualificato;

e n°1 operaio specializzato per la gestione delle apparecchiature di riparto e della filtrazione;

e un mezzo leggero (autocarro leggero o furgone scoperto) per raggiungere i luoghi di attivita;

e un escavatore per gli interventi urgenti di scavo nelllambito di eventuali riparazioni dell'impianto
durante la fase gestionale;

e pezzi di ricambio delle principali apparecchiature idrauliche.

che, sotto il coordinamento del Consorzio, dovra assicurare I'avvio e |'efficiente gestione irrigua secondo

i turni e gli orari dell’irrigazione come stabiliti ad inizio stagione dal Consorzio, la messa a riposo

dell'impianto (svuotamento tubazioni ed apparecchiature soggetto al gelo) a fine stagione irrigua.

Il periodo intercorrente tra la data di ultimazione dei lavori e I'ultimazione del periodo di gestione gratuita

dell'impianto € da considerarsi a tutti gli effetti facente parte del contratto e, conseguentemente, i termini

di legge per la redazione dello stato finale e per I'espletamento del collaudo decorreranno dalla data di
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ultimazione del periodo di gestione gratuita. Nulla potra pretendere I'impresa per maggiori oneri di
qualsiasi tipo derivanti dall’eventuale inattivita nel lasso di tempo intercorrente tra la data di ultimazione
fisica dei lavori e la data di ultimazione delle presenti attivita (15 settembre).

Oltre alle pure attivita gestionali sopra richiamate, I'impresa durante tale periodo & tenuta a effettuare
tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazioni e/o sostituzioni che si rendessero
necessari a detta della Direzione dei lavori, operando con la massima sollecitudine al fine di non provocare
rallentamenti nella gestione dei turni irrigui.

In assenza o per palese insufficienza dell’operato dell’'impresa, il periodo di gestione gratuita dell'impianto
potra essere svolto dal personale della Stazione Appaltante con applicazione della penale prevista dall’art.
18 del presente capitolato sul conto finale o in occasione della liquidazione finale da parte del
Collaudatore. In caso di sostituzione parziale si procedera proporzionalmente.

Nel caso di ultimazione dell’attivita di avviamento funzionale dell'impianto entro il periodo irriguo il
Consorzio e I'Appaltatore potranno, concordemente, decidere I'attuazione parziale e proporzionale
dell’attivita di gestione gratuita senza applicazioni di penali.
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CAPO 12. NORME FINALLI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore
gli oneri e gli obblighi che seguono.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell’opera, con tutti i pilt moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte
le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento
e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone
addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
Nell’esecuzione dei lavori é totale ed unico onere dell'impresa mantenere il cantiere e le opere sempre al riparo
da ogni possibile invasione idrica indipendentemente dalla sua provenienza (piogge, ruscellamenti, livelli della
falda, canali di scolo o irrigui, ecc.) mediante |'esecuzione di canali, ture, argini, posa di condotte provvisorie,
sollevamenti meccanizzati o quant’altro.

I’'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;

I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
I’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di
contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la
Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla
Stazione appaltante, 'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto
lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a
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k)

concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera
di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei
dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di

n)

o)

p)

a)

t)

direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti
e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione
lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché
il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia
delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.

agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971 e del NTC/2018, il deposito della documentazione presso I’ ufficio
comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata. Per quanto riguarda i collaudi
strutturali, in quanto attivita di mera responsabilita dell’esecutore, tutti gli oneri professionali valutati secondo
le vigenti tariffe professionali cui sara apportata la riduzione del 20% sia su onorari che spese, sono a carico
dell'impresa. La nomina del collaudatore sara invece a scelta della Stazione appaltante. La prestazione
professionale sara fatturata direttamente all'impresa dal collaudatore incaricato e, se non saldata entro i termini
di giorni 60 dalla sua presentazione, trattenuta dal credito dell’'impresa.

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto
salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

I'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di
esposizioni ai rumori;

il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale
(con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

I'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del
codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa con
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I’esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z) linstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante

aa)

ab)

ac)

ad)

ae)

af)

tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

la redazione di tutti i disegni di consistenza finale “as built” sia di tipo architettonico che impiantistico
contenenti tutte le realizzazioni eseguite dall’appaltatore quali planimetrie, sezioni, sistemazioni esterne,
schemi d’impianti, quadri elettrici ecc. Tale elaborazione dovra essere fornita su supporto informatico con
uscita in formato Autocad o .DWG. A lavori ultimati I'Appaltatore sara anche tenuto a consegnare
all’Amministrazione ed alla Direzione dei Lavori una completa e dettagliata monografia di tutti gli impianti,
costituita da:

e Relazione illustrativa di tutte le principali caratteristiche;

e dati e caratteristiche tecniche degli impianti;

e schede dei materiali costituenti gli impianti;

e disegni, grafici, schemi rappresentanti le varie parti degli impianti;

e schemi dei quadri elettrici;

e libretti di manutenzione degli impianti e delle relative attrezzature;

e piano di manutenzione degli impianti e delle relative varie parti;

la perfetta esecuzione, a richiesta e sotto il controllo della Direzione dei Lavori, di:

e tuttiirilievi di campagna delle opere, degli edifici, impianti, manufatti e opere d'arte, costituenti lo stato di
fatto ed interessati dai lavori

e latrasposizione delle opere tracciate in campagna, comprese le eventuali modifiche, su planimetrie in scala
appropriata aggiornata con i rilievi del punto precedente e con i relativi punti di riferimento e la ubicazione
esatta di riconoscimento dei capisaldi;

e latrasposizione dei dati altimetrici su profili in scala adeguata ed il conseguente riporto su di essi delle varie
opere da eseguire o eseguite, compresi i punti di riferimento ed i capisaldi.

e Llarestituzione dovra essere consegnata su supporto informatizzato in formato Autocad.

I’esecuzione di ogni onere di taglio o abbattimento di piante, alberi, arbusti su disposizione della Direzione dei
Lavori presenti all’interno del cantiere. || materiale derivante dal taglio sara, a cura ed onere dell’Appaltatore,
debitamente sramato e sezionato in pezzi di dimensione non superiore a 1,5 metri ed accatastato ai margini
della fascia di occupazione avendo cura di attribuire ad ogni proprieta catastale il materiale ligneo di
pertinenza. Lo smaltimento delle ramaglie residue sara a totale carico dell’Appaltatore. Resta a totale ed unico
carico dell’Appaltatore ogni incombenza presso le competenti Autorita di sorveglianza (Servizio Forestale,
Regione Piemonte — Assessorato ambiente, ecc.) per I'ottenimento della preventiva autorizzazione al taglio
della vegetazione, restando sollevate sia la Direzione dei Lavori che la Stazione Appaltante da qualsiasi
responsabilita penale e civile che derivasse dall’operato dell'impresa senza tali assensi.

ogni e qualsiasi onere per |'assistenza a tutti gli scavi in appalto da parte di un archeologo, cosi come é stato
prescritto dalla competente Soprintendenza, che sara nominato dall’Appaltatore previo gradimento della
stazione Appaltante.

la guardia e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, nonché nei periodi festivi o di sospensione dei lavori,
con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose
dell'Amministrazione Appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore;

la fornitura di un’accurata documentazione fotografica dei luoghi oggetto dei lavori prima dell’avvio degli stessi
e per la fornitura periodica mensile di fotografie a colori in duplice esemplare formato 18x24 e su supporto
informatico in formato riproducibile .jpeg dalle quali risulti sia I'avanzamento delle opere che la loro
consistenza finale con particolare riferimento a quelle porzioni di lavori non pil ispezionabili o non piu
verificabili dopo la loro esecuzione;
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ag) aggiuntivamente a quanto rilevato in sede di progettazione esecutiva e riportato negli elaborati progettuali,
I'impresa e tenuta, preventive all'inizio dei lavori, ad eseguire indagini proprie con opportune apparecchiature
e saggi all'interno della fascia di occupazione mirate all'individuazione in qualsivoglia modo, di eventuali
infrastrutture ed impianti sotterranei da preservare allo scopo di non danneggiarli. L'impresa &, anche tenuta
al preventivo ri-confronto con i gestori delle reti al fine di esperire un sopralluogo che confermi le indicazioni
progettuali circa la presenza o meno di interferenze. In tal senso I’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori,
consegnera alla Direzione dei lavori I'elenco dei gestori contattati con le date fissate per i relativi sopralluoghi;

ah) ogni e qualsiasi onere per il ricollocamento nella posizione originaria di tutti i termini di confine rimossi
volontariamente o accidentalmente durante I'esecuzione dei lavori. | termini di confine saranno oggetto di
censimento preventivo all’esecuzione dei lavori e consegnato alla Direzione dei lavori. In assenza del loro
ricollocamento entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori essi saranno ricollocati dal’ Amministrazione
appaltante a spese dell’Appaltatore che sara comunque soggetto alla penale di cui all’articolo 18.

. Aisensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve
indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

. L'appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti
dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile determinata con le modalita
di cui all’articolo 24, comma 3.

. L'appaltatore ¢ altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli,
invitato non si presenta;

b) afirmareilibretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo
la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste
somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste
settimanali sottopostegli dalla DL.

. Qualora I’Appaltatore difetti nell’assolvimento degli obblighi elencati al precedente comma 1. che costituiscono
attivita espressamente facenti parte del contratto di appalto, la rata di saldo sara sospesa in attesa del loro
compimento o liquidata al netto del controvalore delle prestazioni non soddisfatte, sebbene non unitariamente
guotate nell’offerta, costituenti costo o deficit funzionale o danno per I’Amministrazione.

Art. 59. Conformita agli standard sociali

. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a standard sociali
minimi», in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio
2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del
contratto d’appalto.

. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformita
con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti
dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni
fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
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3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti standard, gli
standard, I'appaltatore & tenuto a:

— informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che
la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione
dell’appalto;

— fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni
e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti
dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

— accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformita
agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo
da parte della stessa Stazione appaltante;

— intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali
ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla
Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una
violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

— dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare |'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

4. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante puo chiedere all’appaltatore la compilazione
dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato Il al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
I'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione
accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 60. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante, ad
eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione
appaltante.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato
degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono
essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato
degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni
o per gli scavi.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica 'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra
quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto
del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
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Art. 62. Terre e rocce da scavo

. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e
dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore & tenuto in ogni caso al rispetto del decreto del ministero
dell’ambiente 10 agosto 2012, n. 161.

. Fermo restando quanto previsto al comma 1, & altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e
rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

. siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, comma 3, lettera
b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

. siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso
decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere

. B’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a
personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la
sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

Art. 64. Cartello di cantiere

. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l
giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

. I cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate; & fornito in conformita al modello di cui all’allegato «C».

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni,
trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi
dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova I'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e
124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti

. Aisensidell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché
i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati,
anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula
del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi
termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di
comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette
comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli
interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4.

. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

— per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di
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3.

soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto
idoneo ai fini della tracciabilita;

— ipagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di
cui al comma 1;

— i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché
quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati
di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di
pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere,
di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2,
lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il
CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

— laviolazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

— la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di una
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente
Capitolato speciale.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 67. Disciplina antimafia
Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia
antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono
essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo 87 del decreto
legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto
legislativo.

Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento
giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio
Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione é sostituita dall’accertamento della
predetta iscrizione.

Art. 68. Patto di integrita, protocolli multilaterali, doveri comportamentali
L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato ad accettare e a rispettare il protocollo di legalita o il
patto di integrita al quale dovesse aderire la Stazione appaltante in applicazione dell’articolo 1, comma 17, della
legge n. 190 del 2012.
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. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d’appalto anche se non
materialmente allegata.

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don d.P.R. 16
aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse

. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico
dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei
contratti:

— le spese contrattuali;

— le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

— le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

— lespese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

— l'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi
dell’articolo 216, comma 11, del Codice dei contratti.

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di cui all’articolo 56.

. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e
trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LLV.A. & regolata dalla legge; tutti gliimporti
citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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ALLEGATI alla Parte prima

Allegato «A» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))
. Elaborati documentali:
1.G. Inquadramento Generale
1.G. |1.1 Relazione Generale
LG. |12 Cronoprogramma dei lavori

1.G. |13 Schema di contratto

S.G. Studio Geologico
S.G. |21 Relazione Geologica
S.G. |22 Carta geologica dei tracciati su base CTR 1:5.000
R.S. Relazioni Specialistiche
R.S. |3.1 Relazione Geotecnica e di Calcolo Strutturale
R.S. [3.2 Relazione sul fabbisogno irriguo
R.S. |33 Relazione idraulica condotta primaria
R.S. (3.4 Relazione di dimensionamento idraulico della rete irrigua
R.S. |35 Capitolato Speciale d'Appalto
RS 3.6 Disciplinare descrittivo delle apparecchiature idrauliche
E.E. Elaborati Economici
EE. |4.1 Computo Metrico Estimativo e quadro economico di spesa
EE. (42 Elenco Prezzi Unitari
E.E. |43 Analisi dei Prezzi
P.S.C. Piano di sicurezza e coordinamento (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)
P.S.C. |5.1 Relazione Tecnica
P.S.C. |52 Prescrizioni operative per il processo costruttivo
P.M. Piano di manutenzione delle opere
PM. |6.1 Piano di manutenzione
. Elaborati grafici:
-Tav. |1 Inquadramento territoriale - Corografia dei consorzi irrigui di [° grado del 1:40.000
Consorzio del Pesio
- Tav. |2 Inquadramento territoriale - Corografia delle aree irrigue interessate 1:20.000
dall'ammodernamento del sistema d'irrigazione
-Tav. |3 Inquadramento territoriale - Planimetria generale dell'invaso Pianfei e delle 1:5.000
aree irrigue sottese con individuazione delle opere in progetto su base CTR
-Tav. |4 Invaso Pianfei - Opere in progetto - Planimetria con individuazione del punto | 1:250
di allaccio della condotta di adduzione irrigua in progetto
-Tav. |5 Area irrigua - Opere in progetto - Planimetria del nuovo sistema d'irrigazione | 1:5.000

delle aree irrigue sottese all'invaso Pianfei, su base catastale e fotografica
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-Tav. |6 Area irrigua - Opere in progetto - Planimetria d'insieme delle aree irrigue 1:5.000
sottese all'invaso Pianfei con indicazione delle distribuzioni irrigue comiziali
su base Catastale

- Tav. |6.1 Area irrigua - Opere in progetto - Planimetria "A" delle aree irrigue sottese 1:2.000
all'invaso Pianfei con indicazione delle distribuzioni irrigue comiziali su base
Catastale

- Tav. |6.2 Area irrigua - Opere in progetto - Planimetria "B" delle aree irrigue sottese 1:2.000
all'invaso Pianfei con indicazione delle distribuzioni irrigue comiziali su base
Catastale

- Tav. |7 Area irrigua - Opere in progetto - Profili longitudinali tratti: X2-S21, S7-S22- |varie
S23, X3-A2, S1-B1-C1-X5, S2-DI1, S3-D2, S4-El, S5-D3

-Tav. |7.1 Area irrigua - Opere in progetto - Planimetria e Profilo longitudinale di 1:2000/200
dettaglio tratto: X2-X3
condotta di adduzione irrigua principale

-Tav. |8 Area irrigua - Opere in progetto - Profili longitudinali tratti: S6-E2, S6-E3, S7- | varie
F1, S8-F2, S8-F3, S9-F4, S10-F5, S11-G1, S12-G2, S13-G4, S14-G3, S15-
H4, S16-H3, S18-L1, S22-01, S23-P1, S23-Q1, S20-M1, S20-M2, S21-N1,
S21-X4

-Tav. |9 Area irrigua - Opere in progetto - Edificio filtri e controllo irriguo - Pianta, 1:100 - 1:50
sezioni e prospetti

- Tav. |10 Area irrigua - Opere in progetto - Nodi idraulici di derivazione dalla condotta | 1:25 - 1:50
irrigua principale ai gruppi di consegna comiziale

-Tav. |11 Area irrigua - Opere in progetto - Pozzetti di intercettazione, di sfiato e di 1:50
scarico della condotta di adduzione ed irrigua principale

-Tav. |12 Area irrigua - Opere in progetto - Attraversamenti strade principali, condotta | varie
irrigua principale e condotte irrigue comiziali

- Tav. |13 Area irrigua - Opere in progetto - Attraversamenti strade secondarie, rii, rogge | 1:50
e fossi, condotta irrigua principale e condotte irrigue comiziali

-Tav. |14 Area irrigua - Opere in progetto - Sezioni di scavo, reinterro e schema di 1:50
cantiere condotta di adduzione principale, irrigua principale e condotte irrigue
comiziali

-Tav. |15 Area irrigua - Opere in progetto - Blocchi di ancoraggio condotta di adduzione | -
principale, irrigua principale e condotte irrigue comiziali

-Tav. |16 Carpenterie ed Armature - Edificio filtri e controllo irriguo - Piante e sezioni | varie

P.P. Piano Particellare

PP 1.1 Elenco Ditte

“Tav. |1P Planp part.lcellare di (3'00}'1p3210ne temporanea, servitu ed esproprio - 1:1000
Planimetria catastale "A

“Tav. |2P Planp part.lcellare di (lcc’l'lpazmne temporanea, servitu ed esproprio - 1:1000
Planimetria catastale "B

“Tav. |3P P1an9 part.1cellare di (3'ccklpazwne temporanea, servitu ed esproprio - 1:1000
Planimetria catastale "C

“Tav. |4p Piano particellare di occupazione temporanea, servitu ed esproprio - 1:1000

Planimetria catastale "D"
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Allegato «B» DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui
all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012

(articolo 59, comma 1)

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

I SOEEOSCITELO vttt ettt et et ste st e ettt s s e te st sts st s s s s s

in qualita di rappresentante legale dell’imPresa i...........uweeeeeeeeieeiseiesesesireississsiesesssississie e

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti

umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour
Organization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10
dicembre 1948;

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20
novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di
lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara garantita la

conformita allo standard pit elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima n. 138;

Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro I'esecuzione di
lavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la
sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente,
deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al
termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n.

105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona
spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identita
al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole
preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione

(impiego e professione) n. 111)
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- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione é consentita sulla base della razza, del colore,
della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'eta, della
disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la protezione del

diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- | lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle
organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Timbro
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Allegato «C» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64)

CONSORZIO BEALEROTTO MUSSI
DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
associato al

Consorzio di irrigazione di II° Grado del Pesio
Decreto Ministeriale di concessione n. 26314 del 19/06/2019

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'APPROVVIGIONAMENTO ED
AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE DELLE AREE IRRIGUE
SOTTESE ALL'INVASO PIANFEI, VOLTI AL RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE, NEI
COMUNI DI PIANFEI E CHIUSA PESIO

Progetto approvato con del__ n. del

Progetto esecutivo:

STECI s.r.l. - Vercelli

DL:

STECI s.r.l. - Dott. Ing. Domenico Castelli

Progetto esecutivo opere in c.a. DL opereinc.a

STECI s.r.l. - Vercelli STECI s.r.l. - Dott. Ing. Domenico Castelli

Progettista dell’'impianto

Progettista dell’'impianto

Progettista dell’'impianto

Responsabile dei lavori:

Coordinatore per la progettazione:

Coordinatore per I'esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: |:| Notifica preliminare in data:

Responsabile unico del procedimento:

IMPORTO DEL PROGETTO: euro 5.008.444,84

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro 4.911.548,58

ONERI PER LA SICUREZZA: euro 96.896,26
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro

Gara in data , offerta di ribasso del %
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori delle categorie: , Classifica
, classifica
, classifica

direttore tecnico del cantiere:

subappaltatori: per i lavori di
i categoria descrizione

Importo lavori subappaltati
euro

Intervento finanziato com

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso 1’ufficio
telefono: fax: http: // www . it E-mail: @
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Allegato «D»

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

euro
1 Importo per I’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) 4,911.548,58
2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 96.896,26
T Importo della procedura d’affidamento (1 + 2) 5.008.444,84
R.a Ribasso offerto in percentuale %
R.b  Offerta risultante in cifra assoluta
3 Importo del contratto (T — R.b)
4a Cauzione prowisoria (calcolatasu) 2 % 98.230,97
4.b  Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a) 49.115.48
5.a  Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)
5.b  Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)
5.c  Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)
5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)
6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a)
6.b dicui: perle opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1)
6.C per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2)
6.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3)
6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a)
7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7 mesi
8.a Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)
8.b  Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)
8.c dicui: perle opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)
8.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)
8.e Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)
9 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1
10 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 7
11  Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni 360
12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 1 /oo
12.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo /o0
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PARTE SECONDA - Specificazione delle prescrizioni tecniche

CAPO I - QUALITA'E PROVENIENZA DEI MATERIALI - CAMPIONI E PROVE

1.

| materiali occorrenti per i lavori dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio ed essere accettati,
previa campionatura, dalla Direzione dei Lavori. Di norma essi proverranno da localita o fabbriche che I'lmpresa
riterra di sua convenienza purché preventivamente notificate e sempreché i materiali corrispondano ai requisiti
prescritti dalle Leggi, dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal presente Disciplinare, dall'Elenco Prezzi e dagli altri atti
contrattuali. Essi dovranno essere, ad insindacabile giudizio delle Direzione dei Lavori, idonei e rispondenti ai
requisiti prescritti.

Quando la Direzione dei Lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I'lmpresa dovra
sostituirla con altra che corrisponda alle qualita volute. | materiali rifiutati dovranno essere sgombrati
immediatamente a cura e spese dell'Appaltatore.

Malgrado I'accettazione dei materiali, I'lmpresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per
guanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Stazione
Appaltante in sede di collaudo.

. Qualora I'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza o

qualita superiori a quelle prescritte o con una lavorazione piu accurata, cio non gli dara diritto ad un aumento dei
prezzi e la stima sara fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualita ed il magistero stabiliti dal contratto.

Qualora invece venga ammessa dalla Stazione Appaltante qualche scarsezza nelle dimensioni dei materiali, nella
loro consistenza o qualita, ovvero una minor lavorazione, la Direzione dei lavori, sempre che |'opera sia accettabile
senza pregiudizio, puo applicare un’adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio
in sede di collaudo.

L'Appaltatore & obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal presente Capitolato
o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti, sia prefabbricati che
formati in opera e sulle forniture in genere. In mancanza sia di una idonea organizzazione per I'esecuzione delle
prove previste, sia di una normativa specifica di Capitolato, € riservato alla Direzione dei Lavori il diritto di dettare
norme di prova alternative o complementari. Nessun compenso potra I'Appaltatore pretendere né per i materiali
asportati, né per il ripristino dei manufatti eventualmente manomessi per il prelievo dei campioni. Il prelievo verra
eseguito in contraddittorio e di cio verra steso apposito verbale. In tale sede I'Appaltatore ha la facolta di richiedere,
sempre che cid sia compatibile con il tipo e le modalita esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare
alla stessa.

| campioni delle forniture consegnati all'lmpresa, che debbono essere inviati a prova in tempo successivo a quello
del prelievo, potranno essere conservati negli Uffici della Stazione Appaltante, muniti di sigilli a firma della Direzione
Lavori e dell'Impresa, nei modi piU adatti a garantire l'autenticita.

Le prove potranno essere eseguite presso gli Istituti autorizzati, presso la fabbrica di origine od in cantiere, a
seconda delle disposizioni particolari del presente disciplinare o, in mancanza, della Direzione dei Lavori.
L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni
caso, non pregiudica i diritti che I'Amministrazione si riserva in sede di collaudo finale.

In ogni caso tutte le spese di prelievo, di esecuzione, di assistenza, simili e connesse saranno ad esclusivo carico
dell'Appaltatore. L'esito della prova fara fede a tutti gli effetti.

Art. 70.  Sabbia
La sabbia per le malte e per i calcestruzzi sara delle migliori cave, di natura silicea, ruvida al tatto, stridente allo
sfregamento, scevra da terra od altre materie eterogenee. Prima dell'impiego dovra essere lavata e, a richiesta della
Direzione dei Lavori, vagliato o setacciata, a seconda dei casi, essendo tutti gli oneri relativi gia remunerati dai prezzi
d'elenco.

La sabbia dovra avere grana adeguata agli impieghi cui deve essere destinata: precisamente, salvo le migliori
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prescrizioni di legge in materia di opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, essa dovra passare
attraverso ad un setaccio con maglia del lato di millimetri:

sette, per calcestruzzi;
- due e mezzo, per malte da muratura in laterizio o pietre da taglio;

- uno, per malte da intonaci.

inferiore a 0,5 mm. per filler d’iniezioni

Art. 71.  Ghiaia, ghiaietto e ghiaiettino
. La ghiaia, il ghiaietto e il ghiaiettino saranno silicei, di dimensioni uniformi, esenti da sabbia, terra ed altre materie
eterogenee.

. Prima dell'impiego questi materiali dovranno essere accuratamente lavati e, occorrendo, vagliati.

. Quanto alle dimensioni si stabiliscono:

a) che la ghiaia passi attraverso griglie con maglie da 5 cm e sia trattenuta da griglie con maglie da 2,5 cm;
b) che peril ghiaietto le griglie abbiano maglie rispettivamente di 2,5cm e 1 cm;

c¢) che per il ghiaiettino le griglie abbiano maglie rispettivamente di 1 cm e di 4 mm.

Art. 72. Leganti idraulici
. | leganti idraulici (calce, cementi e agglomerati cementizi) dovranno essere approvvigionati in tempo perché
possano essere prelevati i campioni da assoggettare alle prove dei Laboratori indicati dalla Direzione Lavori.

. Le prove di resistenza alla compressione e alla trazione verranno fatte ogni volta sopra 4 provini.

. La Direzione dei Lavori potra inoltre eseguire altre prove come: analisi chimica, prove di indeformabilita a caldo e a
freddo, prova di permeabilita, di aderenza, ecc.. L'Impresa & obbligata all’osservanza degli ordini che le venissero
dati in relazione alle risultanze di tali prove, sia per I'uso del materiale in esame, sia per sua sostituzione con altro
migliore. | leganti dovranno corrispondere, nelle caratteristiche di resistenza e nelle modalita di conservazione, alle
vigenti norme in materia di opere in conglomerato cementizio.

Art. 73.  Laterizi

Art. 73.1. Generalita
. I materiali laterizi, formati da argilla (contenente quantita variabili di sabbia, ossido di ferro e carbonato di calcio)
purgata, macerata, impastata, pressata e sottoposta a giusta cottura in apposite fornaci, dovranno rispondere alle
"Norme per |'accettazione dei materiali laterizi" emanate con R.D. 16.11.1939, n. 2233.

. | laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensioni (pieni, forati e per coperture) dovranno nella massa essere scevri di
sassolini ed altre impurita; avere forma regolare, facce lisce e spigoli sani; presentare alla frattura (non vetrosa)
grana fine, compatta ed uniforme; essere sonori alla percussione; assorbire acqua per immersione ed asciugarsi
all'aria con sufficiente rapidita; non sfaldarsi o sfiorire sotto I'influenza degli agenti atmosferici (anche in zone
costiere) e di soluzioni saline; non screpolarsi al fuoco ed al gelo; avere resistenza adeguata, colore omogeneo e
giusto grado di cottura; non contenere sabbia con sali di soda o potassio, avere forma geometrica precisa ed infine
un contenuto di solfati alcalini tali che il tenore di SO3 sia pu 0,05%.

. Per la terminologia, il sistema di classificazione, i limiti di accettazione ed i metodi di prova si fara riferimento alle
norme UNI 8942/17/27/3A, Saranno comunque ritenuti validi anche i riferimenti di cui al seguente punto 45.2 per
guanto non diversamente stabilito dalla norma citata.

Art. 73.2. Manufatti
. | mattoni pieni e semipieni, mattoni e blocchi forati per murature dovranno corrispondere, per quanto riguarda
categorie, requisiti e prove alla norma UNI 5632-65.

. Dovranno inoltre avere facce piane e spigoli regolari, essere esenti da screpolature, fessure e cavita, ed avere
superfici atte all'adesione delle malte.

. | mattoni da paramento dovranno presentare in modo particolare regolarita di forma, integrita superficiale e
sufficiente uniformita di colore per l'intera partita; la categoria non dovra essere inferiore alla 3/.
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4. Periblocchiforati per solai si fara riferimento alla UNI 5631-65 (Tipi e dimensioni) che prevede 3 tipi (A - volterrane,
B - a soletta mista, C - a soletta in cotto) e 12 formati unificati (interasse: i = 33—-40-50 cm; altezza: h = 12-16-20-
24 cm).

5. Perirequisiti e le prove si fara riferimento alla UNI 5633-65. | blocchi di tipo B e C dovranno essere conformati in
modo che nei solai in opera sia assicurata con continuita la trasmissione degli sforzi di compressione dall'uno
all'altro elemento. La resistenza a compressione, riferita alla sezione netta delle pareti e dei setti, dovra risultare:

— non inferiore a 200 kgf/cm2 per i blocchi tipo A UNI 5631-65
— non inferiore a 350 kgf/cm2 per i blocchi tipo B e C UNI 5631-65.

6. Dovranno comunque rispettare le norme di cui al punto 7, Parte 1%, del D.M. 14.02.1992, con le specifiche di cui
all'Allegato 7.

7. Per quanto riguarda le tavelle e i tavelloni si fara riferimento alle UNI 2105 ed UNI 2106 (Tipi e dimensioni) ed alla
UNI 2107 (Requisiti e prove).

8. Per le tegole piane e le tegole curve si fara riferimento alle UNI 2619, UNI 2620 (Dimensioni) ed alle UNI 2621
(Requisiti e prove).

9. Per le pianelle si fara riferimento alla UNI 2622 che prevede due formati unificati (20x20 e 25x12,5) con spessori di
1,2 0 1 cm a seconda che siano trafilate o pressate.

10.Le pianelle trafilate dovranno potersi separare facilmente, senza rompersi, battendole sulle teste col filo di
martellina. | requisiti di resistenza all'urto, alla flessione, all'usura, alle basse temperature ed i rispettivi metodi di
prova, saranno conformi alle vigenti norme di legge per I'accettazione dei materiali di pavimentazione.

11.1 mattoni eventualmente impiegati saranno ben cotti, di forma regolare a spigoli profilati, sonori alla percussione,
di grana fine ed omogenea; dovranno resistere senza incrinarsi alla pressione di 200 Kg/cmq.

12.1 mattoni sformati, contorti, vetrificati, contenenti ghiaietti e calcinelli, che avessero sofferto la pioggia anzi cottura,
che si sfaldassero o si rompessero durante il maneggio, o che fossero comunque difettosi, verranno rifiutati.

Art. 74. Materiali ferrosi e materiali vari
1. | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, sbrecciature, paglie e da
qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

2. Il ferro zincato, il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli e le leghe metalliche da impiegare nelle
costruzioni devono essere delle migliori qualita, ben fusi e laminati, scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la
forma e ne alteri la resistenza e la durata.

3. L'armatura del conglomerato sara costituita con acciaio per barre ad aderenza migliorate Fe B 44 K, prive di difetti,
di screpolature, bruciature o di altre soluzioni di continuita.

4. Dei lavori in ferro sara data particolare attenzione alle saldature e bolliture; i lavori verranno eseguiti secondo i
disegni della Direzione Lavori. | fori saranno eseguiti con trapano; le chiodature, ribaditure, ecc. dovranno essere
perfette. Ogni pezzo ed opera in ferro dovra essere fornita a pié d'opera colorata da minio. Alla Direzione Lavori
dovranno essere presentati preventivamente i modelli e disegni. L'Appaltatore avra altresi I'obbligo di controllare
gli ordinativi e di rilevare sul posto I'esattezza delle misure delle diverse opere in ferro.

5. L'acciaio per le reti elettrosaldate dovra possedere le caratteristiche riportate nel "Prospetto 4" di cui al punto 2.2.5
Parte | delle Norme Tecniche di cui al D.M. 1 aprile 1983; le reti dovranno avere fili elementari di diametro compreso
fra 4 e 12 mm con distanza assiale tra gli stessi non superiori a cm 35.

6. Gli acciai per strutture metalliche dovranno rispettare le prescrizioni contenute nella Parte Il delle Norme Tecniche
di cui al D.M. 1 aprile 1983. Le superfici dei laminati dovranno essere esenti da cretti, scaglie, paglie, ripiegature,
cricche od altri difetti che ne possano pregiudicare ragionevolmente le possibilita di impiego.

7. Lelamiere diacciaio dispessore maggiore od uguale a 3 mm dovranno essere conformi, per qualita e caratteristiche,
alle norme e prescrizioni delle UNI 7070-72; quelle con spessore minore di 3 mm dovranno essere invece conformi
alle prescrizioni della norma di unificazione UNI 6659.

8. Lelamiere zincate, fornite in fogli, rotoli od in profilati vari per lavorazione dopo zincatura, dovranno avere come
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base acciaio non legato, piatto, laminato a freddo; qualita e tolleranze saranno conformi alla UNI 5753-75, con
la prescrizione che la base sara costituita da lamiera Fe KP.G.Z. UNI5753-75; per gliimpieghi strutturalila lamiera
dovra essere invece almeno di categoria Fe 34 GZ UNI 5753-75.

Art.75. Legnami

. Per la nomenclatura delle specie legnose, sia di produzione nazionale che d'importazione, si fara riferimento alle
norme UNI 2853-73, 2854 e 3917; per la nomenclatura dimensionale degli assortimenti alla UNI 3517; per la
nomenclatura dei difetti alla UNI 3016; per la misurazione e cubatura degli assortimenti alla UNI 3518.

. I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte
le prescrizioni di cui al D.M. 30.10.1912; saranno provuvisti fra le pilu scelte qualita della categoria prescritta e non
presenteranno difetti incompatibili con I'uso cui sono destinati.

. Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi piu dirette affinché le fibre non riescano tagliate dalla segatura e non
si ritirino nelle connessure. | legnami rotondi dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati
alla superficie recidendo i nodi a seconda di essa; la differenza fra i diametri delle estremita non dovra oltrepassare
i 15/1000 della loro lunghezza, né il quarto del maggiore dei due diametri. Nei legnami grossamente squadrati od
a spigolo smussato l'alburno dovra essere in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.

. | legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate e
senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno, né smussi di sorta, neppure minimi.

. | legnami per carpenteria definitiva dovranno presentare carico di rottura a compressione normalmente alle fibre
non inferiore a 300 Kgf/cmq carico di rottura a trazione parallelamente alle fibre non inferiore a 700 Kgf/cmq.

Art. 76. Malte
. | componenti le malte saranno ad ogni impasto misurati. La miscela tra 'inerte e legante verra fatta all'asciutto;
I’acqua sara aggiunta soltanto dopo il raggiungimento di una intima miscelazione.

. Qualora la confezione avvenga manualmente, si dovra operare sopra aree pavimentate in legno o mattoni riparate
dal sole e della pioggia.

. Per lavori nella stagione rigida, la Direzione dei Lavori potra richiedere di unire alla malta un additivo; per tale
impiego I'lmpresa non potra sollevare eccezioni e non avra diritto ad alcun compenso oltre il prezzo stabilito
dall'elenco per tale prodotto. Il volume degli impasti verra limitato alla quantita necessaria all'immediato impiego
e gli eventuali residui saranno portati a rifiuto.

Art. 77.  Calcestruzzi
Art. 77.1. Materiali e normativa di riferimento
. In generale si & fatto riferimento alle seguenti norme in materia di costruzioni, ferme restando le ulteriori
disposizioni in materia riportate sugli elaborati grafici progettuali e sul capitolato speciale d’appalto:

= Legge 5 novembre 1971 n. 1086
Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica.

= Circolare LL.PP. 31 ottobre 1986 n. 27996
Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Istruzioni relative alle norme tecniche per I'esecuzione delle opere in c.a. normale
e precompresso e per le strutture metalliche di cui al D.M. 27 luglio 1985.

= D.M. 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni".
= Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 2 febbraio 2009, n. 617
In aggiunta ai riferimenti normativi di cui sopra, si e fatto riferimento alla seguente normativa:

= UNI ENV - Eurocodice 7
Progettazione geotecnica — Regole generali

= UNI ENV — Eurocodice 8
Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture.
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= UNIENV — Eurocodice 2
Progettazione delle strutture in calcestruzzo

Art77.1.1 Cementi
1. Tutti i manufatti in c.a. e c.a.p. potranno essere eseguiti impiegando unicamente cementi provvisti di attestato di
conformita CE che soddisfino i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-1:2006.

2. Qualora visia l'esigenza di eseguire getti massivi, al fine di limitare I'innalzamento della temperatura all'interno del
getto in conseguenza della reazione di idratazione del cemento, sara opportuno utilizzare cementi comuni a basso
calore di idratazione contraddistinti dalla sigla LH contemplati dalla norma UNI EN 197-1:2006.

3. Se e prevista una classe di esposizione XA, secondo le indicazioni della norma UNI EN 206 e UNI 11104, conseguente
ad un'aggressione di tipo solfatico o di dilavamento della calce, sara necessario utilizzare cementi resistenti ai solfati
o alle acque dilavanti in accordo con la UNI 9156 o la UNI 9606.

4. Per getti di calcestruzzo in sbarramenti di ritenuta di grandi dimensioni si dovranno utilizzare cementi di cui all'art.
1 lett C della legge 595 del 26 maggio 1965 o, al momento del recepimento nell'ordinamento italiano, cementi a
bassissimo calore di idratazione VHL conformi alla norma UNI EN 14216.

Controlli sul cemento
[1 Controllo della documentazione

= |n cantiere o presso l'impianto di preconfezionamento del calcestruzzo & ammessa esclusivamente la
fornitura di cementi di cui ai punti precedenti.

= Tutte le forniture di cemento devono essere accompagnate dall'attestato di conformita CE.

= Le forniture effettuate da un intermediario, ad esempio un importatore, dovranno essere accompagnate
dall'Attestato di Conformita CE rilasciato dal produttore di cemento e completato con i riferimenti ai DDT dei
lotti consegnati dallo stesso intermediario.

= || Direttore dei Lavori & tenuto a verificare periodicamente quanto sopra indicato, in particolare la
corrispondenza del cemento consegnato, come rilevabile dalla documentazione anzidetta, con quello
previsto nel Capitolato Speciale di Appalto e nella documentazione o elaborati tecnici specifici.

= Nel caso di getti in calcestruzzo per sbarramenti di ritenuta, le disposizioni del presente articolo si applicano
assumendo, in luogo dell'Attestato di Conformita CE, una attestazione di conformita all'art. 1 lett. ¢ della
legge 595 del 26 maggio 1965 rilasciata dal produttore di cemento.

[0 Controllo di accettazione

= || Direttore dei Lavori potra richiedere controlli di accettazione sul cemento in arrivo in cantiere nel caso che
il calcestruzzo sia prodotto da impianto di preconfezionamento installato nel cantiere stesso.

= || prelievo del cemento dovra avvenire al momento della consegna in conformita alla norma UNI EN 196-7.

= L'impresa dovra assicurarsi, prima del campionamento, che il sacco da cui si effettua il prelievo sia in perfetto
stato di conservazione o, alternativamente, che I'autobotte sia ancora munita di sigilli; & obbligatorio che il
campionamento sia effettuato in contraddittorio con un rappresentante del produttore di cemento.

= || controllo di accettazione di norma potra avvenire indicativamente ogni 5.000 tonnellate di cemento
consegnato.

= || campione di cemento prelevato sara suddiviso in almeno tre parti di cui una verra inviata ad un Laboratorio
Ufficiale di cui all'art 59 del D.P.R. n° 380/2001 scelto dalla Direzione Lavori, un'altra & a disposizione
dell'impresa e la terza rimarra custodita, in un contenitore sigillato, per eventuali controprove.

Art77.1.2 Aggiunte
1. Perle aggiunte di tipo | si fara riferimento alla norma UNI EN 12620.
2. Per le aggiunte di tipo Il si fara riferimento alla UNI 11104 punto 4.2 e alla UNI EN 206-1 punto 5.1.6 e punto 5.2.5.

3. La conformita delle aggiunte alle relative norme dovra essere dimostrata in fase di verifica preliminare delle miscele
(controllo di conformita) e, in seguito, ogni qualvolta la D.L. ne faccia richiesta.
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Ceneri volanti

Le ceneri provenienti dalla combustione del carbone, ai fini dell’utilizzazione nel calcestruzzo come aggiunte
di tipo Il, devono essere conformi alla UNI EN 450 e provviste di marcatura CE in ottemperanza alle
disposizioni legislative in materia di norma armonizzata. Le ceneri non conformi alla UNI EN 450, ma conformi
alla UNI EN 12620 possono essere utilizzate nel calcestruzzo come aggregato.

Ai fini del calcolo del rapporto a/c equivalente il coefficiente k per le ceneri conformi alla UNI-EN 450, definito
al punto 5.2.5.2 della UNI-EN 206-1 verra desunto in accordo al prospetto 3 della UNI 11104, qui di seguito
riportato per comodita.

Valori del coefficiente k per ceneri volanti conformi alla UNI EN 450 (prospetto 3, UNI 11104)

Tipo di cemento Classi di resistenza Valori di k
CEM | 325N, R 0.2
CEM | 425N, R 0.4
525N, R

CEM IIA 325N, R 0.2
425N, R

CEM IIIA 325N, R 0.2
425N, R

CEM IVA 325N, R 0.2
425N, R

CEM VA 325N, R 0.2
425N, R

Fumo di silice

| fumi di silice provenienti dalle industrie che producono il silicio metallico e le leghe ferro-silicio, ai fini
dell’utilizzazione nel calcestruzzo come aggiunte di tipo I, devono essere conformi alla UNI EN 13263 parte
1 e 2 e prowviste di marcatura CE in ottemperanza alle disposizioni legislative in materia di norma
armonizzata.

Il fumo di silice puo essere utilizzato allo stato naturale (in polvere cosi come ottenuto all’arco elettrico),
come sospensione liquida (“slurry”) di particelle con contenuto secco del 50% in massa oppure in sacchi di
premiscelato contenenti fumo di silice e additivo superfluidificante. Se impiegato in forma di slurry il
quantitativo di acqua apportato dalla sospensione contenente fumo di silice dovra essere tenuto in conto nel
calcolo del rapporto acqua/cemento equivalente.

In deroga a quanto riportato al punto 5.2.5.2.3 della norma UNI EN 206 la quantita massima di fumo di silice
che puo essere considerata agli effetti del rapporto acqua/cemento equivalente e del contenuto di cemento
deve soddisfare il requisito:

fumo di silice £ 7% rispetto alla massa di cemento.

Se la quantita di fumi di silice che viene utilizzata € maggiore, I'’eccesso non deve essere considerato agli
effetti del concetto del valore k.

Ai fini del calcolo del rapporto a/c equivalente il coefficiente k verra desunto dal prospetto seguente che deve
intendersi generalmente riferito a fumi di silice utilizzati nel confezionamento di calcestruzzi impiegando
esclusivamente con cementi tipo | e CEM II-A di classe 42,5 e 42,5R conformi alla UNI EN 197-1:

- perun rapporto acqua/cemento prescritto <0,45 k=2,0
- perun rapporto acqua/cemento prescritto >0,45 k=2,0 eccetto k = 1,0 per le classi di esposizione XC e
XF

La quantita (cemento + k * quantita fumo di silice) non deve essere minore del dosaggio minimo di cemento
richiesto ai fini della durabilita in funzione della classe (delle classi) di esposizione ambientale in cui la
struttura ricade.
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= L’'impiego di fumo di silice con cementi diversi da quelli sopramenzionati € subordinato all’approvazione
preliminare della D.L.
Art77.1.3 Aggregati
1. Gli aggregati utilizzabili, ai fini del confezionamento del calcestruzzo, debbono possedere marcatura CE secondo
D.P.R. 246/93 e successivi decreti attuativi.

2. Gli aggregati debbono essere conformi ai requisiti della normativa UNI EN 12620 e UNI 8520-2 con i relativi
riferimenti alla destinazione d’uso del calcestruzzo.

3. La massa volumica media del granulo in condizioni s.s.a. (saturo a superficie asciutta) deve essere pari o superiore
a 2300 kg/m3. A questa prescrizione si potra derogare solo in casi di comprovata impossibilita di
approvvigionamento locale, purché si continuino a rispettare le prescrizioni in termini di resistenza caratteristica a
compressione e di durabilita specificati nel paragrafo 2.8. Per opere caratterizzate da un elevato rapporto
superficie/volume, laddove assume un’importanza predominante la minimizzazione del ritiro igrometrico del
calcestruzzo, occorrera preliminarmente verificare che I'impiego di aggregati di minore massa volumica non
determini un incremento del ritiro rispetto ad un analogo conglomerato confezionato con aggregati di massa
volumica media maggiore di 2300 Kg/m3. Per i calcestruzzi con classe di resistenza caratteristica a compressione
maggiore di C50/60 preferibilmente dovranno essere utilizzati aggregati di massa volumica maggiore di 2600
kg/m3.

4. Gliaggregati dovranno rispettare i requisiti minimiimposti dalla norma UNI 8520 parte 2 relativamente al contenuto
di sostanze nocive. In particolare:

— il contenuto di solfati solubili in acido (espressi come SO3; da determinarsi con la procedura prevista dalla UNI-
EN 1744-1 punto 12) dovra risultare inferiore allo 0.2% sulla massa dell’aggregato indipendentemente se
I’'aggregato e grosso oppure fine (aggregati con classe di contenuto di solfati AS0,2);

— il contenuto totale di zolfo (da determinarsi con UNI-EN 1744-1 punto 11) dovra risultare inferiore allo 0.1%;

— non dovranno contenere forme di silice amorfa alcali-reattiva o in alternativa dovranno evidenziare espansioni
su prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a lungo termine in accordo alla metodologia
prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel prospetto 6 della UNI 8520 parte 2.

Aggregati di riciclo

= |n attesa di specifiche normative sugli aggregati di riciclo & consentito I'uso di aggregati grossi provenienti da
riciclo, secondo i limiti di cui alla Tabella che segue, a condizione che il calcestruzzo possegga i requisiti
reologici, meccanici e di durabilita di cui al presente articolo. Per tali aggregati, le prove di controllo di
produzione in fabbrica saranno effettuate secondo i prospetti H1, H2 ed H3 dell’annesso ZA della norma UNI
EN 12620; per le parti rilevanti, devono essere effettuate ogni 100 ton di aggregato prodotto e, comunque,
negli impianti di riciclo, per ogni giorno di produzione.

Percentuali di impiego di aggregati di riciclo (D.M. 14/01/2008)

Origine del materiale da riciclo Rck [MPa] Percentuale di impiego
Demolizioni di edifici (macerie) =10 fino al 100%
Demolizioni di solo cls e c.a. < 37 < 30%
<25 fino al 60%
Riutilizzo interno negli <55 fino al 15%
stabilimenti di prefabbricazione
qualifié:::tci;st? 322???&5; /glg)s se di Stessa classe del calcestruzzo d’origine fino al 5%

= Al fine di individuare i requisiti chimico-fisici aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali, che
gli aggregati riciclati devono rispettare, in funzione della destinazione finale del calcestruzzo e delle sue
proprieta prestazionali, occorrera fare specifico riferimento alla UNI 8520 parti 1 e 2.

Art77.1.4 Acqua di impasto
1. Per la produzione del calcestruzzo dovranno essere impiegate le acque potabili e quelle di riciclo conformi alla UNI
EN 1008:2003.

Art77.1.5 Additivi
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1. Gli additivi per la produzione del calcestruzzo devono possedere la marcatura CE ed essere conformi, in relazione
alla particolare categoria di prodotto cui essi appartengono, ai requisiti imposti dai rispettivi prospetti della norma
UNI EN 934 (parti 2, 3, 4, 5). Per gli altri additivi che non rientrano nelle classificazioni della norma si dovra
verificarne I'idoneita all'impiego in funzione dell’applicazione e delle proprieta richieste per il calcestruzzo. E’ onere
del produttore di calcestruzzo verificare preliminarmente i dosaggi ottimali di additivo per conseguire le prestazioni
reologiche e meccaniche richieste oltre che per valutare eventuali effetti indesiderati. Per la produzione degli
impasti, si consiglia 'impiego costante di additivi fluidificanti/riduttori di acqua o superfluidificanti/riduttori di
acqua ad alta efficacia per limitare il contenuto di acqua di impasto, migliorare la stabilita dimensionale del
calcestruzzo e la durabilita dei getti. Nel periodo estivo si consiglia di impiegare specifici additivi capaci di mantenere
una prolungata lavorabilita del calcestruzzo in funzione dei tempi di trasporto e di getto.

2. Perleriprese di getto si potra far ricorso all’utilizzo di ritardanti di presa e degli adesivi per riprese di getto.

3. Nel periodo invernale al fine di evitare i danni derivanti dalla azione del gelo, in condizioni di maturazione al di sotto
dei 5°C, si fara ricorso, oltre che agli additivi superfluidificanti, all’utilizzo di additivi acceleranti di presa e di
indurimento privi di cloruri.

4. Per i getti sottoposti all’azione del gelo e del disgelo, si fara ricorso all'impiego di additivi aeranti come prescritto
dalle normative UNI EN 206 e UNI 11104.

5. Diseguito viene proposto uno schema riassuntivo per le varie classi di additivo in funzione delle classi di esposizione.

Classi di additivo in funzione delle classi di esposizione

| | Rckmin | alcmax | WR/ISF* | AE* | HE* |  SRA* | Icx
[ xo | 15 | 0,60 I | I | |
XC1 30 0,60 X
XC2
[ xF1 | 40 | 0,50 [ X | [ X | X |
[ xF2 | 30 | 0,50 [ X | X [ X | X | X
| XF3 | 30 | 0,50 [ X | X [ X | X |
[ xFa | 35 | 0,45 | X | X | X | X | X
XA1 35 0,55 X X X
XC3
XD1
X81 40 0,50 X X X
XC4
XA2
XD2
X82 45 0,45 X X X
XS3
XA3
XD3
* WR/SF: fluidificanti/superfluidificanti, AE: Aeranti, HE: Acceleranti (solo in condizioni climatiche invernali), SRA: additivi riduttori di ritiro, IC: inibitori di
corrosione.
Art77.1.6 Caratteristiche del calcestruzzo allo stato fresco e indurito

Le classi di resistenza

= Sj fa riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 14/01/2008. In particolare, relativamente alla
resistenza caratteristica convenzionale a compressione il calcestruzzo verra individuato mediante la
simbologia C (X/Y) dove X ¢ la resistenza caratteristica a compressione misurata su provini cilindrici (fck) con
rapporto altezza/diametro paria 2 ed Y € la resistenza caratteristica a compressione valutata su provini cubici
di lato 150 mm (Rck).

Reologia degli impasti e granulometria degli aggregati

= Per il confezionamento del calcestruzzo dovranno essere impiegati aggregati appartenenti a non meno di
due classi granulometriche diverse. La percentuale di impiego di ogni singola classe granulometrica verra
stabilita dal produttore con I'obiettivo di conseguire i requisiti di lavorabilita e di resistenza alla segregazione
di cui ai paragrafi 2.4 e 2.5 che seguono. La curva granulometrica ottenuta dalla combinazione degli aggregati
disponibili, inoltre, sara quella capace di soddisfare le esigenze di posa in opera richieste dall'impresa (ad
esempio, pompabilita), e quelle di resistenza meccanica a compressione e di durabilita richieste per il
conglomerato.
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La dimensione massima dell’aggregato dovra essere non maggiore di % della sezione minima dell’elemento
da realizzare, dell’interferro ridotto di 5 mm, dello spessore del copriferro aumentato del 30% (in accordo
anche con quanto stabilito dagli Eurocodici).

Rapporto acqua/cemento

Il quantitativo di acqua efficace da prendere in considerazione nel calcolo del rapporto a/c equivalente &
guello realmente a disposizione dell’'impasto, dato dalla somma di:

(aaggr) => quantitativo di acqua ceduto o sottratto dall’aggregato se caratterizzato rispettivamente da un
tenore di umidita maggiore o minore dell’assorbimento (tenore di umidita che individua la condizione di
saturo a superficie asciutta);

(aadd) => aliquota di acqua introdotta tramite gli additivi liquidi (se utilizzati in misura superiore a 3 1/m3) o
le aggiunte minerali in forma di slurry;

(am) => aliquota di acqua introdotta nel mescolatore/betoniera;
ottenendo la formula:
aeff = am + aagg + a‘add

Il rapporto acqua/cemento sara quindi da considerarsi come un rapporto acqua/cemento equivalente
individuato dall’espressione piu generale:

a _ Qe
(Ejeq B (c+K, *ev+ K *fs)

nella quale vengono considerate le eventuali aggiunte di ceneri volanti o fumi di silice all'impasto

nell'impianto di betonaggio.

| termini utilizzati sono:
¢ => dosaggio per m3 di impasto di cemento;
cv => dosaggio per m3 di impasto di cenere volante;
fs => dosaggio per m3 di impasto di fumo di silice;

Kev ; Kfs => coefficienti di equivalenza rispettivamente della cenere volante e del fumo di silice desunti dalla
norma UNI-EN 206-1 ed UNI 11104 (vedi paragrafi 2.2.1 e 2.2.2).

Lavorabilita

Il produttore del calcestruzzo dovra adottare tutti gli accorgimenti in termini di ingredienti e di composizione
dell'impasto per garantire che il calcestruzzo possegga al momento della consegna del calcestruzzo in
cantiere la lavorabilita prescritta e riportata per ogni specifico conglomerato nella tab. 2.1.

Salvo diverse specifiche e/o accordi con il produttore del conglomerato la lavorabilita al momento del getto
verra controllata all’atto del prelievo dei campioni per i controlli d’accettazione della resistenza caratteristica
convenzionale a compressione secondo le indicazioni riportate sulle Norme Tecniche sulle Costruzioni. La
misura della lavorabilita verra condotta in accordo alla UNI-EN 206-1 dopo aver proceduto a scaricare dalla
betoniera almeno 0.3 mc di calcestruzzo. In accordo con le specifiche di capitolato la misura della lavorabilita
potra essere effettuata mediante differenti metodologie. In particolare la lavorabilita del calcestruzzo puo
essere definita mediante:

- Il valore dell’abbassamento al cono di Abrams (UNI-EN 12350-2) che definisce la classe di consistenza o
uno slump di riferimento oggetto di specifica;

- la misura del diametro di spandimento alla tavola a scosse (UNI-EN 12350-5).

Salvo strutture da realizzarsi con particolari procedimenti di posa in opera (pavimentazioni a casseri
scorrevoli, manufatti estrusi, etc.) o caratterizzate da geometrie particolari (ad esempio, travi di tetti a falde
molto inclinate) non potranno essere utilizzati calcestruzzi con classe di consistenza inferiore ad S4/F4.
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Sara cura del fornitore garantire in ogni situazione la classe di consistenza prescritta per le diverse miscele
tenendo conto che sono assolutamente proibite le aggiunte di acqua in betoniera al momento del getto dopo
I'inizio dello scarico del calcestruzzo dall’autobetoniera. La classe di consistenza prescritta verra garantita per
un intervallo di tempo di 20-30 minuti dall’arrivo della betoniera in cantiere. Trascorso questo tempo sara
I'impresa esecutrice responsabile della eventuale minore lavorabilita rispetto a quella prescritta. Il
calcestruzzo con la lavorabilita inferiore a quella prescritta potra essere a discrezione della D.L. :

- respinto (I'onere della fornitura in tal caso spetta all'impresa esecutrice);

- accettato se esistono le condizioni, in relazione alla difficolta di esecuzione del getto, per poter conseguire
un completo riempimento dei casseri ed una completa compattazione.

Il tempo massimo consentito dalla produzione dell'impasto in impianto al momento del getto non dovra
superare i 90 minuti e sara onere del produttore riportare nel documento di trasporto I'orario effettivo di
fine carico della betoniera in impianto. Si potra operare in deroga a questa prescrizione in casi eccezionali
quando i tempi di trasporto del calcestruzzo dalla Centrale di betonaggio al cantiere dovessero risultare
superiori ai 75 minuti. In questa evenienza si potra utilizzare il conglomerato fino a 120 minuti dalla
miscelazione dello stesso in impianto purché lo stesso possegga i requisiti di lavorabilita prescritti. Inoltre, in
questa evenienza dovra essere accertato preliminarmente dal produttore e valutato dalla D.L. che le
resistenze iniziali del conglomerato cementizio non siano penalizzate a causa di dosaggi elevati di additivi
ritardanti impiegati per la riduzione della perdita di lavorabilita.

Acqua di bleeding

L’essudamento di acqua dovra risultare non superiore allo 0,1% in conformita alla norma UNI 7122,

Contenuto d’aria

Contestualmente alla misura della lavorabilita del conglomerato (con frequenza diversa da stabilirsi con il
fornitore del conglomerato) dovra essere determinato il contenuto di aria nel calcestruzzo in accordo alla
procedura descritta alla norma UNI EN 12350-7 basata sull'impiego del porosimetro. Il contenuto di aria in
ogni miscela prodotta dovra essere conforme a quanto indicato nella tabella 3.1 (in funzione del diametro
massimo dell’aggregato e dell’eventuale esposizione alla classe XF: strutture soggette a cicli di gelo/disgelo
in presenza o meno di sali disgelanti).

Prescrizioni per la durabilita

Ogni calcestruzzo dovra soddisfare i seguenti requisiti di durabilita in accordo con quanto richiesto dalle
norme UNI 11104 e UNI EN 206 -1 e dalle Linee Guida sul Calcestruzzo Strutturale in base alla classe (alle
classi) di esposizione ambientale della struttura cui il calcestruzzo & destinato:

rapporto (a/c)max;

- classe di resistenza caratteristica a compressione minima;

- classe di consistenza;

- aria inglobata o aggiunta (solo per le classi di esposizione XF2, XF3, XF4);
- contenuto minimo di cemento;

- tipo di cemento (se necessario);

- classe di contenuto di cloruri calcestruzzo;

- DMAX dell’aggregato;

- copriferro minimo.

Tipi di conglomerato cementizio

Sara compilata una tabella sull’esempio di quella sottostante (tabella 3.1), contenente i vari tipi di
conglomerato impiegati, le loro caratteristiche prestazionali e la loro destinazione.
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Tab.2.1 — Fac-simile di tabella da utilizzare per la classificazione dei diversi tipi di calcestruzzo.

(UNI 11104- (UNI 11104-prosp. 4)
prosp.1)
Tipo Campi Classi Classe Rapporto Contenuto Contenuto Dwmax Classe di Tipo di Copriferro
di esposizione resistenza al/c max minimo di di aria mm consistenza cemento nominale
impiego Ambientale C (X/Y) cemento (solo per al getto - solo se
kg/m? classi necessario
XF2, XF3
e XF4)

= Le miscele, se prodotte con un processo industrializzato, di cui meglio si specifica nel paragrafo successivo,
non necessitano di alcuna qualifica preliminare che si richiede invece per conglomerati prodotti senza
processo industrializzato.

Art77.1.7 Qualifica conglomerato cementizio
In accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni per la produzione del calcestruzzo si possono configurare due
differenti possibilita:

1) calcestruzzo prodotto senza processo industrializzato.
2) calcestruzzo prodotto con processo industrializzato;

Il caso 1) si verifica nella produzione limitata di calcestruzzo direttamente effettuata in cantiere mediante processi
di produzione temporanei e non industrializzati. In tal caso la produzione deve essere effettuata sotto la diretta
vigilanza del Direttore dei Lavori. Il D.M. 14/01/2008 prevede, in questo caso, la qualificazione iniziale delle miscele
per mezzo della “Valutazione preliminare della Resistenza” (par. 11.2.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni)
effettuata sotto la responsabilita dell’appaltatore o committente, prima dell’inizio della costruzione dell’opera,
attraverso idonee prove preliminari atte ad accertare la resistenza caratteristica per ciascuna miscela omogenea di
conglomerato che verra utilizzata per la costruzione dell’opera. La qualificazione iniziale di tutte le miscele utilizzate
deve effettuarsi per mezzo di prove certificate da parte dei laboratori di cui all’art.59 del D.P.R. n.380/2001
(Laboratori Ufficiali).

Nella relazione di prequalifica, nel caso di calcestruzzo prodotti senza processo industrializzato I'appaltatore dovra
fare esplicito riferimento a:

materiali che si intendono utilizzare, indicandone provenienza, tipo e qualita;
— documenti sulla marcatura CE dei materiali costituenti;

— massa volumica reale s.s.a. e assorbimento, per ogni classe di aggregato, valutati secondo la Norma UNI 8520
parti 13a e 163;

— studio granulometrico per ogni tipo e classe di calcestruzzo;
— tipo, classe e dosaggio del cemento;

— rapporto acqua-cemento;

— massa volumica del calcestruzzo fresco e calcolo della resa;
— classe di esposizione ambientale a cui & destinata la miscela;
— tipo e dosaggio degli eventuali additivi;

— proporzionamento analitico della miscela e resa volumetrica;
— classe di consistenza del calcestruzzo;

— risultati delle prove di resistenza a compressione;

— curve diresistenza nel tempo (almeno per il periodo 2-28 giorni);
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— caratteristiche dell'impianto di confezionamento e stato delle tarature;
— sistemi di trasporto, di posa in opera e maturazione dei getti.

. Il caso 2) é trattato dal D.M. 14/01/2008 al punto 11.2.8 che definisce come calcestruzzo prodotto con processo
industrializzato quello prodotto mediante impianti, strutture e tecniche organizzata organizzate sia in cantiere che
in uno stabilimento esterno al cantiere stesso. Di conseguenza in questa fattispecie rientrano, a loro volta, tre
tipologie di produzione del calcestruzzo:

— calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati fissi;
— calcestruzzo prodotto negli stabilimenti di prefabbricazione;
— calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati installati nei cantieri (temporanei).

. In questi casi gli impianti devono essere idonei ad una produzione costante, disporre di apparecchiature adeguate
per il confezionamento, nonché di personale esperto e di attrezzature idonee a provare, valutare e correggere la
qualita del prodotto.

. Al fine di contribuire a garantire quest’ultimo punto, gli impianti devono essere dotati di un sistema di controllo
permanente della produzione allo scopo di assicurare che il prodotto abbia i requisiti previsti dalle Norme Tecniche
per le Costruzioni e che tali requisiti siano costantemente mantenuti fino alla posa in opera.

. Tale sistema di controllo non deve confondersi con I'ordinario sistema di gestione della qualita aziendale, al quale
puo affiancarsi.

. Il sistema di controllo della produzione in fabbrica dovra essere certificato da un organismo terzo indipendente di
adeguata competenza e organizzazione, che opera in coerenza con la UNI EN 45012. A riferimento per tale
certificazione devono essere prese le Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato edite dal Servizio Tecnico
Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici allo scopo di ottenere un calcestruzzo di adeguate
caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche.

. Il sistema di controllo di produzione in fabbrica dovra comprendere le prove di autocontrollo, effettuate a cura del
produttore secondo quanto previsto dalle Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato. L'organismo di
certificazione dovra, nell’ambito dell’ispezione delle singole unita produttive dovra verificare anche i laboratori
utilizzati per le prove di autocontrollo interno. In virtu di tale verifica e sorveglianza del controllo di produzione le
prove di autocontrollo della produzione sono sostitutive di quelle effettuate dai laboratori ufficiali.

. Il programma delle prove di autocontrollo deve essere sviluppato in maniera tale da assicurare il rispetto dei
disposti normativi per le numerose miscele prodotte, ma essere nel contempo contenuto in maniera tale da
agevolarne l'applicazione, in virtu dell’elevato numero delle miscele prodotte in generale in un impianto di
calcestruzzo preconfezionato.

. E compito della Direzione Lavori accertarsi che i documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere indichino
gli estremi della certificazione del sistema di controllo della produzione.

. Ove opportuno il Direttore dei Lavori potra richiedere la relazione preliminare di qualifica ed i relativi allegati (es.
certificazione della marcatura CE degli aggregati, del cemento,etc.).

Art. 78.  Acciaio
. L’acciaio da cemento armato ordinario comprende:

— barre d’acciaio tipo B450C (6 mm < @ < 40 mm), rotoli tipo B450C (6 mm < @ < 16 mm);
— prodotti raddrizzati ottenuti da rotoli con diametri £ 16mm per il tipo B450C;

— reti elettrosaldate (6 mm < @ < 12 mm) tipo B450C;

— tralicci elettrosaldati (6 mm < @ < 12 mm) tipo B450C;

. Ognuno di questi prodotti deve rispondere alle caratteristiche richieste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni,
D.M.14/01/2008, che specifica le caratteristiche tecniche che devono essere verificate, i metodi di prova, le
condizioni di prova e il sistema per I'attestazione di conformita per gli acciai destinati alle costruzioni in cemento
armato che ricadono sotto la Direttiva Prodotti CPD (89/106/CE).
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3. L’'acciaio deve essere qualificato all’origine, deve portare impresso, come prescritto dalle suddette norme, il

marchio indelebile che lo renda costantemente riconoscibile e riconducibile inequivocabilmente allo stabilimento
di produzione.

Requisiti
[ Saldabilita e composizione chimica

La composizione chimica deve essere in accordo con quanto specificato nella tabella seguente:

Valori max di composizione chimica secondo D.M. 14/01/2008

Tipo di CARBONIO? ZOLFO FOSFORO AZOTOP RAME E(S:LﬁSEI_OEII\II?Ea
Analisi % % % % % %

Analisi su 0.22 0,050 0,050 0,012 0,80 0,50
colata

Analisi su 0.24 0,055 0,055 0,014 0,85 0,52
prodotto

a = & permesso superare il valore massimo di carbonio per massa nel caso in cui il valore equivalente del carbonio
venga diminuito dello 0,02% per massa.

b = Sono permessi valori superiori di azoto se sono presenti quantita sufficienti di elementi che fissano I'azoto.

U Proprieta meccaniche

Le proprieta meccaniche devono essere in accordo con quanto specificato nelle Norme Tecniche per le
Costruzioni (D.M. 14/01/2008).

Proprietd meccaniche secondo il D.M. 14/01/2008

Proprieta Valore caratteristico
fy (N/mm?) >450 a
ft (N/mm?) >540 a
> 1,15P
ft/ bl
fy <1358
Agt (%) 275P
fy/fy,nom <1258
a valore caratteristico con p = 0,95
B valore caratteristico con p = 0,90

In aggiunta a quanto sopra riportato si possono richiedere le seguenti caratteristiche aggiuntive Tipo SISMIC.

Proprieta aggiuntive

Proprieta Requisito
Resistenza a fatica assiale* 2 milioni di cicli
Resistenza a carico ciclico** 3 cicli/sec (deformazione 1,5+4 %)
Idoneita al raddrizzamento dopo piega Mantenimento delle proprieta meccaniche
Controllo radiometrico superato, ai sensi del D.Lgs. 230/1995 D. Lgs. 241/2000
* = in campo elastico
** = jn campo plastico

[l Prova di piega e raddrizzamento

= |n accordo con quanto specificato nel D.M. 14/01/2008, ¢ richiesto il rispetto dei limiti seguenti.
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Diametri del mandrino ammessi per la prova di piega e raddrizzamento

Diametro nominale (d) mm Diametro massimo del mandrino
<12 4d
12<0<16 5d
16<@=<25 8d
25<@3=<40 10d

[ Resistenza a fatica in campo elastico

Le proprieta di resistenza a fatica garantiscono l'integrita dell’acciaio sottoposto a sollecitazioni ripetute nel
tempo.

La proprieta di resistenza a fatica deve essere determinata secondo UNI EN 15630.

Il valore della tensione omax sara 270 N/mm2 (0,6 fy,nom). L'intervallo delle tensioni, 20 deve essere pari a
150 N/mm?2 per le barre diritte o ottenute da rotolo e 100 N/mm?2 per le reti elettrosaldate. Il campione deve
sopportare un numero di cicli paria 2 x 106.

Resistenza a carico ciclico in campo plastico

Le proprieta di resistenza a carico ciclico garantiscono l'integrita dell’acciaio sottoposto a sollecitazioni
particolarmente gravose o eventi straordinari (es. urti, sisma etc..).

La proprieta di resistenza al carico ciclico deve essere determinata sottoponendo il campione a tre cicli
completi di isteresi simmetrica con una frequenza da 1 a 3 Hz e con lunghezza libera entro gli afferraggi e
con deformazione massima di trazione e compressione seguente:

Prova carico ciclico in relazione al diametro

Diametro nominale (mm) Lunghezza libera Deformazione (%)
d<16 5d 4
16 <25 10d +25
25<d 15d +1,5

La prova e superata se non avviene la rottura totale o parziale del campione causata da fessurazioni sulla
sezione trasversale visibili ad occhio nudo.

U Diametri e sezioni equivalenti

Il valore del diametro nominale deve essere concordato all’atto dell’ordine. Le tolleranze devono essere in
accordo con il D.M. 14/01/2008.

Diametri nominali e tolleranze

Diametro nominale (mm) Da6 a<8 Da>8a<50
Tolleranza in % sulla sezione + 6 + 4,5

[1 Aderenza e geometria superficiale

| prodotti devono avere una superficie nervata in accordo con il D.M. 14/01/2008. L’indice di aderenza Ir deve
essere misurato in accordo a quanto riportato nel paragrafo 11.2.2.10.4 del D.M. 14/01/2008. | prodotti
devono aver superato le prove di Beam Test effettuate presso un Laboratorio Ufficiale (Legge 1086).

Valori dell'indice Ir in funzione del diametro

Diametro nominale (mm) Ir
5<0<6 = 0.048
6< @ <8 > 0.055
8<@=<12 = 0.060
d>12 > 0.065
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Controlli sull’acciaio

(1 Controllo della documentazione

In cantiere & ammessa esclusivamente la fornitura e I'impiego di acciai B450C saldabili e ad aderenza
migliorata, qualificati secondo le procedure indicate nel D.M. 14/01/2008 al punto 11.3.1.6 e controllati con
le modalita riportate nei punti 11.3.2.11 e 11.3.2.12 del citato decreto.

Tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dell’”’Attestato di Qualificazione” rilasciato dal
Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Per i prodotti provenienti dai Centri di trasformazione € necessaria la documentazione che assicuri che le
lavorazioni effettuate non hanno alterato le caratteristiche meccaniche e geometriche dei prodotti previste
dal D.M. 14/01/2008.

Inoltre puo essere richiesta la seguente documentazione aggiuntiva :

- certificato di collaudo tipo 3.1 in conformita alla norma UNI EN 10204;
- certificato Sistema Gestione Qualita UNI EN I1SO 9001;

- certificato Sistema Gestione Ambientale UNI EN 1SO 14001;

- dichiarazione di conformita al controllo radiometrico (puo essere inserito nel certificato di collaudo tipo
3.1);

- polizza assicurativa per danni derivanti dal prodotto.

Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio dovranno essere
accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documento
di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio. In quest’ultimo caso per gli elementi presaldati,
presagomati o preassemblati in aggiunta agli “Attestati di Qualificazione” dovranno essere consegnati i
certificati delle prove fatte eseguire dal Direttore del Centro di Trasformazione. Tutti i prodotti forniti in
cantiere dopo l'intervento di un trasformatore intermedio devono essere dotati di una specifica marcatura
che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso, in aggiunta alla marcatura del
prodotto di origine.

Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera € tenuto a verificare quanto sopra indicato; in particolare
dovra provvedere a verificare la rispondenza tra la marcatura riportata sull’acciaio con quella riportata sui
certificati consegnati. La mancata marcatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua il leggibilita,
anche parziale, rendono il prodotto non impiegabile e pertanto le forniture dovranno essere rifiutate.

[0 Controllo di accettazione

Il Direttore dei Lavori € obbligato ad eseguire i controlli di accettazione sull’acciaio consegnato in cantiere, in
conformita con le indicazioni contenute nel D.M. 14/01/2008 al punto 11.3.2.10.4.

Il campionamento ed il controllo di accettazione dovra essere effettuato entro 30 giorni dalla data di
consegna del materiale.

All'interno di ciascuna fornitura consegnata e per ogni diametro delle barre in essa contenuta, si dovra
procedere al campionamento di tre spezzoni di acciaio di lunghezza complessiva pari a 100 cm ciascuno,
sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale
da uno stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi agli altri diametri delle forniture
presenti in cantiere.

Non saranno accettati fasci di acciaio contenenti barre di differente marcatura.

Il prelievo dei campioni in cantiere e la consegna al Laboratorio Ufficiale incaricato dei controlli verra
effettuato dal Direttore dei Lavori o da un tecnico da lui delegato; la consegna delle barre di acciaio
campionate, identificate mediante sigle o etichettature indelebili, dovra essere accompagnata da una
richiesta di prove sottoscritta dal Direttore dei Lavori.

La domanda di prove al Laboratorio Ufficiale dovra essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dovra inoltre
contenere precise indicazioni sulla tipologia di opera da realizzare (pilastro, trave, muro di sostegno,
fondazioni, strutture in elevazione ecc...).
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Il controllo del materiale, eseguito in conformita alle prescrizioni del punto 11.2.2.3 di cui al precedente
Decreto, riguardera le proprieta meccaniche di resistenza e di allungamento.

Valori limite per prove acciaio

Caratteristica Valore Limite Note
fy minimo 425 N/mm? (450 — 25) N/mm?
fy massimo 572 N/mm? [450x(1.25+0.02)] N/mm?
Agt minimo =6.0% Per acciai laminati a caldo
Rottura/snervamento 1.13 < ftffy < 1.37 Per acciai laminati a caldo
Piegamento/raddrizzamento assenza di cricche Per tutti

Qualora la determinazione del valore di una quantita fissata in termini di valore caratteristico crei una
controversia, il valore dovra essere verificato prelevando e provando tre provini da prodotti diversi nel lotto
consegnato.

Se un risultato € minore del valore caratteristico prescritto, sia il provino che il metodo di prova devono
essere esaminati attentamente. Se nel provino € presente un difetto o si ha ragione di credere che si sia
verificato un errore durante la prova, il risultato della prova stessa deve essere ignorato. In questo caso
occorrera prelevare un ulteriore (singolo) provino.

Seitre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore caratteristico, il lotto consegnato
deve essere considerato conforme.

Se i criteri sopra riportati non sono soddisfati, dieci ulteriori provini devono essere prelevati da prodotti
diversi del lotto in presenza del produttore o suo rappresentante che potra anche assistere all’esecuzione
delle prove presso un laboratorio di cui all’art.59 del D.P.R. n.380/2001.

Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui 10 ulteriori provini € maggiore del valore
caratteristico e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il valore massimo secondo quanto sopra
riportato. In caso contrario il lotto deve essere respinto.

Qualora all’interno della fornitura siano contenute anche reti elettrosaldate, il controllo di accettazione dovra
essere esteso anche a questi elementi. In particolare, a partire da tre differenti reti elettrosaldate verranno
prelevati 3 campioni di dimensioni 100*¥100 cm.

Il controllo di accettazione riguardera la prova di trazione su uno spezzone di filo comprendente almeno un
nodo saldato, per la determinazione della tensione di rottura, della tensione di snervamento e
dell’allungamento; inoltre, dovra essere effettuata la prova di resistenza al distacco offerta dalla saldatura
del nodo.

| controlli in cantiere sono facoltativi quando il prodotto utilizzato proviene da un Centro di trasformazione
o luogo di lavorazione delle barre, nel quale sono stati effettuati tutti i controlli descritti in precedenza. In
quest’ultimo caso, la spedizione del materiale deve essere accompagnata dalla certificazione attestante
I’esecuzione delle prove di cui sopra.

Resta nella discrezionalita del Direttore dei Lavori effettuare tutti gli eventuali ulteriori controlli ritenuti
opportuni (es. indice di aderenza, saldabilita).

Lavorazioni in cantiere - Raggi minimi di curvatura

Il diametro minimo di piegatura deve essere tale da evitare fessure nella barra dovute alla piegatura e rottura
del calcestruzzo nell’interno della piegatura.

Per definire i valori minimi da adottare ci si riferisce alle prescrizioni contenute nell’Eurocodice 2 paragrafo
8.3 “Diametri ammissibili dei mandrini per barre piegate”; in particolare si ha:
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Diametri ammissibili dei mandrini per barre piegate

Deposito e conservazione in cantiere

= Allaconsegnain cantiere, I'Impresa appaltatrice avra cura di depositare I'acciaio in luoghi protetti dagli agenti
atmosferici. In particolare, per quei cantieri posti ad una distanza inferiore a 2 Km dal mare, le barre di
armatura dovranno essere protette con appositi teli dall’azione dell’aerosol marino.

Art.79. Tubazioni
Per accertare la buona qualita del materiale impiegato nella fabbricazione di tubi di qualunque genere, I'esattezza
della lavorazione, il perfetto perfezionamento degli apparecchi di manovra, il funzionamento delle tubazioni e la
loro corrispondenza all'uso cui devono servire, I'Amministrazione Appaltante avra ampia facolta di far sorvegliare
la lavorazione in officina a mezzo di propri incaricati e di sottoporre i materiali e le tubazioni a tutte le prove e
verifiche di collaudo che saranno ritenute necessarie.

. Allo scopo I'Impresa indichera, subito dopo la consegna dei lavori, la ditta fornitrice la quale dovra, durante la
lavorazione, dare libero accesso nella propria fabbrica agli incaricati dell’Amministrazione Appaltante e prestarsiin
ogni tempo affinché essi possano verificare se sono esattamente osservate le prescrizioni di fornitura.

| tubi, i pezzi speciali e le apparecchiature verranno presentati alla verifica in fabbrica completamente ultimati.

L'Impresa dovra procurare a sua cura e spese i mezzi e la mano d'opera necessaria per eseguire le prove e verifiche
di collaudo, la qualita del materiale impiegato sara controllata ogni qualvolta I'Amministrazione Appaltante lo
riterra necessario, mediante prove meccaniche, tecnologiche e pratiche prescritte per ogni singolo materiale, su
appositi saggi, provini o barrette in numero di due per ogni genere di materiale, ricavati da pezzi forniti in piu, oltre
quelli ordinati.

Art. 79.1. Tubazioni in conglomerato cementizio armato turbocentrifugato

. Si definiscono tubi in conglomerato cementizio armato turbocentrifugato, i tubi realizzati con macchine a
compressione radiale, aventi un'armatura costituita da tondino di acciaio avvolto secondo un'elica e da generatrici
rettilinee saldate elettricamente a intervalli regolari.

| tubi dovranno essere fabbricati da ditta specializzata in stabilimento debitamente attrezzato. |l dosaggio degli
inerti con il cemento e l'acqua, dovra avvenire in apposite centrali dotate di mescolatori a regime forzato con
contalitri e dispositivi di pesatura, in modo da garantire una costante omogeneita degli impasti.

. Successivamente il calcestruzzo verra costipato contro le pareti interne di una cassaforma metallica cilindrica
mantenuta con |'asse verticale da un corpo cilindrico rotante (mandrino) di diametro esterno uguale al diametro
interno del tubo da produrre. Il mandrino, provvisto di rulli pressatori ad asse verticale, esercitera sul materiale una
vera e propria azione di rullatura che determinera contemporaneamente la costipazione e la finitura della superficie
interna del manufatto. La stagionatura potra avvenire collocando i tubi in posizione verticale, con continua
aspersione di acqua per un periodo di tempo non inferiore a due giorni oppure con trattamento a vapore.

Per quanto riguarda le prescrizioni costruttive si osservera quanto segue:

e Cemento: pozzolanico 425 o d'alto forno o Portland 425 additivato con "ceneri volanti"
e Dosaggio: quintali non inferiore a 4.00 per metro cubo di inerte
e Inerti: dovranno essere perfettamente separati in almeno tre classi granulometriche:

-finoa3 mm
-da3a7mm
-oltrei 7 mm.

La grandezza dei granuli non potra superare i 20 mm come massimo.
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e Acqua: dovra essere limpida, non contenente acidi o basi e possibilmente potabile.

e Altri materiali: L'Amministrazione appaltante si riserva la facolta di vietare l'uso di additivi che a suo
insindacabile giudizio ritenesse dannosi o a chiederne la modifica del dosaggio. In particolare sara vietato |'uso
di cloruro di calcio in misura superiore al 2% sul peso del cemento, allo scopo di evitare la corrosione delle
armature metalliche. L'armatura sara costituita da tondino di acciaio con carico di rottura superiore a 50
Kg/mm?2, stirato a freddo, avvolto in semplice o doppia spirale, saldando elettricamente agli anelli le barre
longitudinali in numero e diametro sufficienti a costruire una gabbia robusta, non soggetta a deformarsi
durante la fabbricazione del tubo. Il numero, il diametro e la disposizione delle spire e delle generatrici sono
lasciati alla scelta del fabbricante. In via di massima, la sezione complessiva delle spirali non dovra essere
inferiore ai 4/1000 della sezione longitudinale del calcestruzzo. Il passo delle spirali non superiore ai 15 cm, la
distanza delle generatrici non dovra superare 2 volte lo spessore del tubo. Per tubi aventi spessore non
superiore a cm 12, I'armatura sara di regola costituita da una semplice gabbia, per tubi di spessore superiore,
si potra adottare una doppia gabbia disposta in modo da assicurare ai tondini un ricoprimento effettivo minimo
di 1.5 cm collocando preferibilmente i ferri dell'armatura longitudinale all'interno delle armature trasversali.
Sulla posizione delle armature € ammessa una tolleranza di + 0.5 cm, purché sia sempre assicurato il copriferro
minimo di cm 1.5. Il ferro da impiegarsi per la formazione delle armature deve essere conforme alle norme
vigenti per 'esecuzione delle opere in cemento armato e sottoposto alle prove di qualita previste dalle norme
stesse. Gli ingredienti degli impasti dovranno essere misurati con precisione, il cemento sara misurato in peso,
gliinerti preferibilmente in peso, I'acqua in peso od in volume. Il rapporto acqua-cemento dovra essere oggetto
di controllo con le modalita piu indicate per il procedimento di fabbricazione impiegato, tenendo conto anche
della umidita degli inerti. Il mescolamento dell'impasto verra fatto con macchina di tipo appropriato, per un
tempo non inferiore a 3 minuti primi. La qualita del conglomerato si dovra controllare sistematicamente su
provini appositamente preparati almeno ogni 50 mc di impasto, e comunque con frequenza non minore di una
serie di prove ogni sette giorni. Per ogni serie di prove verranno confezionati 4 provini cubici, spigolo cm 10 e
4 travetti parallelepipedi, dimensioni 10x10x 40 cm; i provini verranno confezionati con lo stesso impasto dei
tubi, curando di riprodurre in essi lo stesso rapporto acqua-cemento ottenuto nei manufatti, e stagionati
naturalmente in sabbia umida. | cubi verranno rotti a schiacciamento ed i travetti a flessione, sotto momento
costante, deducendone la sollecitazione unitaria di rottura nell'ipotesi di asse neutro centrale e conservazione
delle sezioni piane, le prove di rottura verranno eseguite a 7 e a 28 giorni di stagionatura. Sono prescritti i
seguenti limiti minimi per le resistenze in Kg/cmq determinate come media dei 3 risultati migliori:

- resistenza unitaria 788 250
a compressione 28 gg. 450

- resistenza unitaria 7 gg. 40
a flessione 28 gg.  55.

Per i tubi secondo le presenti norme & tassativamente prescritto l'impiego di giunti a bicchiere con materiale di
tenuta costituito da un anello di gomma. Il disegno del giunto, le dimensioni e relative tolleranze saranno stabilite
dal fabbricante e da questi dichiarate in modo impegnativo in vista del controllo di produzione. Il disegno del giunto
sara sviluppato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il bicchiere avra spessore e lunghezza sufficiente a garantire la tenuta del giunto anche nel caso che si
verificasse una angolazione tra gli assi dei tubi adiacenti, contenuta entro i seguenti limiti

e per DN compreso tra 50 e 100 cm

e 1,30 per DN maggiore di 100 cm
Il giunto di tenuta in gomma sara del tipo fisso annegato nel calcestruzzo con battuta su maschio e femmina a
pressione

L'elastomero, costituente la guarnizione, deve essere ad altissima resistenza chimica, anti-invecchiante.

Le superfici dei tubi interessanti la giunzione devono essere perfettamente lisce, prive di asperita, irregolarita,
incisioni, e simili difetti, a tal fine € consentito un ritocco delle superfici stesse, purché localizzato, sporadico, ed
eseguito con materiali d'apporto di provata efficacia, & inoltre prescritto che le prove di impermeabilita e di rottura
siano eseguite con attrezzature che consentono di collaudare anche la tenuta e la resistenza del giunto.

| tubi dovranno avere una lunghezza utile non inferiore a 4 m per diametri inferiori o uguali a 1000 mm, e lunghezza
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utile non inferiore a 2.3 m per diametri superiori.

- tolleranza nella lunghezza utile non superiore al 1.5% (in difetto)
- tolleranza nello spessore non superiore al 6% (in difetto)

- tolleranza nel diametro interno + 1%.

10.1 tubi dovranno riportare in modo indelebile, sulla parte esterna, i seguenti dati:

a - nome del costruttore o marchio di fabbrica
b - diametro nominale
c - anno e mese di fabbricazione.

Art. 79.2. Tubazioni in acciaio
1. | tubi in acciaio per condotte dovranno essere in acciaio Fe 42 saldato secondo le indicazioni della voce di Elenco
Prezzi, conformi a quanto previsto dalle norme EN 10224 con rivestimento interno anticorrosivo in resine
epossidiche senza solventi, spessore 250 microns, con rivestimento esterno in polietilene estruso a calza, secondo
Norme DIN 30670 e UNI 9099, triplo strato (primer + adesivo + polietilene) spessore della serie normale, completi
di manicotti di polietilene termoretraibile per il ripristino del rivestimento esterno in corrispondenza delle saldature
di giunzione.

2. | tubi dovranno avere superfici interne ed esterne praticamente lisce. Potranno essere tollerati locali aumenti o
diminuzioni di spessore, striature longitudinali e superficiali proprie del processo di lavorazione, purché lo spessore
rimanga compreso in ogni punto entro i limiti di tolleranza stabiliti e non sia di pregiudizio per I'impiego del tubo.

3. | tubi dovranno avere sezione circolare entro i limiti di tolleranza e dovranno risultare diritti a vista.
4. Le estremita sia lisce che sagomate dovranno essere tagliate con mezzi adeguati in modo che non lascino sbavature.

5. Tutti i tubi dovranno risultare provati in officina; I'Appaltatore dovra documentare I'esito delle verifiche e delle
prove mediante dichiarazione del fabbricante.

6. La Direzione dei Lavori potra ordinare, prima del collocamento in opera, le seguenti prove, senza alcun pregiudizio
delle altre prove previste dal presente Capitolato Speciale d'appalto:

— verifica delle tolleranze dimensionali, da eseguire sul 10% del quantitativo dei tubi relativo a ciascuna
dimensione;
— verifica idraulica, da eseguire su tubi grezzi con spessore normale e sul 10% del quantitativo dei tubi relativo a
ciascuna dimensione; la prova idraulica avra valore solo per il tubo e non per la giunzione.
7. ltubied irelativi pezzi speciali dovranno avere la superificie interna ed esterna protetta con rivestimenti appropriati
e specificati in Elenco. Tali rivestimenti saranno del tipo:

a) Zincato: effettuato con zinco ZN A 98, 25 UNI 2013 secondo le prescrizioni della norma UNI 5745;

b) Bituminoso esterno tipo "normale": costituito da una leggera pellicola di bitume ed uno strato protettivo
isolante, di adeguato spessore, di miscela bituminosa armata con doppio strato di vetro impregnato con la stessa
miscela;

c) Bituminoso esterno tipo "pesante": costituito come in precedenza ma armato con uno strato di feltro e I'altro
di tessuto di vetro;

d) Bituminoso interno: costituito da semplice bitumatura o da rivestimento a spessore con pellicola di bitume e
strato di miscela;

e) Interno ed esterno in resina: costituito da resine divario tipo, in diverso spessore ed ordinariamente polietilene
per esterno ed interno e resina epossidica per l'interno;

f) Speciale: specificato in Elenco Prezzi o prescritto dalla Direzione Lavori e studiato in rapporto alle particolari
esigenze d'impiego.

8. In ogni caso, qualunque fosse il tipo di rivestimento, questo dovra risultare omogeneo, continuo, ben aderente ed
impermeabile.
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Art. 79.3. Tubazioniin PEAD
1. Le tubazioni in polietilene ad alta densita dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme UNI 7611-76
tipo 312 e rispettare le indicazioni di atossicita contenute nella circolare n. 102 del 02.12.1978 del Ministero della
Sanita e successivi aggiornamenti.

2. Gli spessori saranno calcolati per resistere a una sollecitazione tangenziale ov = 50 Kg/cmq a 20° C e gli spessori
dovranno essere calcolati secondo la formula :

de

S:p.—zav T

3. Le tubazioni dovranno essere di resina termoplastica mediante polimerizzazione dell’etilene esente da plastificati
e da carichi interni e con le sole quantita indispensabili di stabilizzanti e lubrificanti necessari per la lavorazione.

4. Esse dovranno essere fabbricate per estrusione, in rotoli da 100 m per diametri da 25 a 110 mm, corredati di
manicotto bigiunto a compressione.

5. La pressione normale di esercizio, sara quella specificata nella voce di elenco prezzi. Dovranno avere costituzione
omogenea e compatta e mantenere sezione circolare costante per tutta la loro lunghezza.

6. Le superfici dovranno essere perfettamente lisce, esenti da ondulazioni, da striature cromatiche notevoli, da
porosita o bolle, da fessurazioni e difetti simili.

7. Gli spessori dovranno risultare uniformi in qualsiasi punto del tubo.

8. Sono qui inoltre espressamente richiamate tutte le disposizioni riguardanti le prove e I'accertamento delle
caratteristiche, il tutto come riportato dalle norme UNI, gia precedentemente richiamate, e in particolare la
determinazione della temperatura di rammollimento, la prova di resistenza alla pressione interna, la prova di
resistenza all’urto a 0.C., di schiacciamento, di resistenza all’acetone e a ogni altro agente chimico.

9. Le tubazioni dovranno essere sottoposte alla prova idraulica nell’officina del fornitore con una pressione paria 1,5
volte la pressione di esercizio.

10.1 campioni dei tubi proposti in offerta, che dovranno pervenire all’'Ente Appaltante, saranno sottoposti ad analisi
chimiche e prove meccaniche, secondo i metodi UNI 7448-75, allo scopo di controllare la corrispondenza ai requisiti
richiesti dalla normative citate in precedenza. | pezzi speciali e le giunzioni, alle prove meccaniche e fisiche,
dovranno presentare le identiche caratteristiche prescritte per le tubazioni.

11.Le giunzioni delle tubazioni saranno componibili a freddo con pezzo speciale in polietilene HD, la cui tenuta sia
assicurata da anello, a ghiera di graffaggio.

12.1tubi forniti dovranno portare una stampigliatura che ne indichi lo specifico impiego per condotte di acqua potabile.
13.La marcatura deve comprendere :

s l'indicazione del materiale ;

s lindicazione della categoria e del tipo

= il diametro esterno

s lindicazione della pressione nominale

» il marchio di fabbrica

s l'indicazione del periodo di produzione.

Art. 79.4. Tubi in ghisa sferoidale
1. Dovranno essere prodotti da aziende i cui stabilimenti operino in regime FPC (factory production control) che dovra
essere parte integrante del proprio sistema di qualita di produzione in accordo con la norma EN 1SO 9001:2001.

2. Le tubazioni ed i pezzi speciali saranno in ghisa sferoidale, per fluidi in pressione, del tipo a bicchiere con
rivestimento interno in malta cementizia d’alto forno centrifugata e rivestimento esterno con lega di zinco e
alluminio con massa minima pari a 400 g/m2 protetta con finitura di vernice epossidica conformemente a quanto
previsto e contenuto nella norma EN 545:2010.
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3. Le singole tubazioni avranno lunghezza non inferiore a metri 6.

4. Letubazioni, unitamente ai raccordi e pezzi speciali, saranno prodotte con ghisa di tipo sferoidale avente le seguenti
performances minime:

e carico unitario di rottura a trazione: 2420 Mpa
e allungamento minimo a rottura:> 10% (> 10% per i raccordi)
e durezza Brinell: <230 HB (< 250 HB per i raccordi)
5. 1l rivestimento interno delle condotte e dei pezzi speciali sara effettuato mediante malta cementizia d'alto forno

applicata tramite centrifugazione secondo quanto previsto dalla norma EN 545:2010. Il rivestimento interno non
conterra alcun elemento solubile in acqua di natura tossica.

6. Il processo di centrifugazione dovra essere debitamente certificato con le modalita previste dal punto 7.1. della

citata normativa europea, o analogo, da Organismo di certificazione aderente all’'EAC (European Cooperation for
Accreditation).

7. Le tubazioni ed i pezzi speciali saranno rivestite esternamente mediante I'applicazione di uno strato di zincatura

pura per metallizzazione in ragione non inferiore a 200 g/mq e successivo strato di vernice bituminosa negli spessori
previsti dalla norma EN 545:2010.

8. Le tubazioni risponderanno alle seguenti classi e pressioni (norma EN 545:2010):

CLASSE DI PFA PMA PEA
PRESSIONE (bar) (bar) (bar)
100 100 120 125
64 64 76,8 81,8

50 50 60 65

40 40 48 53

30 30 36 41

25 25 30 35

Dove:
PFA = massima pressione corrente di esercizio
PMA = massima pressione occasionale di esercizio
PEA = massima pressione di collaudo

9. Tutti i manufatti porteranno, ottenuti con fusione o riportati con pittura o stampaggio a freddo, i contrassegni
relativi al marchio di fabbrica, al diametro nominale, nonché un'indicazione precisante che il pezzo € di ghisa
sferoidale.

10.Se richiesto, ogni raccordo portera l'indicazione delle caratteristiche principali.

11.Le dimensioni e le masse dei tubi e dei raccordi nonché i loro spessori risponderanno ai contenuti del punto 4.3
della gia citata norma EN 545:2010.

12.1 manufatti saranno sottoposti alle prove meccaniche, di durezza (Brinell) e di massa dei rivestimenti (spessore)
secondo quanto previsto ai punti 6 e 7 della norma EN 545:2010.

13.La Direzione dei Lavori, dietro semplice richiesta, potra richiedere di effettuare test di tenuta idraulica e/o
meccanica sulle condotte e/o pezzi speciali presenti in cantiere o in stabilimento sia presso il produttore stesso che
presso altri laboratori autorizzati al fine di verificare la rispondenza delle prestazioni richieste.

14.1 tubi avranno un'estremita a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di tenuta in gomma. | giunti saranno del tipo
automatico e dovranno consentire spostamenti angolari conformi al punto 5.3 della norma EN 545:2010 e cioe:

e 3°30"da DN 40 a DN 300
e 2°30" da DN 350 a DN 600;
e 1°30" da DN 700 a DN 2 000

senza compromettere la perfetta tenuta.
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15.L"anello di tenuta dovra essere in gomma stampata priva di qualsiasi saldatura con profilo divergente verso I'interno
o foggia equivalente, e dovra soddisfare i requisiti di resistenza a breve e lungo termine previsti dalla norma EN
681-1 ed UNI 9163. La tenuta del giunto automatico sara assicurata dalla reazione elastica della gomma e dalla
compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma.

Art. 79.5. Tubazioni in polivinilcloruro rigido bi orientato

1. Tubi di PVC-U bi-orientati destinati al convogliamento di acqua potabile, impianti irrigui e scarichi in pressione
saranno prodotti in conformita alla norma ISO 16422 e saranno ottenuti mediante estrusione e stiramento radiale
finalizzato a disporre ortogonalmente I'orientamento molecolare, secondo procedimenti industriali conformi o
equivalenti a quelli delle norme NF T54 948 2010. Il materiale (PVC-U) deve essere classificato in classe 450 e
possedere documentazione completa relativa alla determinazione delle correlate curve di regressione. La ditta
produttrice deve essere in possesso di certificati di conformita alle norme UNI EN 1SO 9001:2008 del proprio Sistema
Qualita Aziendale, rilasciati secondo UNI CEl EN 45012 da enti terzi o societa riconosciuti e accreditati. La ditta
produttrice deve essere in possesso di certificati di conformita del prodotto (marchio di qualita) sull’intera gamma
fornita, rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da enti terzi o societa riconosciuti e accreditati.

2. Tutti i tubi devono essere marchiati in modo indelebile con:

- denominazione della Ditta produttrice,

- marchio di Qualita del prodotto;

- norma di riferimento;

- indicazione del materiale, della categoria del tipo, del diametro esterno,
- pressione nominale,

- data ed elementi di fabbricazione.

3. La Direzione dei Lavori si riserva inoltre di far eseguire in fabbrica o presso laboratori di fiducia, prove di resistenza
e qualita dei materiali.
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Art. 80. Peazzi speciali e apparecchi idraulici in genere
. Caratteristiche tecniche e specifiche dei pezzi speciali e delle apparecchiature idrauliche sono riportate nello
specifico documento Disciplinare apparecchiature idrauliche allegato al progetto cui si rinvia.

Art. 81. Unita di campo
. Caratteristiche tecniche e specifiche relative all’unita di campo sono riportate nello specifico documento
Disciplinare apparecchiature idrauliche allegato al progetto cui si rinvia.

Art. 82. Materiali asfaltaci
. L'asfalto sara naturale, in pani, compatto, omogeneo e privo di catrame, proveniente dalla distillazione del carbon
fossile. Il suo peso specifico variera fra i limiti di 1104 e 1205 chilogrammi.

. Il bitume asfaltico proverra dalla distillazione di rocce di asfalto naturale; sara molle, assai scorrevole, di colore nero
e scevro dall'odore proprio del catrame minerale proveniente dalla distillazione del carbon fossile e dal catrame
vegetale.

Art. 83. Massi per opere di difesa

. I massi di pietrame per la formazione delle difese dovranno essere di pietra naturale non geliva di natura granitica,
sienitica, dioritica, ecc.; dovranno pero rispondere ai requisiti essenziali di essere costituiti da pietra dura e
compatta, priva di cappellaccio, di non presentare piani di sfaldamento od incrinature, di non alterarsi al contatto
dell'acqua o per effetto del gelo e di avere peso specifico non inferiore a kg 2500 a metro cubo.

. Le prove di resistenza del materiale alla compressione, all'abrasione, alla gelivita, che la Direzione Lavori riterra di
disporre, saranno effettuate complessivamente a carico dell'mprenditore, seguendo le norme per |'accettazione
delle pietre naturali da costruzione approvate con R.D. 16.11.1939, N. 2232.

. I massi estratti dalle cave non potranno essere indistintamente disposti tutti sui veicoli di trasporto ma si dovranno
scegliere unicamente quelli che necessitano per la costruzione delle opere, in relazione alle norme del presente
capitolato, scartando quelli che presentano lesioni o che, comunque, non sono idonei.

. La Direzione dei Lavori, secondo le esigenze delle opere in corso, avra facolta di dare la precedenza al carico di massi
di determinate dimensioni, come pure potra ordinare |'estrazione ed il trasporto in opera di massi di una certa
dimensione anche se in cava fossero gia pronti massi di altre dimensioni che, in conseguenza dovrebbero rimanere
in sosta.

. L'Imprenditore pertanto € obbligato a corrispondere prontamente e senza pretendere indennizzo alcuno, ad ogni
richiesta di piu costose manovre, o di modalita esecutive piu onerose.

. La Direzione dei Lavori avra sempre la facolta, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, di ordinare, per I'esatta
configurazione delle berme e delle scarpate mediante intasatura, la preparazione e il trasporto di massi di categorie
inferiori a quelle stabilite. Tale ordine sara dato per iscritto.

. L'Imprenditore dovra senz'altro allontanare dal cantiere e dalla zona lavoro quei massi che la Direzione Lavori, a
suo giudizio insindacabile, non avra ritenuto idonei ad un utile impiego.
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CAPO Il - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Art. 84. Rilievi - capisaldi - tracciati

. Prima di dare inizio a lavori che interessino in qualunque modo movimenti di materie, |I'Appaltatore dovra verificare
la rispondenza dei piani quotati, dei profili e delle sezioni allegati al Contratto o successivamente consegnati,
segnalando alla Direzione dei Lavori eventuali discordanze, per iscritto, nel termine di 15 giorni dalla consegna. In
difetto, i dati plano-altimetrici riportati in detti allegati si intenderanno definitivamente accettati, a qualunque
titolo.

. Nel caso che gli allegati di cui sopra non risultassero completi di tutti gli elementi necessari, o nel caso che non
risultassero inseriti nel Contratto di appalto o successivamente consegnati, I'Appaltatore sara tenuto a richiedere,
in sede di consegna od al massimo entro 15 giorni dalla stessa, I'esecuzione in contraddittorio dei rilievi e la
redazione degli elaborati e dei grafici relativi.

. In difetto, nessuna pretesa o giustificazione potra essere accampata dall'Appaltatore per eventuali ritardi sul
programma esecutivo dei lavori o sull'ultimazione dei medesimi.

. Tutte le quote dovranno essere riferite a capisaldi di facile individuazione e di sicura inamovibilita. L'elenco dei
capisaldi sara annotato nel verbale di consegna od in apposito successivo verbale.

. Spettera all'Appaltatore I'onere della conservazione degli stessi fino al collaudo. | capisaldi dovranno avere ben
visibili ed indelebili i dati delle coordinate ortogonali e la quota altimetrica.

. Prima di dare inizio ai lavori, |'Appaltatore sara obbligato ad eseguire la picchettazione completa delle opere ed a
indicare con opportune modine i limiti degli scavi e dei riporti. Sara tenuto altresi al tracciamento di tutte le opere,
in base agli esecutivi di progetto, con I'obbligo di conservazione dei picchetti e delle modine.

Art. 85. Scaviin genere

. Prima di dare inizio a lavori che interessino in qualunque modo movimenti di materie, I'Appaltatore dovra verificare
la rispondenza dei piani quotati, dei profili e delle sezioni allegati al Contratto o successivamente consegnati,
segnalando eventuali discordanze, per iscritto, nel termine di 15 giorni dalla consegna. In difetto, i dati plano-
altimetrici riportati in detti allegati si intenderanno definitivamente accettati, a qualunque titolo.

. Tutte le quote dovranno essere riferite a capisaldi di facile individuazione e di sicura inamovibilita. L'elenco dei
capisaldi sara annotato nel verbale di consegna od in apposito successivo verbale.

. Spettera all'Appaltatore I'onere della conservazione degli stessi fino al collaudo. Qualora i capisaldi non esistessero
gia in sito, I'Appaltatore dovra realizzarli e disporli opportunamente. | capisaldi dovranno avere ben visibili ed
indelebili i dati delle coordinate ortogonali e la quota altimetrica.

. Prima di dare inizio ai lavori, I'Appaltatore sara obbligato ad eseguire la picchettazione completa delle opere e ad
indicare con opportune modine i limiti degli scavi e dei riporti. Sara tenuto altresi al tracciamento di tutte le opere,
in base agli esecutivi di progetto, con l'obbligo di conservazione dei picchetti e delle modine.

. Qualsiasi movimento di materiale, scavo, demolizione dovra essere preceduto da un’attenta azione di rimozione
dello strato colturale esistente e messa a dimora separata rispetto a qualsiasi altro accumulo. Detto strato sara
ripristinato con cura in occasione dei reinterri.

. Prima di iniziare qualsiasi intervento I'Appaltatore dovra accertare con cura la natura, lo stato ed il sistema
costruttivo di eventuali opere da demolire, disfare o rimuovere, al fine di affrontare con tempestivita ed
adeguatezza di mezzi ogni evenienza che possa comunque presentarsi.

. Gli scavi a sezione ristretta occorrenti per la formazione dei manufatti in genere saranno eseguiti in conformita
delle previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti che fossero disposte dalla Direzione Lavori.

. Aconsegna avvenuta |'Impresa procedera asue cure e spese all'abbattimento ed alle estirpazione delle piante
e ceppaie che ricadono nella zona dei lavori, o comunque interferenti per la buona esecuzione dei lavori. Sara a
carico dell’Appaltatore la richiesta e I'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte della Polizia Forestale
indipendentemente dalla Direzione dei Lavori.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Le piante estirpate saranno portate fuori dalla sede del lavoro ed ivi accatastate con cura e quindi lasciate a
disposizione dei singoli proprietari del terreno occupato, ai quali verranno consegnate a cura dell'Impresa.

Lo scavo per la posa di condotte, canali, ecc. sara in genere effettuato procedendo da valle verso monte e sara
eseguito all'asciutto o in acqua, impiegando i mezzi all'uopo idonei, tenuto presente che contrattualmente € anche
prevista la presenza di acqua, o lo scavo in acqua.

L'Appaltatore dovra consegnare gli scavi in genere, al giusto piano prescritto, con i cigli ben tracciati e profilati,
compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, lo spurgo dei fossi.

Nessuna liquidazione quantitativa e quindi nessun pagamento verra fatto per maggiori scavi che I'Appaltatore
avesse eseguito arbitrariamente, senza ulteriore o diverso ordine scritto dalla Direzione Lavori.

Alla esecuzione degli scavi I'Appaltatore dovra procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati, le
scarpate raggiungano l'inclinazione prescritta, restando Egli oltreché totalmente responsabile di eventuali danni
alle persone, altresi obbligato a provvedere, a sue cure e spese, alla rimozione delle materie franate in caso di
inadempienza alle disposizioni all'uopo impartitegli.

L'Appaltatore dovra aprire, senza indugio, i fossi e le cunette occorrenti e comunque mantenere efficiente, a sue
cure e spese, il deflusso delle acque, anche con canali fugatori, nonché conservare |'ordinario transito sulle strade,
anche a mezzo di opere provvisionali, come sara indicato dalla Direzione Lavori.

Le materie provenienti dagli scavi, non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della Direzione Lavori, per
I'impiego nei lavori, come ad esempio le terre vegetali, dovranno essere portate a rifiuto, fuori dalla sede del
lavoro, depositandole su aree che I'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese. Tali materie resteranno di
proprieta dell'’Amministrazione Appaltante.

Le localita per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino danno
ai lavori od alle proprieta pubbliche e private, in modo che la distanza di trasporto risulti la minima possibile.

La scelta delle localita suddette deve essere comunque sottoposta preventivamente alla approvazione della
Direzione Lavori che decidera in modo insindacabile; se i materiali saranno portati a rifiuto in localita piu lontane
di quelle approvate, la maggior spesa sara comunqgue sempre a carico dell'Appaltatore.

La Direzione dei Lavori potra far asportare a spese dell'Appaltatore le materie depositate in contravvenzione alle
precedenti disposizioni.

Art. 86. Scavo per la posa delle condotte interrate
La profondita di posa delle condotte sara insindacabilmente fissata dalla Direzione dei Lavori sulla base dei profili
di progetto e delle risultanze plano-altimetriche dei disegni di prima pianta.

Dovra essere obbligatoriamente scremato ed accatastato separatamente lo strato di terreno colturale dal resto
della porzione di materiale scavato, al fine di un suo ripristino finale senza alcuna presenza di materiale litoide.

La larghezza del fondo dello scavo sara tale da consentire di lavorare in buone condizioni, il tutto come risulta dagli
elaborati grafici progettuali.

L'asse delle tubazioni, in corrispondenza a sedi stradali, dovra cadere a non oltre metri 1,00 dal ciglio di destra o di
sinistra che, indipendentemente dai disegni di progetto, i quali sono tutti e soltanto indicativi, verra prescelto dalla
Direzione dei Lavori, inteso che i maggiori dissesti ai manti stradali conseguenti a maggiori distanze saranno sempre
ad esclusivo carico dell'Impresa. Gli scavi per la posa delle condotte saranno eseguiti con mezzi meccanici o con i
mezzi d'opera che I'Appaltatore riterra convenienti, a pareti quanto piu possibili regolari e verticali, con la minima
larghezza compatibile con la natura delle terre e con il diametro esterno del tubo ricavando, ove sia necessario,
opportuni allargamenti e nicchie. E' in facolta della Direzione dei Lavori di ordinare che gli scavi siano eseguiti
completamente a mano, cioé senza impiego di mezzi meccanici, ogni qualvolta lo scavo a mano garantisca la
realizzazione di economie sul ripristino dei manti stradali.

Qualora, per la qualita del terreno o altro motivo, fosse necessario puntellare, sbadacchiare od armare le pareti
degli scavi, I'lmpresa dovra provvedervi di propria iniziativa ed a sue spese, adottando tutte le precauzioni
occorrenti per impedire franamenti e restando in ogni caso unico responsabile di eventuali danni alle persone ed
alle cose.

91/105



Capitolato Speciale d’appalto — Contratto a corpo e misura

6. Qualora il terreno d'appoggio del tubo non risultasse idoneo, questo, su ordine della Direzione dei Lavori, sara
rimosso e sostituito con materiale adatto allo scopo.

7. Per la continuita del transito I'lmpresa e tenuto a sua cura e spese, a provvedere alla costruzione di adeguate opere
provvisorie in legname o altro materiale, salvo accordi che potessero intervenire fra I'Appaltatore e gli Enti
interessati per una temporanea sospensione o diversione del transito.

8. In particolare I'Appaltatore curera le necessarie segnalazioni, le quali durante la notte saranno luminose e, se
occorre, custodite. In caso di inevitabili interruzioni di qualche tratto di strada, saranno disposti opportuni awvisi. In
ogni modo I'Impresa dovra rendere possibile, in posizioni opportune, lo scambio dei veicoli. L'Appaltatore assume
la completa responsabilita di eventuali danni a persone o cose derivanti dalla mancata o insufficiente osservanza
delle prescrizioni o cautele necessarie. Prima dell'inizio dei lavori per la manomissione delle strade o piazze, per la
conservazione del transito sulle strade e sui marciapiedi, per la continuita degli scoli d'acqua, per la difesa dei cavi,
per l'incolumita delle persone e per tutto quanto possa avere riferimento ad occupazioni provvisorie che vadano a
determinarsi sulle aree pubbliche o private e specialmente per quanto concerne la demolizione e la ricostruzione
delle pavimentazioni stradali, I'Impresa deve ottenere oltre alla preventiva approvazione scritta da parte della
Direzione dei Lavori, anche il preventivo consenso, per quanto di pertinenza, delle Autorita competenti e dei privati
proprietari ed attenersi alle prescrizioni degli stessi, senza diritto a particolari compensi anche nel caso di ritardo
delle autorizzazioni e dei permessi. In ogni caso ad evitare che il dissesto dipendente dall'apertura delle trincee e
conseguente deposito temporaneo dei materiali di risulta, si estenda a tratte di eccessiva lunghezza, resta stabilito
che non possono essere mantenuti aperti tratti di trincea superiori a 400 metri.

9. Gliscavi per la posa in opera delle tubazioni dovranno essere costituiti da tratte rettilinee (livellette) raccordate da
curve. Dove le deviazioni fossero previste con impiego di pezzi speciali, il tracciato dovra essere predisposto con
angolazioni corrispondenti alle curve di corrente produzione od alle loro combinazioni (curve abbinate).

10. La larghezza degli scavi, al netto delle eventuali armature, dovra essere tale da garantire la migliore esecuzione
delle operazioni di posa in rapporto alla profondita, alla natura dei terreni, ai diametri delle tubazioni ed ai tipi di
giunti da eseguire; peraltro, in corrispondenza delle giunzioni dei tubi e dei pezzi speciali, da effettuarsi entro lo
scavo, dovranno praticarsi nello stesso delle nicchie allo scopo di facilitare I'operazione di montaggio. Questo
senza costituire, per I'Appaltatore, diritto a maggiori compensi. La trincea finita non dovra presentare, sulle pareti,
sporgenze o radici di piante ed il fondo dovra avere andamento uniforme, con variazioni di pendenza ben
raccordate, senza punti di flesso, rilievi od infossature maggiori di 3 cm, in modo da garantire una superficie di
appoggio continua e regolare. Con opportune arginature e deviazioni si impedira che le trincee siano invase dalle
acque pluviali o che siano interessate da cadute di pietre, massi, ecc. che possano danneggiare le tubazioni, i pezzi
speciali in genere e gli apparecchi. Del pari si evitera, con rinterri parziali eseguiti a tempo debito (con esclusione
dei giunti), che verificandosi nonostante le precauzioni l'inondazione dei cavi, le condotte possano riempirsi o, se
chiuse agli estremi, possano essere sollevate. Di conseguenza ogni danno, di qualsiasi entita, che si verificasse in
tali casi per la mancanza delle necessarie cautele, sara a tutto carico dell'Appaltatore.

Art. 87. Reinterri
1. Per la formazione dei reinterri si impiegheranno in generale, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento,
tutte le materie provenienti dagli scavi di cui all'articolo precedente (escluse le terre vegetali), in quanto disponibili
ed adatte a giudizio della Direzione Lavori, dopo aver provveduto alla cernita con separato accatastamento dei
materiali che si ritenessero idonei per la formazione di ossature, inghiaiamenti, costruzioni murarie, ecc. i quali
restano di proprieta dell'’Amministrazione come per legge.

2. Sara cura dell’Appaltatore procedere alla stesa finale degli strati colturali appositamente accatastati
separatamente, vagliati da pietrame e radici, ed alla loro compattazione e regolarizzazione superficiale mediante
accurata rastrellatura.

3. Potranno essere altresi utilizzate nei reinterri anche le materie provenienti dagli scavi di opera d'arte, sempre che
disponibili ed egualmente ritenute idonee e previa la cernita e separazione dei materiali utilizzabili di cui sopra.

4. Le cave di prestito che fossero necessarie potranno essere aperte ovunque |'Impresa riterra di sua convenienza,
subordinatamente:

a) all'accertamento preventivo della inesistenza di altre zone ove aprire cave di prestito che consentono minore
distanza di trasporto dei materiali;
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b) alla idoneita dei materiali da riconoscersi preventivamente dalla Direzione dei Lavori;

c) al rispetto delle vigenti disposizioni di Legge in materia di polizia mineraria, forestale e sulla tutela ed uso del
suolo;

d) alle disposizioni della Direzione Lavori nei riguardi delle eventuali distanze di escavazione lateralmente alla
costruenda condotta di adduzione.

Le dette cave di prestito, da aprire a totale cura e spese dell'Appaltatore, debbono essere sistemate in modo che,
tanto durante la esecuzione degli scavi che a scavo ultimato, sia provveduto al loro regolare e completo scolo, e
restino impediti ristagni di acqua ed impaludamenti.

A tale scopo, quando occorra, |'Appaltatore dovra aprire, sempre a sue spese, opportuni fossi di scolo con
sufficiente pendenza.

Le cave di prestito che siano scavate, dovranno avere una profondita tale da non pregiudicare la stabilita di alcuna
parte dell'opera appaltata, né comunque danneggiare opere pubbliche o private.

Per i reinterri da addossarsi alle murature dei manufatti o di altre opere qualsiasi, si dovranno sempre impiegare
materie sciolte, silicee, ghiaiose, restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle che con l'assorbimento di
acque si rammolliscano e si gonfino generando spinte.

Nella formazione dei reinterri e riempimenti, dovra essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda
per strati orizzontali di uguale altezza da tutte le parti, disponendo contemporaneamente le materie bene
sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare
da un carico mal distribuito.

Le materie trasportate a reinterro con vagoni e carretti non potranno essere scaricate direttamente contro le
murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi e trasportate con carriuole,
barelle ed altro mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura o vibratura delle materie stesse, da farsi
per quella larghezza e secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione Lavori.

E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. Tutte le riparazioni e costruzioni che si
rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno
a tutto carico dell'Appaltatore.

| riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, consolidamenti e rivestimento di sponda, dovranno essere
formati con pietre e ciottoli da collocarsiin opera a mano e ben costipati, onde evitare cedimenti per effetti dei
carichi superiori; si dovranno altresi scegliere le pietre ed i ciottoli piu grossi e regolari, usare negli strati inferiori
il pietrame di maggiori dimensioni, impiegando nell'ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia, o anche
pietrisco, per impedire alle terre sovrastanti di penetrare o scendere, otturando cosi gli interstizi fra le pietre.

Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovra essere completato
il riempimento dei cavi aperti.

Art. 88. Demolizioni e rimozioni
Prima di iniziare i lavori in argomento I'Appaltatore dovra accertare con ogni cura la natura, lo stato ed il sistema
costruttivo delle opere da demolire, disfare o rimuovere, al fine di affrontare con tempestivita ed adeguatezza di
mezzi ogni evenienza che possa comunque presentarsi.

Salvo diversa prescrizione, |'Appaltatore disporra la tecnica piu idonea, le opere provvisionali, i mezzi d'opera, i
macchinari e l'impiego del personale. Di conseguenza sia I'Amministrazione Appaltante, che il personale tutto di
direzione e sorveglianza resteranno esclusi da ogni responsabilita connessa alla esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Dovranno altresi essere osservate, in fase esecutiva, le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni riportate nel D.P.R. n°164 in data 7 gennaio 1956 e nel D.M. in data 2 settembre 1968.

Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte tutte le eventuali erogazioni, nonché gli attacchi e
gli sbocchi di qualunque genere e tipo; dovranno altresi essere vuotati tubi e serbatoi.

La zona dei lavori dovra essere opportunamente delimitata ed i passaggi dovranno essere ben individuati ed
idoneamente protetti; analoghe protezioni dovranno essere adottate per tutte le zone interne ed esterne al
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cantiere o ai cantieri che possano essere comunque interessate dalla caduta di materiali di vario genere.

6. Le demolizioni dovranno avanzare tutte alla stessa quota, procedendo dall'alto verso il basso; particolare attenzione
dovra essere posta per evitare che si creino zone di instabilita strutturale, anche se localizzate. In questo caso,
specie nelle sospensioni dei lavori, si dovra provvedere ad opportune opere di sbarramento.

7. Nella demolizione delle murature sara tassativamente vietato il lavoro degli operai sulle strutture da demolire;
questi dovranno servirsi di appositi ponteggi, indipendenti da dette strutture. Salvo esplicita autorizzazione della
Direzione dei Lavori, ferma restando nel caso la responsabilita dell'Appaltatore, sara vietato altresi I'uso di esplosivi
nonché ogni intervento basato su azioni di scalzamento al piede, ribaltamento per spinta o per trazione.

8. Per |'attacco con taglio ossidrico od elettrico di parti rivestite con pitture al piombo, saranno adottate opportune
cautele contro i pericoli di avvelenamento da vapori di piombo a norma dell'Art. 8 della Legge n. 706 in data 19
luglio 1961.

9. Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni in genere dovranno essere limitate alle parti e dimensioni prescritte.
Ove per errore o per mancanza di cautele, puntellamenti ecc., tali interventi venissero estesi a parti non dovute,
I'Appaltatore sara tenuto, a propria cura e spese, al ripristino delle stesse, fermo restando ogni responsabilita per
eventuali danni.

10.Tutti i materiali provenienti dalle operazioni in argomento, ove non diversamente specificato in altre parti del
presenta Capitolato Speciale di appalto o disposto diversamente dalla Direzione dei Lavori mediante ordine di
servizio, resteranno di proprieta della Amministrazione Appaltante. Competera pero all'Appaltatore I'onere della
selezione, pulizia, trasporto ed immagazzinamento nei depositi od accatastamento nelle aree che fissera la
Direzione dei Lavori, dei materiali utilizzabili ed il trasporto a rifiuto, a qualunque distanza, dei materiali di scarto.

Art. 89. Opere provvisionali
1. Sono a totale carico dell'impresa appaltatrice tutti i ripristini necessari alla sistemazione degli scavi, delle opere in
costruzione e delle opere provvisionali, quali ture e piste di accesso, a seguito di avvenimenti alluvionali ed
allagamenti in genere.

2. Le opere provvisionali dovranno essere dimensionate in modo connesso alla tipologia del corso d'acqua o del
ricettore idrico nelle cui prossimita si opera; eventuali danni alla costruzione per insufficienza delle opere
provvisionali di protezione non potranno essere motivo di richiesta di indennizzo a meno che non si sia in presenza
di danni di forza maggiore causati da eventi caratterizzati da palese e conclamata eccezionalita.

3. Per quanto concerne gli scaviin alveo I’Appaltatore sara tenuto a tutte le opere di diversione provvisoria delle acque
del corso d’acqua previa ottenimento del necessario Nulla Osta Idraulico presso la competente Autorita. Tale
autorizzazione provvisoria sara chiesta autonomamente dall’Appaltatore tenendo completamente indenni la
Direzione dei Lavori e la Stazione Appaltante da eventuali operazioni eseguite in assenza di essa.

Art. 90. Drenaggi ed opere di aggottamento
1. In tutti gli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere nei lavori in modo da mantenere libero, a sue spese, il
naturale scolo delle acque e togliere ogni impedimento che si opponesse ad ogni causa di rigurgito.

2. Quando non sia possibile far defluire regolarmente le acque che si possono raccogliere negli scavi, sia per
infiltrazione, sia per cause esterne anche impreviste e dovute a forza maggiore, I'Appaltatore eseguira le deviazioni
delle correnti superficiali e gli esaurimenti con quei mezzi naturali, come canali fugatori, savanelle, od altro, ovvero
mezzi meccanici con impiego di pompe a mano e anche a motore che comunque siano adatte allo scopo.

3. L'onere dell'esaurimento delle acque superficiali e sotterranee e per il mantenimento dei naturali deflussi, si
intende esteso non solo al periodo di esecuzione degli scavi di qualunque specie, ma anche a quello successivo,
per l'esecuzione delle opere per le quali i detti scavi sono stati praticamente eseguiti.

Art. 91. Continuita dei corsi d’acqua, delle rogge o canali
1. L'Appaltatore dovra, salvo casi speciali stabiliti di volta in volta dalla Direzione dei Lavori, provvedere con diligenza,
a sua cura e spese, ad assicurare la continuita dei corsi d'acqua intersecati o interferenti con i lavori. A tal fine
dovranno, se del caso essere realizzati idonei canali, da mantenere convenientemente spurgati, lungo i quali far
defluire le acque sino al luogo di smaltimento, evitando in tale modo I'allagamento degli scavi.

2. Non appena realizzate le opere, |'Appaltatore dovra, sempre a sua cura e spese, provvedere con tutta sollecitudine
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a riattivare l'originario letto del corso d'acqua, eliminando i canali e ponendo in pristino stato il terreno interessato
dagli stessi.

. L'Appaltatore dovra curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque, non derivino
danni a terzi; in ogni caso Egli & tenuto a sollevare la Stazione Appaltante da ogni spesa per compensi che dovessero
essere pagati e per liti che avessero ad insorgere.

Art. 92.  Pulizia e lavaggio dei tubi

. E' della massima importanza che prima e durante la messa in opera delle tubazioni non finiscano in essa corpi
estranei. Durante I'accatastamento, prima della messa in opera, le testate dei tubi dovranno essere tenute chiuse
con appositi tappi o coperchi di lamiera, legno o plastica evitando nel modo pil assoluto l'uso di stracci o carta.

. Prima della posa, l'interno del tubo dovra comunqgue essere controllato con cura e diligenza e, se del caso, pulito
accuratamente da ogni deposito.

. Analoghe precauzioni dovranno essere adottate durante la posa, per evitare entrate di terriccio, di sassi, di animali,
ecc..

. Al termine dei lavori e prima dell'entrata in servizio, I'lmpresa sara tenuta ad eseguire un completo energico
lavaggio di tutte le condotte con acqua pulita, con I'aggiunta di una soluzione adatta di ipoclorito di sodio o di calcio,
secondo la seguente procedura:

— lavaggio della tubazione con acqua pulita fino alla fuoriuscita di acqua limpida;

— riempimento della tubazione con acqua pulita addizionata di circa 100 grammi di ipoclorito di sodio al 6% di
cloro attivo per mc di condotta;

— permanenza di tale soluzione nella condotta per almeno 2 ore;

— energico spurgo e lavaggio della condotta con acqua pulita per almeno 30 minuti, comunque fino alla scomparsa
dell'odore di cloro.

Art. 93. Posa in opera delle tubazioni in genere
. Prima di essere calati nel cavo i tubi dovranno essere accuratamente esaminati con particolare riguardo alle testate
ed al rivestimento, per accertare che nel trasporto o nelle operazioni di carico e scarico essi non siano stati
deteriorati. Perché detto esame abbia effettivo valore e indispensabile che con uno straccio bagnato venga
eliminato il pulviscolo che, ricoprendo i tubi, pud nascondere le eventuali incrinature.

. | tubi dovranno altresi con cura essere puliti all'interno per eliminare ogni materia che vi fosse eventualmente
introdotta. | tubi verranno collocati in opera non direttamente sul fondo dello scavo ma con interposizione di
apposito letto di sabbia o terra sciolta dell'altezza minima di cm 15, formante una culla che abbracci tutto il tubo e
sia estesa per tutta la larghezza e la lunghezza dello scavo. Tale norma riveste carattere generale e dovra essere
applicata solo nei casi in cui non siano stati definiti in sede progettuale soluzioni diverse risultanti da elaborati grafici
particolari.

. Ogni tratto di condotta deve essere disposto rettificato in modo che I'asse del tubo unisca in uniforme pendenza i
diversi punti all'uopo fissati con appositi picchetti, in modo da corrispondere esattamente (salvo le varianti che
potranno essere disposte dalla Direzione dei Lavori) all'andamento planimetrico ed altimetrico stabilito nelle
planimetrie e nei profili allegati al Contratto di appalto. Per la rettifica dell'asse delle tubazioni & tassativamente
proibito I'impiego di pezzi di pietra sotto i tubi e dovranno invece impiegarsi adeguate rincalzature di terra sciolta
od altre materie minute incoerenti.

. Non saranno tollerate contropendenze in corrispondenza di punti in cui non siano previsti sfiati o scarichi. Nel caso
che questo si verificasse, I'Appaltatore dovra, a tutte sue spese, rinnovare la condotta gia posata e ricostruirla nel
modo regolare.

. | tubi con giunto a bicchiere verranno collocati in opera con i bicchieri volti verso I'estremo piu elevato di ogni
livelletta per facilitare I'esecuzione del giunto.

. | tubi da giuntare dovranno essere ben allineati, con deviazioni tollerate non superiori ai 3 gradi; per deviazioni
angolari superiori, si dovra utilizzare I'apposita curva. Se per la spinta di infilaggio si usera la pala dell'escavatore,
fra essa ed il bicchiere dovranno essere interposte traverse di legno, per non danneggiare il bicchiere ed esercitare
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una spinta perfettamente assiale.

Per garantire la discontinuita elettrica della condotta, la testata del tubo non dovra appoggiare contro il fondo del
bicchiere; pertanto prima della posa, dovra essere segnata sulla testata la lunghezza del tratto da imboccare nel
bicchiere, in modo da tenere una distanza dal fondo di circa mm 4.

A giunzione effettuata, dovra essere verificato I'esatto posizionamento delle guarnizioni, mediante sonda-
spessimetro.

L'inserimento di curve, bout, Te e pezzi speciali in genere verra di norma eseguito per saldatura, salvo particolari
esigenze (rivestimenti plastici, ecc.) o disposizioni della Direzione dei Lavori; in ogni caso questi pezzi speciali, cosi
come ogni deviazione dalla direzione rettilinea, dovranno essere ancorati con un adeguato blocco di calcestruzzo,
esteso fin contro le pareti dello scavo.

Si fa notare che il mancato rispetto di queste prescrizioni causera inevitabilmente perdite da qualche giunto e
quindi la necessita di ripristinarlo a regola d'arte.

In corrispondenza della parte connessa delle curve e nei tratti rettilinei a forte pendenza saranno costruiti
ancoraggi in calcestruzzo (nel numero e con le dimensioni e modalita che saranno fissate all'atto pratico dalla
Direzione dei Lavori).

Lo strato di riempimento del cavo direttamente a contatto con il tubo non deve contenere pietre od altri materiali
che possano comunque trasmettere, concentrato in singoli punti, il carico sovrastante.

Per il montaggio della condotta la Ditta appaltatrice dovra tenere sul luogo dei lavori operai specializzati
appartenenti alla Ditta costruttrice dei tubi per sorvegliare e guidare gli operai addetti a tale operazione.

In particolare, ognuna delle giunzioni dei tubi dovra essere eseguita direttamente e sotto la sorveglianza di operai
specializzati della Ditta costruttrice.

Al fine di non ostacolare il moto degli apparecchi di pulitura interna, le deviazioni angolari planimetriche ed
altimetriche si realizzeranno o mediante pezzi curvi del tipo a grande raggio e di apertura singola non maggiore di
1/32 di angolo giro oppure mediante deviazioni angolari fra tubi contigui concesse dai normali bicchieri, le quali
per altro non dovranno superare il valore massimo di 2°.

Ove occorra, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, consolidare il piano di posa dei tubi, sia che essi
poggino direttamente nel fondo dei cavi, sia che vengano sostenuti da cuscinetti, tale consolidamento sara
effettuato mediante platee di calcestruzzo da costruirsi secondo le indicazioni che verranno impartite dalla
Direzione stessa all'atto dell'esecuzione.

Ferma restando la piena e completa responsabilita dell'Assuntore per la buona riuscita di tutte le opere appaltate,
egli dovra adottare tutte le necessarie cautele per evitare danni alla stabilita della condotta, sia durante che dopo
le prescritte prove sino al collaudo.

L'Appaltatore dovra inoltre avere cura di impedire, mediante opportune arginature e deviazioni, che gli scavi ove
sono posati i tubi siano invasi dalle acque piovane o di falda e dovra parimenti evitare, con parziali rinterri eseguiti
a tempo debito, che verificandosi, nonostante ogni precauzione, I'inondazione degli scavi aperti, le condotte,
trovandosi chiuse agli estremi, possano essere sollevate dalle acque per galleggiamento.

E' vietato chiudere le testate dei tubi, durante le ore di sospensione del lavoro, con tamponi di stracci od altro.
Per la particolarita del progetto si dovranno inoltre adottare le seguenti cautele.

Nelle zone rocciose, quando non fosse possibile rendere liscio il fondo dello scavo o laddove la natura dei terreni
lo rendesse opportuno, ed in ogni caso su disposizione della Direzione dei Lavori, le tubazioni saranno poste in
opera con l'interposizione di apposito letto di sabbia o di materiale arido a granulometria minuta.

Qualora fosse prescritta la posa delle tubazioni su massetto, lo stesso sara realizzato con conglomerato cementizio
magro.

Lo scarico dei tubi dai mezzi di trasporto dovra essere effettuato con tutte le precauzioni atte ad evitare danni di
qualsiasi genere sia alla struttura stessa dei tubi che ai rivestimenti. L'agganciamento a mezzo di gru o altri mezzi
di sollevamento dovra essere eseguito utilizzando appositi ganci piatti rivestiti di gomma od a mezzo di opportune
braghe di tela gommata di adeguata robustezza; in ogni caso sara vietato I'aggancio a mezzo di cappio di funi
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Qualora lo scarico avvenisse a mezzo di piano inclinato, questo dovra avere pendenza non superiore a 45° e tavole
sufficientemente rigide e rivestite.

Prima di essere posto in opera ciascun tubo, raccordo od apparecchio dovra essere accuratamente pulito dalle
tracce diruggine o di qualunque altro materiale estraneo; dovra evitarsiinoltre che, nell'operazione di posa, detriti
od altro si depositino entro la tubazione provvedendo peraltro, durante le interruzioni dei lavori, a chiuderne
accuratamente le estremita con tappi di legno.

Dopo che i tubi saranno stati trasportati a pié d'opera lungo il tratto di condotta da eseguire, |I'Appaltatore fara
porre e quotare, con canne metriche e livello a cannocchiale, dei picchetti, e cio sia nei punti di fondo della trincea
corrispondenti alle verticali dei cambiamenti di pendenza e di direzione della tubazione, sia in punti intermedi, in
modo che la distanza tra i picchetti non superii 15 metri.

Successivamente verra ritoccato e perfettamente livellato il fondo della fossa predisponendo, qualora prescritto
dalla Direzione dei Lavori, I'eventuale letto di posa.

| tubi verranno calati nelle trincee con mezzi adeguati a preservarne l'integrita e verranno disposti nella giusta
posizione per |'esecuzione delle giunzioni. | singoli elementi saranno calati il piu possibile vicino al posto di
montaggio, cosi da evitare spostamenti notevoli lungo i cavi.

Salvo quanto riguarda in particolare la formazione delle giunzioni, ogni tratto di condotta dovra essere disposto e
rettificato in modo che I'asse della tubazione unisca, con uniforme pendenza, diversi punti fissati con appositi
picchetti, cosi da corrispondere esattamente all'andamento planimetrico ed altimetrico stabilito dalla Direzione
dei Lavori. In particolare non saranno tollerate contropendenze in corrispondenza di punti in cui non fossero
previsti sfiati o scarichi; ove cio si verificasse, I'Appaltatore dovra a proprie spese rimuovere le tubazioni e
ricollocarle in modo regolare come da prescrizione.

Nessun tratto di tubazione dovra essere posato in orizzontale. | bicchieri dovranno essere possibilmente rivolti
verso la direzione in cui procede il montaggio, salvo prescrizioni diverse da parte della Direzione dei Lavori.

Gli assi dei tubi consecutivi appartenenti a tratte di condotta rettilinea dovranno essere rigorosamente disposti
su una retta. Saranno comunque ammesse deviazioni fino ad un massimo di 5° (per i giunti che lo consentono)
allo scopo di permettere la formazione delle curve a largo raggio. | tubi dovranno essere disposti in opera in modo
da poggiare per tutta la loro lunghezza sul letto di posa opportunamente predisposto.

Resta comunque stabilito che qualora, per effetto di false manovre, o perché I'lmpresa abbia mancato di adottare
le cautele necessarie, si verificassero danni alle condotte, questi, qualunque ne possa essere |'entita, restano ad
esclusivo carico dell'Impresa Appaltatrice.

Art. 94. Raccordi e pezzi speciali
L'impiego dei raccordi e degli apparecchi dovra corrispondere alle indicazioni di progetto ed a quelle pil particolari
che potra fornire la Direzione dei Lavori. La messa in opera dovra avvenire in perfetta coassialita con I'asse della
condotta, operando con la massima cautela per le parti meccanicamente delicate. In particolare dovranno poi
osservarsi le seguenti norme.

| pezzi a "T" ed a croce dovranno collegarsi in opera e perfetto squadro rispetto all'asse della tubazione, con la
diramazione orizzontale o verticale secondo prescrizione.

Nei punti che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori, durante |'esecuzione delle opere, verranno collocate
saracinesche di arresto e di scarico.

Le saracinesche di scarico saranno collocate nei punti piu depressi delle condotte fra due rami di opposta pendenza
ovvero estremita di una condotta isolata quando questa € in continua discesa.

Le saracinesche in genere saranno di regola, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, collocate entro
pozzetti o camerette in muratura ed ancorate ad apposito basamento di muratura o di conglomerato cementizio
contrastante la spinta trasversale all'asse condotta che si verifica durante lo scarico.

Le saracinesche di arresto avranno lo stesso diametro delle tubazioni sulle quali sono inserite.

Gli sfiati automatici da collocarsi in punti culminanti delle condotte fra due rami di opposta pendenza, ovvero alla
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fine dei tronchi orizzontali ed alla sommita di sifoni anche di breve sviluppo, saranno messi in opera mediante
manicotti con diramazioni verticali al tubo di raccordo.

Per la custodia dell'apparecchio si costruira un apposito pozzetto di facile accesso e tale da consentire periodiche
visite di manovra e verifica.

Le scatole di prova, da inserirsi nelle tubazioni nei punti che all'atto dell'esecuzione saranno indicati dalla Direzione
dei Lavori, potranno essere con diramazione tangenziale per scarico, oppure senza, secondo le indicazioni che
saranno date dalla stessa.

Le giunzioni dovranno essere eseguite secondo la migliore tecnica del mestiere e dell'arte relativa a ciascun tipo
di materiale, con le prescrizioni piu avanti riportate e le specifiche di dettaglio indicate dalla Ditta fornitrice.

Le giunzioni non dovranno dar luogo a perdite di alcun genere, qualunque possa essere la causa determinante
(uso, variazioni termiche, assestamenti, ecc.) e questo sia in sede di prova che in anticipato esercizio e fino ad un
anno dalla data di collaudo definitivo. Ove pertanto si manifestassero delle perdite, I'Appaltatore sara tenuto ad
intervenire con immediatezza per le necessarie riparazioni, restando a suo carico ogni ripristino o danno
conseguente.

La protezione esterna dovra essere continua ed estesa anche ai raccordi ed agli elementi metallici di fissaggio;
qualora percio nelle operazioni di montaggio la stessa dovesse essere danneggiata, si dovra provvederne al
perfetto reintegro o all'adozione di sistemi integrativi di efficacia non inferiore.

Tutti i pezzi speciali come curve planimetriche ed altimetriche, derivazioni, estremita cieche di tubazioni, sfiati,
scarichi, saracinesche di arresto, ecc. se inseriti in condotte in pressione, dovranno essere opportunamente
contrastati o ancorati. Parimenti blocchi di ancoraggio dovranno costruirsi per le tubazioni da posare in terreno a
forte pendenza, a distanza inversamente proporzionale alla pendenza stessa e differente a seconda del tipo di
giunzione.

| blocchi di contrasto o di ancoraggio saranno generalmente di calcestruzzo e verranno proporzionati alla spinta
da sostenere, spinta che sara in funzione della pressione di prova e del diametro della tubazione. La superficie di
reazione dei blocchi dovra essere dimensionata, in modo che il carico unitario trasmesso al terreno non superi il
carico di sicurezza ammissibile per lo stesso.

Nel caso di curve verticali convesse, I'ancoraggio verra assicurato da cravatte di acciaio fissate al blocco e
perfettamente protette contro la corrosione. In tutti i casi i giunti delle tubazioni dovranno risultare accessibili.

In tutti gli attraversamenti stradali, ove non fossero presenti cunicoli o controtubi di protezione, dovra provvedersi
all'annegamento dei tubi in sabbia, curando che il reinterro sulla generatrice superiore non sia inferiore ad 1 m.
Ove si dovessero attraversare dei manufatti, dovra evitarsi di murare le tubazioni negli stessi, curando al tempo
stesso la formazione di idonei cuscinetti fra tubo e muratura a protezione anche dei rivestimenti; ad ogni modo
sara buona norma installare due giunti elasticiimmediatamente a monte ed a valle dell'attraversamento, cosi da
assorbire eventuali cedimenti e/o assestamenti.

Le tubazioni, come gia evidenziato e prescritto in altra parte del presente Capitolato Speciale di appalto, dovranno
essere scrupolosamente sottoposte a pulizia e lavaggio, prima e dopo le operazioni di posa ed, inoltre, ad energica
disinfezione da effettuare con le modalita prescritte dalla competente Autorita Comunale o Provinciale o
Regionale di controllo o dalla Direzione dei Lavori. Ove non diversamente specificato comunque, la disinfezione
verra effettuata immettendo nella condotta 20 Kg di grassello di calce per ogni tratto posato di lunghezza non
superiore a 500 m; I'acqua di calce sara scaricata durante i lavaggi.

L'immissione del grassello o I'adozione di altri sistemi di disinfezione dovranno essere ripetuti tutte le volte che
dovessero rinnovarsi le prove delle tubazioni, e questo senza alcun particolare compenso per I'Appaltatore.

a) Giunzioni flangiate: adoperate normalmente per il collegamento dei tubi a raccordi ed apparecchi, saranno
realizzate mediante unione, con bulloni a vite, di due flange poste all'estremita dei tubi (o raccordi o
apparecchi) fra le quali sia stata interposta una guarnizione di piombo in lastra di spessore non inferiore a 5
mm.

Le flange potranno essere del tipo fisso od orientabile. Le guarnizioni avranno forma di anello, il cui diametro
interno sara uguale a quello dei tubi da congiungere e quello esterno uguale al corrispondente "collarino" della
flangia.
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Sara assolutamente vietato l'impiego di piu anelli nello stesso giunto. Qualora pertanto fossero necessari
maggiori spessori tra le flange, questi dovranno essere realizzati in ghisa e posti in opera con guarnizioni sui
due lati. Guarnizioni di cuoio o di gomma, con interposto doppio strato di tela, potranno del pari essere
impiegate, comunque su esplicita autorizzazione della Direzione dei Lavori e sempre con spessore minimo di
5 mm.

| dadi dei bulloni dovranno essere stretti gradualmente e successivamente per coppie di bulloni posti
all'estremita di uno stesso diametro. Il serraggio sara effettuato a mezzo di chiave dinamometrica.
Successivamente la rondella di piombo sara ribattuta energicamente sul perimetro, con adatto calcatoio e
martello, onde aumentare le caratteristiche di tenuta.

b) Giunzioni elastiche con guarnizione in gomma: dovranno essere ottenute per compressione di una guarnizione
di gomma, inserita in un apposito alloggiamento all'interno del bicchiere, sulla canna del tubo imboccato. Il
bicchiere dovra presentare un adatto profilo interno cosi da permettere anche le deviazioni angolari del tubo
consentite dalla guarnizione.

Per I'esecuzione della giunzione, dopo accurata pulizia delle parti, si spalmera un'apposita pasta lubrificante
(da fornirsi a corredo dei tubi) nella sede di alloggiamento della guarnizione, all'interno della guarnizione stessa
e nel tratto terminale della canna da imboccare. Si sistemera quindi I'anello di gomma nel bicchiere dopo di
che, marcata sul tubo la profondita di imbocco, si introdurra lo stesso nella esatta posizione con apposito
apparecchio di trazione.

La profondita di imbocco dovra essere pari alla profondita del bicchiere diminuita di 10 mm e questo onde
consentire le deviazioni angolari consentite dal giunto.

¢) Giunzioni elastiche con guarnizioni in gomma e controflangia: la giunzione sara realizzata per mezzo di
un'apposita controflangia fissata con bulloni la cui estremita, opportunamente sagomata, appoggera
sull'esterno del bicchiere. La tenuta e I'aderenza saranno assicurate dalla compressione di una guarnizione di
gomma, posta all'interno del bicchiere, ottenuta con I'incuneamento dell'anello interno ed il serraggio dei
bulloni della controflangia.

Nel montaggio del giunto, il serraggio dei bulloni dovra essere effettuato con progressione numerica alternata
(curando cioé che non vengano serrati di seguito due bulloni adiacenti o comunque compresi in un angolo di
120°) e con il controllo dinamometrico delle coppie di serraggio. Tale controllo dovra essere ripetuto dopo la
prova idraulica.
Man mano che sara completata la posa in opera delle tubazioni ed eseguite con esito favorevole le prove
prescritte I'Appaltatore, in seguito ad ordine della Direzione dei Lavori, fara procedere al riempimento dello scavo
procurando di non muovere minimamente i tubi posti in opera, costipando intorno ad essi le materie in modo da
impedire ogni cedimento delle medesime e della eventuale sovrastante superficie stradale. La rincalzatura e la
copertura dei tubi, almeno per i primi 20 cm di altezza, dovra essere eseguita con sabbia bene assestata.

Per le tubazioni interrate ed interessanti strade pubbliche o private I'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e
spese, a richiedere ed ottenere le occorrenti autorizzazioni, permessi e licenze delle competenti Autorita nel caso
di strade pubbliche, e dei permessi da parte dei proprietari delle aree nel caso di strade private.

Ad ogni modo dovra essere rispettato il D.M. in data 12.07.1966 riguardante le "Norme tecniche per gli
attraversamenti ed i parallelismi di condotte di liquidi e gas con linee ferroviarie, tranviarie e con binari di
raccordo".

Gli scavi dovranno essere eseguiti con tutte le necessarie cautele onde non arrecare danni e disturbi al transito,
alle proprieta private ed a terzi, e sempre secondo quanto prescritto dalla competenti Autorita o concordato con
i privati.

A lavoro ultimato la superficie della strada dovra essere rimessa in pristino stato, a totale cura e spese

dell'Appaltatore, restando sollevata I'Amministrazione Appaltante per danni o altre cause pregiudizievoli al
perfetto e corretto utilizzo della medesima.

Ultimate quindi le prove eventuali di collaudo in opera si provvedera al riempimento generale dello scavo

effettuando I'operazione in due tempi:

— 1°reinterro effettuato con materiale sabbioso rincalzando bene il tubo e continuato successivamente sino ad
almeno 20 cm sopra il tubo con materiale minuto del tipo prescritto e risultante dalle voci di Elenco Prezzi;

— 2°reinterro eseguito a strati orizzontali di circa 20 cm ben costipati con mezzi preventivamente approvati dalla
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Direzione dei Lavori, bagnandoli abbondantemente fino al riempimento totale dello scavo.

25. Occorre fare attenzione a che le nicchie, scavate sotto i giunti, vengano accuratamente riempite con materiale
usato per la preparazione del letto di posa ben costipato in modo da ripristinare e assicurare la continuita
dell'appoggio per l'intera tubazione.

Art. 95. Attraversamenti
Art. 95.1. Attraversamenti sub-alvei
1. Tali attraversamenti saranno costruiti con tubazioni dei tipi risultanti dai particolari di progetto e disposti secondo
il profilo stabilito dalla Direzione dei Lavori.

2. Latrincea da ricavare nell'alveo dei corsi d'acqua per alloggiarvi la condotta dovra essere aperta, con l'impiego di
opportuni mezzi e attrezzi, sino alla profondita atta ad offrire spazio sufficiente perche alla condotta stessa, varata
in un unico pezzo, siano evitate sollecitazioni di appoggio sul fondo che potrebbero compromettere la integrita
della sua struttura.

3. Le prove a pressione dell'attraversamento saranno fatte prima dell'ammarro e prima del reinterro ad opera finita.

4. 1l reinterro sara fatto con ghiaia mista o altro tipo di materiale secondo le specifiche riportate nelle sezioni tipo
progettuali che, a tutti gli effetti del caso, assumono prescrizione contrattuale. Detti materiali dovranno comunque
essere preventivamente approvata dalla Direzione dei Lavori e avranno lo scopo di rivestire le tubazioni al fine di
non causare sollecitazioni o danni alle stesse.

5. Il varo delle tubazioni in sub-alveo sara fatto con particolare attrezzatura e con dovuti accorgimenti per evitare che
durante la sua sospensione o durante il varo stesso sino alla posizione definitiva, il tubo possa inflettersi, deformarsi,
strappare i giunti o piegarsi per effetto del peso proprio o di eventuali reazioni dell'acqua o del terreno.

6. Ogni attraversamento sub-alveo sara completato con i blocchi di ammaraggio e con le branche metalliche
opportunamente sagomate verso terra fino agli appositi raccordi.

7. Spetta all'lmpresa di provvedere, a sua cura e spese, al rilievo definitivo dell'attraversamento e a tutte le
autorizzazioni da parte dei competenti Uffici per effettuare I'attraversamento degli alvei e relative arginature e per
impiantare e condurre i cantieri necessari all'attuazione delle opere.

8. Sono a totale ed esclusivo carico dell'Assuntore gli oneri e le spese per mantenere il regolare deflusso delle acque.

Art. 95.2. Attraversamenti di strade
1. Gli attraversamenti stradali dovranno essere eseguiti con condotte in acciaio ubicate in un cunicolo appositamente
dimensionato, o con la tecnica dello spingitubo.

2. Spetta all'lmpresa, a sua cura e spese, di eseguire tutti i rilievi definitivi dell'opera di attraversamento e di ottenere,
dagli Enti competenti, le autorizzazioni ed i permessi per eseguire il lavoro nonché di concordare con gli stessi tutte
le modalita affinché siano rispettate le condizioni statiche sia dell'attraversamento che della viabilita stradale.

Art. 96. Opere in cemento armato - Armature metalliche
1. Nella esecuzione delle opere in cemento armato |I'Impresa dovra attenersi scrupolosamente alle seguenti Leggi
Norme tecniche:
= Legge 5 novembre 1971 n. 1086
Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica.
= (Circolare LL.PP. 31 ottobre 1986 n. 27996
Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Istruzioni relative alle norme tecniche per I'esecuzione delle opere in c.a.
normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al D.M. 27 luglio 1985.
= D.M. 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni".
= Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 2 febbraio 2009, n. 617
In aggiunta ai riferimenti normativi di cui sopra, si € fatto riferimento alla seguente normativa:
= UNI ENV — Eurocodice 7
Progettazione geotecnica — Regole generali
= UNI ENV — Eurocodice 8
Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture.
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= UNIENV — Eurocodice 2
Progettazione delle strutture in calcestruzzo

. Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sara regolarizzata con malta cementizia.

L'applicazione si fara previa pulizia e lavatura della superficie, la malta dovra essere conguagliata con cazzuola e
frattazzo, con I'aggiunta di opportuno spolvero di cemento puro.

L'Impresa, quale responsabile dell’esecuzione dell’opera in c.a. condividera la progettazione strutturale esecutiva
allegata ai documenti d’appalto o, diversamente, dovra presentare a sua cura e spese nuovi calcoli e disegni
esecutivi per denuncia al competente Ufficio, previa approvazione della Direzione dei Lavori. In caso di disaccordo
la Direzione dei lavori avra la possibilita di imporre all’Appaltatore la soluzione ritenuta pili idonea. Sono a completo
carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri di aggiornamento della pratica di denuncia delle opere in c.a. che si rendessero
necessarie durante lo svolgimento dei lavori.

Particolare cura sara prestata dall’Appaltatore nell’esecuzione dei giunti e nelle riprese di getto. | giunti saranno
realizzati mediante I'inserimento di elemento divisorio liscio e privo di scabrezza; qualora richiesto dalla Direzione
dei Lavori il giunto dovra essere eseguito con bordo smussato a formazione d’idoneo scuretto. Nella formazione
dei giunti sara consentito l'uso di materiali quali il legno, il polistirolo, il P.V.C., materiali ferrosi che dovranno
comunqgue essere successivamente rimossi fatto salvo diverso avviso della Direzione dei Lavori. Particolare
importanza dovra essere attribuita alla metodologia operativa in occasione delle riprese di getto. Prima della ripresa
si dovra provvedere ad un’accurata pulizia del getto sottostante mediante I'uso di spazzole o acqua in pressione al
fine di eliminare tutti i residui di boiacca cementizia dell’ultimo getto e di ravvivare la superficie del conglomerato
fino all’evidenziazione degli inerti. Allorché la superficie oggetto di ripresa sara debitamente ripulita si provvedera
all’esecuzione del nuovo getto provvedendo ad una vibratura del calcestruzzo fresco particolarmente attenta e
puntigliosa specialmente nei primi strati in prossimita della ripresa.

Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all'lmpresa spetta sempre la completa
ed unica responsabilita della loro regolare ed esatta esecuzione in conformita del progetto e dei tipi esecutivi
anche dopo l'approvazione di essi da parte della Direzione Lavori.

. Tale responsabilita non cessa per effetto di revisione o di eventuali modifiche suggerite dall'’Amministrazione, dai
suoi organi tecnici o dalla Direzione dei Lavori ed accettati dall'lmpresa. L'onere relativo della loro funzione e
disarmo e compreso e compensato nei prezzi di cui all'unito elenco.

Le armature metalliche per le opere in c.a. saranno posate rigorosamente secondo le indicazioni degli elaborati
progettuali. L’Appaltatore, sotto sua unica pena e responsabilita, dovra rispettare oltre alle dimensioni delle
armature indicate in progetto anche tutte le restanti indicazioni circa la forma, le sovrapposizioni, i copriferro
nonché le modalita operative di vibratura del calcestruzzo in presenza delle armature.

Ancoraggio delle barre

m Le barre tese dovranno essere prolungate oltre la sezione nella quale esse sono soggette alla massima tensione
in misura sufficiente a garantirne l'ancoraggio; per le barre tonde lisce questo sara realizzato con uncini
semicircolari, di luce interna non minore di 5 diametri, prolungati oltre il semicerchio per non meno di 3 diametri.
Tali uncini saranno considerati equivalenti ad un tratto rettilineo di lunghezza pari a 20 diametri e dovranno
essere sempre previsti.

s Nelle barre ad aderenza migliorata gli uncini potranno essere omessi; gli eventuali ancoraggi, con raggio di
curvatura non minore di 6 diametri, dovranno essere valutati nella misura del loro sviluppo, le barre dovranno
essere ancorate per una lunghezza non minore di 10 diametri o di 15 cm. Particolari cautele saranno adottate in
presenza di fenomeni di fatica. Per barre sicuramente compresse gli uncini potranno essere omessi anche per
le barre lisce.

s All'estremita delle travi dovra essere presente un'armatura inferiore, convenientemente ancorata, tale da
assorbire uno sforzo uguale alla reazione d'appoggio.

Lavorazione delle barre - Giunzioni

s Le barre non dovranno in nessun caso essere piegate a caldo. Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non
fossero evitabili, si dovranno realizzare nelle regioni di minore sollecitazione; in ogni caso dovranno essere
sfalsate in guisa che ciascuna interruzione non interessi una sezione metallica maggiore di 1/4 di quella
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complessiva e sia distante dalle interruzioni contigue non meno di 60 volte il diametro delle barre di maggiore

diametro.

m La Direzione Lavori prescrivera il tipo di giunzione piu adatto che potra effettuarsi mediante:

a) Saldatura, eseguita in conformita alle norme in vigore sulle saldature. Dovra essere accertata la saldabilita
degli acciai da impiegare nonché la compatibilita fra metallo base e metallo di apporto nelle posizioni e
condizioni operative prevista nel progetto esecutivo. Comunque, il coefficiente di sicurezza a rottura della
giunzione dovra essere non minore di quello con il quale sono state determinate le tensioni ammissibili per
il materiale base.

b) Manicotto filettato.

c) Sovrapposizione, calcolata in modo da garantire |I'ancoraggio di ciascuna barra.

» In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto dovra essere non minore di 20 diametri e la prosecuzione

di ciascuna barra sara deviata verso la zona compressa. L'interferro, nella sovrapposizione, non dovra superare

6 volte il diametro. Negli elementi prevalentemente tesi (catene, tiranti) sara vietata la giunzione per

sovrapposizione.

Copriferro ed interferro

= Qualunque superficie metallica dovra distare dalle facce esterne dal conglomerato 3,5 cm nel caso di solette e
di almeno 4 cm nel caso di travi e pilastri.

s Le superfici delle barre dovranno essere mutualmente distanti in ogni direzione di almeno 1 diametro e, in ogni
caso, non meno di 2 cm. Per le barre di sezione non circolare si dovra considerare il diametro del cerchio
circoscritto.

Art. 97. Casseforme - Armature - Centinature
Le casseforme e le relative armature di sostegno dovranno essere sufficientemente rigide per resistere, senza
apprezzabili deformazioni, al peso proprio della costruzione, ai carichi accidentali di lavoro ed alla vibrazione o
battitura del conglomerato. Le superfici interne dovranno presentarsi lisce, pulite e senza incrostazioni di sorta;
il potere assorbente dovra essere uniforme e non superiore a 1 g/m2h (misurato sotto battente d'acqua di 12 mm),
salvo diversa prescrizione. Sara ammesso I'uso di disarmanti; questi perd non dovranno macchiare o danneggiare
le superfici del conglomerato.

| giunti nelle casseforme saranno eseguitiin modo da evitare sbrodolamenti, non soltanto tra i singoli elementi
che costituiscono i pannelli, ma anche attraverso le giunzioni verticali ed orizzontali dei pannelli stessi.

Art. 98. Pavimentazioni stradali

Art. 98.1. Fondazione in misto granulare

. Sara composta con una miscela di materiali granulari, stabilizzata meccanicamente. L'aggregato potra essere
costituito di ghiaie, detriti di cava o di frantoio, scorie, materiale reperito in sito (banchi alluvionali, ecc.) oppure di
miscela di materiali di diversa provenienza, in proporzioni stabilite con indagini preliminari di laboratorio di cantiere
e tali, comunque, da rientrare nella curva granulometrica riportata nelle norme CNR-UNI 10006.

L'aggregato dovra inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) avere una percentuale di usura, determinata con la prova di Los Angeles, non superiore al 50% e un coefficiente
di frantumazione (norme CNR, fasc. IV/1953) non superiore a 200;

b) avere un indice di plasticita non superiore a 6, un limite liquido non superiore a 25 e un limite di ritiro superiore
all'umidita ottima di costipamento;

¢) avere un indice di portanza C.B.R., dopo 4 gg. di imbibizione in acqua, non minore di 50 (condizione che dovra
essere verificata per un intervallo di umidita di costipamento non inferiore al 4%).

L'Appaltatore indichera pertanto alla Direzione i materiali che riterra piu idonei al previsto impiego e li sottoporra
a tutte le prove di laboratorio richieste, a propria cura e spese. Avuto l'esito, la stessa autorizzera o meno l'impiego
di tali materiali o ne disporra le opportune correzioni.

. Si dara inizio ai lavori soltanto quando le condizioni ambientali (umidita, pioggia, neve, gelo) non fossero tali da
produrre danni o detrimenti alla qualita dello strato stabilizzato.

Per temperature inferiori a 3°C la costruzione verra sospesa. Il costipamento sara effettuato con l'attrezzatura piu
idonea al tipo di materiale impiegato e alle condizioni di lavoro, e comunque approvata dalla Direzione Lavori. Il
costipamento di ogni strato dovra essere eseguito fino ad ottenere una densita in sito non inferiore al 95-100%
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della densita massima ottenuta con la prova AASHO modificata ed un valore del modulo di compressione (misurato
su piastre di 30 cm) non inferiore a 800 Kgf/cm?2.

Art. 98.2. Strato di base in misto bitumato
1. Sara costituito di una miscela granulometrica di ghiaia o pietrisco, sabbia ed eventuale additivo o di materiale "tout
venant", impastata con bitume a caldo previo riscaldamento degli aggregati. Questi ultimi dovranno essere sani,
durevoli, puliti, di forma regolare e rispondenti alle seguenti caratteristiche:

2. il coefficiente di frantumazione dell'aggregato (norme CNR) sara non superiore a 160; la perdita in peso, alla prova
Los Angeles, inferiore al 40%; I'equivalente in sabbia maggiore di 40;

3. il coefficiente di liquidita, ricercato sul passante al setaccio 40 ASTM, dovra risultare inferiore a 50 e l'indice di
plasticita non superiore a 10;

4. lapercentuale media del legante (bitume B80/100 con indice di penetrazione g+1), riferita al peso degli inerti, dovra
essere tra il 3,5 e il 4,5% e comunque la minima per consentire il raggiungimento del valore massimo di stabilita
Marshall e di compattezza appresso riportato.

5. La composizione adottata dovra essere resistente ai carichi e sufficientemente flessibile, pertanto il conglomerato
dovra presentare i seguenti requisiti:

a) Stabilita Marshall (prova ASTM D 1559), eseguita a 60°C su provini costipati con 50 colpi di maglio per faccia,
non inferiore a 400 Kgf;

b) Rigidezza Marshall, cioé rapporto tra stabilita e scorrimento (in millimetri) superiore a 100; percentuale dei vuoti
residui dei provini Marshall, compreso tra il 4 e 1'8%.

6. Gliimpasti verranno confezionati a caldo in apposite centrali, atte ad assicurare il perfetto essiccamento e dosaggio
degli aggregati e I'esatto proporzionamento del bitume.

7. La miscela bituminosa verra stesa sul piano finito della fondazione dopo accertata la rispondenza di quest'ultimo ai
requisiti di quota, sagoma e compattezza. L'operazione verra effettuata in condizioni ambientali favorevoli,
mediante macchina vibrofinitrice o altri idonei sistemi approvati dalla Direzione Lavori, a temperatura non inferiore
a 6 cm e non superiore a 12 cm. Ove la stessa avvenisse in doppio strato, la sovrapposizione dovra essere eseguita
nel pil breve tempo possibile e con l'interposizione di una mano di attacco di emulsione tipo ER 55 o ER 60 in
ragione di 0,8 Kg/mq. Dovra in questo caso essere curato lo sfalsamento dei giunti.

8. La rullatura dovra essere eseguita a temperatura elevata con rulli tandem da 4-8 t a rapida inversione di marcia,
seguiti da rulli compressori da 10-14 t ovvero da rulli gommati da 10-12 t.

9. A costipamento ultimato, prima della stesa dei successivi strati di pavimentazione si dovra verificare che la massa
del volume del conglomerato non fosse inferiore al 9% della massa volumica del provino Marshall costipato in
laboratorio. La percentuale dei vuoti residui, nei campioni prelevati dallo strato sottoposto a controllo, non dovra
superare il 10%.

10. La superficie finita dello strato non dovra discostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm. La tolleranza sullo
spessore sara consentita sino ad un massimo del + 10% dello spessore stesso, con un massimo assoluto di + 1,5
cm.

Art. 98.3. - Strato di usura (tappeto)

1. Per i conglomerati destinati allo strato di usura valgono in generale le stesse norme di cui al punto precedente,

salvo le differenze riportate appresso.

2. L'aggregato grosso sara costituito di pietrischetti e graniglie rispondenti ai seguenti requisiti:

a) perditain peso alla prova Los Angeles non superiore al 20% e coefficiente di frantumazione non superiore a 120;

b) indice dei vuoti delle singole pezzature inferiore a 0,80; coefficiente di imbibizione inferiore a 0,015; materiale
non idrofilo con limitazione, per la perdita in peso, allo 0,5%;

c) coefficiente di resistenza all'usura non inferiore a 0,8 per aggregati pietrograficamente omogenei, non inferiore
a 0,6 almeno peril 20% in peso del materiale, nelle miscele non omogenee.

3. Il bitume dovra avere penetrazione 60/80 salvo diversa prescrizione. La quantita in massa dello stesso, riferita alla
massa totale degli aggregati dovra essere compresa tra il 5 ed il 7%. Il coefficiente di riempimento con bitume dei
vuoti intergranulari non dovra superare 1'80%. Il contenuto di bitume della miscela dovra comunque essere il
minimo per il raggiungimento di stabilita e di compattezza di seguito riportati.
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Il conglomerato bituminoso destinato allo strato di usura dovra presentare i seguenti requisiti:

a) resistenza meccanica elevatissima e sufficiente flessibilita, stabilita Marshall, eseguita a 60°C su provini costipati
con 75 colpi di maglio per faccia, non inferiore a 900Kgf; scorrimento compreso tra 1 e 3.5 mm; rigidezza
Marshall (rapporto tra stabilita e scorrimento) superiore a 250 Kgf/mm; percentuale dei vuoti dei provini
Marshall, nelle prescelte condizioni di impiego, compresa trail 3 ed il 6%;

b) elevatissima resistenza all'usura superficiale; sufficiente ruvidezza della superficie e stabilita della stessa nel
tempo;

¢) grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura ultimata, calcolato su campioni prelevati dallo strato,
dovra essere compreso tra il 4 e 1'8%. A 9 mesi dall'apertura al traffico inoltre lo stesso volume dovra essere
compreso tra il 3 ed il 6% e I'impermeabilita dovra risultare praticamente totale.

Art. 99. Difese in massi di pietrame
Art. 99.1. Difese in massi semplicemente posati
Le proporzioni, secondo le quali le categorie dei massi devono concorrere alla formazione della difesa, sono
selezionate dall'operatore in modo da ricercare una sagoma che garantisca il minimo dei vuoti; la percentuale di
vuoti tollerata sara del 15% rispetto al volume dei massi. Comunque i massi di pezzatura pil piccola saranno
utilizzati per l'intasamento degli interstizi tra i massi piu grandi.

Il pietrame (scapoli) ed i massi che saranno impiegati per la formazione della berma e della difesa saranno posati
avendo cura che il materiale di dimensioni maggiori venga a prender posto verso I'esterno cosi che risulti graduale
il passaggio dai materiali di peso minore a quelli di peso maggiore.

| massi il cui versamento o collocamento fosse male eseguito, o eseguito contrariamente alle disposizioni della
Direzione, o che fossero caduti fuori dalla zona lavori, non verranno contabilizzati, fermo restando I'obbligo
all'lmprenditore di rimuoverli a sue spese trasportandoli in luogo ove non possano produrre ingombri o
inconvenienti, ovvero a collocarli dove verra indicato dalla Direzione dei Lavori.

Art. 99.2. Difese in massi intasati con cls.
Le proporzioni, secondo le quali le categorie dei massi devono concorrere alla formazione della difesa, sono
selezionate dall'operatore in modo da ricercare una sagoma che garantisca il minimo dei vuoti, i massi di pezzatura
piu piccola saranno utilizzati per I'intasamento dei vuoti tra i massi piu grandi.

L'intasamento con calcestruzzo deve essere eseguito successivamente al completamento di ogni corso di pietrame
e in quantita media del 30% per ogni mc di difesa spondale ; il getto d’intasamento viene realizzato con l'ausilio di
pompa anche al fine di meglio accedere ai vuoti da riempire. | getti potranno essere realizzati controterra e il lato
verso fiume non dovra presentare debordamenti e colature né in alveo né sulle facce dei massi.

Dovra essere usato calcestruzzo dotato di resistenza caratteristica cubica R’bk-250 kg/cm?2.

Il pietrame (scapoli) ed i massi che saranno impiegati per la formazione della berma e della difesa saranno posati
avendo cura che il materiale di dimensioni maggiori venga a prender posto verso I'esterno cosi che risulti graduale
il passaggio dai materiali di peso minore a quelli di peso maggiore.

| massi il cui versamento o collocamento fosse male eseguito, o eseguito contrariamente alle disposizioni della
Direzione, o che fossero caduti fuori dalla zona lavori, non verranno contabilizzati, fermo restando I'obbligo
all'lmprenditore di rimuoverli a sue spese trasportandoli in luogo ove non possano produrre ingombri o
inconvenienti, ovvero a collocarli dove verra indicato dalla Direzione dei Lavori.

Art. 100. Lavori d’ingegneria naturalistica

. Tutte le opere d'ingegneria naturalistica previste nel presente articolo del Disciplinare descrittivo e prestazionale
degli elementi tecnici sono eseguite dall'lmpresa Appaltante in stretta osservazione delle norme ivi prescritte e di
quant'altro ordinato dalla Direzione dei Lavori.

Resta a totale carico dell'Appaltatore ogni e qualsiasi onere relativo al mantenimento in vita di quanto piantato fino
al collaudo definitivo dell'opera cosi come previsto dalla legge n. 216/95, e cioé fino al secondo anno dopo
I'avvenuta certificazione dell'ultimazione dei lavori. Quindi cicli di bagnatura, di diserbo o mondatura, di
concimazione dovranno essere intesi come oneri a carico dell'Impresa esecutrice per tutto il tempo sopra
menzionato.

. Qualsiasi pianta, arbusto, talea, manto erboso o qualsivoglia altra forma di tipo vegetale messo in opera, sara
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immediatamente sostituito nel caso di morte o manifestazione di scarsa vitalita.

Resta a totale discrezione dell'Appaltatore la scelta del momento in cui effettuare la piantumazione delle essenze
arboree restando egli unico responsabile del loro attecchimento; conseguentemente le fasi di cantiere dovranno
venir programmate in modo tale da consentirne la messa a dimora in tempo utile ed in stagione appropriata.

La Direzione dei Lavori dovra autorizzare la messa in opera di qualsiasi elemento vegetale che dovra presentarsi in
ottime condizioni vitali, essere privo da qualsiasi forma di parassita o fungo; I'lmpresa esecutrice delle opere potra
richiedere che detta autorizzazione venga rilasciata a seguito di visita presso il vivaio di origine delle piante; in tal
caso gli elementi vegetali scelti dovranno venir preventivamente siglati con un segno riscontrabile in opera.

Per quanto concerne le opere di sistemazione e modellazione ripariale dei corsi d'acqua tutti gli elaborati di
progetto sono da intendersi tipologici e caratterizzanti le quantita d'intervento. Il tracciamento esecutivo di tali
opere dovra essere oggetto di accurata analisi sul territorio al fine di caratterizzare le opere con un andamento
tipicamente naturale e non geometrico come invece rappresentato sugli elaborati grafici.

L'Impresa dovra quindi considerare a proprio onere tutte le maggiori incidenze dovute ai sopralluoghi ed alla
esecuzione dei consolidamenti spondali, specie per quanto concerne la fascia di transizione anfibia, secondo
andamenti discontinui e piu simili possibili a quelli naturali.

Sara quindi a totale carico dell'impresa l'incombenza di fornire alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori,
un rilievo di dettagli in scala 1:200 dei tratti di corsi d'acqua oggetto di sistemazione con tecniche d'ingegneria
naturalistica (coperture diffuse, modellazioni della linea di Thalweg di scorrimento dell'acqua) affinché possano
essere impartite entro 30 giorni le necessarie indicazioni costruttive secondo le migliori tecniche realizzative.

Qualsiasi luogo tra quelli in argomento che verra manomesso dall'Appaltatore prima della riconsegna dei rilievi con
le relative indicazioni da parte della Direzione Lavori dovra venir ripristinato a cura ed onere dell'Impresa.
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